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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW

V EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA,

PRZEKAZANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2019 – I KWARTAŁ 

	Nr projektu
	Tytuł projektu
	Wartość projektu
	Lokalizacja
	Rodzaj projektu

( np. plac zabaw, siłownia)
	Jednostka realizująca
	Stan realizacji

	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I  MILOWICE 202 510 zł

	I/2
	Międzypokoleniowa ścieżka spacerowo-rowerowa na nasypie kolejowym.
	202 510
	ul. Podjazdowa
	Ciąg pieszo rowerowy
	MZUK
	Oczyszczenie terenu poprzez wycinkę samosiewów, usunięcie zmieszanych odpadów komunalnych, gruzu oraz betonowych podkładów kolejowych

 – Wyłoniono Wykonawcę Zewnętrznego

Termin realizacji: do 30 kwietnia 2019 roku

	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – II POGOŃ 478 846 zł

	II/5
	Perła Pogoni-przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla.
	478 846 zł
	Park Dietla
	Plac zabaw
	MZUK
	1.Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego placu zabaw, wykonanie nasadzeń roślinności oraz wymiana koszy na śmieci

-Wyłoniono Wykonawcę Zewnętrznego

Termin realizacji: 16 tygodni od dnia podpisania umowy (konieczność uzyskania pozwolenia od Konserwatora Zabytków)

2.Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku Dietla poprzez remont alejek, tarasów, murków oporowych, schodów terenowych

	II/10
	Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki - filia nr 2.
	5 000 zł
	MBP 
ul. Gospodarcza
	Zakup nowości wydawniczych
	Biblioteka


	Planowa realizacja od IV.2019r.

	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III STARY SOSNOWIEC 297 447 zł

	III/4
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców między ul. Kilińskiego

i ul. Ordonówny.
	297 447 zł
	ul. Ordonówny/ Kilińskiego
	Chodniki, miejsca postojowe
	MZUK
	Trwają konsultacje ze Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz autorem projektu co do koncepcji zagospodarowania terenu.

	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  IV ŚRODULA 332 830 zł

	IV/1
	Druga od 30 lat rewitalizacja chodników na osiedlu Środula - Plac Braci Kożuchów.
	317 830 zł
	Plac Braci Kożuchów
	Alejki i nasadzenia
	MZUK
	W dniu 29 marca 2019 roku odbyło się spotkanie z autorem projektu, na którym ustalono zakres prac. Trwa przygotowywanie postępowania na wyłonienie Wykonawcy na roboty budowlane.

	IV/4
	Zaczytana Środula - zakup książek dla biblioteki filia nr 1.
	15 000
	MBP 
ul. Kossaka
	Zakup książek
	MBP


	Planowa realizacja od IV.2019r.

	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  V SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA 344 848 zł

	V/1
	Strefa wypoczynku "Wawel".
	344 848
	ul. Narutowicza
	Rewitalizacja skweru
	MZUK

	W opracowaniu Programu Funkcjonalno Użytkowego.

	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  VI CENTRUM 429 121 zł

	VI/2,

VI/9
	Bajkowy plac zabaw „Zatoka piratów”-modernizacja starego placu zabaw w Parku przy ul. Mościckiego.
	419 121
	ul. Mościckiego
	Plac zabaw
	WIM
	Trwa procedura wyłonienia wykonawców.

	VI/5
	Zakup nowości wydawniczych.
	5 000
	MBP ul. Parkowa
	Zakup książek
	Biblioteka


	Planowa realizacja od IV.2019r.

	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  VII ZAGÓRZE PÓŁNOC 367 200 zł

	VII/8
	Bezpieczna droga do SP nr 23 przy
 ul. W. Jagiełły 3.
	170 000
	ul. Długosza/Jagiełły
	Sygnalizacja świetlna
	MZUK
	1.Pierwsze postępowanie na Wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej zostało unieważnione: brak złożonych ofert

2.Drugie postępowanie na wyłonienie Wykonawcy zostało otwarte w dniu 29 marca 2019 roku. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 34 440,00 zł brutto.

Trwają uzgodnienia co do możliwości udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy bądź unieważnienia postępowania ze względu na wysoką kwotę opracowania dokumentacji w porównaniu do całej kwoty na sfinansowanie zadania.

	VII/5
	Siłownia plenerowa dla każdego
ul. Dmowskiego.
	110 000
	ul. Dmowskiego
	Siłownia plenerowa
	WIM
	Trwa procedura wyłonienia wykonawców.

	VII/1
	Zakup nowości wydawniczych do
filii nr 14.
	4 000 zł
	ul. Jagiełły
	Zakup książek
	Biblioteka
	Planowa realizacja od IV.2019r.

	VIII/2
	Czyszczenie koryta „Potoku Zagórskiego”.
	80 000 zł
	ul. Stańczyka
	Czyszczenie koryta potoku
	MZUK
	1.Oczyszczenie koryta Potoku Zagórskiego na kolejnym odcinku 

100 metrów – zadanie zrealizowane.

Za pozostałe środki realizacja zadania w późniejszym terminie.

	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VIII ZAGÓRZE POŁUDNIE 435 154 zł

	VIII/13
	Rewitalizacja skwerku przy przychodni

ul. Kisielewskiego.
	220 000
	ul. Kisielewskiego
	Nasadzenia/ alejki
	MZUK
	W opracowaniu Programu Funkcjonalno Użytkowego.

	VIII/6
	Klimatyzacja w bibliotece – zakup
i montaż filia nr 15 – MEC.
	25 000 (12 500 Gmina + 12 500 SM Hutnik)
	ul. Kisielewskiego
	Zakup i montaż klimatyzacji
	Biblioteka
	Planowa realizacja od IV.2019r.

	VIII/14
	Budowa strefy rekreacyjnej przy ul. Lenartowicza
	170 600 zł
	ul. Lenartowicza
	Rozbudowa strefy rekreacji
	MZUK
	Otwarcie postępowania na wyłonienie Wykonawcy na opracowanie PFU wyznaczono na dzień 5.04.2019

	IVIII/19
	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ulicy Bohaterów Monte Cassino - dojście do ZSO nr 5
	62 000 zł
	ul. Bohaterów Monte Cassino
	Parking
	MZUK
	Zgodnie z Harmonogramem remontów Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu prace zaplanowane są w okresie od 1 do 31 lipca 2019 roku

	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IX  KLIMONTÓW 236 200 zł

	IX/3
	Wymiana nawierzchni drogi ul. G. Zapolskiej.
	236 200
	ul. Zapolskiej
	Remont drogi
	MZUK
	Trwa przygotowanie postępowania na wyłonienie Wykonawcy na roboty budowlane.

	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – X  KALINOWA 242 099 zł

	X/1
	Wymiana nawierzchni chodnika oraz utworzenie miejsc parkingowych –

ul. Św. St. Biskupa.
	137 099
	ul. Św. St. Biskupa.
	Chodnik i parking
	MZUK
	W opracowaniu Programu Funkcjonalno Użytkowego.

	X/3
	Klimatyzacja w bibliotece - zakup i montaż.
	15 000
	MBP 

ul. Kalinowa
	Zakup i montaż klimatyzacji
	Biblioteka


	Planowa realizacja od IV.2019r.

	X/2
	Budowa parkingu przy

ul. Wrzosowej.
	90 000
	ul. Wrzosowa
	Parking
	MZUK
	Zgodnie z Harmonogramem remontów Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu prace zaplanowane są w okresie od 22 lipca do 9 sierpnia 2019



	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XI BOBREK, NIWKA 248 741  zł

	XI/7
	Jump Park.
	150 000
	ul. Szybowa/ Dybowskiego
	Trampoliny
	WIM
	Trwa procedura wyłonienia wykonawców.

	XI/1
	Przyroda dla Sosnowca: ścieżka edukacyjno-przyrodnicza.
	26 000
	ul. Szybowa/ Dybowskiego
	Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza.
	MZUK
	1.Karmnik+stojak – zakupiono,

2.Tablice edukacyjne, filary wiedzy, stelaże dębowe – zamówiono: czas realizacji do 60 dni,

3.Hotel dla owadów, budki lęgowe – oczekujemy na ofertę cenową.

	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XII MODRZEJÓW, JĘZOR, BÓR 262 701 zł

	XII/3
	Budowa  placu zabaw typu pumptrack.
	262 701
	ul. Orląt Lwowskich
	Pumptruck
	MOSiR


	W dniu 2.04.2019 roku projektant złożył w siedzibie jednostki PFU. Po jego zaakceptowaniu zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj.

	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIII KAZIMIERZ GÓRNICZY 232 084 zł

	XIII/2

XIII/4
	Wykonanie chodnika z kostki na ul. Wagowej 64-70 oraz miejsca parkingowe na ul. Wagowej 60-70.
	225 700
	ul. Wagowa
	Chodnik, miejsca postojowe
	MZUK
	Wyłoniono Wykonawcę Zewnętrznego na opracowanie PFU

-termin realizacji 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

	XIII/3
	Zakup książek oraz projektora do MBP filia nr 10.
	3000 zł
	ul. Główna
	Książki, projektor
	Biblioteka

	Planowa realizacja od IV.2019r.

	XIII/6
	Osiedle Broniewskiego – budowa miejsc parkingowych.
	50 084 zł
	ul. Broniewskiego
	Parking 
	MZUK
	Zgodnie z Harmonogramem remontów Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu prace zaplanowane są w okresie od 1 do 18 października 2019 roku.



	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIV PORĄBKA 149 045 zł

	XIV/3
	Budowa stacji rowerów miejskich w Porąbce
ul. Zagórska/ul. Wiejska.
	149 045 zł
	ul. Wiejska /

ul. Zagórska
	Stacja rowerowa
	WIM
	Realizacja inwestycji w 2020 w ramach kolejnego etapu budowy stacji rowerowych na terenie Sosnowca. 

	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  XV JULIUSZ 256 271 zł

	XV/2
	Remont ul. Spadochroniarzy na osiedlu Juliusz.
	250 000
	ul. Spadochroniarzy
	Remont drogi
	MZUK
	1.Wyłoniono Wykonawcę Zewnętrznego na opracowanie PFU

-termin realizacji 6 tygodni od dnia podpisania umowy

2.Złożono wnioski o wycinkę drzew, których stan zdrowotny zagraża bezpieczeństwu.

	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVI   OSTROWY GÓRNICZE 197 845 zł

	XVI/3
	Rozbudowa świetlicy integracyjnej dla mieszkańców Dzielnicy Ostrowy Górnicze – ul. Gałczyńskiego.
	197 845
	ul. Gałczyńskiego
	Kontener
	MOSiR
	W dniu 26.03.2019 roku otwarto oferty w przetargu na wyłonienie wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj. Wartość najniższej oferty wynosi 566.685 zł brutto przy budżecie 386.882 zł brutto. Obecnie analizowane są warianty dalszego postępowania.

	LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVII MACZKI, KOLONIA CIEŚLE  237 056 zł

	XVII/3
	"Nasza Przystań".
	234 056
	ul. Skwerowa
	Przystań
	MOSiR

	Dnia 14.03.2019 roku podpisano umowę na  opracowanie PFU, które posłuży do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj. 

	XVII/2
	Zakup książek dla biblioteki.
	3 000
	MBP 

ul. Krakowska
	Zakup książek
	Biblioteka
	Planowa realizacja od IV.2019r.

	XVIII STREFA EDUKACJI - SZKOŁY  1 400 000 zł

	Strefa szkolna mała – 700.000 zł

	XVIII/3/M/S
	Rewitalizacja obiektów sportowych przy SP 20.
	700 000
	ul. Andersa
	Boisko
	WIM
	Trwa procedura wyłonienia wykonawców.

	Strefa szkolna duża – 700.000 zł

	XVIII/3/D/S
	Edupark - nauka poprzez zabawę oraz modernizacja istniejącego parkingu przy SP 9.
	700 000
	ul. Braci Mieroszewskich
	Rewitalizacja placu szkolnego
	WIM
	Trwa procedura wyłonienia wykonawców.



	Pracownie tematyczne szkoły duże

	XVIII/1/D/T
	Nowoczesna pracownia językowa SP 6.
	50 000
	ul. Legionów
	Pracownia językowa
	SP nr 6
	W trakcie realizacji

	XVIII/3/D/T
	Pracownie fizyczne na miarę XXI wieku IV LO.
	50 000
	Plac Zillingera
	Pracownia fizyczna
	IV LO
	Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w drugiej połowie kwietnia 2019r.

	XVIII/4/D/T
	Modernizacja pracowni chemicznej w ZSO nr 3.
	50 000
	ul. Piłsudskiego
	Pracownia chemiczna
	ZSO nr 3
	W trakcie realizacji

	XVIII/2/D/T
	Modernizacja fizycznej pracowni przedmiotowej w ZSO nr 3.
	50 000
	ul. Piłsudskiego
	Pracownia fizyczna
	ZSO nr 3
	W trakcie realizacji

	Pracownie tematyczne szkoły małe

	XVIII/9/M/T
	Laboratorium ekologiczne "Ujarzmić zagórskiego smoga" LO IX
	50 000
	ul. Dormana 9A
	Pracownia ekologiczna 
	IX LO 
	Zakupiono część wyposażenia do pracowni ekologicznej, aktualnie na etapie rozpatrywania kolejnych ofert dostawców.

	XVIII/4/M/T
	Modernizacja pracowni biologiczno - chemicznej
SP 47.
	50 000
	ul. Białostocka 
	Pracownia biologiczno – chemiczna 
	SP nr 47
	W trakcie realizacji

	XVIII/1/M/T
	Szkolne mini studio muzyczne (pracownia muzyczna) SP 12.
	50 000
	ul. Baczyńskiego 14
	Pracownia muzyczna
	SP nr 12
	W trakcie realizacji

	XVIII/5/M/T
	Modernizacja pracowni geograficzno – fizycznej
SP 47.
	50 000
	ul. Białostocka 
	Pracownia geograficzno - fizyczna
	SP nr 47
	W trakcie realizacji

	XVIII8/M/T
	Instalacja pracowni tematycznej (językowej) w SP 21.
	50 000
	ul. Zawodzie 34
	Pracownia językowa
	SP nr 21
	W trakcie realizacji, na etapie zbierania ofert na wykonanie zadania.

	XVIII STREFA  EDUKACJI -  PRZEDSZKOLA 600 000 zł

	Strefa Przedszkolna Mała

	XVIII/9/M/P
	Modernizacja placu zabaw przy PM nr 38.
	200 000
	ul. Krzywoustego 6
	Plac zabaw
	WIM
	Trwa procedura wyłonienia wykonawców.

	XVIII/5/M/P
	Rewitalizacja ogrodu przedszkolnego przy PM 33.
	200 000
	ul. Ogrodowa 6 
	Plac zabaw
	WIM
	Trwa procedura wyłonienia wykonawców.

	Strefa Przedszkolna Duża

	XVIII/1/D/P
	Atrakcyjny przedszkolny plac zabaw
PM 45.
	200 000
	ul. Kisielewskiego 4a
	Plac zabaw
	WIM
	Trwa procedura wyłonienia wykonawców.



	Niezrealizowane zadania z IV edycji

	V/3,4
	Remont drogi asfaltowej

ul. M. Maliny.
	373 173 zł
	ul. Maliny
	Remont drogi
	MZUK
	Przedmiotowe zadanie w roku bieżącym zostało zakwalifikowane jako zadanie inwestycyjne.

Wyłoniono Wykonawcę Zewnętrznego za kwotę 388 043,33 zł brutto. Ze względu na fakt, że kwota przekracza środki przeznaczone na sfinansowanie tego zadania wystosowano pismo o wydłużenie terminu związania ofertą do 29.04.2019.

	VI/4
	Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy

z Bulwarem Brynicy.
	428 826 zł
	Bulwar Czarnej Przemszy
	Ścieżka rowerowa
	WIM
	W trakcie realizacji zgodnie z umową realizacja inwestycji w drugiej połowie czerwca.

	IX/4
	Realizacja zespołu parkingów przy

ul. Zapolskiej.
	243 690 zł
	ul. Zapolskiej
	Parking
	WIM
	Na etapie opracowania dokumentacji projektowej wraz z przebudowa sygnalizacji świetlnej.


