
Projekt 
 
z dnia  16 kwietnia 2025 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU 

z dnia 16 kwietnia 2025 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca do 2030 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych 

Rada Miejska w Sosnowcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Rewitalizacji Miasta Sosnowca do 2030 roku, który stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Jedynak-Rykała 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3227766E-58C2-4DB6-8287-8DE6187E6F84. Projekt Strona 1



  
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA SOSNOWCA DO 
2030 ROKU - PROJEKT - 1 - 

 

 
  

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3227766E-58C2-4DB6-8287-8DE6187E6F84. Projekt Strona 1



  
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA SOSNOWCA DO 
2030 ROKU - PROJEKT - 2 - 

 

Spis treści 

1. Wprowadzenie i uzasadnienie potrzeby rewitalizacji ......................................................................4 

2. Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji ...............................................................................9 

2.1 Podobszary rewitalizacji ................................................................................................................9 

2.2 Analiza negatywnych zjawisk .......................................................................................................14 

2.2.1 Podobszary zamieszkałe ...........................................................................................................15 

2.2.1.1 Konstantynów ........................................................................................................................15 

2.2.2.2 Pogoń Wschód .......................................................................................................................20 

2.2.2.3 Centrum .................................................................................................................................23 

2.2.2.4 Centrum Południe ..................................................................................................................29 

2.2.2.5 Kalinowa ................................................................................................................................33 

2.2.2.6 Juliusz ....................................................................................................................................36 

2.2.2 Niezamieszkałe podobszary rewitalizacji ..................................................................................39 

2.2.2.1 Konstantynów I ......................................................................................................................39 

2.2.2.2 Żeromskiego ..........................................................................................................................41 

2.2.2.3 Zagórze ..................................................................................................................................43 

2.2.2.4 Kazimierz-Juliusz ....................................................................................................................45 

2.2.2.5 Juliusz Zachód ........................................................................................................................48 

2.2.2.6 Niwka .....................................................................................................................................50 

2.2.3 Rewitalizacja w podobszarach niezamieszkałych i jej wpływ na podobszary zamieszkałe .......51 

2.3 Identyfikacja lokalnych potencjałów ...........................................................................................58 

3. Założenia strategiczne programu i ich związek z innymi dokumentami strategicznymi ...............61 

3.1. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji ..............................................................61 

3.2 Cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań ..........................................................62 

3.3 Powiązania gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy ................64 

4. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne .....................................................................................................68 

4.1 Zestaw podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych ............................................................68 

4.2 Opis planowanych działań rewitalizacyjnych ............................................................................152 

4.2.1 Podobszary zamieszkałe .........................................................................................................152 

4.2.1.1 Konstantynów ......................................................................................................................154 

4.2.1.2 Pogoń Wschód .....................................................................................................................155 

4.2.1.3 Centrum ...............................................................................................................................157 

4.2.1.4 Centrum Południe ...............................................................................................................159 

4.2.1.5 Kalinowa ..............................................................................................................................162 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3227766E-58C2-4DB6-8287-8DE6187E6F84. Projekt Strona 2



  
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA SOSNOWCA DO 
2030 ROKU - PROJEKT - 3 - 

 

4.2.1.6 Juliusz ..................................................................................................................................163 

4.3 Pozostałe dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne ..........................................................166 

4.4 Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji .....................167 

4.5 Mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych ................................172 

4.6 Szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji ...............................................173 

5. Opis struktury zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji .....................................178 

5.1 Wskazanie kosztów zarządzania ................................................................................................178 

5.2 Ramowy harmonogram realizacji programu ......................................................................178 

5.3 Udział interesariuszy w procesie rewitalizacji, w tym w ramach Komitetu Rewitalizacji ..........181 

5.4. Specjalna Strefa Rewitalizacji ...................................................................................................184 

5.5 System monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji ....................................185 

6. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach ..............................................................................189 

6.1 W zakresie ochrony praw lokatorów i  mieszkaniowym zasobie gminy ............................189 

6.2 Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji .........................189 

7. Wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania i 
zagospodarowania przestrzennego .................................................................................................190 

7.1  Zakres niezbędnych zmian w planie ogólnym gminy ................................................................190 

7.2 Zakres koniecznych do uchwalenia albo zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego ................................................................................................................................190 

Podsumowanie ................................................................................................................................191 

Literatura i materiały źródłowe .......................................................................................................192 

Spis tabel .........................................................................................................................................194 

Spis wykresów .................................................................................................................................194 

Spis rycin ..........................................................................................................................................194 

Spis fotografii ...................................................................................................................................195 

Załącznik 1 Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji 
sporządzony na mapie w skali 1:5000. ............................................................................................195 

 

 
  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3227766E-58C2-4DB6-8287-8DE6187E6F84. Projekt Strona 3



  
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA SOSNOWCA DO 
2030 ROKU - PROJEKT - 4 - 

 

1. Wprowadzenie i uzasadnienie potrzeb y rewitalizacji 
 

Rewitalizacja i jej przesłanki 

Zgodnie z artykułem 2. Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (UoR): 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 
prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej 
społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez 
interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. 

 

Przyjąć zatem należy, że zasadniczym celem rewitalizacji jest wyprowadzanie obszaru ze 
stanu kryzysowego. Wiąże się to z przywróceniem mu dawnych funkcji lub wprowadzenia 
nowych na tereny zdegradowane o charakterze poprzemysłowym. Wszystko to ma na celu 
stworzenie warunków do jego rozwoju uwzględniając jego potencjały endogeniczne1. 

Proces rewitalizacji jest odpowiedzią na pojawiające się zmiany i wynikające z nich 
wyzwania. Głównym czynnikiem zmian jest transformacja gospodarcza, której wyrazem jest 
deindustrializacja i rozwój sektora usług. W przypadku Sosnowca zmiana ta ma fundamentalny 
wymiar i o ile w 2005 r. w mieście w przemyśle i budownictwie pracowało 39%, tak obecnie jest 
to tylko 29%.2 Co więcej nie jest to ten sam przemysł, nie ma już przemysłu wydobywczego  
i hutnictwa, pojawiła się natomiast branża automotive i przetwórstwo przemysłowe. Zanik 
przemysłu ciężkiego skutkował uwolnieniem dużej liczby terenów o charakterze 
poprzemysłowym, które wymagają rekultywacji. Efektem transformacji gospodarki są zmiany na 
rynku pracy, które dotknęły znaczną część mieszkańców miasta i nie zawsze były dla nich 
korzystne, co spowodowało polaryzację w poziomie zamożności ludności. Silne powiązanie 
niektórych dzielnic z konkretnymi zakładami pracy, mające cechy osiedli patronackich 
spowodowało, że ujawniły się dysproporcje dochodowe ludności w wymiarze przestrzennym. 

Proces przemian gospodarczych warunkowany był także zmianami ustrojowymi, których 
wyrazem było upodmiotowienie lokalnych społeczności w postaci reaktywowania samorządu 
terytorialnego. Rosnąca świadomość społeczeństwa swoich praw i sprawczości w zakresie zmian 
zachodzących w mieście była katalizatorem podjętych działań, zarówno tych kreowanych przez 
władze miasta, jak i oddolnych przez jego mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz podmioty 
gospodarcze.  

Potrzeba rewitalizacji to także efekt wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców, 
dostrzegania znaczenia i jakości przestrzenni publicznych, walorów krajobrazowych  
i przyrodniczych. Zmiany technologiczne oraz proces transformacji energetycznej wzmacniają 
kierunek tych zmian. W szerokim rozumieniu proces rewitalizacji ma na celu poprawę jakości 

 
1 Chmielewski J. M., 2016: Teoria i praktyka planowania przestrzennego, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej, Warszawa. 
2 dane GUS www.stat.gov.pl  
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życia w mieście, dostosowaną do zmian demograficznych i stanowiących odpowiedź na proces 
depopulacji, przynajmniej w zakresie warunkowanym migracjami.  

Uwarunkowania i specyfika rewitalizacji w Sosnowcu 

Przedmiotowy gminny program rewitalizacji stanowi kontinuum procesów rewitalizacji 
prowadzonych na obszarze Sosnowca od 2010 r., kiedy to Rada Miejska przyjęła Lokalny Program 
Rewitalizacji (LPR) na lata 2010-2020. Mechanizm rewitalizacji był również elementem strategii 
miasta z 2007 r. Niezależnie jednak od podstawy prawnej, ideą prowadzonych działań 
naprawczych było rozwiązywanie najbardziej pilnych problemów w obszarach naznaczonych 
szczególną koncentracją trudności. Ten proces samonaprawy odgrywał i odgrywa kluczową rolę  
w wyprowadzaniu obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Daje on szanse 
mieszkańcom obszaru rewitalizacji na lepsze jutro. Dzięki niemu miasto zyskuje na redukcji 
obszarów problemowych, co wpływa korzystnie na jego postrzeganie. 

Przygotowany program rewitalizacji ma złożoną strukturę. Przyczyną tego jest 
wyróżnienie 6 podobszarów zamieszkałych i 6 podobszarów niezmieszkałych uwzględnionych w 
rewitalizacji. Układ ten jest w pełni adekwatny do realnych potrzeb miasta i odzwierciedla 
policentryczną strukturę przestrzenną. Skuteczna rewitalizacja w Sosnowcu musi z jednej strony 
rozwiązywać problemy społeczne mieszkańców obszarów rewitalizacji, równocześnie 
wykorzystując poprzemysłowe tereny niezamieszkałe, które w obecnym stanie obniżają jakość 
przestrzenni miejskiej. Miasto cechuje bardzo duży udział obszarów poprzemysłowych  
i powydobywczych, które zlokalizowane są w różnych częściach (ryc. 1). 

Ryc. 1. Rozmieszczenie terenów pogórniczych i poprzemysłowych w Sosnowcu według OPI TPP 2.0 

 
Źródło: OPI TPP 2.0 (orsip.pl) – geoportal: Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego 
https://geoportal.orsip.pl/gis/apps/experiencebuilder/experience/?id=ee8bd83acb0448dc9933f019a2f5bf4e&page=page_0 
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Według danych z systemu (OPI TPP 2.0) opracowanych w ramach projektu pt. 
„Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego”, 
na terenie Sosnowca zidentyfikowano 40 obszarów pogórniczych o łącznej powierzchni 412,9 ha 
i 6 obszarów poprzemysłowych o powierzchni 293,4 ha. Stanowi to odpowiednio 4,5% oraz 3,2% 
powierzchni miasta, a łącznie obejmuje teren o powierzchni 706,3 ha – tj. 7,7%. 

Uwzględnienie dużej grupy terenów poprzemysłowych i pogórniczych w procesie 
rewitalizacji wynika także z rekomendacji zawartej w Regionalnej Polityce Rewitalizacji 
Województwa Śląskiego. Wskazuje ona że „położenie terenów poprzemysłowych, często  
w centrach miast lub blisko osiedli, powoduje, że sama rekultywacja może nie wystarczyć,  
a niezbędne jest ich włączenie do procesów rewitalizacji”3. Generalnie, zgodnie ze wspominaną 
polityką, Sosnowiec należy do miast o bardzo wysokim poziomie problemów rewitalizacyjnych  
i został zaklasyfikowany do grupy gmin o najwyższym natężeniu tych problemów. 

Przyczyną wyróżnienia wielu podobszarów rewitalizacji jest historia Sosnowca. Miasto 
ma policentryczną strukturę i zmieniało swój obszar włączając sąsiednie jednostki przestrzenne. 
Dopiero od 1975 r. uformowały się aktualne granice miasta. Z  tego powodu w poszczególnych 
dzielnicach zwykle pojawiały się obszary problemowe, wymagające rewitalizacji. Prawidłowość ta 
została obiektywnie potwierdzona za pomocą danych statystycznych wykorzystanych w 
diagnozie. 

Obszary niezamieszkałe, uwzględnione w rewitalizacji to efekt zmian strukturalnych 
w gospodarce. Z sześciu zakładów wydobywczych z terenu Sosnowca żaden nie prowadzi już 
działalności, a pozostałością po nim jest duży udział terenów poprzemysłowych. Część obszarów 
poprzemysłowych to spuścizna górnictwa węgla kamiennego, hutnictwa i przemysłu 
włókienniczego. Ujęte w programie rewitalizacji obszary związane były z funkcjonowaniem takich 
zakładów, jak: KWK Kazimierz-Juliusz, KWK Niwka-Modrzejów, KWK Klimontów, Huta Buczek, 
Przędzalnia Dietla (Politex). 

 
Charakterystyka procesu rewitalizacji 

Proces planowania składa się z czterech faz: formułowania problemu, poszukiwań, oceny  
i decydowania. Etapy procesu planowania to określenie celów, analiza stanu obecnego, 
identyfikacja czynników wpływających na realizację celów oraz opracowanie planu. 

Punktem wyjścia była delimitacja obszarów, koncentrujących największe problemy 
w mieście. Zidentyfikowane deficyty stanowią o istocie rewitalizacji, wskazują bowiem dlaczego 
należy przeciwdziałać zaistniałym problemom aby wyprowadzić obszar kryzysowy i jego 
mieszkańców z niekorzystnej sytuacji. W sposób wymierny wskazano te miejsca, w których skala 
trudności jest największa, a więc wymagają większego wsparcia (ryc. 2).  

Zidentyfikowane problemy pozwoliły sformułować wizję, która antycypuje stan docelowy 
na tych obszarach po wyeliminowaniu problemów, które tam występują. To opis oczekiwanego 
efektu podjętych działań. Osiągnięcie tego typu wymaga sformułowania celów, które  
z jednej strony są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy, a także stanowią krok w kierunku 

 
3 Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Śląskiego. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa 

Śląskiego Nr 2327/383/VI/2022 z dnia 21.12.2022 r., s. 46 
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osiągnięcia stanu wskazanego w rewitalizacji. Utrzymując konsekwentnie logikę interwencji  
w wymiarze wprowadzonym w diagnozie, wyróżniono 5 celów, odpowiednio dla wymiaru: 
społecznego, gospodarczego, środowiskowego, funkcjonalno-przestrzennego i technicznego. 
Realizacja każdego z nich wymagała podjęcia konkretnych działań. Cele oraz podjęte kierunki 
działań skonfrontowano z zapisami innych dokumentów strategicznych i planistycznych, 
uzyskując w ten sposób spójność.  

 
Ryc. 2. Etapy procesu rewitalizacji 

 

Uchwała delimitacyjna obszaru rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne 

 
 
 
 
Precyzyjnie wskazane kierunki działań były podstawą do sformułowania projektów, 

których zakładane efekty mają gwarantować osiągnięcie celów, które z kolei pozwolą uzyskać 
pożądany stan docelowy wskazany w wizji. Projekty często realizowały równocześnie więcej niż 
jeden cel. Skuteczność całego procesu ma zapewnić zaprogramowany mechanizm monitoringu  
i ewaluacji. Będzie to narzędzie do ewentualnego korygowania działań względem 
zidentyfikowanych problemów. 

Gminny program rewitalizacji zawiera także wskazania co do potrzebny dostosowania  
innych regulacji w mieście. Dotyczy to kwestii gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu, czy działania 
Komitetu Rewitalizacji. Szczególną uwagę poświęcono powiązaniu gminnego programu 
rewitalizacji z procesem planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

  

Gminny Program Rewitalizacji
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2. Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji 
2.1 Podobszary rewitalizacji 

 

Metodologia wyznaczania obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji zakładała 
precyzyjne i mierzalne wyróżnienie obszarów problemowych. Szczegóły założeń tego procesu 
obejmuje dokument pt. Delimitacja obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji  
w Sosnowcu, który był podstawą wyznaczenia obszarów problemowych w mieście.  

Punktem wyjścia była diagnoza przeprowadzona dla całego obszaru miasta, które 
podzielono na 34 jednostki urbanistyczne, dla których przeprowadzono analizę  
z uwzględnieniem tych samych kryteriów. Dotyczyły one pięciu sfer odpowiednio: społecznej, 
gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej i technicznej. 

Wyselekcjonowano łącznie 16 wskaźników, które posiadały taką samą wagę. 
Odpowiednio na sferę społeczną przypada 8 mierników, oraz po 2 na każdą z pozostałych, co 
daje łącznie 16 wskaźników. Reprezentują one dane o charakterze punktowym, 
powierzchniowym, liniowym oraz złożonym. Niezależnie od ich charakteru, ostatecznie dla 
każdej jednostki wyliczono wartość reprezentującą wielkość uśrednioną. Głównym źródłem 
danych był Urząd Miejski w Sosnowcu  
i jego wydziały, jednostki organizacyjne miasta (MOPS, PUP, Sosnowieckie Wodociągi), a także 
jednostki zewnętrzne takie jak GUS, czy Urząd Skarbowy w Sosnowcu. 

W pierwszym etapie utworzono macierz danych wyjściowych zawierających wartości 
cech w jednostkach ich pomiaru. W większości przypadków były to wskaźniki wyrażone przez  
wielkości względne, przeliczone na liczbę mieszkańców, odsetek mieszkańców, czy też wielkości 
obejmujące procent powierzchni jednostki urbanistycznej. Następnie zamieniono wartości 
rzeczywiste na wielkości niemianowane w celu uzyskania miary syntetycznej. W ten sposób 
uzyskano możliwość sumowa wartości różnych cech, co było niemożliwie dla różnych 
wyjściowych jednostek pomiarowych. 

Proces przekształcenia wielkości rzeczywistych w każdej jednostce urbanistycznej 
przebiegał według dwóch formuł w zależności czy dana zmienna miała charakter stymulanty, czy 
destymulanty. Stymulanta to zmienna, której wyższa wartość jest bardziej korzystna (np. 
dochody ludności), destymulanta zaś jest miernikiem, którego wyższa wartość jest traktowana 
jako zjawisko niekorzystne (np. bezrobocie). 

Zastosowanie odmiennych formuł dla stymulanty i destymulanty, pozwoliło na 
sumowanie wyniku znormalizowanego dla każdej jednostki. Powoduje to odwrócenie wyniku, co 
daje taki sam efekt, jak pomnożenie rezultatu przez -1. Miarą normalizującą jest w tym wypadku 
odchylenie standardowe, które odnosi różnicę wyniku danej jednostki względem średniej 
miejskiej do przeciętnego odchylania. 

Następnie w wyniku sumowania wartości znormalizowanych dla poszczególnych 
jednostek, uzyskano syntetyczny wskaźnik dla każdej jednostki urbanistycznej. Działanie to 
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powtórzono oddzielnie dla wskaźników cząstkowych w wymiarze społecznym, gospodarczym, 
środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym. 

Interpretacja wskazywała, że czym wyższa wartość uzyskana przez jednostkę tym większe 
natężenie problemu. Wartość dodatnia utożsamia pozytywny wynik testu na stan kryzysowy  
i wpisuje się w logiczną linię potwierdzenia dysfunkcji. Wyniki poniżej 0 świadczą, że skala 
niedomagań w danej jednostce jest mniejsza niż średnia dla miasta. 

W oparciu o wskaźnik syntetyczny zidentyfikowano jednostki urbanistyczne 
zdegradowane. Za taki obszar uznano teren, który okazał się zdegradowany w wymiarze 
społecznym, a także ujawnił problemy, przynajmniej w jednej z pozostałych czterech płaszczyzn 
analizy.  

Wyznaczenie obszaru do rewitalizacji polegało na wytypowaniu w obrębie terenów 
zdegradowanych, tych które charakteryzują się silną koncentracją zjawisk kryzysowych, za 
którymi przemawiają także istotne przesłanki rozwoju lokalnego. Do tak wyznaczonych obszarów 
dołączono obszary niezamieszkałe o charakterze poprzemysłowym, na których zidentyfikowano 
problemy natury gospodarczej środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej i technicznej. 
Delimitacja spełniała ustawowy warunek koncentracji, nie przekraczający 20% powierzchni 
miasta i obejmujący nie więcej niż 30% ludności. 

Uzyskane wyniki delimitacji poddano procedurze konsultacji społecznych. Po ich 
zakończeniu, w dniu 26 stycznia 2023 r. Rada Miejska w Sosnowcu podjęła Uchwałę nr 
1119/LXX/2023 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
miasta Sosnowca. 

 

Ostatecznie wyznaczono 6 podobszarów zamieszkałych oraz 6 podobszarów 
niezamieszkałych. Obszar uwzględniony do rewitalizacji obejmuje łącznie 507,45 hektarów, co 
stanowi 5,57% powierzchni miasta, którego terytorium obejmuje łącznie 9106 ha. Obszar 
rewitalizacji zamieszkuje 31206 osób, co w stosunku do ogółu 185010 ludności Sosnowca 
stanowi 16,87% jego mieszkańców. Za wskazanym obszarem rewitalizacji przemawiają także 
istotne przesłanki rozwoju lokalnego (ryc. 3, tab. 1). 

 

Na obszarze rewitalizacji zamieszkiwało ponad 31 tys. osób, z czego najwięcej 
w podobszarze Centrum Pd. bo ponad 9 tys. mieszkańców. W powierzchni większy udział 
stanowią podobszary zamieszkałe, które łącznie obejmują teren 320,7 ha. Powierzchnia 
poszczególnych podobszarów jest silnie zróżnicowana. Największym sektorem rewitalizacji jest 
podobszar niezamieszkały Juliusz-Zachód, a najmniejszym również niezamieszkały Konstantynów 
I (ponad 2 ha). Największy powierzchniowo podobszar zamieszkały to Kalinowa (73,6 ha). 
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Ryc. 3. Podobszary rewitalizacji w Sosnowcu 

 
Obszary zamieszkałe (kolor czerwony): 
A – Konstantynów, B – Pogoń Wschód, C – Centrum, D – Centrum Południe, E – Kalinowa, F – Juliusz 
Obszary niezamieszkałe (kolor niebieski): 
1 – Konstantynów I, 2 – Żeromskiego, 3 – Zagórze, 4 – Kazimierz-Juliusz, 5 – Juliusz Zachód, 6 – Niwka  
Źródło: Delimitacja obszaru zdegradowanego  oraz obszaru rewitalizacji w Sosnowcu, UM Sosnowiec 2022. 
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Tab. 1. Obszar rewitalizacji 

L.p. Jednostka Powierzchnia w 
ha Powierzchnia w % Ludność Ludność % 

 obszary zamieszkałe 
A Konstantynów 20,54 0,23 1129 0,6% 
B Pogoń Wschód 58,64 0,64 4264 2,3% 
C Centrum 56,73 0,62 7855 4,2% 
D Centrum Pd. 66,73 0,73 9149 4,9% 
E Kalinowa 73,60 0,81 4536 2,5% 
F Juliusz 44,46 0,49 4273 2,3% 

Obszary zamieszkałe razem: 320,70 3,52 31206 16,87 
 obszary niezamieszkałe 

1 Konstantynów I 2,06 0,02   
2 Żeromskiego 6,35 0,07   
3 Zagórze 22,78 0,25   
4 Kazimierz- Juliusz 65,26 0,72   
5 Juliusz Zachód 79,88 0,88   
6 Niwka 10,42 0,11   

Obszary niezamieszkałe 
razem: 186,75 2,05   
Razem: 507,46 5,57 31206 16,87 
Źródło: Delimitacja obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Sosnowcu, UM Sosnowiec 2022. 
 

 

Każdy z sześciu zamieszkałych podobszarów rewitalizacji cechuje określona wiązka 
problemów społecznych, która występuje w połączeniu z niedostatkami w warstwie 
gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennymi lub technicznymi.  

Konstantynów cechuje się największym natężeniem problemów w mieście. W wymiarze 
społecznym szczególnie wyraźnie zaznacza się bardzo duży udział osób korzystających z pomocy 
społecznej, wysokie bezrobocie, najsilniejsza w mieście depopulacja i niska aktywność społeczna 
mierzona frekwencją w wyborach. W wymiarze gospodarczym ujawnia się niski poziom 
przedsiębiorczości, jak i małe dochody ludności. Problemem technicznym jest głównie najstarsza, 
zdekapitalizowana tkanka mieszkaniowa w mieście oraz deficyty funkcjonalno-przestrzenne 
(brak kanalizacji, zły stan dróg).  

Pogoń Wschód to podobszar silnie nacechowany problemami społecznymi, które 
ujawniają się dużą liczbą osób korzystających z pomocy społecznej, wysokim bezrobociem oraz 
niską frekwencją wyborczą. Słabość podobszaru potwierdza także silna depopulacja. Ludność 
cechuje niski poziom dochodów, tkanka mieszkaniowa należy do jednej z najstarszych w mieście, 
przekroczone są także normy pyłowego zanieczyszczenia powietrza.  

W podobszarze Centrum stwierdzono równocześnie znaczną liczbę osób korzystających  
z pomocy społecznej, zaawansowany proces starzenia się społeczeństwa, słabsze wyniki 
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nauczania, ponadprzeciętne bezrobocie oraz silną depopulacje. Niesatysfakcjonujący jest także 
poziom bezpieczeństwa, który negatywnie rzutuje na ten obszar. Ujawniają się także wyraźnie 
niedostatki w warstwie środowiskowej i technicznej. Problemem jest ekspozycja na hałas i 
zapylenie oraz typowa dla obszarów śródmieść - miejska wyspa ciepła. Ponadto cześć zasobów 
mieszkaniowych jest stara i wymaga modernizacji. 

Podobszar Centrum Pd. cechuje silnie zawansowany proces starzenia się mieszkańców 
(udział seniorów przekracza 30%). Skutkuje to wysokim zapotrzebowaniem  na pomoc społeczną. 
W konsekwencji społeczność wykazuje też niższy poziom partycypacji w życiu publicznym  
i zainteresowania udziałem w wyborach. Ponadto w podobszarze odnotowano słabsze wyniki 
nauczania. Ludność cechują  niskie dochody, a bezrobocie utrzymuje się na podwyższonym 
poziomie. Podobnie jak w Centrum, zaznacza się problem środowiskowy związany z jakością 
powietrza. 

Kalinowa to obszar o zaawansowanych procesach starzenia się społeczeństwa z wyraźnie 
zaznaczoną depopulacją. Cechuje go niski poziom aktywności społecznej, wyrażony zarówno 
niską frekwencją, jak i słabym wyposażeniem w organizacje pozarządowe. Wykazuje także 
słabsze wyniki nauczania. Społeczność wyróżnia niski poziom przedsiębiorczości i dochodów. W 
warstwie technicznej cechuje go co prawda przeciętny wiek mieszkań, ale przy równocześnie 
małej powierzchni przypadającej na mieszkańca. 

Podobszar Juliusz koncentruje szereg problemów społecznych. Ujawnią się one poprzez 
słabe wyniki nauczania, czy rezygnację z udziału w wyborach. Występuje istotny niedostatek 
organizacji pozarządowych oraz szczupły zakres usług publicznych dostępnych na podobszarze. 
Niepokojącym zjawiskiem społecznym jest też wysoki współczynnik wydanych tzw. niebieskich 
kart. Wyróżnikiem jednostki jest bardzo niski poziom przedsiębiorczości i najniższe dochody 
ludności. Znacznie pozniżaj średniej jest też powierzchnia mieszkań przypadająca na 1 
mieszkańca.  

Analogiczne można sprofilować obszary niezamieszkałe uwzględnione w rewitalizacji, 
które są reliktem minionej gospodarki. Na ten moment stanowią one nieużytki miejskie i są 
pozostałością po działalności związanej z górnictwem węgla kamiennego (Kazimierz-Juliusz, 
Juliusz Zachód, Niwka, Zagórze), hutnictwem (Konstantynów I) i przemysłem włókienniczym 
(Żeromskiego).  

Na wszystkich tych podobszarach (z wyjątkiem Zagórza) stwierdzono problemy 
gospodarcze, środowiskowe, funkcjonalno-przestrzenne i techniczne. Wynika to z faktu, że 
tereny te nie wzmacniają potencjału gospodarczego miasta („nie pracują”), są mocno 
zdeformowane,  
a stan środowiska naturalnego jest niezadawalający. Nie pełnią także żadnej określonej funkcji  
i zaburzają ład przestrzenny, występują na ich terenie obiekty w bardzo złym stanie technicznym. 
Wyjątek stanowi podobszar Zagórze (teren byłej hałdy), gdzie stwierdzono tylko problemy 
środowiskowe i funkcjonalno-przestrzenne. Wynika to z faktu, że docelowo ma to być obszar 
zielony, a na jego powierzchni nie ma żadnej zabudowy poprzemysłowej. 
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2.2 Analiza negatywnych zjawisk 
 

Każdy z podobszarów został opisany w sposób ukazujący szczególne natężenie 
problemów, które wymagają interwencji w różnych sferach. Dla wydobycia skali zjawiska często 
dane opisujące problemy odniesiono do ogólnych wartości dla obszaru rewitalizacji. Względnie 
lepszy wynik danego podobszaru do średniej obszaru rewitalizacji wcale nie oznacza, że problem 
tam nie występuje. Należy pamiętać, że wszystkie analizowane obszary zostały uznane za 
zdegradowane, a ze względu na szczególne natężenie problemów zaklasyfikowane do 
rewitalizacji. 

Diagnozę pogłębioną przygotowano także w oparciu o wizję terenową, podczas której 
zgromadzono dokumentację fotograficzną. W trakcie wizyt w terenie rozmawiano także  
z mieszkańcami, a same zapisy konsultowano ze społecznością lokalną. 

Listę problemów przedyskutowano z przedstawicielami różnych podmiotów publicznych 
działających w mieście. Szczególnie ważnych obserwacji dostarczyli pracownicy MOPS oraz PUP.  
Przeprowadzono także spotkania z przedstawicielami szkół i przedszkoli, celem 
przedyskutowania dysfunkcji oraz potrzeb dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji.  

Diagnozę przygotowano w oparciu o zaktualizowane dane pochodzące z: 

• Urzędu Miejskiego WSO – dane o liczbie i strukturze ludności; 
• MOPS – dane o liczbie osób korzystających z różnych form pomocy społecznej; 
• Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych (SCOP) - dane o liczbie 

NGOs; 
• Policji i Straży Miejskiej – dane w zakresie przestępczości i liczby interwencji;  
• PUP – dane o liczbie i strukturze bezrobotnych; 
• GUS – dane o liczbie i formie organizacyjno-prawnej podmiotów z bazy REGON.  

Ponadto wspierano się danymi ogólnymi GUS z Narodowego Spisu Powszechnego 2021. 
Posiłkowano się także informacjami i ustaleniami z obowiązującej Polityki mieszkaniowej, Planu 
remontowo-inwestycyjnego wodociągów, Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Sosnowca, 
danymi dostępnymi ze Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). 

Szczególnie ważnym źródłem informacji o terenach niezamieszkałych były dane 
zamieszczone w bazie OPI TPP 2.0 (orsip.pl) – Otwarty Regionalny System Informacji 
Przestrzennej Województwa Śląskiego oraz zapisy stosownych, miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
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2.2.1 Podobszary zamieszkałe  
 
2.2.1.1 Konstantynów 

 

Jest najmniejszym powierzchniowo i demograficznie obszarem rewitalizacji. Zamieszkuje 
go 1129 osób, co stanowi 4% ludności obszarów rewitalizacji. Relatywnie najniższa jest też tutaj 
gęstość zaludnienia, która mimo to przekracza poziom 5000 osób/km2. Układ przestrzenny 
Konstantynowa jest silnie związany z genezą przemysłową, co widoczne jest w przestrzeni. Cechą 
charakterystyczną tego terenu jest brak zwartości przestrzennej osiedli mieszkaniowych – 
przyzakładowych kolonii robotniczych - przy ul. Nowopogońskiej, hutniczego Osiedla Staszica 
oraz przy ul. Robotniczej. Osiedla stanowią odrębne społeczności lokalne o substandardowych 
cechach przestrzeni, za sprawą wieku budynków, które 
należą do najstarszych w mieście, a średni wiek tkanki 
mieszkaniowej pochodzi z 1926 r. 

Podobszar Konstantynów zaznaczono na rycinie kolorem 
czerwonym i literą „A”. 

Jest to podobszar o najbardziej intensywnych 
problemach społecznych (tab. 2, wykres 1). W tej dzielnicy 
natężenie pomocy społecznej jest zdecydowanie 
największe. Przeszło 133 osób na 1000 mieszkańców 
korzysta z pomocy społecznej, z czego 51 jest osobami 
niepełnosprawnymi. Wiele osób korzysta z usług 
opiekuńczych (21,5 osób na 1000 mieszkańców). Świadczy 
to o niskim poziomie dochodów oraz o problemach 
radzenia sobie w sprawach życiowych.  

Dochody ludności w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
Konstantynowa wykazane w podatku PIT nie przekraczały 
poziomu 21 tys. na osobę w 2021 r. i obok podobszaru 
Juliusz były najniższe w mieście. Odbiegały in minus o 
prawie 9 tys. zł na osobę w stosunku do średniej dla 
miasta.  

Po części jest to efekt najwyższego poziomu 
bezrobocia stwierdzonego na podobszarach rewitalizacji. 
Liczba osób bezrobotnych wyniosła co prawda tylko 48 
osób, ale w przeliczaniu na liczbę ludności w wieku 
produkcyjnym natężenie jest najwyższe i wynosi 7,2 na 100 osób w wieku produkcyjnym (wykres 
2). Niekorzystnym wyróżnikiem tutejszego bezrobocia jest wysoki udział osób z 
niepełnosprawnościami w grupie bezrobotnych wynoszący 7,5 osoby na 1000 osób w wieku 
produkcyjnym oraz wyraźna przewaga mężczyzn w grupie osób bez pracy. Odpowiednio liczba 
bezrobotnych mężczyzn to 29 osób, zaś grupa bezrobotnych kobiet obejmuje 19 osób.  
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Wykres 1. Beneficjenci pomocy społecznej na 1000 mieszkańców w podobszarach rewitalizacji w 
2022 roku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Sosnowcu 
 

Wykres 2. Liczba osób bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym w podobszarach 
rewitalizacji w 2022 roku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Sosnowcu 
 

 

 

 

Tab. 2. Kluczowe problemy zidentyfikowane w podobszarze Konstantynów  

         Sfera                                                                Problem 
Społeczna • silna depopulacja 

• niski poziom aktywności społecznej  
• wysoki poziom pomocy społecznej 
• bezrobocie 

Gospodarcza  • niski poziom przedsiębiorczości 
• niskie dochody ludności 

Środowiskowa • zła jakość powietrza, niska emisja 
Przestrzenno-funkcjonalna • niska estetyka przestrzenni publicznych 
Techniczna • braki w podstawowej infrastrukturze technicznej 

• słabej jakości substancja mieszkaniowa 
• bariery architektoniczne 

Źródło: opracowanie własne 

 

Statystyki Policji nie odnotowują wyższego poziomu przestępczości, ale problem 
bezpieczeństwa jest bardzo wyraźny, co potwierdza duża liczba wykroczeń odnotowanych przez 
Policję. Liczba odnotwanych wykroczeń w przeliczeniu na 1000 mieszańców wyniosła 69 i była 
porównywalna z wielkościami odnotwanymi w Centrum. Zmienny jest wskaźnik liczby wydanych 
tzw. niebieskich kart na 1000 mieszkańców, który okresowo przyjmuje wysokie wartości.  Zwykle 
jest to efekt złożonych problemów natury społecznej i ekonomicznej.  

Dzielnica cechuje się niską aktywnością społeczną, wyrażaną najsłabszą frekwencją 
wyborczą w mieście. W wyborach samorządowych w 2024 roku udział wzięło niespełna 25% 
uprawnionych do głosowania, podczas gdy średnia frekwencja dla miasta wyniosła 45% (20 p.p. 
więcej)4. Również udział w wyborach parlamentarnych z 2023 roku należał do najniższych w 

 
4 pkw.gov.pl 
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mieście i wyniósł niespełna 61%, gdy średnia w skali miasta wyniosła niecałe 76%. Świadczy to o 
„wycofaniu” obywatelskim i braku uczestnictwa w życiu społecznym miasta i kraju. 

 W trakcie konsultacji z gronem pedagogicznym z placówek oświatowych kształcących 
dzieci i młodzież z obszaru rewitalizacji zwracano uwagę na współczesne problemy dotykające 
młode pokolenie. Stwierdzono niską aktywność fizyczną, co implikuje potrzebę interwencji  
w zakresie aktywności ruchowej wśród dzieci, połączoną z edukacją promującą zdrowy styl życia. 
W niektórych przypadkach, szczególnie wśród dzieci w wieku przedszkolnym potrzebne są 
zajęcia korygujące wady postawy. Inną ważną potrzebą jest kształtowanie kompetencji 
językowych, rozwijanie talentów i budowanie poczucia wspólnoty lokalnej. 

Nawarstwienie problemów społecznych sprawia, że Konstantynów cechuje najsilniejszy  
w mieście proces depopulacji. W zaledwie pięcioletnim okresie w latach 2016-2021, ubytek 
ludności sięgnął aż 10,7%. Społeczność na tym obszarze zmniejszyła się o 136 osób, odpowiednio 
z 1265 osób w 2016 roku do 1129 mieszkańców w 2021 r.  

W wymiarze gospodarczym ujawnia się niska aktywność gospodarcza wyrażona liczbą 
osób fizycznych prowadzanych działalność gospodarcza w przeliczeniu na 100 osób w wieku 
produkcyjnym. Na tym obszarze w bazie REGON zarejestrowanych jest zaledwie 51 podmiotów 
gospodarczych osób fizycznych oraz 14 spółek z o.o. Na 100 osób w wieku produkcyjnym 
działalność prowadzi mniej niż 10 osób, przy średniej dla miasta na poziomie 15,6.  

Wszystkie te dane potwierdzają, że obszar ten wyróżnia się bardzo dużą grupą osób ze 
szczególnymi potrzebami, a problemy nakładają się na siebie, potęgując ich negatywne skutki. 
Automatycznie utrudnia to również skuteczną interwencję, która wymaga kompleksowego 
a równocześnie indywidualnego podejścia. 

W płaszczyźnie środowiskowej dotkliwa jest kwestia jakości powietrza, pogarszająca się 
wydatnie w okresie grzewczym. Zanieczyszczanie powietrza przekracza dopuszczalny poziom 
benzo(a)pirenu, a jego stężenie średnioroczne w 2023 r. wyniosło ponad 5 ng/m3. Podobszar  
w całości mieści się w obszarze przekroczeń poziomu docelowego B(a)P w pyle zawieszonym 
PM10. W Sosnowcu 30% powierzchni miasta stanowi teren przekroczenia tego parametru 
jakościowego powietrza5. W podobszarze występuje też najwyższe w obrębie miasta stężenie 
średnioroczne PM2,5, które mieści się w przedziale 18,5-20,4 g/m3. Ponadto lokalnie może być 
uciążliwy poziomu hałasu, docierający od przebiegającej linii kolejowej Sosnowiec – Warszawa 
oraz w mniejszym stopniu w ciągu linii tramwajowej przebiegającej ulicą Staszica. 

Jeszcze bardziej wyraźny jest problem techniczny, związany z najstarszą zabudową  
w mieście. O konsultacje w tym zakresie zwrócono się do Miejskiego Zakładu Zasobów 
Lokalowych i Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych – TBS. Potwierdzają one zły stan 
zasobów w tej części miasta, równocześnie przewidując modernizację i rozbudowę zasobów 
mieszkaniowych.  
W podobszarze Konstantynów znajduje się 6 budynków w zasobach MZZL, przeznaczonych do 

 
5 Grzechowski N., Szczygieł A., Radziszewska H., Pillich-Konieczny A., 2024: Roczna ocena jakości powietrza 
w województwie śląskim. Raport wojewódzki za rok 2023.  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,  
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach. 
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remontu. Ponadto obiekty w dwóch punktach adresowych na ulicy Staszica oraz Wilhelma 
Fitznera – Konrada Gampera, ze względu na zły stan techniczny, zostały wycofane z użytkowania.  

Również stara i wymagająca modernizacji jest sieć wodociągów, na obszarze brakuje też 
kanalizacji. Prowadzono rozmowy z przedstawicielami Sosnowieckich Wodociągów, które 
przewidują inwestycje rozwojowe w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej.   

Osiedle wraz z pozostałą zabudową stanową przestrzeń o niskiej jakości życia (fot. 1). 
Budynki są wyizolowane przestrzennie na skutek barier: komunikacyjnej (linia kolejowa), 
infrastrukturalnej (braki kanalizacji, zły stan chodników i dróg), lokalizacji przy obiektach 
poprzemysłowych i technicznych. W związku z wiekiem tkanki mieszkaniowej aktualny jest 
również problem barier architektonicznych. Ten obszar wymaga specjalnej interwencji w postaci 
deratyzacji, z uwagi na powszechny problem szczurów, co wiąże się z brakiem kanalizacji  
i substandardowym poziomem zagospodarowania piwnic przy ulicy Robotniczej. 

W obrębie jednostki brak również przestrzenni wspólnych, służących integracji społecznej 
i pozwalających na codzienny odpoczynek w najbliższym sąsiedztwie. Należy to uznać za 
dysfunkcję w wymiarze przestrzenno-funkcjonalnym. 
 

Fot. 1 Wizualizacja problemów podobszaru Konstantynów 

  

  

1 2
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1-2. Zdekapitalizowana tkanka mieszkaniowa na ulicy Robotniczej. 3. Zły stan dróg i chodników. 4. Brak 
kanalizacji. 5. Widok na zdekapitalizowaną tkankę mieszkaniową dzielnicy. 

Źródło: zasoby własne 

2.2.2.2 Pogoń Wschód 
 

Pogoń Wschód to jednostka urbanistyczna 
stanowiąca jedną z najstarszych dzielnic Sosnowca, ze 
średnią wieku budynków sięgających lat 20 i 30. XX wieku.  
Zaznaczona jest na rycinie kolorem czerwonym i literą „B”. 

Układ przestrzenny jednostki wynika z rozwoju przemysłu 
włókienniczego powstałego wokół dwóch znanych  
w Sosnowcu rodzin przemysłowców z Saksonii – Schöenów  
i Dietlów oraz ich własności ziemskiej. Zbudowane na 
przełomie XIX i XX wieku pałace (północna i południowa 
część Pogoni Wschodniej), zakłady przemysłowe wełny 
czesankowej oraz osiedla patronackie dla robotników  
w postaci zabudowy koszarowej, zwanej familokami (ul. 
Chemiczna i Żeromskiego) są trwałym elementem 
przestrzennym miasta wymagającym unowocześnienia  
i podniesienia poziomu infrastruktury i jakości życia. Także 
środkowa część Pogodni Wschodniej z dominującą starą zabudową jednorodzinną, 
„dogęszczoną” nowszymi blokami wielorodzinnymi w formie plomb, wymaga modernizacji i 

5
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unowocześnienia infrastruktury technicznej i drogowej. Obszar mieszkaniowy w rejonie m.in. ul. 
Chemicznej, Rybnej, Żeromskiego wykazuje duże natężenie problemów społecznych, z uwagi na 
wcześniejszą politykę miejską i przesiedlanie w ten rejon najbiedniejszej ludności z innych 
dzielnic Sosnowca,  
w tym osób wykluczonych społecznie (tab. 3).  

 
Tab. 3. Kluczowe problemy zidentyfikowane w podobszarze Pogoń Wschód  

         Sfera                                                                Problem 
Społeczna • silna depopulacja 

• niski poziom aktywności społecznej  
• wysoki poziom pomocy społecznej 
• bezrobocie 

Gospodarcza  • niskie dochody ludności 
Środowiskowa • zła jakość powietrza, niska emisja 
Przestrzenno-funkcjonalna • niska estetyka przestrzenni publicznych 
Techniczna • słabej jakości substancja mieszkaniowa 

• bariery architektoniczne 
Źródło: opracowanie własne 

Obszar wykazuje niską atrakcyjność, o czym świadczy fakt depopulacji na poziomie 7,7%  
w latach 2016-2021, w skutek czego liczba mieszkańców zmniejszyła się o 355 osób. 

Wyraźnie na tle miasta ujawnia się problem z bezrobociem. Na 100 osób  
w wieku produkcyjnym przypada 5,9 osób bezrobotnych, z czego 64% to osoby długotrwale 
bezrobotne. Szczególna koncentracja osób bezrobotnych ma miejsce przy ulicy Lwowskiej, gdzie 
zamieszkuje 43 bezrobotnych, co stanowi 1/3 osób bezrobotnych z całego podobszaru 
rewitalizacji. Szczególnie niekorzystną cechą bezrobocia w obrębie ulicy Lwowskiej jest wysoki 
udział bezrobocia długotrwałego (76%) oraz znaczny udział w tej grupie osób w wieku 50 lat  
i więcej (40%). Może to wskazywać na trwałość tego problemu i strukturalne bariery jego 
przezwyciężania. Ponadto wyróżnikiem bezrobocia na Pogoni Wschód jest także większe jego 
natężenie w grupie kobiet oraz relatywnie duży odsetek osób z niepełnosprawnościami. 
Mieszkańców cechują także relatywnie niskie dochody, które w 2021 roku wyniosły niespełna 26 
tys. na osobę, co jest wartością o 4 tys. niższą od średniej dla miasta.  

W konsekwencji spora grupa osób wymaga wsparcia działaniami pomocy społecznej.  
Liczba osób, która otrzymała świadczenie z zakresu pomocy społecznej wynosi przeszło 55 osób 
na 1000 mieszkańców. Beneficjentami pomocy społecznej jest 228 osób,  z czego znaczna część 
to osoby z niepełnosprawnościami (82 osoby). Zaznacza się także liczba wydanych tzw. 
niebieskich kart, która wynosi 2,2 na 1000 mieszkańców.  Społeczność wykazuje słabą 
aktywność, która wyraża się niską frekwencją wyborczą. W wyborach parlamentarnych w 2023 r. 
wyniosła 66%, czyli o 10 p.p. niżej niż średnia dla miasta. Podobszar wyraźnie wymaga impulsu 
społecznego, w tym działań związanych z poprawą stanu materialnego mieszkańców.  

W trakcie konsultacji z gronem pedagogicznym z placówek oświatowych kształcących 
dzieci i młodzież z obszaru rewitalizacji zwracano uwagę na problemy dotykające młodzież  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3227766E-58C2-4DB6-8287-8DE6187E6F84. Projekt Strona 19



  
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA SOSNOWCA DO 
2030 ROKU - PROJEKT - 20 - 

 

z Pogoni Wschód. Pojawia się konieczność wsparcia psychologicznego, spowodowanego m.in. 
przewagą wirtualnych form kontaktu i osłabieniem relacji społecznych.  Oddzielną ważną 
potrzebą jest konieczność pobudzenia aktywności społecznej i kulturowej wśród dzieci i 
młodzieży. Często młodzież nie zna ważnych miejsc kultury, sztuki i rozrywki  z obszaru 
Sosnowca. Dostrzega się potrzebę wzmacniania relacji interpersonalnych, a także umiejętności 
konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Zasadna jest także pomoc dla rodziców w procesie 
świadomego wychowania.  Jeszcze bardziej pożądane są działania, włączające w ten proces 
osoby starsze. 

Problemy na polu edukacyjnym zaznaczyły się szczególnie w zakresie wyników egzaminu 
ósmoklasisty z języka polskiego. Uzyskany wynik to niespełna 42%, przy średniej miejskiej na 
poziomie przekraczającym 55%. Osiągnięcia uczniów z podobszaru z matematyki też są poniżej 
średniej miejskiej, ale odchylenie w tym przypadku jest niższe i wynosi około 8 p.p6. 

Ponadto występują tu inne, istotne problemy funkcjonalno-przestrzenne takie, jak: 
sąsiedztwo obiektów przemysłowych, hałas wynikający z bliskości linii kolejowej, bariera 
przestrzenna w postaci rzeki Czarna Przemsza z niezagospodarowanymi bulwarami, chaos 
przestrzenny, niedoinwestowanie infrastrukturalne. Stan dróg i chodników jest zróżnicowany, 
fragmentami wymagający remontu. 

Wyraźnie ujawniły się też problemy w wymiarze technicznym, średnio obok 
Konstantynowa to najstarsza tkanka mieszkaniowa. Dotyczy to głównie ulicy Chemicznej oraz 
okolic ulicy Rybnej (fot. 2). W podobszarze Pogoń Wschód znajduje się w zasobach MZZL 13 
budynków przeznaczonych do remontu. Ponadto obiekty w dwóch punktach adresowych na 
ulicy Rybnej  
i Wielkiej ze względu na zły stan techniczny zostały przeznczone do wyburzenia. Z kolei jeden 
obiekt na ulicy Floriańskiej ze względu na zły stan techniczny został wycofany z użytkowania. 

W miejscach tych lokalnie występuje pogorszenie jakości powietrza odczuwalne w 
sezonie grzewczym. Zanieczyszczanie powietrza przekracza dopuszczalny poziom benzo(a)pirenu 
a jego stężenie średnioroczne w 2023 r. wyniosło ponad 5 ng/m3. Podobszar w całości mieści się  
w obszarze przekroczeń poziomu docelowego B(a)P w pyle zawieszonym PM10. W Sosnowcu 
30% powierzchni miasta stanowi teren przekroczenia tego parametru jakościowego powietrza7.  
W podobszarze występuje też najwyższe w obrębie miasta stężenie średnioroczne PM2,5, które 
mieści się w przedziale 18,5-20,4 g/m3. 

Fot. 2 Wizualizacja problemów podobszaru Pogoń Wschód 

 
6 www.oke.jaworzno.pl 
7 Grzechowski N., Szczygieł A., Radziszewska H., Pillich-Konieczny A., 2024: Roczna ocena jakości powietrza 
w województwie śląskim. Raport wojewódzki za rok 2023.  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,  
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach. 
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1. Stara zabudowa przy ulicy Chemicznej, 2. Jedna z najstarszych części dzielnicy ulica Rybna, 3. Budynki 
wymagające interwencji technicznej, 4. Odnowione budynki przy ulicy Lwowskiej, która wykazuje wysokie 
natężanie problemów społecznych. 

Źródło: zasoby własne 

2.2.2.3 Centrum 
 

Obszar Centrum obejmuje 
ścisłe śródmieście miasta, 
domknięte ulicami 3 Maja, Józefa 
Piłsudzkiego oraz rzeką Czarna 
Przemsza. 

Zaznaczony jest na rycinie kolorem 
czerwonym i literą „C”. 

Posiada wysoki stopień 
zabudowy, a gęstość zaludnienia 
oscyluje w granicach 13300 osób 
na km2. Teren ten zajmuje  prawie 
57 ha, a zamieszkuje go 7855 
osób. Jest to najbardziej centralna  

1 2

3 4
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i reprezentacyjna część miasta  
z licznymi i ważnych instytucjami miejskimi (Urząd Miejski, MOPS, banki itd.). Ta przestrzeń 
posiada zarówno oddziaływanie lokalne, jak i ponadlokalne. Ulica Modrzejowska jest główną osią 
urbanistyczną, jednocześnie pełni najważniejszą funkcję handlową w śródmieściu. Z kolei 
modernizowana ulica Małachowskiego  
z uwagi na koncentrację obiektów gastronomicznych, posiada cechy o funkcjach rekreacyjno-
rozrywkowych. Współczesne centrum posiada zwarty i nieregularny układ przestrzenny, 
ograniczony na wschodzie barierą naturalną w postaci rzeki Czarna Przemsza. Charakteryzuje się 
funkcjami usługowymi, w tym administracyjnymi, finansowymi, handlowymi i innymi typowymi 
dla układów wielkomiejskich.  

Tab. 4. Kluczowe problemy zidentyfikowane w podobszarze Centrum 

         Sfera                                                                Problem 
Społeczna • niski poziom bezpieczeństwa  

• silna depopulacja 
• warunki życia seniorów przy zaawansowanym poziomie 

starzenia  
• słabe wyniki nauczania 
• bezrobocie 

Środowiskowa • miejska wyspa ciepła 
• zła jakość powietrza 

Przestrzenno-funkcjonalna • ograniczona dostępność do terenów zielonych 
• niska estetyka przestrzenni publicznych 

Techniczna • bariery architektoniczne 
• zdekapitalizowana tkanka mieszkaniowa 

Źródło: opracowanie własne 

Ważnym elementem jest funkcja transportowa, gdyż znajduje się tu największy 
w Sosnowcu węzeł komunikacji publicznej, gdzie przecinają się wszystkie linie autobusowe, 
tramwajowe i kolejowe. W obszarze tym z racji położenia, jak i pełnionych funkcji, znajduje się 
także inny ważny węzeł komunikacyjny z dworcem autobusowym przy Urzędzie Miejskim. 

Śródmieście Sosnowca ukształtowało się w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX. 
Zabudowa na tym terenie pochodzi z różnych okresów, od najstarszych z przełomu wieków, 
poprzez budownictwo lat 30., po współczesne plomby mieszkaniowe z lat 80., 90. XX wieku  
i początku XXI wieku. Rozwój przemysłu, wielkich majątków ziemskich, przygraniczny charakter 
miasta w przeszłości i wynikające z tego formy własnościowe, przyczyniły się do chaosu 
przestrzennego i braku urbanistycznego centrum. Układ przestrzenno-funkcjonalny dzielnicy 
powstał w oparciu o transport, związany ze szlakiem kolejowym linii warszawsko-wiedeńskiej 
(dworzec kolejowy) i handlowym w rejonie wspomnianej ul. Modrzejowskiej. 

Obecna jest również funkcja mieszkaniowa o różnym standardzie, licznych problemach 
technicznych, co jest uwarunkowane wiekiem zasobów i ich położeniem. Geneza tego obszaru 
oraz środowisko mieszkaniowe generują na tym obszarze problemy w warstwie społecznej. 
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Wyrazem tego jest silna depopulacja powiązana z zaawansowanym starzeniem się 
społeczeństwa. Zmniejszająca się liczba mieszkańców wskazuje na potrzebę poprawy warunków 
życia na tym obszarze. Ubytek ludności w latach 2021-2023 wyniósł prawie 4%, co wyraża się 
zmniejszeniem populacji o 252 osoby. Aktualnie 30,6% ludności stanowią osoby w wieku 
poprodukcyjnym, grupa ta liczy ponad 2,3 tys. osób. Ponad 650 osób należy do najbardziej 
zaawansowanej wiekowo grupy 80+, dotyczy to 8,6% mieszkańców podobszaru. Wysoki udział 
seniorów wymaga zwrócenia uwagi na potrzeby ludzi starszych (tab. 4). 

Stwierdzono również znaczną liczbę osób wspomagających się pomocą społeczną, w tym 
w szczególności w grupie osób z niepełnosprawnościami. Liczba osób objętych pomocą 
społeczną wynosi 40 osób na 1000 mieszańców, z czego 13 osób na 1000 mieszkańców 
otrzymywało pomoc z powodu niepełnosprawności. Grupa osób starszych wymaga różnego 
rodzaju wsparcia od aktywności czasu wolnego, poprzez dostęp do dziennych domów opieki. Z 
kolei w grupie osób  
w wieku produkcyjnym pojawia się problem bezrobocia, co pogarsza sytuację dochodową 
ludności. Na 100 osób w wieku produkcyjnym 4,5 osoby ma problem ze znalezieniem pracy, a do 
tego jest to bezrobocie długotrwałe, które dotyczy 67% osób bezrobotnych. 

W podobszarze według danych OKE odnotowano słabe wyniki nauczania, a przeciętny 
wynik egzaminu ósmoklasisty nie przekroczył 36% z języka polskiego i 30% z matematyki. 
Ponadto w trakcie konsultacji z gronem pedagogicznym z placówek oświatowych, kształcących 
dzieci  
i młodzież z obszaru rewitalizacji zwracano uwagę na problemy dotykające młodzież 
zamieszkującą Centrum. Potrzeby edukacyjno-wychowawcze adresowano nie tylko do młodzieży 
szkolnej ale też grupy dzieci w wieku przedszkolnym. Stwierdzono niską aktywność fizyczną, co 
implikuje potrzebę interwencji w zakresie aktywności ruchowej wśród dzieci, połączoną z 
edukacją promującą zdrowy styl życia. W niektórych przypadkach, szczególnie wśród dzieci w 
wieku przedszkolnym potrzebne są zajęcia korygujące wady postawy. Pojawia się także 
konieczność wsparcia psychologicznego, spowodowanego m.in. przewagą wirtualnych form 
kontaktu i osłabieniem relacji społecznych.  Oddzielną, ważną potrzebą jest kształtowanie 
kompetencji językowych, sportowych oraz postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia. 
Ważną formą wsparcia młodzieży z obszaru rewitalizacji, mają być różnego typu zajęcia 
pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania i kompetencje młodych ludzi. Ułatwi to start w 
dorosłe życie, a także pozwoli na kontynuowanie nauki na wyższym poziomie. Potrzebna jest 
także pomoc dla rodziców w procesie świadomego wychowania. Jeszcze bardziej pożądane są 
działania, włączające w ten proces także seniorów. 

Jednym z największych problemów społecznych Centrum jest niski poziom 
bezpieczeństwa. W Centrum liczba odnotowywanych 7 najczęstszych kategorii przestępstw 
wyniosła 13,5 na 1000 mieszkańców, przy średniej dla wszystkich obszarów rewitalizacji na 
poziomie 8,7 (wykres 3). Grupa ta obejmuje takie incydenty jak: rozbój i kradzież rozbójnicza, 
bójka i pobicie, uszkodzenie ciała, kradzież, kradzież pojazdu, kradzież z włamaniem oraz 
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zniszczenie mienia. Liczba odnotowanych przestępstw w ciągu roku przekroczyła 100. Mniejszej 
wagi ale równie uciążliwe dla mieszkańców są wykroczenia, obejmujące m.in. zakłócenia 
porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, których Policja 
odnotowała w ciągu 2022 roku ponad 520 przypadków. 

Specjalistyczne rozmowy i spotkania w kwestii bezpieczeństwa przeprowadzono  
z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. bezpieczeństwa, Policją oraz Strażą Miejską. Konsultacje 
potwierdziły konieczność poprawy bezpieczeństwa, szczególnie w Centrum.  Sygnalizowano 
także potrzebę synchronizacji działań i rozbudowę monitoringu już na etapie podejmowania 
inwestycji. 

Wykres 3. Liczba 7 typów przestępstw na 1000 w podobszarach rewitalizacji w 2022 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu 
 

Obraz złego stanu bezpieczeństwa w podobszarze dopełnia liczba interwencji Straży 
Miejskiej, która przekroczyła 15000 rocznie, co stanowi ¾ wszystkich interwencji w podobszarach 
rewitalizacji. Centrum jest przestrzenią publiczną zawłaszczaną często przez osoby bezdomne 
oraz nadużywające alkoholu. W konsekwencji przestrzeń ta nie jest atrakcyjna i posiada niskie 
walory społeczne. Dodatkowo deprecjonuje to potencjał gospodarczy podobszaru. Utrudnia to 
także życie seniorom, dla których potrzeba spokoju i bezpieczeństwa jest bardzo ważna. 
Powoduje to obniżenie prestiżu miasta oraz utrudnia pełnienie funkcji centralnych.  

W pozostałych wymiarach negatywne wyniki uzyskuje sfera środowiskowa, silna 
ekspozycja na hałas i zanieczyszczenie powietrza. Przyczyną hałasu są głównie ciągi 
komunikacyjne. Przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu  odnotowano miejscowo, 
gównie w ciągu ulicy 3 Maja oraz Sienkiewicza8. Z kolei słaba jakość powietrza to efekt niskiej 
emisji oraz słabej efektywności energetycznej budynków (fot. 3). O opinię w tym zakresie 
zwrócono się do Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych. Potwierdziła ona zły stan techniczny 
części budynków, równocześnie przewidując ich termomodernizację. Będzie ona obejmować 
budowę instalacji centralnego ogrzewania z węzła cieplnego oraz ocieplenie budynku. 
Wdrożenie tych działań będzie systematycznie przyczyniać się do poprawy jakości powietrza, a 
także obniży koszty eksploatacji budynków. W podobszarze Centrum znajduje się 7 budynków w 
zasobach MZZL wymagających remontu. Położone są one odpowiednio przy ulicy 
Małachowskiego (5 obiektów), Targowej (1 obiekt) i Warneńczyka (1 obiekt). Ponad 30% 
zasobów lokalowych gminy ma ponad 100 lat9.  

Wyraźnym i nasilającym się problemem jest występowanie tzw. miejskiej wyspy ciepła  
(ryc. 4). Jest ona następstwem intensywności zabudowy oraz zmian klimatu. Powoduje to 
wydatne obniżenie jakości życia, a także przyczynia się do zwiększania liczby zgonów. Zjawisko to 

 
8 Strategiczna Mapa Hałasu dla Miasta Sosnowca – streszczenie niespecjalistyczne 2022, s.13 
9 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 
2021 – 2026, UM Sosnowiec. 
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występuje w wielu miejscach w mieście, natomiast zdecydowano, że w Centrum należy problem 
ten wyeksponować i wdrożyć działania zapobiegawcze. Podyktowane to jest faktem, że centrum 
jako obszar śródmieścia posiada najniższy współczynnik powierzchni czynnej biologicznie. Obszar 
ten jest w praktyce w 100% zurbanizowany i wykazuje bardzo wysoką gęstość zaludnienia (ponad 
13 tys. osób na km2). W przeciwieństwie do innych podobszarów rewitalizacji sąsiaduje on  
z obszarami również silnie przekształconymi (ciągi komunikacyjne, obszary produkcyjne), co 
sprawia, że zamieszkująca tam ludność, wykazująca do tego wysoki poziom starości 
demograficznej ma bardzo ograniczone możliwości ochronny przed tym zjawiskiem. Dlatego 
biorąc pod uwagę zasadę koncentracji interwencji, zaproponowano działania w tym 
podobszarze, zakładając że przyniesie ona wymiernie zauważalne efekty.   

Podobnie jakość powietrza zimą też jest istotnym problemem, w związku z niską emisją 
oraz wysokim stężeniem pyłu zawieszonego. Zanieczyszczenie powietrza przekracza 
dopuszczalny poziom benzo(a)pirenu, a jego stężenie średnioroczne w 2023 r. wyniosło ponad 5 
ng/m3. Podobszar w całości mieści się w obszarze przekroczeń poziomu docelowego B(a)P w 
pyle zawieszonym PM10. W Sosnowcu 30% powierzchni miasta stanowi teren przekroczenia 
tego parametru jakościowego powietrza10. Miasto nie wykorzystuje w pełni potencjału terenów 
zielonych wzdłuż rzeki - Czarnej Przemszy. Problemem funkcjonalno-przestrzennym są deficyty 
terenów zielonych. W przypadku nawalnych opadów deszczu zwiększa to ryzyko wystąpienia 
szybkich powodzi miejskich. Równocześnie w centrum można znaleźć niezagospodarowane 
obszary czynne biologicznie (fot. 3). Często na takich obszarach panuje bałagan, spowodowany 
porzuceniem tam odpadów z gospodarstw domowych. 

W centrum znajdują się wciąż bariery architektoniczne, które są reliktem planowania we 
wcześniejszym okresie. Działania techniczne mogą otworzyć przestrzenie dla osób z pewnymi 
ograniczeniami ruchowymi.  

 

Ryc. 4. Zasięg miejskiej wyspy ciepła w Sosnowcu 

 
10 Grzechowski N., Szczygieł A., Radziszewska H., Pillich-Konieczny A., 2024: Roczna ocena jakości 
powietrza  
w województwie śląskim. Raport wojewódzki za rok 2023.  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,  
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach. 
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Źródło: Plan adaptacji miasta Sosnowiec do zmian klimatu do roku 2030 – Projekt, s. 6. 
 

 

 

Fot. 3. Wizualizacja problemów podobszaru 
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Centrum 

1. Zdekapitalizowana tkanka mieszkaniowa przy ulicy Małachowskiego, 2. Budynki wymagające 
termomodernizacji, 3. Niezagospodarowane przestrzennie, 4. Zły stan techniczny dróg (ul. Szklarniana), 5. Brak 
estetyki, 6. Prowizorycznie zagospodarowane tereny zielone ul. Warneńczyka. 

Źródło: zasoby własne 
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2.2.2.4 Centrum Południe 
 

Największy demograficznie podobszar rewitalizacji zamieszkały jest przez 9149 osób  
i skupia 33% mieszkańców stref rewitalizacji. Przy powierzchni blisko 67 hektarów daje to 
najwyższą gęstość zaludnienia na poziomie prawie 13500 os/km2. Zdecydowanym wyróżnikiem 
tej jednostki jest najbardziej zaawansowany proces starzenia się, aż 35% mieszkańców stanowią 
osoby w wieku poprodukcyjnym. Grupa ta liczy ponad 3,1 tys. osób (z czego ponad 600 osób jest 
w wieku powyżej 80 lat) i wymaga szerokiego wsparcia, pozwalającego utrzymać zadawalającą 
jakość życia. W podobszarze stwierdzono także silną depopulację, ale jej skala jest niższa niż  
w Centrum i w latach 2016-2021 wyniosła - 3,6%, co stanowi ubytek o 340 osób.   

Podobszar Centrum Pd. zaznaczony jest na rycinie kolorem czerwonym i literą „D”. 

 

W Centrum Pd. mamy także do czynienia z wysoką liczbą zdarzeń niebezpiecznych,  
a wskaźnik 7 kategorii przestępstw (1. bójka i pobicie, 2. uszczerbek na zdrowiu, 3. kradzież 
cudzej rzeczy, 4. kradzież samochodu, 5. kradzież z włamaniem, 6. rozboje, wymuszenia i 
kradzieże rozbójnicze, 7. uszkodzenie mienia) wyniósł 10,1 na 1000 mieszkańców. W ciągu roku 
Policja stwierdziła tam 209 wykroczeń i 63 przestępstwa. Z kolei Straż Miejska interweniowała 
blisko 2800 razy. 

W stopniu przeciętnym, jak na obszary rewitalizacji występuje zjawisko bezrobocia, które 
wyraża wskaźnik 3,2 osób bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym. Relatywnie wysoki 
jest udział osób niepełnosprawnych w grupie bezrobotnych. Stanowią oni blisko 9% wszystkich 
osób bezrobotnych. 
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Liczba osób korzystających ze wsparcia pomocy społecznej wyniosła 26,4 beneficjentów 
na 1000 mieszkańców. Z racji wieku duży udział wsparcia przybiera formę usług opiekuńczych, 
którymi objęto w podobszarze ponad 40 osób. Prawdopodobnie z powodu dużego odsetka 
emerytów bardzo niskie są także dochody ludności, które per capita wyniosły zaledwie 22,3 
tys. zł. Należy wziąć to pod uwagę, formułując ofertę dla jego mieszkańców. Niezadawalający jest 
też poziom aktywności społecznej, wyrażony zarówno liczbą NGO-s na 1000 mieszkańców, jak  
i frekwencją w wyborach. Przykładowo w ostatnich wyborach samorządowych w 2024 roku  
w Komisji Wyborczej przy ul. Teatralnej frekwencja wyniosła zaledwie 38,3%, zaś na 1000 
mieszkańców przypadają 2,8 organizacji pozarządowych  (tab. 5). 

W podobszarze odnotowano słabe wyniki nauczania, a przeciętny wynik egzaminu 
ósmoklasisty jest niższy, zarówno w przypadku języka polskiego, jak i matematyki, od średniej 
miejskiej o około 15 p.p. Mniejsza dysproporcja na poziomie około 10 p.p. dotyczyła wyników 
egzaminu z języka angielskiego11. Ponadto w trakcie konsultacji z gronem pedagogicznym  
z placówek oświatowych, kształcących dzieci i młodzież z obszaru rewitalizacji zwracano uwagę 
na problemy, dotykające młodzież z podobszaru Centrum Pd. Stwierdzono niską aktywność 
fizyczną, co implikuje potrzebę interwencji w zakresie aktywności ruchowej wśród dzieci, 
połączoną  
z edukacją, promującą zdrowy styl życia. Pojawia się także konieczność wsparcia 
psychologicznego, spowodowanego m.in. przewagą wirtualnych form kontaktu i osłabieniem 
relacji społecznych.  Potrzebna jest także pomoc dla rodziców w procesie świadomego 
wychowania.  Jeszcze bardziej pożądane są działania włączające w ten proces także seniorów.  

Tab. 5. Kluczowe problemy zidentyfikowane w podobszarze Centrum Pd. 

         Sfera                                                                Problem 
Społeczna • zaawansowanym poziom starzenia się społeczeństwa  

• niski poziom bezpieczeństwa  
• niska aktywność społeczna 
• słabe wyniki nauczania 

Gospodarcza  • niskie dochody ludności 
Środowiskowa • miejska wyspa ciepła 
Przestrzenno-funkcjonalna • dysfunkcyjna przestrzeń w okolicy dworca kolejowego 

Sosnowiec Pd. i byłego targowiska 
• ograniczona dostępność do terenów zielonych 
• niska estetyka przestrzenni publicznych 

Techniczna • zdekapitalizowana tkanka mieszkaniowa  
• bariery architektoniczne 

Źródło: opracowanie własne 

Jednostka jest bardzo zbliżona charakterystyką do Centrum, z przewagą jednak 
większego udziału funkcji mieszkaniowej. Architektonicznie w formie punktowców zaznacza się 
osiedlowa zabudowa wysokościowa z lat 70. i 80. XX wieku. Układ przestrzenny wykazuje 

 
11 www. oke.jaworzno.pl 
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zwartość zabudowy, pozbawiony jest jednak cech regularności. Budynki mieszkaniowe posiadają 
zróżnicowaną wielkość, kubaturę oraz charakteryzują się różną architekturą. Obiekty 
mieszkaniowe pochodzą z różnych okresów, średni wiek budynków to 1942 r. O opinię w tym 
zakresie zwrócono się do Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych. Potwierdziła ona zły stan 
techniczny części budynków, równocześnie przewidując ich termomodernizację. Będzie ona 
obejmować budowę instalacji centralnego ogrzewania z węzła cieplnego oraz ocieplanie 
budynków. Wdrożenie tych działań będzie  systematycznie przyczyniać się do poprawy jakości 
powietrza, a także obniży koszty eksploatacji budynków. W podobszarze Centrum Pd. znajduje 
się 9 budynków w zasobach MZZL przeznaczonych do remontu. Położone są one odpowiednio 
przy ulicy Wspólnej (5 obiektów), Piłsudskiego (2 obiekty) oraz po jednym odpowiednio przy ulicy 
Kościelnej i Kołłątaja. 

W układzie przestrzennym można wyróżnić kilka stref osiedlowych w centralnej, 
południowej i południowo-wschodniej części. Centrum Pd. pełni także funkcje usługowe. Na tym 
obszarze lub w jego sąsiedztwie funkcjonują również ważne obiekty o funkcji zdrowotnej 
(szpital), kulturowej (teatr i Mediateka), w przeszłości także o funkcji handlowej (która jednak 
straciła na znaczeniu) oraz inne usługi wielkomiejskie, w tym dworzec kolejowy. Ta część jest 
niezwykle ważna, gdyż „otwiera i zarazem domyka” Sosnowiec od wschodu dla pociągów 
dalekobieżnych  
z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego, a punktem węzłowym jest dworzec kolejowy 
Sosnowiec Południowy. Ten fragment dla przybywających do Sosnowca wizerunkowo tworzy 
negatywny obraz (fot. 4). Potencjał obszaru jest duży i mógłby on pełnić rolę węzła 
transportowego. W sąsiedztwie dworca znajduje się opuszczone targowisko miejskie, które nie 
pełni obecnie żadnej określonej funkcji. Obszar wymaga interwencji technicznej i 
 unowocześnienia infrastrukturalnego. Z uwagi na bliskość śródmieścia powinna być podniesiona 
jego estetyka i dostosowanie do współczesnych funkcji miastotwórczych wyższego rzędu. 

Południowo-wschodnia część obszaru utraciła dotychczasowe funkcje, a występujące tam 
zagospodarowanie jest nieadekwatne do dzisiejszych potrzeb i standardów. Istniejący obiekt 
handlowo-usługowy przy ulicy Teatralnej był czołowym w skali miasta centrum handlowym. Duże 
znaczenie gospodarcze odgrywa siedziba Agencji  Rozwoju Lokalnego S.A., której budynek 
również wymaga termomodernizacji. Właśnie z tym podmiotem przeprowadzono liczne 
rozmowy, które potwierdziły wskazane problemy, a zarazem wskazywały potrzebne kierunki 
interwencji. Obejmują one plany modernizacji budynku ARL, przebudowę okolicy dworca 
kolejowego Sosnowiec Południowy, a także adaptację byłego targowiska do nowych funkcji. 

Konieczność rewitalizacji wynika także z potrzeby uzyskania zwartego i wydolnego układu 
przestrzenno-funkcjonalnego, tym bardziej że w jego sąsiedztwie przy ulicy Naftowej miasto 
podjęło ważny wysiłek inwestycyjny w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Biorąc pod 
uwagę bardzo wysoką gęstość zaludniania, szereg działań gospodarczo-infrastrukturalnych może 
zakończyć się powodzeniem, a koszty jednostkowe nakładów mogą okazać się relatywnie niskie.  
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Problemem środowiskowym w tym podobszarze jest także występowanie miejskiej 
wyspy ciepła, chociaż jej rozległość jest nieco niższa niż w Centrum (ryc. 4). Intensywność 
zabudowy jest tutaj bardzo duża, ale pomimo to w przestrzenni znajdują się 
niezagospodarowane tereny zielone, które zwykle wymagają uporządkowania. Stwierdzono 
także przekroczenia norm hałasu wzdłuż ulicy Sienkiewicza12. Ponadto zanieczyszczenie 
powietrza przekracza dopuszczalny poziom benzo(a)pirenu a jego stężenie średnioroczne w 2023 
r. wyniosło ponad 5 ng/m3. Podobszar  
w całości mieści się w obszarze przekroczeń poziomu docelowego B(a)P w pyle zawieszonym 
PM10. W Sosnowcu 30% powierzchni miasta przekracza ten parametr jakościowy powietrza13.  

 

Fot. 4. Wizualizacja problemów podobszaru 
Centrum Pd. 

     

1. Dworzec PKP Sosnowiec Pd., 2. Obszar 
zlikwidowanego targowiska miejskiego, 3. 
Niezagospodarowane przestrzennie cechujące się 
brakiem estetyki o nieokreślonej funkcji przy ul. 
Kościelnej. 4. Budynek ARL wymagający 
termomodernizacji.  

Źródło: zasoby własne 

  

 
12 Strategiczna mapa hałasu dla Miasta Sosnowca – streszczenie niespecjalistyczne 2022, s.13. 
13 Grzechowski N., Szczygieł A., Radziszewska H., Pillich-Konieczny A., 2024: Roczna ocena jakości 
powietrza w województwie śląskim. Raport wojewódzki za rok 2023.  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,  
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach. 
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  2.2.2.5 Kalinowa  

Jednostka urbanistyczna Kalinowa liczy 4536 mieszkańców i charakteryzuje się dużym 
zróżnicowaniem przestrzennym, w tym mieszkaniowym. Jest to zabudowa zwarta, tworząca trzy 
strefy mieszkaniowe. W części południowej dominuje zabudowa blokowa, wielorodzinna  
o różnej wysokości, sąsiadująca z ogródkami działkowymi. Pochodzi ona z lat 70. i 80., natomiast 
w centralnej dominuje niska zabudowa z lat 40-50. XX wieku. Stare osiedle (ul. Wrzosowa, 
Jodłowa), po częściowej modernizacji technicznej stanowi trudny do rozwiązania problem 
lokalnej społeczności, a zły standard mieszkań oraz niedostosowanie struktur społeczno-
zawodowych, wpływa często na deficyt i kryzys we wszystkich sferach życia - społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. W części północnej (ul. Traugutta) występuje stara zabudowa jednorodzinna lub 
niezagospodarowane ugory miejskie, z powstającą – „wchodzącą” nową zabudową szeregową 
i osiedlową typu apartamenty. 
 

Podobszar Kalinowa zaznaczony na rycinie kolorem czerwonym i literą „E”. 

 

W latach 2016-2021 jednostka utraciła 5,6% mieszkańców, co praktycznie wpisuje się  
w wartość średnią dla miasta. Wyróżnikiem jest bardzo zaawansowany poziom starzenia się 
społeczeństwa, ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi 33,8% mieszkańców. 
Zapotrzebowanie na wsparcie pomocy społecznej jest nieco powyżej średniej dla miasta, co 
oznacza, że liczba beneficjentów takiej pomocy wynosi 10,1 osoby na 1000 mieszkańców. 
Relatywnie większe natężenie wykazuje liczba wydanych niebieskich kart, która w 2021 r. 
wyniosła 2,2 na 1000 mieszkańców. 
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Tab. 6. Kluczowe problemy zidentyfikowane w podobszarze Kalinowa 

         Sfera                                                                Problem 
Społeczna • warunki życia seniorów przy zaawansowanym poziomie 

starzenia  
• mała aktywność sektora NGO 

Gospodarcza  • niski poziom przedsiębiorczości 
• niskie dochody ludności 

Środowiskowa • ekspozycja na hałas związany z transportem 
Przestrzenno-funkcjonalna • słabo rozwinięte zaplecze instytucjonalne  

• niska estetyka przestrzenni publicznych 
Techniczna • bariery architektoniczne 

• częściowo zdekapitalizowana tkanka mieszkaniowa 
Źródło: opracowanie własne 

 

Wyjątkowo niski jest też poziom kapitału społecznego mierzony liczbą NGO-s. W 
jednostce tej zarejestrowane są tylko 4 takie podmioty, co daje wskaźnik 0,9 na 1000 
mieszkańców. Słabością jednostki jest brak rozbudowanego zaplecza instytucjonalnego. Na 
podobszarze nie ma żadnej szkoły podstawowej ani średniej. W obrębie dzielnicy zlokalizowane 
jest tylko przedszkole i Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Być może to przyczynia się do 
małej aktywności społecznej. Dodatkowo budynek lokalnej biblioteki obarczony jest poważanymi 
barierami architektonicznymi, uniemożliwiającymi korzystanie z niej przez osoby z 
ograniczeniami ruchowymi (fot. 5). Poziom bezrobocia co prawda jest nieznaczny (2,6 osoby 
bezrobotnej na 100 osób w wieku produkcyjnym), ale 60% to osoby długotrwale bezrobotne.  

Poza wymiarem społecznym zidentyfikowano problemy gospodarcze (tab. 6). Poziom 
przedsiębiorczości wyrażony liczbą osób prowadzących działalność na 100 osób w wieku 
produkcyjnym wynosi 13,5 i jest wyraźnie niższy od średniej dla miasta. Na podobszarze 
zarejestrowanych jest 240 podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne. 
Podobnie dochody wykazane w PIT w przeliczeniu na 1 mieszkańca są niższe od wartości dla 
miasta i wynoszą ponad 27 tys. zł. 

W wymiarze technicznym - wiek mieszkań oraz stosunkowo niewielką powierzchnię 
przypadającą na 1 mieszkańca (23,8 m2) również należy uznać za deficyty jednostki. O 
konsultacje w tym zakresie zwrócono się do Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych. Rozmowy 
potwierdziły potrzebę interwencji w tym zakresie, a jednostka deklaruje budowę zespołu 
obiektów mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej. 
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W wymiarze środowiskowym problem obszaru jest nadmierny hałas, generowany przez 
transport. Uciążliwość ta jest ograniczona obszarowo i obejmuje pas przyległy do ulicy Traugutta 
oraz częściowo do ulicy Wojska Polskiego.14 

Biorąc pod uwagę fakt niskiej aktywności społecznej, połączonej z brakiem stosownego 
zaplecza instytucjonalnego, przy postępującym starzeniu się ludności i niskich dochodach, 
jednostce i jej mieszkańcom grozi marginalizacja. 

 

Fot. 5. Wizualizacja problemów podobszaru Kalinowa 

 
1. Budynki przy ulicy Jodłowej, 2. Zespół garaży, 3. Budynek biblioteki z barierami architektonicznymi, 
4. Zabudowa wzdłuż ulicy Wojska Polskiego. 
Źródło: zasoby własne 
 

  

 
14 Strategiczna Mapa Hałasu dla Miasta Sosnowca – streszczenie niespecjalistyczne 2022, s.13. 
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2.2.2.6 Juliusz 
 

Jednostka liczy 4273 mieszkańców. 
Charakteryzuje się wyizolowaniem 
funkcjonalno-przestrzennym na tle miasta  
i wchodzi klinem w tereny poprzemysłowe 
pomiędzy byłą KWK „Kazimierz-Juliusz”,  
a wyrobiskiem w zamkniętej kopalni piasku 
Maczki-Bór.  

Juliusz to obszar zaznaczony na rycinie 
kolorem czerwonym i literą „F”. 

Komunikacja odbywa się poprzez 
dwie drogi wylotowe połączone z ulicą 
Wileńską. Osiedle otoczone jest terenami leśnymi, na północy ograniczone linią kolejową, na 
południu wyrobiskiem powstałym po eksploatacji piasku. Od zachodu przylega do zlikwidowanej 
KWK Juliusz, z którą osiedle funkcjonowało w symbiozie społeczno-gospodarczej.  

Jednostka urbanistyczna charakteryzuje się zwartą zabudową mieszkaniową z dominacją 
bloków - osiedli wielorodzinnych, o różnej wysokości i regularnym układzie przestrzennym,  
a także jednorodzinną w części północno-wschodniej. Budownictwo pochodzi z różnych okresów  
od lat 40. po 70.-te XX wieku, a jego geneza związana jest z zasobami przyzakładowymi KWK 
„Kazimierz-Juliusz” oraz Robotniczymi Spółdzielniami Mieszkaniowymi o tej samej genezie. 
Współcześnie część lokali jest we własności Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Większość bloków 
jest ocieplona i posiada odnowioną elewację, jednak część zasobów posiada cechy 
zdekapitalizowanej tkanki mieszkaniowej o niskim standardzie, wymagającej interwencji 
technicznej związanej  
z termomodernizacją (fot. 6). Część budynków należy do Miejskiego Zakładu Zasobów 
Lokalowych w Sosnowcu. Dzielnica oprócz zabudowy wielorodzinnej od wschodu obejmuje 
również zabudowę jednorodzinną. 

 

Tab. 7. Kluczowe problemy zidentyfikowane w podobszarze Juliusz 

         Sfera                                                                Problem 
Społeczna • wycofanie z życia publicznego, niska frekwencja wyborcza 

• słabe wyniki nauczania 
• mała aktywność sektora NGO 

Gospodarcza  • niski poziom przedsiębiorczości 
• niskie dochody ludności 

Środowiskowa • słaba jakość powietrza  
Przestrzenno-funkcjonalna • słabo rozwinięte zaplecze instytucjonalne  

• niska estetyka przestrzenni publicznych 
• nie najlepsza dostępność transportowa 

Techniczna • częściowo zdekapitalizowana tkanka mieszkaniowa 
Źródło: opracowanie własne 
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Zidentyfikowane bariery są typowe dla społeczności osiedli patronackich, których 
mieszkańcy masowo zostali dotknięci problemami transformacji. Cechuje ich wycofanie 
społeczne (tab. 7), co wyraża się symboliczną liczbą organizacji pozarządowych (w obrębie 
jednostki zlokalizowana jest tylko 1 organizacja pozarządowa). Znacznie poniżej średniej dla 
miasta wypadają tutaj wyniki nauczania młodzieży szkolnej. Średnia ocen zarówno z języka 
polskiego jak i  matematyki wyniosła 37%, co jest wynikiem gorszym od średniej miejskiej 
odpowiednio o 19 
 i 12 p.p15. W trakcie konsultacji z gronem pedagogicznym zwracano uwagę na problemy 
dotykające młodzież z podobszaru Juliusz. Za najważniejszą uznano potrzebę zwiększania 
poczucia tożsamości z miastem oraz lepszego poznania swojego otoczenia.  

Z kolei niska partycypacja w procesach demokratycznych wyraża się słabą frekwencją, 
która w wyborach samorządowych w 2024 r. wyniosła niecałe 40%16. Problemy te pogłębia brak 
instytucji wsparcia. W dzielnicy życie społeczne może opierać się na Szkole Podstawowej nr 36, 
filii biblioteki miejskiej oraz klubie seniora. Jednostka wymaga wyraźnego wsparcia w kreacji 
aktywności społecznej. Wzrost aktywności społecznej mógłby podnieść samocenę mieszkańców 
dzielnicy. Z kolei położenie i ograniczona dostępność komunikacyjna wzmacnia efekt 
peryferyjności. Liczba dobowych kursów komunikacji miejskiej w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców wynosi na Juliuszu 71, przy średniej dla miasta na poziomie ponad 190 kursów na 
1000 mieszkańców.  

W katalogu problemów społecznych odsetek korzystających z pomocy społecznej nie jest 
wysoki (32 osoby na 1000 mieszkańców), nie mniej jednak stwierdza się dużą liczbę wydanych 
niebieskich kart – tj.  2,9 na 1000 mieszkańców. 

Kiedyś dzielnicę wyróżniało wysokie bezrobocie, które obecnie jest już zdecydowanie 
niższe. Na 100 osób w wieku produkcyjnym nie ma pracy 2,6 osoby. Pomimo to niepokoi fakt, 
wysokiego ponad 70% udziału bezrobocia długoterminowego. Juliusz to dzielnica z syndromem 
zapaści społecznej, spowodowanej zamknięciem kopalni. Stwierdzono tutaj zjawiska typowe dla 
osiedli patronackich, które utraciły podstawę egzystencji po zamknięciu kopalni. Juliusz to także 
dzielnica o najniższych dochodach per capita, które za 2020 rok wyniosły zaledwie 20,4 tys. 
złotych na mieszańca, przy średniej miejskiej na poziomie prawie 30 tys. złotych. Również 
najsłabiej wypada tutaj poziom przedsiębiorczości. Tylko 157 osób prowadzi własną działalność 
gospodarczą, co daje wskaźnik na poziomie 64 podmiotów na 1000 osób w wieku produkcyjnym.  

Z uwagi na wykształcony lokalny potencjał wewnętrznej tożsamości dzielnicowej i niską 
aktywność społeczną, należy włączyć mieszkańców w działania na szczeblu lokalnym.  
Równolegle rozwijające się w dzielnicy budownictwo indywidualne może zmienić strukturę 
społeczną, prowadząc do swego rodzaju gentryfikacji. Bardzo ważnym impulsem, byłoby również 
przywrócenie życia gospodarczego na terenie po byłej kopalni. 

 
15 www.oke.jaworzno.pl 
16 www.pkw.gov.pl 
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W warstwie środowiskowej pojawia się problem znacznego zanieczyszczenia powietrza, 
a podstawową uciążliwość stanowią wyziewy ze składowiska. Sąsiedztwo terenów 
poprzemysłowych oraz składowisk, pozbawionych naturalnego pokrycia roślinnego, sprawia że 
Juliusz narażony jest na okresowe zwiększenie stężenia pyłów. Dotyczy to głównie sytuacji,  
w których występują wiatry z kierunku zachodniego lub południowego. W obrębie jednostki 
znajdują się też słabo zagospodarowane tereny zielone. Istnieje także niewykorzystany potencjał 
skwerów, które oprócz zagospodarowania, powinny zostać w miarę możliwości uzupełnione 
elementami małej architektury.  

 

Fot. 6. Wizualizacja problemów podobszaru Juliusz 
 
  
 

1. Mural 
na jednym z 
bloków, 
element 
tożsamości 
lokalnej. 2 
Stan 
budynków 
mieszkalnych. 
Źródło: zasoby 

własne 
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2.2.2 Niezamieszkałe podobszary rewitalizacji  
 

2.2.2.1 Konstantynów I 
 

Konstantynów I to najmniejszy obszar niezamieszkały o powierzchni 2,1 ha. Teren  
w kształcie trójkąta położony jest pomiędzy ulicami Stanisława Staszica, Wilhelma Fritznera – 
Konrada Gampera oraz CH Plejada. Jest to przestrzeń otwierająca Konstantynów od strony 
Centrum i Sielca. Teren zaznaczony jest na rycinie kolorem niebieskim i cyfrą „1”. 

 

Zgodnie z obowiązującym MPZP - Uchwałą nr 1060/LXVII/2022 Rady Miejskiej w 
Sosnowcu z dnia 24 listopada 2022 r. przewidziano na nim przeznaczanie pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną i usługową – usług podstawowych. Wskaźnik minimalnej 
powierzchni biologicznie czynnej wynosi 35%.  

Aktualnie teren jest nieuporządkowany o charakterze poprzemysłowym. Nie jest w żaden 
sposób wykorzystywany gospodarczo pomimo założeń MPZP. Na jego powierzchni widać gruz, 
odpady komunalne, częściowo jest porośnięty samosiejkami (fot. 7). Liczne nierówności mogą 
stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Obszar może wywoływać negatywne odczucia, 
stygmatyzując pozostałą część Konstantynowa. Całość cechuje się brakiem estetyki 
i zaburzeniem ładu przestrzennego. Miejsce pomimo ewidentnego potencjału, cechuje 
dysfunkcja przestrzenno-funkcjonalna. Na jego terenie znajduje się w bardzo złym stanie 
technicznym wieża wyciągowa odżużlania, pozostałość po Hucie Katarzyna. Obszar nie kreuje 
dodanej wartości gospodarczej.  

Zidentyfikowane problemy: gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne, 
techniczne. 
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Fot. 7. Widok wieży wyciągowej i jej otoczenia w podobszarze Konstantynów I 

  

 
Źródło: zasoby własne 
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2.2.2.2 Żeromskiego 

 

Jest to zwarty obszar, obejmujący kilka działek w kształcie prostokąta o łącznej 
powierzchni 6,4 ha. Od południa przylega do ulicy Żeromskiego, od północy ograniczony jest 
obszarem po Hucie Buczek. Wzdłuż granicy wschodniej przebiega linia kolejowa relacji Katowice-
Warszawa. Teren obejmuje budynki w bardzo dużym stopniu zdekapitalizowane. Środek stanowi 
pusta przestrzeń z drobnymi pozostałościami poprzemysłowymi, takimi jak elementy dawnych 
konstrukcji oraz gruz. 

Obszar zaznaczony jest na rycinie kolorem niebieskim i cyfrą „2”. 
 

 
 
 

Obszar posiada plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty Uchwałą  
nr 1327/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r., z którego wynika że 
jest on przeznaczony pod działalność usługową, a więc powinien być aktywny gospodarczo.  

Teren jest nieuporządkowany, o charakterze poprzemysłowym po byłych zakładach 
włókienniczych, które funkcjonowały od 1878 roku, jako własność Henryka Dietla. Działalność 
przemysłowa została zakończona w 1993 roku (zakłady Politex), a obiekt od 1995 roku został 
wpisany do rejestru zabytków. Znaczną część stanowi ugór miejski, w bardzo korzystnej 
lokalizacji. Aktualnie jest to przestrzeń niedostępna i nieproduktywna. Na jego powierzchni 
widać gruz, odpady komunalne, częściowo jest porośnięty samosiejkami (fot. 8). Obszar może 
wywoływać negatywne odczucia, rzutujące na charakter ulicy Żeromskiego. Całość cechuje się 
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brakiem estetyki i zaburzeniem ładu przestrzennego. Wyraźne widoczne są problemy techniczne 
(obiekty zakładów włókienniczych w fatalnym stanie) i środowiskowe. Istniejące ciągi 
komunikacyjne okalające teren są w bardzo złym stanie. Brak zagospodarowania we wskazanej 
lokalizacji świadczy o problemach gospodarczych i nieefektywnym wykorzystaniu przestrzeni. 

Zidentyfikowane problemy: gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne, 
techniczne. 

Fot. 8. Wizualizacja podobszaru Żeromskiego 

 

1. Stan budynku po byłych zakładach 
włókienniczych 2. Widok obszaru z „lotu 
ptaka” 3. Nagromadzone odpady 
komunalne 4. Zły stan dróg  
Źródło: zasoby własne 

 

  

2

3 4

1
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2.2.2.3 Zagórze 
 

Obszar o powierzchni 27,8 ha położony jest na wschód od ulicy Ignacego Paderewskiego. 
Jest to teren poprzemysłowy, obejmujący częściowo zrekultywowaną hałdę KWK „Klimontów-
Porąbka” wraz z terenami poprzemysłowej linii kolejowej. Wydobycie zakończono w 2000 roku. 
Początki wydobycia obejmują 1904 rok, przy czym kopalnia zmieniała swoją nazwę i przechodziła 
reorganizację. Teren porośnięty jest młodym lasem z dominacją brzozy (fot. 9). Widoczna jest 
silna deformacja powierzchni. Hałda stanowi formę wypukłą, z wyraźnie zarysowanymi 
krawędziami, z kolei wkop po linii kolejowej stanowi formę wklęsłą dzieląc ten obszar na dwie 
części. Brak jest infrastruktury drogowej, teren jest trudno dostępny. W podłożu znajduje się 
materiał nieprzepuszczalny, o czym świadczą zastoiska wód opadowych na powierzchni. Obszar 
jest częściowo zrekultywowany o znacznym przekształceniu antropogenicznym. Znaczna część 
działek jest we władaniu gminy i Skarbu Państwa. 

Podobszar Zagórze zaznaczony jest na rycinie kolorem niebieskim i cyfrą „3”. 

 

W zachodniej części obszaru rewitalizacji obowiązuje MPZP - Uchwała Nr 
693/XXXIX/2021 Rady Miejskiej W Sosnowcu z dnia 25 marca 2021 r. Przewiduje on 
zagospodarowanie w formie terenów zieleni dwóch rodzajów. Pierwszy zakłada, że teren zieleni 
zostanie uzupełniony sposobem zagospodarowania typu: komunikacja piesza i rowerowa, 
dojazdy, obiekty małej architektury, urządzenia infrastruktury technicznej oraz urządzenia 
budowlane, zieleń urządzona i izolacyjna. W drugim przypadku teren zieleni urządzonej zostanie 
uzupełniony komunikacją pieszą i rowerową, budowlami typu pomniki, fontanny, tężnie oraz 
budowlami sportowymi, miejscami rekreacyjnymi, w tym placami zabaw, obiektami małej 
architektury, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz urządzeniami budowlanymi. 
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W bazie OPI TTP podobszar Zagórze obejmuje trzy tereny pogórnicze:17 

Nr 288 – to teren po osadnikach KWK „Porąbka-Klimontów”. Teren częściowo jest podtopiony, 
niezagospodarowany i nieogrodzony. Porośnięty jest gęstą roślinnością nieurządzoną. Widoczne 
są nieutwardzone szlaki komunikacyjne. Otoczony jest terenami zielonymi, bez dostępu do drogi 
publicznej. Obszar reprezentuje przeciętną atrakcyjność inwestycyjną i niski potencjał 
ekosystemowy. Koszty rewitalizacji w wymiarze przyrodniczym są bardzo niskie, z kolei  
w wymiarze gospodarczym wysokie. 

Nr 289 – to zadrzewiona hałda po KWK „Porąbka-Klimontów” w rejonie byłych osadników. Teren 
jest częściowo podtopiony, niezagospodarowany i nieogrodzony. Porośnięty gęstą roślinnością 
nieurządzoną. Widoczne są nieutwardzone szlaki komunikacyjne. Otoczony jest terenami 
zielonymi, bez dostępu do drogi publicznej. Obszar reprezentuje niską atrakcyjność inwestycyjną 
 i przeciętny potencjał ekosystemowy. Koszty rewitalizacji w wymiarze przyrodniczym są bardzo 
niskie, z kolei w wymiarze gospodarczym przeciętne. 

Wkop po linii kolejowej stanowi fragment obszaru nr 287. Jest to teren byłej kopalni KWK 
„Porąbka-Klimontów” położony przy ul. Majora Hubala Dobrzańskiego. Teren w znacznej części 
jest zadrzewiony, porośnięty roślinnością nieurządzoną. Jest on niezagospodarowany  
i nieogrodzony. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowo-usługowa, rekreacyjna - ogródki 
działkowe oraz obiekty sportowe. Bezpośredni dojazd znajduje się od ulicy Majora Henryka 
Dobrzańskiego-Hubala i Alei Wolności. Obszar reprezentuje bardzo dużą atrakcyjność 
inwestycyjną oraz dużą wartość ekosystemową. Potencjalnie posiada bardzo niskie koszty 
rewitalizacji w wariancie przyrodniczym, wysokie koszty rewitalizacji gospodarczej. 

Zidentyfikowane problemy: środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne. 

Fot. 9. Wizualizacja obszaru niezamieszkałego 

Zagórze 

  
1. Ścieżki przebiegające przez obszar byłej hałdy. 2. Widok obszaru z „lotu ptaka”.  

 
17 
https://geoportal.orsip.pl/gis/apps/experiencebuilder/experience/?id=ee8bd83acb0448dc9933f019a2f5bf4e&
page=page_0 

1

2
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Źródło: zasoby własne 
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2.2.2.4 Kazimierz-Juliusz 
 

Obszar o powierzchni 79,7 ha położony jest w północno-wschodniej części Sosnowca. 
Jest to teren peryferyjny w stosunku do centrum miasta i pozostałych dzielnic, narażony na 
marginalizację. Obszar leży na południe od Kazimierza oraz na północ od Juliusza. 

Niezamieszkały podobszar Kazimierz-Juliusz zaznaczony jest na rycinie kolorem niebieskim i cyfrą 
„4”. 

 

 

Jest to teren nieuporządkowany, poprzemysłowy i pokolejowy, o znacznej powierzchni.  
Jego struktura przestrzenna obejmuje trzy strefy. W północnej części znajdują się zabudowania 
po byłej kopalni KWK „Kazimierz-Juliusz”, która zakończyła działalność w 2015 roku. Obejmują 
one zarówno obiekty technicznie, jak i budynki o charakterze biurowym (fot. 10). Szczególnie 
budynek główny (cechowania i biuro) wizualnie z zewnątrz jest w relatywnie dobrym stanie. 
Środek zajmuje duży plac, zasadniczo pusty. Powierzchnia terenu jest „czarna”, zalega na niej 
warstwa osadu węglowego. Na południe rozpościerają się tereny po byłej hałdzie, którą przecina 
ze wschodu na zachód ciek Bobrek. Są to tereny częściowo zrekultywowane nadpoziomowo-
podpoziomowe składowiska odpadów górniczych18. Jest to teren płaski, pokryty roślinnością 
trawiastą, jednocześnie podmokły, prawdopodobnie pokryty warstwą nieprzepuszczalną. Na 
południe –  
w kierunku podobszaru Juliusz, obszar obejmuje także tereny po byłej linii kolejowej, która 

 
18 https://opitpp.orsip.pl/imap/ - Baza Terenów Poprzemysłowych i Zdegradowanych 
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kończyła bieg w sąsiedztwie byłego szybu. W obszarze rewitalizacji znajduje się osadnik, 
położony na północ od rzeki Bobrek. Widoczne są cechy zaniedbania w strefie przykopalnianej, 
która wyróżnia się dużymi niezabezpieczonymi przestrzeniami otwartymi, ubytkami w 
ogrodzeniu, stwarzającymi zagrożenie dla mieszkańców oraz brakiem ładu przestrzennego. 
Liczne nierówności mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Obszar może wywoływać 
negatywne odczucia, także w sąsiedztwie starych zabudowań mieszkaniowych – 
przyzakładowych oraz w rejonie garaży. Zaznaczają się wyraźne problemy techniczne i 
środowiskowe oraz estetyczne. Obszar utracił też swoje funkcje produkcyjne, tym samym 
stanowi problem gospodarczy, poprzez brak zagospodarowania i wykorzystania znajdującej się 
na nim infrastruktury i zabudowań. Reasumując wskazany obszar stanowi przypadek 
zróżnicowany strukturalnie z punktu widzenia stanu zagospodarowania oraz rodzaju 
powierzchni. 

Teren nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zapisy studium wskazują na 
zabudowę poprzemysłową i produkcyjną, wymagających indywidualnych scenariuszy rozwoju dla 
terenów. W części południowej znajdują się tereny leśne, zielni urządzonej i nieurządzonej, wraz  
z możliwością wyznaczenia ścieżek pieszych, szlaków rowerowych, czy konnych.  

W bazie OPI TTP podobszar Kazimierz-Juliusz obejmuje cztery tereny pogórnicze:19 

Nr 298 – to teren po zlikwidowanym zakładzie KWK Kazimierz-Juliusz. Teren jest zabudowany. 
Część terenu jest zagospodarowana pod nową działalność, reszta to pozostałości obiektów po 
zakładzie górniczym. Na terenie występują odpady. Bezpośredni dojazd możliwy jest od ulicy 
Dworcowej. Otoczenie stanowi zabudowa przemysłowa oraz mieszkaniowo-usługowa. Część 
terenu znajduje się w ofercie Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Obszar posiada wysoką atrakcyjność 
inwestycyjną i bardzo wysoki potencjał ekosystemowy. Niższe koszty przewiduje rewitalizacja  
z wariantem gospodarczym. 

Nr 301 – to nieczynna hałda i osadniki po KWK „Kazimierz-Juliusz”, które są zlokalizowane 
pomiędzy terenem byłej kopalni, a korytem rzeki Bobrek. Teren porośnięty jest pojedynczą 
roślinnością. Otoczony jest terenami zielonymi oraz innymi terenami pogórniczymi. Jest 
zlokalizowany przy granicy z rozdzielnią elektryczną - GPZ Kazimierz oraz Rowem 
Mortimerowskim - sztucznym ciekiem wodnym. Brak tu bezpośredniego dostępu do drogi 
utwardzonej. Obszar wykazuje małą atrakcyjność inwestycyjną ale duży potencjał 
ekosystemowy. Koszty rewitalizacji zarówno w wariancie przyrodniczym, jak i gospodarczym są 
niskie.  

Nr 302 – to teren przeznaczony do rekultywacji osadnika kopalni Kazimierz-Juliusz. Otoczony jest 
terenami zielonymi oraz innymi terenami pogórniczymi, zlokalizowany jest przy granicy 
z rozdzielnią elektryczną - GPZ Kazimierz. Brak jest bezpośredniego dostępu do drogi 

 
19https://geoportal.orsip.pl/gis/apps/experiencebuilder/experience/?id=ee8bd83acb0448dc9933f019a2f5bf4e
&page=page_0 
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utwardzonej. Teren wykazuje bardzo niską atrakcyjność inwestycyjną przy równocześnie dużej 
wartości ekosystemowej. Potencjalne koszty rewitalizacji są niskie, szczególnie w wariancie 
przyrodniczym. 

Nr 303 – to teren po oczyszczalni ścieków kopalni Kazimierz-Juliusz. Teren pokryty jest 
roślinnością, przy tym jest niezagospodarowany i nieogrodzony. Otoczenie stanowią tereny 
zielone oraz inne tereny pogórnicze, jak również garaże. Istnieje dojazd od ulicy Rzemieślniczej. 
Cechuje się on niską atrakcyjnością inwestycyjną oraz dużą wartością ekosystemową. 
Potencjalne koszty rewitalizacji są niskie, szczególnie w wariancie gospodarczym. 

Zidentyfikowane problemy: gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne, 
techniczne. 

 

Fot. 10. Stan podobszaru niezamieszkałego Kazimierz-Juliusz 

  
1. Budynek biurowy z cechownią po byłej kopalni, 2. Obszar pokryty osadem węglowym, 3. Teren hałdy 
porośnięty roślinnością trawiastą, 4. Widok obszaru z „lotu ptaka” z obiektami kopalni. 

Źródło: zasoby własne 
 

 

 

3
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4
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2.2.2.5 Juliusz Zachód 
 

Obszar jest położony w południowo-wschodniej dzielnicy Sosnowca i zajmuje 
powierzchnię 79,7 ha. Teren jest peryferyjnie położony w stosunku do centrum miasta  
i pozostałych dzielnic, narażony na marginalizację procesów społeczno-gospodarczych. Obszar 
leży pomiędzy ulicami Minerów i Grenadierów, na 
zachód od obszaru rewitalizowanego osiedla 
Juliusz. 

Teren Juliusz Zachód zaznaczony jest na rycinie  
kolorem niebieskim i cyfrą „5”. 

 

Jest to teren nieuporządkowany,  
o charakterze poprzemysłowym, po byłej KWK 
„Kazimierz-Juliusz”. Są to wolne tereny o sukcesji 
roślinności trawiastej i leśnej z widocznymi 
składowiskami gruzu (fot. 11). Częściowo są to 
zagospodarowane obszary byłej kopalni. Niezagospodarowana przestrzeń poprzemysłowa 
charakteryzuje się brakiem estetyki, wyraźnymi problemami środowiskowymi. Widoczny jest 
wysoki poziom degradacji powierzchni (wyrobisko i składowisko), a także problem funkcjonalno-
przestrzenny. Teren posiada wyraźne deformacje przestrzenni z licznymi skarpami i uskokami. 

Opisywany obszar w większej części objęty jest MPZP - Uchwała Nr 711/XLIII/05 Rady 
Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005 r. Z dokumentu wynika jego przeznaczenie pod 
tereny składowisk, magazynów, obiektów usługowo-handlowych, a także zieleni izolacyjnej. 
Zapisy Studium wskazują głównie na przestrzenie produkcyjne pod nowe inwestycje 
poprzemysłowe. 

W bazie OPI TTP obszar częściowo obejmuje dwa tereny pogórnicze i dwa tereny 
poprzemysłowe:20  

Tereny pogórnicze: 
Nr 291 – to teren zlikwidowanej kopalni Kazimierz-Juliusz. Obecnie na terenie mieści się Zakład 
Przeróbczy Juliusz. Teren jest zagospodarowany i posiada bezpośredni dojazd od ulicy Minerów. 
Otoczenie stanowią tereny zielone oraz osiedle mieszkaniowe Juliusz. Część terenu znajduje się 
 w ofercie Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Teren ten posiada przeciętną wartość inwestycyjną 
oraz dosyć wysokie potencjalne koszty rewitalizacji. 
 
 
 

 
20 https://geoportal.orsip.pl/gis/apps/experiencebuilder/experience/?id=ee8bd83acb0448dc9933f019a2f5bf4e&page=page_0 
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Nr 293 – to teren pomiędzy Miejskim Zakładem Składowania Odpadów, a doliną rzeki Bobrek. 
Teren wypełniony jest odpadami pogórniczymi i jest częściowo zarośnięty. Widoczne są  
nieutwardzone szlaki komunikacyjne. Otoczenie stanowią tereny zielone oraz składowisko 
odpadów. Brak jest bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Teren ten posiada niską 
wartość inwestycyjną oraz dosyć wysokie potencjalne koszty rewitalizacji. Obszar posiada 
stosunkowo duży potencjał do usług ekosystemowych. 
 
Tereny poprzemysłowe: 
Nr 211 – to hałda poprzemysłowa oraz nieczynne składowisko żużli w rejonie zakładu 
przeróbczego "Juliusz". Teren jest częściowo zadrzewiony. 
Nr 212 – to nieczynne składowisko odpadów, sąsiadujące ze składowiskiem żużli oraz zakładem 
przeróbczym "Juliusz". Uzyskuje ono bardzo wysoką atrakcyjność inwestycyjną, równocześnie 
przy umiarkowanych kosztach rewitalizacji, zarówno na cele gospodarcze, jak i środowiskowe. 
 

Zidentyfikowane problemy: gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne, 
techniczne. 

 

Fot. 11. Stan podobszaru niezamieszkałego Juliusz-Zachód 

  
  

1. Obszar po byłej hałdzie i składowisku żużli, 2. Widok obszaru z „lotu ptaka”. 
Źródło: zasoby własne 

 

1 2
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2.2.2.6 Niwka 
 
Obszar o powierzchni 10,5 ha położony jest w południowej dzielnicy Sosnowca, 

peryferyjnie w stosunku do centrum miasta i pozostałych dzielnic. Jest on narażony na 
marginalizację procesów społeczno-gospodarczych. Zlokalizowany  pomiędzy ulicami Wojska 
Polskiego, Gdańską, Skromną i Wygoda, sąsiaduje z obszarem Kalinowa – wyznaczonym do 
rewitalizacji. 
 
Podobszar Niwka zaznaczony jest na rycinie  
kolorem niebieskim i cyfrą „6”. 
 

Jest to teren poprzemysłowy o 
znacznym przekształceniu antropogenicznym, 
po dawnej KWK „Niwka-Modrzejów”. Zakład 
wydobywczy funkcjonował od 1815 do 1999 
roku, kiedy to zakończył swoją działalność. 
Stanowi on dużą, wyrównaną powierzchnię o 
cechach ugoru miejskiego. Widoczna jest tu 
sukcesja roślinności oraz częściowo 
składowanie gruzu pośród młodego 
drzewostanu (fot. 12). Jest to obszar 
nieuporządkowany o niskim stopniu estetyki, 
ale zachęcający swoją wielkością do inwestycji. Całość cechuje się niskim poziomem 
infrastruktury technicznej, zwłaszcza niewykształconym układem drogowym. Obszar posiada 
korzystną lokalizację ale cechuje się chaosem przestrzennym. Fragment terenu został 
zagospodarowany poprzez obiekty  magazynowe oraz nowe inwestycje mieszkaniowe.  
W sąsiedztwie zlokalizowany jest Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, który stanowi 
efekt działań rewitalizacyjnych, dofinasowanych ze środków ramowych UE.  

MPZP przyjęty Uchwałą nr 1346/LXXXV/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 
stycznia 2024 r. wskazuje na różne przeznaczenie tego terenu. Obejmuje ono przede wszystkim 
tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
wielorodzinnej; tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług oraz tereny zieleni 
urządzonej. Resumując obszar jest wielofunkcyjny, z przewagą funkcji mieszkaniowej i 
usługowej.  

W bazie OPI TTP obejmuje on teren pogórniczy o nr 265. Teren bezpośrednio sąsiaduje z 
obszarem, na którym funkcjonuje studnia głębinowa Kazimierz. Porośnięty jest roślinnością 
nieurządzoną, ale widoczne są nieutwardzone szlaki komunikacyjne. Ponadto posiada on 
nieregularny kształt w otoczeniu zabudowy usługowej, przemysłowej, rekreacyjnej. W dalszej 
odległości występuje zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Obszar posiada bezpośredni dostęp do 
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ulicy Wojska Polskiego i Gdańskiej. Uzyskuje on bardzo wysoką atrakcyjność inwestycyjną, 
równocześnie przy umiarkowanych kosztach rewitalizacji zarówno na cele gospodarcze, jak  
i środowiskowe21.  

Zidentyfikowane problemy: gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne, 

techniczne. 

Fot. 12. Stan podobszaru niezamieszkałego Niwka 

  
1. Stan obszaru 2. Nagromadzanie odpadów budowlanych  
Źródło: zasoby własne 

 
2.2.3 Rewitalizacja w podobszarach niezamieszkałych i jej wpływ na podobszary 
zamieszkałe 
 

Interwencja na obszarach niezamieszkałych ma bezpośredni wpływ na rozwiązywanie 
problemów mieszkańców na terenach zamieszkałych objętych rewitalizacją.  Zgodnie z ustawą  
o rewitalizacji, niezamieszkałe tereny poprzemysłowe, w tym poportowe i powydobywcze, tereny 
powojskowe albo pokolejowe, na których występują negatywne zjawiska, mogą wejść w skład 
obszaru rewitalizacji wyłącznie w przypadku, gdy działania możliwe do przeprowadzenia na tych 
terenach przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, na obszarach 
zamieszkałych. 

Zakres projektów przewidzianych do rewitalizacji na obszarach niezamieszkałych został 
już zasygnalizowany przy opisie działań w podobszarach zamieszkałych. Tutaj w szerszy sposób 
zostanie zarysowana logika interwencji oraz jej związek z rewitalizacją wskazanych obszarów 
zamieszkałych. Przestrzenne powiązania interwencji na poszczególnych podobszarach obrazuje 
rycina 5.  

 
Konstantynów I. Projekt I. dotyczy podobszaru Konstantynów I, a jego efekty dedykowane są 
wyłącznie dla beneficjentów z podobszaru zamieszkałego Konstantynów. Wynika to z faktu 

 
21 https://geoportal.orsip.pl/gis/apps/experiencebuilder/experience/?id=ee8bd83acb0448dc9933f019a2f5bf4e&page=page_0 
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bezpośredniej styczności podobszarów. W zamierzeniu planowane działania obejmują 
uporządkowanie terenu, wyeksponowanie obiektów zabytkowych, takich jak wieża wyciągowa 
odżużlania - pozostałość po dawnej Hucie "Katarzyna” oraz kapliczka przydrożna z 1863 roku. 
Efektem modernizacji ma być wzmocnienie tożsamości miejsca. Działania takie pozwolą 
mieszkańcom na zaadaptowanie tej przestrzenni na cele społeczne.  

Tym samym realizuje się cel przestrzenno-funkcjonalny - PF1 oraz techniczny T1. 
Likwidacja składowanych tam odpadów budowlanych i komunalnych wpisuje się w cel 
środowiskowy Śr1. Dodatkowo zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
prawdopodobny jest rozwój usług oraz handlu, co pozwoli na generowanie miejsc pracy, z 
których może skorzystać ludność rewitalizowanego Konstantynowa. Interwencja na tym obszarze 
przeciwdziała oddzieleniu mieszkańców Konstantynowa od reszty miasta, tworząc frontową 
wizytówkę dzielnicy. Ma to wpłynąć na aktywizację społeczności oraz zmniejszenie efektu 
stygmatyzacji. Wokół obiektów zabytkowych powinna koncertować się aktywność mieszkańców, 
a rewitalizowana przestrzeń może stanowić rdzeń tożsamości dzielnicy oraz nowe miejsce 
symboliczne. 
 
Podobszar Żeromskiego.  Projekt II swoją interwencją ma doprowadzić do ponownej 
aktywizacji gospodarczej obszaru, zgodnie z obowiązującym MPZP22, wzmacniając działalność 
usługową. Biorąc pod uwagę stan obszaru, działania w pierwszej kolejności muszą dotyczyć sfery 
technicznej, związanej z modernizacją (budową nowych obiektów) oraz usunięcia występujących 
tam odpadów. Z pewnością wymagane będą działania przestrzenno-funkcjonalne związane z 
nową  infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, czy drogową. Finalnie realizowany będzie cel 
gospodarczy - przez aktywizację tego obszaru, która ma przyczynić się do ożywiania rynku pracy, 
podaży miejsc pracy, a także stworzenia warunków do rozwoju własnej przedsiębiorczości.  

Efekty te w pierwszej kolejności mają wspomagać mieszkańców podoobszaru Pogoń 
Wschód. Równocześnie beneficjentami tych działań powinni być mieszkańcy Konstantynowa 
 i Centrum, podobszarów położonych w odległości nieprzekraczającej 1 km, spełniających nawet 
rygorystyczne założenia miasta 15-minutowego. Takie podejście pozwoli osiągnąć założenia celu 
S2, szczególnie w zakresie samowystarczalności ekonomicznej i eliminacji bezrobocia. 
 
Zagórze. Projekt III rozwiązuje problemy ograniczonego dostępu do terenów zielonych 
mieszkańców Centrum i Centrum Pd. Jest on dobrze skomunikowany z tymi dzielnicami m.in 
przez nową linię tramwajową nr 15. Projekt realizuje cel środowiskowy i funkcjonalno-
przestrzenny. Rekultywacja oraz zagospodarowanie w formie zieleni urządzonej i nieurządzonej, 
oprócz pozytywnych efektów środowiskowych tworzy przyjazną przestrzeń do rekreacji. Tym 
samym wpisuje się w podnoszenie jakości życia mieszkańców Centrum i Centrum Pd – (kierunek 
działania S2). W śródmieściu występuje deficyt takich miejsc, a możliwości ich stworzenia ze 
względu na bardzo wysoką intensywność zabudowy są bardzo ograniczenie. Działanie uzupełnia 
projekt pt. Zielony archipelag [20], który ma zwiększyć podaż takich miejsc w Centrum i 
Centrum Pd. Tereny zielone będą mieć cechy dobra publicznego, z którego będą mogli korzystać 
mieszkańcy innych obszarów rewitalizacji tj. Juliusz, czy Kalinowa, a także mieszkańcy innych 

 
22 Uchwała nr 1327/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r. 
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części miasta, jak np. sąsiedniego Zagórza. Spełnia to również warunek istotnego wpływu na 
rozwój lokalny.  

W zachodniej części obszaru przy ulicy Paderewskiego, zgodnie z MPZP23 planowane są 
tereny zieleni urządzonej, uzupełnione komunikacją pieszą i rowerową,  budowlami typu 
pomniki, fontanny, tężnie oraz budowle sportowe, miejsca rekreacyjne, w tym place zabaw, 
obiekty małej architektury oraz urządzeniami infrastruktury technicznej. Zgodnie z bazą OPT TPP 
2.0 atutem obszaru i takiego zagospodarowania są relatywnie niewysokie koszty rewitalizacji.  

 
Kazimierz-Juliusz. Największy projekt dotyczy obszaru niezamieszkałego Kazimierz-Juliusz. Jego 
szacunkowe koszty obejmują kwotę 91,9 mln złotych, a nad procesem czuwają Sosnowieckie 
Inwestycje sp. z o.o. Głównym celem jest rekultywacja obszaru na cele gospodarcze. Rozległość 
obszaru sprawia, że potencjalnie część z nich może być przeznaczona na cele środowiskowe oraz 
społeczne. Skala obszaru i interwencji może pozytywnie wpływać na rynek pracy wszystkich 
podobszarów zamieszkałych, uwzględnionych w rewitalizacji. 

Trzeba zaznaczyć, że obszar Kazimierz-Juliusz został wytypowany jako podobszar 
wymagający rewitalizacji na poziomie interwencji województwa śląskiego.  

Na projekt Kazimierz OdNowa [IV] składa się kilka zadań. Wyróżnikiem projektu jest jego 
kompleksowość, a zaproponowane rozwiązania mają zainstalować zupełnie nowe funkcje na tym 
obszarze, służące mieszkańcom obszaru rewitalizacji.  Pierwszym jest wykorzystanie istniejącego 
tam kompleksu budynków BHP.  W obiekcie tym ma powstać przedszkole i żłobek. 
W przedszkolu znajdzie się miejsce dla maksymalnie 225 dzieci przy uwzględnieniu 9 grup po 25 
dzieci, z kolei utworzony żłobek będzie mógł przyjąć 60 dzieci. Biorąc pod uwagę fakt, że w 
podobszarze mają powstać miejsca pracy, działanie to wpisuje się we wsparcie młodych ludzi w 
godzeniu obowiązków zawodowych i życia prywatnego. Pozwoli to na szybszy powrót rodziców 
małych dzieci do pracy. 

Budynek dawnej stacji ratowniczej ma zostać dostosowany do funkcji biurowej. Budynek 
maszyny wyciągowej szybu K-1 i stacji transformatorowo-rozdzielczej 6kV wraz z budynkiem 
transformatorów z rozdzielnią elektryczną 500V, zostanie dostosowany do funkcji związanej  
z małą gastronomią np. jako restauracja/kawiarnia/bistro. Kolejne zadanie dotyczy obiektu 
warsztatu, który zyska nową funkcję biznesowo-usługową, a wygospodarowana powierzchnia 
posłuży celom biurowo-administracyjnym. Co ważne przekształcenia wszystkich wskazanych 
obiektów mają nastąpić przy zachowaniu walorów historycznych i kulturowych. 

Nie wszystkie istniejące budynki nadają się do dalszej eksploatacji, z tego powodu 
budynek nadszybia szybu K-I przeznaczony jest do rozbiórki.  

Zupełnie nowe przeznaczanie uzyska także wieża szybowa szybu K-I, zaprojektowana jako 
wieża widokowa wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na 
pełnienie funkcji krajobrazowej, a zarazem dominanty otoczenia, przewiduje się podświetlenie 
całej konstrukcji.  

 
23 Uchwała Nr 693/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 marca 2021 r. 
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Uzupełniającym zadaniem jest zagospodarowanie terenu poprzez poprawę strefy 
komunikacyjnej, a także budowę małej architektury. 

Wskazane wyżej działania obejmują głównie północną część podobszaru Kazimierz-
Juliusz. W pozostałej, południowej części planowane są działania gospodarcze, ale część obszaru 
może zostać przeznaczona na funkcje mieszkaniowe i środowiskowe.  

Wspólny pomysł [VII] dedykowany podobszarowi Kazimierz-Juliusz i Juliusz Zachód, 
przedłożyła Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Program proponowany przez KSSE ma 
charakter komplementarny względem projektu Kazimierz OdNowa [IV]. Jego celem jest 
przygotowanie terenów inwestycyjnych. Planowana interwencja na obszarze Kazimierz-Juliusz 
ma obejmować m.in. uporządkowanie terenu oraz nadanie mu nowych funkcji. W części 
północnej ma nastąpić przywrócenie obiektów dla różnej formy aktywności gospodarczej, w tym 
usług lub inkubatorów przedsiębiorczości. Działania te powinny przyczynić się do podniesienia 
jakości życia poprzez  aktywizację ekonomiczną. Dla tego obszaru brak jest planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zapisy studium wskazują na zabudowę poprzemysłową i 
produkcyjną, wymagającą indywidualnych scenariuszy rozwoju. W części południowej 
przewidziane są tereny leśne, zielni urządzonej i nieurządzonej, wraz z możliwością wyznaczenia 
ścieżek pieszych, szlaków rowerowych czy konnych. 

Zakres realizowanych działań będzie obejmował identyfikację terenów, które mogą 
zostać zagospodarowane jako tereny inwestycyjne, w tym analizę struktury własnościowej. 
Następnie zostanie opracowany zakres zagospodarowania wytypowanych terenów.  
Zidentyfikowane zostaną potencjalne źródła finansowania, a także zostanie opracowana 
dokumentacja projektowa. 

Odpowiednie przygotowanie terenów będzie przyciągać nowe inwestycje, które przełożą 
się na tworzenie nowych miejsca pracy. Zmiana przeznaczenia i zagospodarowanie  terenu 
uwzględniać będzie jednocześnie aspekty środowiskowe. Projekt przyczyni się zatem do poprawy 
jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego.   

Podjęta interwencja wpłynie na osiągnięcie założeń celu S2 i G1 we wszystkich 
zamieszkałych podobszarach rewitalizacji, chociaż w pierwszej kolejności będzie oddziaływać na 
najbliższy teren dzielnicy Juliusz. Interwencje na podobszarze Kazimierz-Juliusz mają ponadto 
rozwiązać zidentyfikowane tam problemy środowiskowe, funkcjonalno-przestrzenne i techniczne.  

 

Juliusz-Zachód. Największy niezamieszkały podobszar rewitalizacji o powierzchni prawie 80 ha, 
jest przedmiotem dwóch projektów, w tym wymienionej wcześniej propozycji KSSE [VII], która 
polega na utworzeniu obszarów gospodarczych przeznaczonych pod nowe inwestycje. Obejmuje 
on m.in. identyfikację terenów, które mogą zostać zagospodarowane jako tereny inwestycyjne. 
Projekt będzie uszczegóławiany na dalszych etapach. Może zostać także podzielony na mniejsze 
przedsięwzięcia.  

Drugi projekt Gminy Sosnowiec zakłada rekultywację terenów poprzemysłowych, 
zdegradowanych, zdewastowanych na cele środowiskowe. W ramach inwestycji planuje się 
rewaloryzację obszaru i rekultywację gruntów. Zakłada się likwidację deformacji terenu  
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i stworzenie zielonych przestrzeni przyjaznych mieszkańcom, co jest działaniem 
dostosowawczym do zmian klimatu. Teren będzie ogólnodostępny. Uzupełniającym elementem 
projektu może być zaplanowanie działań o charakterze gospodarczo-społecznym. Przestrzeń ma 
być przyjazna dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i osób starszych, o ograniczonej 
sprawności ruchowej. Dopuszcza się także sfinansowanie działań - usunięcia lub naprawy 
elementów szkodliwych dla ludzi i środowiska (np. odpadów), a także monitorowanie skażeń. 

Podjęta interwencja wpłynie na osiągniecie założeń celów S2 i G1 w podobszarze Juliusz. 
Interwencja głównie w zachodniej części podobszaru ma rozwiązać zidentyfikowane tam 
problemy środowiskowe. Z kolei działania w części wschodniej w większym stopniu będą 
wiązały się przywróceniem funkcji gospodarczych. Planowana podjęta interwencja wpisuje się 
w przewidywane zagospodarowanie wskazane w MPZP.  
 
Niwka. Projekt VI dedykowany temu podobszarowi, domyślnie wiąże się z potrzebami 
mieszkańców Kalinowej. Zasadniczym działaniem jest rekultywacja na cele środowiskowe, której 
efektem ma być powiększanie powierzchni terenów zielonych. Obejmują one głównie północną 
część tego podobszaru u zbiegu ulicy Powstańców i Wygoda. Zgodnie z MPZP24 znaczna część 
obszaru dedykowana jest także celom gospodarczym w zakresie zabudowy usługowej. 
Interwencja może przyczynić się do stworzenia nowych miejsc pracy dla wielu mieszkańców 
Kalinowej, którzy pracowali na terenie KWK „Niwka-Modrzejów”, a której spuścizną jest ten 
teren pogórniczy.  

Podjęta interwencja wpłynie na cel S2 i G1 w podobszarze Kalinowa, w obrębie zaś 
Niwki będzie realizować cel środowiskowy, gospodarczy i funkcjonalno-przestrzenny.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

24 Uchwała nr 1346/LXXXV/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 stycznia 2024 r. 
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Ryc. 5. Powiązanie i oddziaływanie interwencji na obszarach niezamieszkałych  
z rozwiązywaniem problemów obszarów zamieszkałych 
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Źródło: opracowanie własne 
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2.3 Identyfikacja lokalnych potencjałów  
 

Obszary rewitalizacji z definicji nacechowane są wieloma problemami. Nie oznacza to 
jednak, że nie posiadają one żadnych potencjałów, na których można oprzeć ścieżkę pokonywania 
barier (tab. 8).  

Wydaje się, że najsilniejsze argumenty po stronie potencjałów z racji pełnionych funkcji 
ma Centrum oraz Centrum Pd. W jednostkach tych występuje koncentracja podmiotów 
instytucjonalnych, mających dużą skalę oddziaływania oraz potencjał sprawczy. Są one też 
naturalnym węzłem komunikacyjnym miasta. Do atutów należą także wykonane już prace 
modernizacyjne, tj. chociażby nowy plac przed dworcem PKP, modernizacja Placu 100-lecia 
(potocznie „Patelni”) oraz ulicy Małachowskiego. Centrum dostępne jest wszelkimi środkami 
komunikacji publicznej, koncentruje też sporą liczbę podmiotów gospodarczych, głównie  
o charakterze usługowym. Śródmieście pełni funkcje reprezentacyjne i posiada znaczenie 
ponadlokalne. Wymiar gospodarczy Centrum Pd. jest niższy ale posiada ono duży potencjał 
zlokalizowany w sąsiedztwie dworca kolejowego Sosnowiec Południowy - teren byłego 
targowiska miejskiego, a także budynek Agencji Rozwoju Lokalnego.  

Z kolei takie obszary, jak Konstantynów, czy Pogoń Wschodnia są położone blisko 
Centrum. Są to jednostki mniejsze o nieco niższej gęstości zaludnienia, tym samym dają szansę na 
silniejszą identyfikację terytorialną i mocniejszą tożsamość lokalną. Do potencjałów w obu 
przypadkach należy zaliczyć budowany przystanek kolei metropolitalnej na pograniczu obu 
obszarów. Wydatnie podniesie on ich atrakcyjność lokalizacyjną. Atutem obu jednostek jest także 
sąsiedztwo rzeki Czarnej Przemszy z terenami zielonymi, która stanowi ciekawą oś 
kompozycyjną.   

W wymiarze społecznym wyróżnikiem Konstantynowa jest spory udział ludzi w wieku 
produkcyjnym. Dzielnica zyskuje także poprzez dogodne położenie i powiązanie z DK94. Posiada 
też rezerwy terenowe pod potencjalne inwestycje mieszkaniowe. Są tu obecne także  
wielofunkcyjne obiekty usługowe w postaci centrów handlowych, położonych w sąsiedztwie. 
Autem podobszaru jest lokalizacja na jego terenie Sosnowieckiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych (SCOP). 

Szczególnym wyróżnikiem Pogoni W. jest duży odsetek młodzieży oraz relatywnie 
znaczna liczba grupa NGO-s. Pozytywne jest także bliskie sąsiedztwo obiektów Uniwersytetu 
Śląskiego  
i  kreatywnej grupy jaką są studenci różnych kierunków. Z tego powodu jednostka ma też 
potencjał do rozwoju funkcji mieszkaniowej, w tym z przeznaczeniem na wynajem. 

Bardziej peryferyjne dzielnice tj. Kalinowa, czy Juliusz dysponują czytelnym układem 
urbanistycznym. Są one jeszcze bardziej wyizolowane, dając poczucie zwartej jednostki 
sąsiedzkiej. Dodatkowym atutem jest bliskość zieleni wokół tych obszarów, głównie 
w sąsiedztwie Juliusza. Kalinowa wzmocniła ostatnio swój potencjał poprzez modernizację 
wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego, a w przyszłości może zyskać na wybudowaniu węzła 
na S1. Niezbywalnym atutem dzielnicy jest bliskość strefy gospodarczej położonej przy drodze 
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ekspresowej. Walorem obszaru jest także występowanie w obrębie jednostki wolnych terenów, 
które mogą posłużyć do rozwoju budownictwa mieszkaniowego. 

Niewątpliwym potencjałem podobszaru Juliusz jest duży udział młodzieży, a także silna 
tożsamość i poziom integracji sąsiedzkiej. Ponadto zasoby lokalowe w dyspozycji Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń mogą przyczynić się do wymiany ludności oraz wpłynąć na umocnienie 
potencjału demograficznego jednostki.  

 

Tab. 8. Zestawienie potencjałów zamieszkałych podobszarów rewitalizacji 

Konstantynów Pogoń Wschód Centrum Centrum Pd. Kalinowa Juliusz 

duży odsetek ludzi 
w wieku 
produkcyjnym 

duży odsetek 
młodzieży dostępność komunikacyjna 

czytelny i 
ukształtowany 
układ 
przestrzenny 

duży odsetek 
młodzieży 

bardzo korzystne 
położenie 
względem 
głównych arterii 
transportowych  
DK 94 na Olkusz, 
bliskość centrum 
miasta 

duża liczba 
NGOs 

wysoka 
aktywność 
gospodarcza 

centralne 
położenie 

bliskość strefy 
gospodarczej 

czytelny i 
ukształtowany 
układ 
przestrzenny 

stosunkowo mało 
zabudowany,  
teren pod nowe 
inwestycje 
mieszkaniowe 

sąsiedztwo 
młodzieży 
kreatywnej – 
studentów 
różnych 
kierunków 

szeroka baza instytucjonalna 

zielone 
otoczenie i 
infrastruktura 
rekreacyjna 

znaczna ilość 
terenów 
zielonych w 
otoczeniu 

sąsiedztwo 
dobrych 
przestrzeni 
Środula, CH 
Plejada 

potencjał do 
rozwoju funkcji 
przemysłowej 

funkcje 
centrum, w tym 
rekreacyjno-
rozrywkowe 

duży potencjał 
gospodarczy 
terenu wokół 
dworca  
Sosnowiec Pd. i 
byłego 
targowiska. 

zasób terenu w 
obrębie osiedla 
o dużej 
przydatności z 
punktu widzenia 
budownictwa 
mieszkaniowego 

względnie 
dobra tkanka 
mieszkaniowa 
zasoby SRK, 
które mogą 
przyczynić się 
do wymiany 
ludności 

 

potencjał do 
rozwoju funkcji 
mieszkaniowej 
i na wynajem 

planowana budowa stacji kolei 
metropolitalnej  (stacja Środula) 

oddziaływanie 
ponadlokalne i 
funkcja 
reprezentacyjna 

  

integracja 
sąsiedzka 
(wysoki 
wewnętrzny 
poziom 
tożsamości 
lokalnej) 

lokalizacja SCOP 

dobre 
położenie 
komunikacyjne 
i dostępność 
transportowa 

aspekt 
wizerunkowy 
postrzegania 
miasta 

   

Źródło: opracowanie własne 
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Obszary niezamieszkałe dysponują przede wszystkim potencjałem niewykorzystanej 
przestrzenni. Generalnie są to duże powierzchnie, co stwarza szanse zróżnicowanego 
wykorzystania. Nadają się one pod inwestycje terenochłonne, w tym tworzenie stref 
gospodarczych (tab. 9). Sposób zagospodarowania będzie determinował ich użyteczność,  
w zależności od podjętych działań, przynosząc korzyści gospodarcze i miejsca pracy, realizując 
cele środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne czy techniczne. Każdy racjonalny sposób ich 
wykorzystania, który będzie wspierał rozwiązywanie problemów społeczności obszarów 
zamieszkałych przyczyni się do osiągania założonych celów rewitalizacji. Ze względu na 
rozległość niektórych obszarów można założyć kompilacje różnych funkcji i przeznaczania dla 
jednego podobszaru. Mnogość funkcji dotyczy przede wszystkim obszaru Kazimierz-Juliusz, 
Juliusz Z.  
i Niwka. 
 
Tab. 9. Zestawienie potencjałów niezamieszkałych podobszarów rewitalizacji 

Konstantynów I Żeromskiego Zagórze Kazimierz Juliusz Juliusz Z. Niwka 
duży potencjał 

kulturowo-
tożsamościowy 

w otoczeniu 
działają 

podmioty 
gospodarcze 

częściowo 
posiada 
aktualny 
MPZP 

na obszarze 
znajdują się  

budynki nadające 
się do 

zagospodarowania 

obszar o wielu 
funkcjach 

posiada aktualny 
MPZP 

posiada  
aktualny MPZP 

posiada 
aktualny 
MPZP 

niewysokie 
koszty 

rewitalizacji 
na cele 

środowiskowe 

obszar o wielu 
funkcjach 

posiada 
aktualny MPZP 

obszar o wielu 
funkcjach 

   częściowo wysoka atrakcyjność 
inwestycyjna wg bazy terenów 

poprzemysłowych i pogórniczych 
OPI TTP 2.0 

najwyższa 
atrakcyjność 

inwestycyjna wg 
bazy terenów 

poprzemysłowych 
i pogórniczych 
OPI TTP 2.0 

Źródło: opracowanie własne 
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3. Założenia strategiczne programu i ich związek z innymi dokumentami 
strategicznymi  
3.1. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji  
 

Wizja określa pożądany stan docelowy, jaki powinien zaistnieć na obszarze rewitalizacji. 
Definiuje zatem kierunek działań, które powinny przybliżać do pożądanej zmiany w zakresie 
zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych 
i technicznych. Wizja sformułowana jest oddzielnie dla obszarów zamieszkałych 
i niezamieszkałych. Określnie wizji dla obszarów zamieszkałych odnosi się głównie do wymiaru 
społecznego oraz warunków życia mieszkańców. Wizja obszarów niezamieszkałych jest 
komplementarnym uzupełnieniem i ma wspomagać rozwiązywanie problemów na podobszarach 
zamieszkałych. 

Wizja zamieszkałych podobszarów rewitalizacji 

Obszary rewitalizacji są miejscami przyjaznymi do życia, uwzgledniającymi potrzeby osób  
w szczególnej sytuacji. Cechują się wysokim poziomem bezpieczeństwa i aktywności społecznej, 
tworzą warunki do rozwoju dzieci i młodzieży, oferując wysoką jakość życia dla seniorów, a dla 
osób w wieku produkcyjnym stwarzają warunki do rozwoju własnej przedsiębiorczości lub dają 
dostęp do atrakcyjnego rynku pracy. Warunki środowiskowe miejsca zamieszkania są korzystne,  
a mieszkańcy mają dostęp do terenów zielonych i cechuje ich proekologiczna postawa. 
Infrastrukturę oraz przestań cechuje wysoka jakość, adekwatna do funkcji i potrzeb społecznych 
na miarę XXI wieku.  

Dodatkowo podobszary Centrum i Centrum Pd. wzmacniają funkcje typowe dla obszarów 
śródmiejskich, są miejscem wysokiej aktywności gospodarczej, kształtują pozytywny wizerunek 
miasta.  

Podobszary Kalinowa, Pogoń Wschód, Juliusz i Konstantynów zamieszkuje społeczność  
o ukształtowanej tożsamości lokalnej, typowej dla dzielnic miejskich, co zapewnia właściwy 
komfort życia. 

Wizja niezamieszkałych podobszarów rewitalizacji 

Obszary niezamieszkałe stają się miejscami o nowych, przydatnych dla mieszkańców 
funkcjach, a ich zagospodarowanie zapewnia spójność przestrzenną miasta. Włączone do 
rewitalizacji obszary niezamieszkałe, pełnią zróżnicowaną funkcję, komplementarną do potrzeb 
zidentyfikowanych w obszarach zamieszkałych. 

Podobszar Żeromskiego, Juliusz Zachód oraz Niwka to miejsca ożywienia działalności 
gospodarczej, generujące nowe miejsca pracy. Konstantynów I to atrakcyjna przestrzeń 
publiczna, podnosząca walory dzielnicy. Zagórze to kompleks rekreacyjny, mający pozytywne 
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oddziaływanie na sferę środowiskową. Kazimierz-Juliusz to obszar o zdywersyfikowanej funkcji 
gospodarczo-usługowej, z uzupełniającą zielenią.   
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3.2 Cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań 
 

Skuteczność działań strategicznych wymaga ich synchronizacji oraz kompleksowości. 
Każdy zdefiniowany problem powinien zostać objęty stosownym celem rewitalizacji, który 
zostanie osiągnięty poprzez określone działania, tworzone przez właściwie skonfigurowane 
wiązki projektów. 

Cele powinny odpowiadać zidentyfikowanym problemom obszarów rewitalizacji. Biorąc 
pod uwagę, że deficyty pogrupowano w pięć segmentów (społeczny, gospodarczy, 
środowiskowy, funkcjonalno-przestrzenny i techniczny), tak też zdefiniowano cele. 

Z racji szczególnego nacisku na wymiar społeczny, wyróżniono trzy cele szczegółowe  
w tym obszarze. Generalnie linią podziału jest wiek osób których dotyczą, przy czym część 
projektów ma charakter uniwersalny. Dla pozostałych celów przypisano po dwa kierunki działań.  

 

Cel społeczny: Stworzenie warunków do godnego życia i rozwoju mieszkańców oraz ich 
aktywizacji na różnych polach, zapewniających integrację i prowadzące do inkluzji społecznej. 

Kierunki działań: 

S1 Wyposażanie młodzieży w kompetencje pozwalające na skuteczne radzenie sobie  
w życiu. 

S2 Wzmocnienie aktywność społecznej, szczególnie w zakresie samowystarczalności 
ekonomicznej i eliminacji bezrobocia, a także działania nastawione na inkluzję 
społeczną, poprawę bezpieczeństwa, potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz 
innymi ograniczeniami, a także kształtowanie postaw obywatelskich i 
proekologicznych oraz wzmocnienie tożsamości lokalnej. 

S3 Poprawa warunków życia osób starszych z szeroką ofertą aktywności i opieki, a także 
wzmocnienie współpracy międzypokoleniowej. 

 

Cel gospodarczy: Silna lokalna gospodarka wzmacniająca indywidualną przedsiębiorczość.  

Kierunki działań: 

G1 Rozwój przedsiębiorczości poprzez szkolenia i aktywizację, a także działania na rzecz 
przeciwdziałania bezrobociu oraz wzrostu aktywności zawodowej mieszkańców.  

G2 Dostępność lokali, obszarów i infrastruktury do rozwoju przedsiębiorczości. 
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Cel środowiskowy: Poprawa stanu środowiska naturalnego zapewniająca właściwy komfort 
życia.  

Kierunki działań: 

Środ_1 Poprawa jakości powietrza i stanu środowiska poprzez zwiększenie dostępności 
terenów zielonych oraz siedlisk z udziałem wody, poprzez zagospodarowanie 
terenów poprzemysłowych oraz nieużytków w obszarach zurbanizowanych. 

Środ_2 Likwidacja wysypisk i nagromadzeń innych odpadów, stanowiących zagrożenie 
dla środowiska i ludzi oraz działania związane z rekultywacją. 

 

Cel przestrzenno-funkcjonalny: Funkcjonalna przestrzeń dostosowana do potrzeb i oczekiwań 
społecznych, zapewniająca efektywne jej wykorzystanie, a także przynosząca korzyści 
środowiskowe i gospodarcze. 

Kierunki działań: 

PF1 Kreowanie przyjaznych przestrzenni publicznych, m.in. poprzez redukcję powierzchni 
nieużytków poprzemysłowych na cele użyteczne społecznie, gospodarcze  
i środowiskowe. 

PF2 Rozbudowa lub modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz 
drogowej, a także chodników, ścieżek rowerowych i ciągów komunikacyjnych. 

 

Cel techniczny: Infrastruktura dobrej jakości. 

Kierunki działań: 

T1 Poprawa stanu obiektów budowalnych oraz tkanki mieszkaniowej poprzez budowę, 
remonty i modernizacje, obejmujące przy tym sukcesywną likwidację barier 
architektonicznych. 

T2 Likwidacja źródeł niskiej emisji oraz poprawa efektywności energetycznej budynków. 
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3.3 Powiązania gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi 
gminy  
 

W celu zapewnienia synchronizacji działań strategicznych realizowanych przez miasto, 
niezbędne jest powiązanie gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi 
gminy. Przepisy wskazują w szczególności relacje gminnego programu rewitalizacji z: 

• strategią rozwoju gminy oraz 
• strategią rozwiązywania problemów społecznych. 

Ponadto ze względu na zakres podejmowanych interwencji, założenia gminnego 
programu rewitalizacji odniesiono również do innych dokumentów takich, jak: 

• Polityka senioralna; 
• Plan adaptacji do zmian klimatu;  
• Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sosnowiec do roku 2030. 

Uchwała nr 162/XII/07 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 maja 2007 roku określała 
Strategię rozwoju miasta Sosnowca do 2020 roku. Aktualnie trwają prace nad nową strategią 
rozwoju miasta.  

Kluczowym dokumentem w wymiarze społecznym jest Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Miasta Sosnowca na lata 2021-2027 przyjęta Uchwałą  
nr 602/XXXIV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 listopada 2020 r. Strategia 
rozwiązywania problemów społecznych obejmuje 4 cele: 

1. Kreowanie optymalnych warunków do zakładania rodzin, wzmacniania ich potencjału 
rozwojowego oraz wspierania w prawidłowym funkcjonowaniu. 

2. Poprawa warunków i kreowanie nowych rozwiązań, sprzyjających aktywnemu i pełnemu 
uczestnictwu osób starszych i osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym.  

3. Wzmacnianie potencjału mieszkańców, umożliwiającego poprawę zdolności 
adaptacyjnych w obliczu zmian – inwestycje w kapitał ludzki. 

4. Tworzenie warunków do poprawy jakości życia społecznego mieszkańców. 

Cele te są zbieżne z założeniami odnoszącymi się do  kierunków działań celu społecznego 
gminnego programu rewitalizacji. Szczególnie cel drugi nawiązuje do działania na rzecz seniorów  
i osób z niepełnosprawnościami, zaś działania na rzecz młodzieży, aktywności na rynku pracy 
oraz podnoszenie jakości kapitału ludzkiego wpisują się w cel nr 3.  

Dodatkowo, pod kątem zbieżności z celami niniejszego programu przeanalizowano zapisy  
i założenia innych dokumentów. Syntetyczne zestawienie powiązań pomiędzy celami 
poszczególnych polityk miejskich zestawiono w tabeli 10. 

Polityka Senioralna Miasta Sosnowca na lata 2021-2027 została przyjęta Uchwałą  
nr 670/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 lutego 2021 r. Stanowi ona 
rozwinięcie działań społecznych, dedykowanych potrzebom osób starszych. Głównym celem tej 
polityki jest zapewnienie pomyślnego starzenia się poprzez zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb 
osób starszych i stworzenie optymalnych warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym. 
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Cel ten jest realizowany przez 4 cele operacyjne: 
Cel 1. Wspieranie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz  zachęcanie osób 
starszych do prowadzenia zdrowego stylu życia. 
Cel 2. Eliminowanie i zapobieganie powstawaniu barier, utrudniających pełnoprawne życie osób 
starszych w społeczeństwie. 
Cel 3. Kształtowanie wizerunku osób starszych, poprawa relacji międzygeneracyjnych oraz 
przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji ze względu na wiek. 
Cel 4. Poprawa jakości i dostosowanie systemu wsparcia do potrzeb osób starszych. 

Działania rewitalizacyjne w wymiarze społecznym nawiązują do wszystkich wymienionych 
celów. Troska o ludzi starszych jest szczególnie akcentowana w programie rewitalizacji i dotyczy 
wszystkich podobszarów. Szczególna interwencja w zakresie warunków życia seniorów ma 
miejsce w podobszarach, gdzie odsetek ludzi starszych przekracza poziom 30% (Kalinowa, 
Centrum Pd., Centrum). Działanie mające na celu zaangażowanie seniorów w proces rewitalizacji 
oraz identyfikację ich potrzeb realizowane jest poprzez współpracę z Radą Seniorów, 
Uniwersytetem Trzeciego Wieku działającym w Sosnowcu przy Uniwersytecie Śląskim, a także 
klubami seniora. 

Występuje całkowita zbieżność celów tej polityki z zakresem celu społecznego w GPR. 
Dodatkowo występuje korespondencyjna zależność z celem funkcjonalno-przestrzennym  
i działaniem w wymiarze technicznym, wskazująca na tworzenie przestrzeni publicznej, 
przyjaznej osobom starszym.  

 
Plan adaptacji miasta Sosnowca do zmian klimatu do roku 2030 to dokument, który 

został przyjęty Uchwałą nr 274/XVI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 września 2019 r. 
Głównym celem Planu adaptacji jest zwiększenie odporności miasta na przewidywane w 
perspektywie 2030 roku zmiany intensywności i częstości występowania zjawisk klimatycznych i 
ich pochodnych, poprzez podjęcie wielu działań adaptacyjnych, dających efekt synergii. Działania 
adaptacyjne pomogą miastu przystosować się do zmian klimatu, redukując podatność sektorów 
miasta: zdrowia publicznego, grup wrażliwych, gospodarki wodnej, transportu oraz terenów 
zabudowy  
o wysokiej intensywności z uwzględnieniem terenów zieleni.  

W grupie planowanych 29 działań największy związek z GPR mają takie aktywności jak: 
• ustanowienie i realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Sosnowcu; 
• termomodernizacja budynków mieszkalnych w Sosnowcu; 
• poprawa jakości i rozwój terenów zieleni urządzonej i terenów cennych przyrodniczo. 

Podejmowane działania korelują z planowaną interwencją w zakresie środowiskowym  
i technicznym, częściowo także w obszarze funkcjonalno-przestrzennym. Ostatecznie zwiększając 
poziom dostosowania do zmian klimatu, przyczyniają się do poprawy warunków życia w mieście.  

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sosnowiec do roku 2030” został przyjęty 
Uchwałą nr 932/LVIII/2022 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 kwietnia 2022 r. Cel główny 
planu gospodarki niskoemisyjnej dla Sosnowca określono jako: kompleksową poprawę 
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warunków życia mieszkańców i rozwój gospodarczy Sosnowca przy założeniu niskoemisyjności 
realizowanych działań. Obejmuje on cztery cele operacyjne: 

1. Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na 
terenie miasta. 

2. Efektywne zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na 
terenie miasta. 

3. Kompleksowe zarządzanie i rozwój infrastruktury miasta ukierunkowany na 
niskoemisyjność. 

4. Wprowadzenie niskoemisyjnych wzorców konsumpcji energii i jej nośników we 
wszystkich sektorach gospodarki miasta. 

Wskazane cele znajdują także odpowiedniki w celach GPR. Pierwszy cel strategiczny 
wiąże się z termomodernizacją obiektów, cel 3 związany jest z eliminacją niskiej emisji, zaś cel 4 
ma swoje odzwierciedlenie w aktywizacyjnych działaniach społecznych, zwiększających poziom 
świadomości ekologicznej mieszkańców. 

Ważnym dokumentem branżowym na poziomie ponad miejskim jest Regionalna Polityka 
Rewitalizacji Województwa Śląskiego, przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego  
nr 2327/383/VI/2022 z dnia 21.12.2022 r. Dokument ten wskazuje, że Sosnowiec znajduje się  
w grupie gmin województwa śląskiego o bardzo wysokim poziomie problemów 
rewitalizacyjnych.  Podkreśla się również konieczność włączenia w proces rewitalizacji terenów 
poprzemysłowych, które często położone są w centrach miast lub blisko osiedli. Sama 
rekultywacja może nie być wystarczająca, konieczne jest kompleksowe i odpowiedzialne 
podejście, uwzględniające przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, występującym 
w ich otoczeniu. Objęcie aż sześciu obszarów niezamieszkałych w Sosnowcu takim procesem 
konsumuje rekomendację wyartykułowaną w Regionalnej polityce rewitalizacji województwa 
śląskiego.  

Zaprezentowane powyżej powiązania działań i celów GPR z dokumentami strategicznymi 
jednoznacznie wskazują na ich komplementarność. Tym samym realizacja programu będzie 
wzmacniać osiąganie innych założeń, sam zaś GPR uzyska pośrednie wsparcie w ramach innych 
podejmowanych działań. W ten sposób osiągnięty zostanie efekt synergii.   

Proces rewitalizacji jest jednym  z narzędzi planowania strategicznego gminy. Szeroki 
zakres kompetencyjny samorządu terytorialnego, a także złożoność życia miejskiego sprawia, że 
jest podejmowanych wiele zadań normowanych w różnych dokumentach. Należy pamiętać, że 
celem rewitalizacji jest rozwiązywanie problemów miejsc i społeczności, które wykazują 
największy poziom deficytów z punktu widzenia poziomu miasta.  Odróżnia go to 
fundamentalnie od założeń strategii rozwoju, która kreśli wizję rozwoju miasta jako całości, 
szczególnie w oparciu o jego silne strony. Rewitalizacja też pośrednio przyczynia się do 
osiągniecia założeń strategii rozwoju, ale koncentruje się na minimalizacji największych 
problemów w mieście.  

W sposób ogólny działania podejmowane w ramach gminnego programu rewitalizacji  
zmierzają w kierunku osiągnięcia założeń zrównoważonego rozwoju. Rewitalizacja 
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z wyznaczonymi celami, ma poprawiać warunki życia mieszkańców dzielnic najbardziej 
problemowych.  Interwencja często przybiera wymiar przestrzenny i makroskopowo widoczna 
jest w strukturze przestrzennej miasta.    
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Tab. 10. Powiązanie działań w GPR z celami wskazanymi w dokumentach strategicznych miasta  

Cele GPR 

Dokumenty i programy strategiczne 
oraz ich cele 

Stworzenie 
warunków do 

godnego życia i 
rozwoju 

mieszkańców, oraz 
ich aktywizacji na 
różnych polach, 
zapewniających 

integrację i 
prowadzące do 

inkluzji społecznej. 

Wzmocnienie 
lokalnej 

gospodarki 
prowadzące 
do poprawy 
sytuacji na 

rynku pracy 
oraz 

wzmacniającą 
indywidualną 
przedsiębiorcz

ość. 

Poprawa 
parametrów 

stanu 
środowiska 

Funkcjonalna 
przestrzeń 

dostosowana do 
potrzeb i 

oczekiwań 
społecznych, 

zapewniających ich 
racjonalne 

wykorzystanie, a 
także przynosząca 

korzyści 
środowiskowe i 

gospodarcze. 

Dobrej jakości 
infrastruktura 

Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Sosnowca na lata 2021-
2027 
1. Kreowanie optymalnych warunków do zakładania 
rodzin, wzmacniania ich potencjału rozwojowego oraz 
wspierania w prawidłowym funkcjonowaniu 
2. Poprawa warunków i kreowanie nowych rozwiązań 
sprzyjających aktywnemu i pełnemu uczestnictwu 
osób starszych i osób z niepełnosprawnością w życiu 
społecznym  
3. Wzmacnianie potencjału mieszkańców, 
umożliwiającego poprawę zdolności adaptacyjnych w 
obliczu zmian – inwestycje w kapitał ludzki 
4. Tworzenie warunków do poprawy jakości życia 
społecznego mieszkańców 

 
 

 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 

    

Polityka Senioralna Miasta Sosnowca na lata 
2021-2027 
Cel 1. Wspieranie aktywnego uczestnictwa seniorów w 
życiu społecznym oraz  zachęcanie osób starszych do 
prowadzenia zdrowego stylu życia. 
Cel 2. Eliminowanie i zapobieganie powstawaniu 
barier  utrudniających pełnoprawne życie osób 
starszych w społeczeństwie. 
Cel 3. Kształtowanie wizerunku osób starszych, 
poprawa relacji międzygeneracyjnych oraz 
przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji ze 
względu na wiek. 
Cel 4. Poprawa jakości i dostosowanie systemu 
wsparcia do potrzeb osób starszych. 

 
 

 
x 
 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 

    
 
 
x 

Plan adaptacji miasta Sosnowca do zmian 
klimatu do roku 2030 
1. Ustanowienie i realizacja programu ograniczenia 

niskiej emisji w Sosnowcu 
2. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w 

Sosnowcu 
3. Poprawa jakości i rozwój terenów zieleni urządzonej 

i terenów cennych przyrodniczo. 

   
 
 

x 
 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 
 
x 

Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta 
Sosnowiec do roku 2030 
1. Zwiększenie efektywności wykorzystywania i 

wytwarzania energii w obiektach na terenie miasta. 
2.  Efektywne zwiększenie wykorzystania energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie 
miasta. 

3.  Kompleksowe zarządzanie i rozwój infrastruktury 
miasta ukierunkowany na niskoemisyjność. 

4.  Wprowadzenie niskoemisyjnych wzorców 
konsumpcji energii i jej nośników we wszystkich 
sektorach gospodarki miasta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 

    
 

 
x 
 
 
x 
 
 

Źródło: opracowanie własne 
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4. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne  
 

4.1 Zestaw podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Lista proponowanych projektów stanowi odpowiedź na cele rewitalizacji, z których 
wynikają konkretne  kierunki działań. Większość projektów zgłosiła gmina lub jej jednostki 
organizacyjne – jako gospodarz procesu rewitalizacji. Miasto podejmowało próby wspierania 
innych  interesariuszy w składaniu wniosków. W efekcie w grupie wnioskodawców znalazły się 
takie podmioty, jak: 

• Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,  
• Sosnowickie Inwestycje Sp. z o.o.,  
• Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.,  
• Sosnowieckie Wodociągi.  

Najwięcej projektów złożyły placówki oświatowe z czego: 
• 5 to szkoły podstawowe, 
• 7 przedszkoli miejskich, 
• 1 Ognisko Pracy Pozaszkolnej. 

Dużą aktywność wykazały się także biblioteki, a projekty oprócz Mediateki złożyły także 
trzy filie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ważne projekty adresowane do mieszkańców wszystkich 
obszarów rewitalizacji przedłożył PUP i MOPS. Z kolei działania techniczne, związane z zasobami 
mieszkaniowymi zaproponował MZZL.  

Wszystkie podmioty składające propozycję projektów do GPR zostały poinformowane  
i zobligowane do zapewnienia dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami. Obejmuje to 
uwzględnienie potrzeb w planowanej i prowadzonej działalności, a także usuwanie barier oraz 
zapobieganie ich powstawaniu. Celem tego działania jest umożliwienie osobom ze specjalnymi 
potrzebami możliwości uczestnictwa w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi 
osobami. Z racji różnorodności rodzajowej podejmowanych inicjatyw, katalog potencjalnie 
podejmowanych działań jest zróżnicowany i powinien być każdorazowo dostosowany do 
specyfiki aktywności oraz ujawnionych potrzeb osób.  Z tych też powodów, na tym etapie nie ma 
możliwości enumeratywnego ich wskazania. Szczegółowy zakres działań  i wytycznych reguluje 
ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Listę podstawowych projektów zestawiono w tabeli 11. Kolejność projektów nie oznacza 
ich znaczenia, jest tylko liczbą porządkową. Zestaw podstawowych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych obejmuje 43 projektów, z czego 36 dotyczy podobszarów zamieszkałych, a 7 
terenów niezamieszkałych. Odnoszą się one do wszystkich kluczowych problemów 
zidentyfikowanych w każdym podobszarze rewitalizacji. Zestawienie projektów wskazuje 
zarówno sam podobszar interwencji, jak również cel i kierunek działań, który realizuje. W dalszej 
części programu odwołania do poszczególnych projektów będą sygnalizowane ustaloną cyfrą 
porządkową według zapisu [xx].  
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Łącząc wiązki projektów i wynikających z nich rezultatów, zakłada się uzyskanie 
pozytywnego efektu synergii, poprzez silne oddziaływanie na problemy, zidentyfikowane na 
obszarze rewitalizacji. Tabela 12 ukazuje jakie projekty wspólnie odnoszą się do określnych celów 
na poszczególnych podobszarach rewitalizacji (tab. 12).  

W podobszarach zamieszkałych najliczniej reprezentowane są projekty realizujące cele 
społeczne. Wykazuje je aż 29 działań, które często adresowane są do wszystkich podobszarów 
rewitalizacji. Wyróżniono także 3 projekty gospodarcze, 4 środowiskowe, 11 funkcjonalno-
przestrzennych i 10 technicznych.  

Struktura projektów w podobszarach niezamieszkałych jest nieco inna. Cel gospodarczy 
realizują 4 projekty, 6 cel środowiskowy, 7 cel funkcjonalno-przestrzenny i 3 cel techniczny. 
Projekty realizowane na obszarach niezamieszkałych mają wspomagać rozwiązywanie 
problemów społecznych na obszarze rewitalizacji (tab. 13). 

Poniżej zamieszczono karty projektów podstawowych, ujętych w programie rewitalizacji. 
Cyframi arabskimi od 1 do 36 zostały ponumerowane projekty przewidziane do realizacji na 
obszarach zamieszkałych. Z kolei projekty przewidziane do realizacji na obszarach 
niezamieszkałych zostały oznaczone cyframi rzymskimi od I do VII.  

Karty projektów zawierają szczegółowe informacje które obejmują: nazwę 
przedsięwzięcia, beneficjanta (wnioskodawcę), lokalizację, zakres realizowanych zadań, 
szacowaną wartość, źródło finasowania, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny  
w odniesieniu do celów rewitalizacji. 
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Tab. 11. Lista projektów ze wskazaniem celu, kierunku działań oraz podobszaru rewitalizacji  

cel 

społeczny gospodarczy środowiskowy przestrzenno-
funkcjonalny techniczny Nr Nazwa projektu 

[podmiot zgłaszający] 
Podobszar 

rewitalizacji 
S1 S2 S3 G1 G2 Śr1 Śr2 PF1 PF2 T1 T2 

Podobszary zamieszkałe 

1 Zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży 
[Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Sosnowcu] Konstantynów x x          

2 
Budowanie tożsamości miejskiej i aktywności 
społecznej wśród dzieci i młodzieży 
[SP nr 3 w Sosnowcu] 

Pogoń Wschód x           

3 
„Sosnowiec moje miasto – mała ojczyzna 
przedszkolaka” [PM2] Pogoń Wschód x           

4 
Wczesna profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego 
dziecka [PM22] Pogoń Wschód x x          

5 Nasza szkoła to my [SP 22] Centrum x x      x    

6 

„Międzypokoleniowe podwórko” – organizacja strefy 
sportowo – rekreacyjnej na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Juliana Tuwima w Sosnowcu 
[SP 4] 

Centrum x x x     x    

7 Zdrowy przedszkolak [PM 28] Centrum x x          

8 My zdrowe dzieciaki- kreatywni i aktywni [PM 56] Centrum x x x         

9 Zdrowo i aktywnie [PM 12] Centrum x x          

10 Lotny Teatr w cyberprzestrzeni zdrowia [SP8 + inni] Centrum Pd. x x          

11 Przedszkole promujące zdrowie i aktywność ruchową 
[PM 19 PM 28] Centrum Pd. x x          
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cel 

społeczny gospodarczy środowiskowy przestrzenno-
funkcjonalny techniczny Nr Nazwa projektu 

[podmiot zgłaszający] 
Podobszar 

rewitalizacji 
S1 S2 S3 G1 G2 Śr1 Śr2 PF1 PF2 T1 T2 

12 
Winda wolności – Biblioteka otwarta dla wszystkich 
[MBP] Kalinowa x x x       x  

13 
”Moja mała Ojczyzna” – projekt edukacyjny, edukacja 
regionalna [SP36] Juliusz x           

14 
Piknik ekologiczny podnoszący świadomość 
mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji 
odpadów [MPGO] 

Juliusz x x x         

15 
Wsparcie dzieci i młodzieży przebywającej w 
instytucjach całodobowych [WPS] 

Centrum, 
Centrum Pd. x x        x  

16 Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja 
w Sosnowcu [WPS, MOPS] 

Konstantynów 
Pogoń Wschód  

Centrum, 
Centrum Pd. 

Kalinowa  
Juliusz 

x x x         

17 Rozwój środowiskowej oferty świadczenia usług 
przez DPS [WPS] 

Konstantynów 
Pogoń Wschód  

Centrum, 
Centrum Pd. 

Kalinowa  
Juliusz 

 x x         

18 Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu [PUP] 

Konstantynów 
Pogoń Wschód  

Centrum, 
Centrum Pd. 

Kalinowa  
Juliusz 

 x  x        

19 
Bezpieczne centrum  
[Urząd Miejski, Policja, Straż Miejska] Centrum  x          
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cel 

społeczny gospodarczy środowiskowy przestrzenno-
funkcjonalny techniczny Nr Nazwa projektu 

[podmiot zgłaszający] 
Podobszar 

rewitalizacji 
S1 S2 S3 G1 G2 Śr1 Śr2 PF1 PF2 T1 T2 

20 
Zielony archipelag 
[Urząd Miejski] 

Centrum 
Centrum Pd.  x x   x  x    

21 Termomodernizacja budynków mieszkalnych 
[Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu] 

Centrum 
Centrum Pd.      x     x 

22 Budowa mieszkań komunalnych 
[Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu] Kalinowa          x  

23 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w dzielnicy 
Konstantynów [Sosnowieckie Wodociągi S.A.] Konstantynów         x   

24 
Termomodernizacja budynku biurowo-usługowego 
przy ul. Teatralnej 9 
[Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.] 

Centrum Pd.           x 

25 
Zagospodarowanie terenu dworca kolejowego 
Sosnowiec Południe wraz z placem dworcowym 
[Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.] 

Centrum Pd.     x   x   x 

26 
Rozbudowa istniejących powierzchni biurowych dla 
powstania wysokiej jakości miejsc pracy w centrum 
miasta [Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.] 

Centrum Pd.     x x  x   x 

27 Mediateka Otwarta na młodych 
[Mediateka] 

Konstantynów 
Pogoń Wschód  

Centrum 
Centrum Pd. 

Kalinowa, Juliusz 

x x  

        

28 Organizacja i realizacja dodatkowej oferty 
dydaktycznej PM 52 (Środula) Konstantynów x           

29 „Tajemniczy ogród” dla mieszkańców Pogoni  
MBP im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu Pogoń Wschód x x x     x  x  

30 Retroteka w filii nr 6 MBP w Sosnowcu  [Niwka] Kalinowa  x x     x    
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cel 

społeczny gospodarczy środowiskowy przestrzenno-
funkcjonalny techniczny Nr Nazwa projektu 

[podmiot zgłaszający] 
Podobszar 

rewitalizacji 
S1 S2 S3 G1 G2 Śr1 Śr2 PF1 PF2 T1 T2 

31 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. 
Zagłębiowska 25 w Sosnowcu [Gmina Sosnowiec] Kalinowa        x   x 

32 Pokolenia przy planszy Juliusz x x x         

33 Warsztaty międzypokoleniowe Juliusz x x x         

34 Miejsce biesiadne do grillowania i wypoczynku Juliusz x x x     x    

35 Skwerek przy przystanku autobusowym Juliusz x x x     x    

36 Zielona przemiana Juliusz x x x   x  x    

Podobszary niezamieszkałe 

I 

Rewitalizacja dzielnicy Konstantynów poprzez 
rewaloryzację obiektu Wieży wyciągowej żużla wraz z 
sąsiadującym murem i przylegającym otoczeniem 
[Gmina Sosnowiec] 

Konstantynów I     x x  x  x  

II Wsparcie i pomoc w zakresie obsługi inwestorskiej na 
terenie zdegradowanym [Gmina Sosnowiec] Żeromskiego    x x  x  x x  

III 
Rekultywacja terenów poprzemysłowych, 
zdegradowanych, zdewastowanych w dzielnicy 
Zagórze na cele środowiskowe [Gmina Sosnowiec] 

Zagórze      x x x    

IV 
Kazimierz OdNowa – rekultywacja terenów 
pogórniczych w gminie Sosnowiec” 
[Sosnowieckie Inwestycje sp. z o.o.]’ 

Kazimierz-
Juliusz     x  x  x x  

V 

Rekultywacja terenów poprzemysłowych, 
zdegradowanych, zdewastowanych w Juliusz Zachód 
w Sosnowcu na cele środowiskowe  
[Gmina Sosnowiec] 

Juliusz-Zachód      x x x    
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cel 

społeczny gospodarczy środowiskowy przestrzenno-
funkcjonalny techniczny Nr Nazwa projektu 

[podmiot zgłaszający] 
Podobszar 

rewitalizacji 
S1 S2 S3 G1 G2 Śr1 Śr2 PF1 PF2 T1 T2 

VI 

Rekultywacja terenów poprzemysłowych, 
zdegradowanych, zdewastowanych w dzielnicy Niwka 
w Sosnowcu na cele środowiskowe 
[Gmina Sosnowiec] 

Niwka       x x    

VII 
Utworzenie obszarów gospodarczych w podobszarze 
Kazimierz-Juliusz oraz Juliusz-Zachód  
[Gmina Sosnowiec, KSSE] 

Kazimierz-
Juliusz 

Juliusz-Zachód 
    x   x    

Źródło: opracowanie własne  na podstawie zgłoszonych projektów
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Tab. 12. Realizacja celów rewitalizacji poprzez zgłoszone projekty wraz ze wskazaniem obszaru interwencji 

cel 

społeczny gospodarczy środowiskowy przestrzenno-
funkcjonalny techniczny Nr Obszar rewitalizacji Rodzaj 

projektów 
S1 S2 S3 G1 G2 Śr1 Śr2 FP1 FP2 T1 T2 

A 1, 28 1       23   
1 Konstantynów 

B 16, 27 16, 17, 18, 27 16, 17 18        

A 2, 3, 4 4, 29 29     29  29  
2 Pogoń Wschód 

B 16, 27, 30 16, 17, 18, 27, 
30 16,17, 30 18    30  30  

A 5, 6, 7, 8, 9 5, 6, 7, 8, 9,19 6, 8     6    
3 Centrum 

B 15, 16, 27 15, 16, 17, 18, 
20, 27 16, 17, 20 18  20, 21  20  15 21 

A 10, 11 10,11   25, 26 26  25, 26   24, 25, 
26 4 Centrum Pd. 

B 15,16, 27 15, 16, 17, 18, 
20, 27 16, 17, 20 18  20, 21   20  15 21 

A 12 12, 30 12, 30     30, 31  12, 22 31 
5 Kalinowa 

B 16, 27 16, 17, 18, 27 16, 17 18        

A 13, 14, 32, 33, 
34, 35, 36 

14, 32, 33, 34, 
35, 36 

14, 32, 33, 34, 
35, 36   36  34, 35, 

36    
6 Juliusz 

B 16, 27 16, 17, 18, 27 16, 17 18        

A – projekty realizowane wyłącznie dla beneficjentów z 1 podobszaru rewitalizacji 
B – projekty realizowane dla więcej niż jednego podobszaru rewitalizacji (systemowe) 
Źródło: opracowanie własne  
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Tab. 13. Liczba projektów realizujących określone cele i kierunki rewitalizacji z podziałem na 
podobszary 

cel 

społeczny gospodarczy środowiskowy przestrzenno-
funkcjonalny techniczny Nr Obszar 

rewitalizacji 
S1 S2 S3 G1 G2 Śr1 Śr2 PF1 PF2 T1 T2 

Podobszary zamieszkałe 

1 Konstantynów 4 5 2 1 0 0 0 0 1 1 0 

2 Pogoń Wschód 5 7 4 1 0 0 0 2 0 2 0 

3 Centrum 8 12 5 1 0 2 0 2 0 1 1 

4 Centrum Pd. 5 8 3 1 2 3 0 3 0 1 4 

5 Kalinowa 3 6 4 1 0 0 0 2 0 2 1 

6 Juliusz 9 10 8 1 0 1 0 3 0 0 0 

Podobszary niezamieszkałe 

I Konstantynów I     1 1  1  1  

II Żeromskiego    1 1  1  1 1  

III Zagórze      1 1 1    

IV Kazimierz-Juliusz     2  1 1 1 1  

V Juliusz-Zachód     1 1 1 2    

VI Niwka       1 1    

Źródło: opracowanie własne 
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1. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży 
Podmiot realizujący Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu 
Lokalizacja: zamieszkały podobszar rewitalizacji Konstantynów  
Działanie poza obszarem rewitalizacji: Częściowo  
Uzasadnienie: Projekt obejmuje szeroki katalog działań społecznych, tzw. miękkich. Przewidziano 
między innymi gry terenowe, konkursy, imprezy okazjonalne czy koncerty. Mogą one częściowo 
wykraczać poza granicę obszaru rewitalizacji, ale cały czas będą dedykowane beneficjentom z obszaru 
rewitalizacji. Celem takiego działania jest chęć pokazania młodzieży z Konstantynowa innych 
atrakcyjnych części miasta lub regionu. Ma to wzmocnić tożsamość miejską, a także powinno zmienić 
wyobrażenie o mieście eksponując jego potencjały i atrakcje. Ponadto przeprowadzanie całości 
działań na obszarze rewitalizacji jest niemożliwe ze względu na brak wystarczającego potencjału 
infrastrukturalnego. 
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ słabe warunki dla rozwoju dzieci i młodzieży 
☒ napływ uczniów cudzoziemskich i problemy z integracją 

społeczny S1, S2 

Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Celem projektu jest wparcie rozwoju dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji, uwzględniające także 
napływ cudzoziemców i problemów z integracją imigranckiej młodzieży.  
Oferta placówki uwzględnia prowadzenie zajęć dla określonych grup wiekowych dostosowanych do 
stopnia zdolności i umiejętności wychowanków. Kulturotwórczy, integracyjny, inicjujący charakter 
placówki stwarza dzieciom i młodzieży możliwość i szansę odkrywania oraz rozwijania swoich 
zainteresowań, pasji, talentów, możliwość realizowania siebie, spełniania marzeń i pragnień. W  
naszej placówce każdy wychowanek ma szansę pełnego rozwoju. Założenia programowe 
poszczególnych kół zainteresowań opracowywane są przez nauczycieli tak, aby dostosować je do 
stopnia zdolności  
i umiejętności wychowanków z ukierunkowaniem na ich rozwój. 
Równolegle z ofertą zajęć w formach stałych w OPP nr 1  organizowane są imprezy okazjonalne takie, 
jak: konkursy, wystawy, wernisaże, przedstawienia, koncerty, angażując znaczną część wychowanków, 
nie rzadko przy współudziale innych placówek – zainteresowanych partnerstwem na rzecz rozwoju 
osobowości młodych ludzi. Imprezy to doskonała okazja do promocji, ale również kształtowania 
postaw osobowościowych. Młody człowiek uczy się wytrwałości, cierpliwości, systematyczności, 
pokonywania trudów, traktowania porażek nie jako powodów do zaprzestania aktywności, ale wprost 
przeciwnie – do zwiększenia wysiłku i wytrwałego dążenia do wytyczonego celu; ma możliwość 
przełamywania pewnych barier związanych z autoprezentacją.  Zadaniem placówki jest więc 
wzmacnianie  
w wychowankach poczucia wartości, wspieranie ich w trudnych chwilach, motywowanie do 
nieustannego wysiłku w celu osiągania satysfakcji i pełnego rozwoju. 
W ramach pracy kół zainteresowań w OPP nr 1 realizowane są również programy i projekty 
edukacyjne dostosowywane zarówno do potrzeb naszych wychowanków, jak i potrzeb środowiska 
lokalnego. Efektem są otrzymane certyfikaty, zaświadczenia oraz dyplomy. Oferta zajęć OPP nr 1 
umożliwia osiąganie sukcesów zespołowych i indywidualnych. 
Nasi wychowankowie są laureatami  konkursów o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, 
a także międzynarodowym. 
Wartościową formą uaktywnienia możliwości twórczych dzieci i młodzieży jest opracowana przez 
placówkę co roku oferta konkursów. 
Zakres realizowanych działań: 
Prowadzenie różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży. 
Organizacja imprez okazjonalnych (wernisaży wystaw plastycznych, koncertów, przedstawień 
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teatralnych). 
Organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży (Konkurs Recytatorski „Magia żywego słowa”, 
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Inne Spojrzenie”, Międzynarodowy Festiwal Piosenki "World 
Song". 
Organizacja koncertów np. Koncert Charytatywny „Artystycznie dla Hospicjum” 
Organizacja akcji charytatywnych, imprez okolicznościowych. 
Udział w konkursach, przeglądach, festiwalach. 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
- zapobieganie niepożądanym efektom i zjawiskom społecznym takim, jak: wykluczenie społeczne, 
demoralizacja, patologie społeczne;  
- integracja społeczności lokalnej i budowanie poczucia wspólnoty; 
- rozwijanie talentów; 
- wskazanie sposobów spędzania czasu wolnego; 
- aktywizacja poprzez kulturę i treści dydaktyczne; 
- wzmocnienie poziomu własnej wartości; 
- wspieranie aktywności społecznej; 
- liczba wydarzeń: 10; 
- liczba młodzieży objętej wsparciem: 100 osób. 
Okres realizacji 2025-2030 
Szacowana wartość [zł] 0 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 

publiczne ☐ Publiczne środki UE: ☐ 

   
☐ podmiotów 
gospodarczych ☐ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 
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2. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Budowanie tożsamości miejskiej i aktywności społecznej wśród dzieci i młodzieży 
Podmiot realizujący Szkoła Podstawowa nr 3 w Sosnowcu 
Lokalizacja: zamieszkały podobszar rewitalizacji Pogoń Wschód  
Działanie poza obszarem rewitalizacji: Częściowo 
Uzasadnienie: Projekt obejmuje szeroki katalog działań społecznych, tzw. miękkich. Przewidziano 
między innymi wycieczki oraz udział w spektaklach teatralnych. Wykraczają one poza granicę obszaru 
rewitalizacji, ale cały czas będą dedykowane beneficjentom z obszaru rewitalizacji. Celem takiego 
działania jest chęć pokazania młodzieży z Pogoni W. innych atrakcyjnych części miasta tj. ZPS, 
Egzotarium, Mediatekę, czy Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu. Jedno z działań zakłada udział  
w spektaklu w Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie. Ma to wzmocnić tożsamość miejską, a także powinno 
zmienić wyobrażenie o mieście eksponując jego potencjały i atrakcje. Przeprowadzanie tych działań 
na obszarze rewitalizacji jest niemożliwe ze względu na brak tego typu obiektów i instytucji w 
obszarze rewitalizacji.  
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ słabe warunki dla rozwoju dzieci i młodzieży 
☒ niska aktywność społeczna 

społeczny S1 

Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
1.Wzmocnienie tożsamości miejskiej uczniów szkoły celem rozwoju ich zainteresowań, zapewnienie 
kontaktu z szeroko rozumianą kulturą i jej zasobami. 
2. Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin  
3.Wskazywanie  możliwości konstruktywnego spędzania czasu wolnego. 
4.Zwiększenie aktywności uczniów. 
5.Budowanie pozytywnych emocji i relacji społecznych. 
Zakres realizowanych działań: 
Uczniowie kl.1-3: 

1) Zwiedzanie Ogrodu  Botaniczno-Zoologicznego  CEE Egzotarium Sosnowiec 
2) Udział w Spektaklu muzycznym w Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza” 
3) Wyjście na spektakl „Plastusiowy pamiętnik” wraz z warsztatami -Teatr Dzieci Zagłębia w 

Będzinie 
4) Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu-udział warsztatach plastycznych i lekcji muzealnej 

(związanej z tradycjami świąt, zwyczajami)-„Bożonarodzeniowe ozdoby świąteczne” 
 

Uczniowie klas 4-7 
1) Spektakl w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu-„Tajemniczy ogród” (kl.4-7) 
2) Ogród botaniczno-zoologiczny CEE Egzotarium Sosnowiec (kl.4-7) 
3) Zwiedzanie obiektu- Zagłębiowski Park Sportowy- ArcelorMittal Park (kl.4-7) 
4) Pałac Dietla-zwiedzanie (kl.6-7) 
5) Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu: 

- Interaktywna wystawa dla dzieci „Po drugiej stronie szafy + Pokój zagadek (kl.4) 
               - Lekcja muzealna „Sosnowiec miasto czterech kultur” (kl.6,7) 

- Warsztaty plastyczne) - „Bożonarodzeniowe ozdoby świąteczne”- bombki w technice 
decoupage (kl.5) 

6) Zagłębiowska Mediateka (wg oferty) 
7) Park Tysiąclecia w Sosnowcu 
8) Ściana Wspinaczkowa - Poziom 450 (kl.7) 
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9) Seanse filmowe w Kino Helios –„Ania z Zielonego Wzgórza” (kl.4-6)  
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
- Wzrost aktywności społecznej i kulturowej wśród dzieci i młodzieży. 
- Wzbogacanie  wiedzy na temat miejsc kultury, sztuki i rozrywki  miasta Sosnowca. 
- Wzmacnianie relacji interpersonalnych. 
- Konstruktywne spędzanie czasu. 
- Liczba młodzieży korzystającej ze wsparcia – 250 uczniów w czasie jednego roku szkolnego. 
- Liczba wydarzeń (wyjść, wycieczek) – ogólnych wydarzeń- 12 (z podziałem na grupy oddziałowe 
około 30)  w jednym cyklu. 
Okres realizacji 2025-2030 
Szacowana wartość [zł] 25800 zł x 6 edycji = 154 800 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 

publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☒ 

 34 800 120 000 
☐ podmiotów 
gospodarczych ☐ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 
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3. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Sosnowiec moje miasto – mała ojczyzna przedszkolaka 
Podmiot realizujący Przedszkole Miejskie Nr 2 w Sosnowcu 
Lokalizacja: zamieszkały podobszar rewitalizacji Pogoń Wschód 
Działanie poza obszarem rewitalizacji: Częściowo 
Uzasadnienie: Projekt obejmuje szeroki katalog działań społecznych, tzw. miękkich. Przewidziano 
miedzy innymi wycieczki oraz udział w spektaklach teatralnych. Wykraczają one poza granicę obszaru 
rewitalizacji, ale cały czas będą dedykowane beneficjentom z obszaru rewitalizacji. Celem takiego 
działania jest chęć pokazania młodzieży z Pogoni W. innych atrakcyjnych części miasta. Chodzi 
zarówno o obiekty historyczne, kultury, sportu, jaki i tereny zielone (parki), takie jak np.: ZPS, 
Egzotarium, Mediatekę, Zamek Sielecki, Trójkąt Trzech Cesarzy, Stawiki, czy Pałac Schoena. Ma to 
wzmocnić tożsamość miejską a także powinno zmienić wyobrażenie o mieście eksponując jego 
potencjały  
i atrakcje. Przeprowadzanie tych działań na obszarze rewitalizacji jest niemożliwe ze względu na brak 
tego typu obiektów i instytucji w obszarze rewitalizacji. 
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ słabe warunki dla rozwoju dzieci i młodzieży 
☒ niska aktywność społeczna 

społeczny S1 

Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Wsparcie szeroko rozumianego rozwoju dzieci, który ma się przyczynić do wzmocnienia kapitału 
ludzkiego i społecznego na terenie miasta Sosnowiec. Rozwijanie i wzmacnianie aktywności dziecka w 
środowisku rodzinnym, przedszkolnym i lokalnym. Rozwijanie wiedzy i zainteresowań kulturą 
własnego miasta. Przygotowanie dziecka do twórczego obcowania z kulturą regionu. Ugruntowanie 
poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości  lokalnej. 
Zakres realizowanych działań: 
Związek człowieka z dziedzictwem własnego regionu jest wartością, którą należy uświadamiać dziecku 
po to, by ukształtować w nim poczucie własnej tożsamości. Edukacja regionalna daje szansę 
naturalnego rozwoju od małej lokalnej społeczności do obywatela „dużej ojczyzny”. Przedszkole za 
pomocą edukacji regionalnej pozwoli małym obywatelom odpowiedzieć na pytanie kim są i jaki jest 
ich rodowód oraz skąd się wywodzą i jak mają żyć w XXI wieku. Istotą tych działań jest powrót do 
źródeł każdego człowieka: języka, kultury domowej, lokalnej, regionalnej i narodowej. Edukacja 
regionalna powinna być realizowana od najmłodszych lat aby zapewnić systematyczny ciąg działań, 
zaspokajających naturalną ciekawość dziecka poprzez poznawanie najbliższego, a później szerszego 
środowiska społecznego, kulturowego i przyrodniczego. Jest to szczególnie ważne w chwili, kiedy 
nasze miasto się wyludnia, mieszkańcy migrują do innych regionów kraju w celu znalezienia sposobu 
na „lepszą” przyszłość. Zaszczepienie w dzieciach lokalnego patriotyzmu, zapoznanie ich z ofertą 
kulturalną, walorami przyrodniczymi naszego miasta zmieni tą sytuację. Pogoń to najstarsza dzielnica 
naszego miasta, z charakterem poprzemysłowym i wieloma starymi kamienicami, które zamieszkują  
w większości rodziny wielodzietne, dysfunkcyjne, korzystające z pomocy MOPS. Realizacja projektu 
przyczyni się to do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z tychże rodzin. 
 
Realizacja bloku tematycznego „Ja i moja rodzina”: 

• Dom rodzinny; 
• Praca moich rodziców; 
• Poznajemy naszych przodków. 

Realizacja bloku tematycznego „Moje przedszkole”: 
• Historia naszego przedszkola. 
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Realizacja bloku tematycznego „Moje miasto”: 
• Sosnowiec moje miasto; 
• Spotkania z ciekawymi ludźmi; 
• Zabytki w naszym mieście; 
• Przyroda wokół nas. 

Realizacja bloku tematycznego „Zwyczaje i obrzędy”: 
• Zapoznanie z tradycjami i zwyczajami zgodnie z harmonogramem uroczystości. 

Realizacja bloku tematycznego „Zagłębie Dąbrowskie częścią Polski”: 
• Zagłębie Dąbrowskie – mój region; 
• Polska – moja ojczyzna. 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym: 
• Biblioteka Miejska - Filia nr 17 w Sosnowcu; 
• Muzeum Schoena; 
• Zamek Sielecki; 
• Egzotarium; 
• MOSIR Sosnowiec; 
• Zagłębiowski Park Sportowy- ArcelorMittal Park 
• Teatr Zagłębia. 

Organizacja spacerów i wycieczek na terenie miasta: 
• Zwiedzamy nasza dzielnicę „Pogoń” 
• Stawiki 
• Park Kuronia w Sosnowcu 
• Park Tysiąclecia 
• Park Sielecki i okolice 
• Park Bioróżnorodności 
• Trójkąt Trzech Cesarzy 

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 

• Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich; 
• Zwiększenie aktywności społecznej wychowanków nie tylko w środowisku rodzinnym i 

przedszkolnym, ale przede wszystkim lokalnym; 
• Pogłębienie przez wychowanków wiedzy na temat historii naszego miasta; 
• Pokazanie wychowankom, że czas wolny możemy spędzić miło i przyjemnie bez zbędnych 

nakładów finansowych, wykorzystując infrastrukturę miejską oraz Miejskie strefy rekreacji. 
• Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej oraz lokalnego patriotyzmu. 

 

Liczba dzieci objęta wsparciem: 25 w każdej edycji, 175 cały okres realizacji 
Liczba wydarzeń:  

• warsztaty 5 w każdej edycji, 35 cały okres realizacji 
• wycieczki 5 w każdej edycji, 35 cały okres realizacji 
• warsztaty w Bibliotece 5 w każdej edycji, 35 cały okres realizacji 
• spacery po dzielnicy Pogoń bez limitów 

Liczba godzin zajęć: 30 w każdej edycji, 210 cały okres realizacji 
Okres realizacji Rok szkolny: 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 

2029/2030, 2030/2031 
Szacowana wartość [zł] 5 000 dla każdej edycji 35 000 cały okres realizacji 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 

publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☐ 

 35 000  Szacowana wartość [zł] 
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3227766E-58C2-4DB6-8287-8DE6187E6F84. Projekt Strona 85



  
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA SOSNOWCA DO 
2030 ROKU - PROJEKT - 86 - 

 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 

4. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Wczesna profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego dziecka 
Podmiot realizujący Przedszkole Miejskie Nr 22 w Sosnowcu 
Lokalizacja: zamieszkały podobszar rewitalizacji Pogoń Wschód 
Działanie poza obszarem rewitalizacji: NIE 
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ słabe warunki dla rozwoju dzieci i młodzieży 
☒ zły stan bezpieczeństwa 
☒ mała ilość zajęć zgodnych z zainteresowaniami dzieci i ich predyspozycjami 

społeczny S1, S2 

Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Celem projektu jest wzbogacenie umiejętności wychowawczych rodziców o czynniki chroniące dziecko 
przed ewentualnymi zakłóceniami w jego rozwoju psychicznym. Rozwijanie umiejętności 
stymulowania relacji z dzieckiem. Wzmacnianie znaczenia ochronnego dziecka. Stymulowanie rozwoju 
poznawczego, emocjonalno-motywacyjnego. Budowanie pozytywnych emocji związanych z procesem 
uczenia się. Wzmacnianie pewności siebie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, pozytywny 
feedback. 
Codzienne życie przynosi niebezpieczne czynniki ryzyka narażające rodziny i dzieci na poważne 
dysfunkcje lub zaburzenia rozwoju. Genezą wszelkich zakłóceń rozwoju dziecka są przede wszystkim 
deficyty w strukturze systemu rodzinnego oraz deficyty w obszarze umiejętności ochronnych. To one 
bezpośrednio wpływają na poziom odporności lub podatność dziecka na różne zagrożenia. 
Gwałtownie zmieniająca się rzeczywistość wywołuje różne, nowe zjawiska zagrożenia.  Rodzice nie 
radzą sobie z niektórymi sytuacjami, bo kiedy oni dojrzewali nie pojawiały się w życiu rodzinnym i 
społecznym. Dzięki naszym działaniom możemy precyzyjnie rozpoznać te zagrożenia i przeciwdziałać 
ich skutkom. 
Zakres realizowanych działań: 
- Organizacja warsztatów dla rodziców rozwijających kompetencje wychowawcze. 
- Wczesna profilaktyka rozwoju psychicznego dziecka – trening dla rodziców. 
- Organizowanie warsztatów i superwizji rodzinnych. 
- Superwizje indywidualne z rodzicami. 
- Terapia Biofeedback z dziećmi. 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
- Odkrywanie własnych kompetencji rodzicielskich. 
- Wzmocnienie poczucia własnych kompetencji poprzez doświadczanie skuteczności swoich postaw. 
- Poznanie mechanizmów, zjawisk i wydarzeń które można przewidzieć . 
- Wzmacnianie umiejętności rozpoznawania w rodzinie czynników, które wpływają na poczucie 
własnej wartości dziecka. 
- Zrozumienie znaczenia ochronnego autonomii dziecka. 
- Rozpoznawanie przyczyn sytuacji konfliktowych. 
- Podejmowanie przez dziecko samodzielnej inicjatywy w działaniach, wzmocnienie pewności siebie w 
samodzielnym rozwiazywaniu problemów. 
Szacunek wymiaru działań: 
- liczba godzin: 40, 
- liczba wydarzeń: 10, 
- liczba dzieci objętych wsparciem: 40 
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Okres realizacji 2025 -2026 
Szacowana wartość [zł] 3 000 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 

publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☐ 

 3 000  
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 
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5. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Nasza szkoła to My 
Podmiot realizujący Szkoła Podstawowa nr 22 w Sosnowcu 
Lokalizacja: zamieszkały podobszar rewitalizacji Centrum 
Działanie poza obszarem rewitalizacji: NIE  
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ ubóstwo 
☒ słabe warunki dla rozwoju dzieci i młodzieży 
☒ zły stan bezpieczeństwa 
☒ niska aktywność społeczna 
☒ brak możliwości uczestniczenia w zajęciach zgodnych z zainteresowania 

dzieci i ich predyspozycjami 
☒ napływ uczniów cudzoziemskich i problemy z integracją  

społeczny S1, S2 

Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczniów i młodzieży, rozwijanie 
umiejętności społecznych młodych ludzi, wskazywanie właściwego gospodarowania czasem, 
rozwijanie pasji i talentów dzieci i młodzieży, zapobieganie demoralizacji poprzez wykorzystanie 
dotychczasowej infrastruktury szkoły oraz poprawa bezpieczeństwa społecznego oraz jakości życia 
uczniów oraz mieszkańców. Stworzenie szkoły wielokulturowej zaspokajającej potrzeby ucznia i 
mieszkańca miasta z każdego kręgu kulturowego. 
Szkoła znajduje się w samym centrum miasta, co pozwala na określenie jej jako wizytówki miasta. 
Przestrzeń zewnętrzna szkoły – boisko szkolne jest wykorzystywana przez szkołę w ramach zajęć 
lekcyjnych, a przez młodszych i starszych mieszkańców miasta jako miejsce spotkań popołudniowych i 
wieczornych, co często stwarza sytuacje niebezpieczne, akty wandalizmu (udokumentowane w 
dokumentacji szkoły). Tym samym szkoła i miasto – jego centrum stają się enklawą o coraz gorszej 
opinii. Ponadto uczniowie z naszego środowiska nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach 
sportowych, muzycznych, językowych, tanecznych, czy związanych z treściami kształtującymi 
świadomość ekologiczną i prozdrowotną itp., a infrastruktura przy szkole pozwala na tego typu zajęcia 
prowadzone przez profesjonalistów – np. nowe  duże boisko do gry w piłkę nożną, koszykową 
siatkową, lekkiej atletyki, pełnowymiarowa sala gimnastyczna. W związku z napływem uczniów 
obcokrajowców do naszej szkoły rodzi się nowy problem związanym z adaptacją społeczną i integracją 
rówieśniczą oraz problemy w relacjach szkoła, a rodzic cudzoziemiec nieznających języka polskiego i 
polskiego systemu edukacji szkolnej. Dlatego rodzic ten nie utożsamia się ze społecznością, w jakiej 
żyje i funkcjonuje on oraz dziecko, czuje się wykluczony i nie dąży do integracji. 
Zakres realizowanych działań: 
1. Organizacja zajęć w czasie ferii i wakacji, które zaspokoją potrzeby dzieci.  
Zajęcia sportowe w różnych kategoriach i grupach wiekowych, zajęcia językowe, zajęcia taneczne i 
muzyczne, zajęcia ekologicznej, tematyczne. Efektywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom. 
Zróżnicowane małoliczne grupy zajęciowe, uważność prowadzącego skierowana indywidualnie na 
dziecko.  
2. Organizacja zajęć pozalekcyjnych zgodne z zainteresowaniami i predyspozycjami uczniów na 
podstawie zdiagnozowanych potrzeb wybiegających poza nabywanie podstawowych umiejętności 
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wynikających z realizacji podstawy programowej w szkole – zajęcia sportowe np. capoeira,  pole 
dance, językowe np. język ukraiński w ramach wymiany doświadczeń językowych wśród uczniów, 
artystyczne np. rękodzieło - zajęcia z tworzenia biżuterii,  decoupage'u czy scrapbookingu,  
programowania w języku programowania poziomu ogólnego przeznaczenia  python  oraz związane ze 
wsparciem psychicznym – zajęcia couchingowe jako wspieranie rozwoju osobistego, emocjonalnego i 
społecznego dzieci, pomoc w odkrywaniu potencjału, budowaniu pewności siebie oraz rozwijaniu 
umiejętności potrzebnych do radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. 
3. Zagospodarowanie przestrzeni szkolnej (wewnętrznej i zewnętrznej) poprzez: 
- stworzenie wewnętrznych i zewnętrznych stref, np. relaksu, ekologicznej typu ogródek, stacja meteo 
itp, muzycznej, sportowej związanych z organizację zajęć pozalekcyjnych rozwijających 
zainteresowania dzieci. 
- doposażenie szkoły w sprzętu sportowy, instrumenty muzyczne, nagłośnienie w celu uatrakcyjnienia 
zajęć. 
4. Powołanie na terenie centrum język i kultury polskiej, które oferowałoby różnorodne zajęcia i 
imprezy poświęcone integracji i adaptacji rodzinom uczniów cudzoziemskich, przybliżałoby kulturę 
polską oraz  budowało poczucie tożsamości lokalnej.  
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
- zapobieganie niepożądanym efektom i zjawiskom społecznym takim jak wykluczenie społeczne, 
demoralizacja, patologie społeczne (rozboje, kradzieże, brak poszanowania mienia itd.) 
- wzmacnianie bezpieczeństwa dziecka poprzez odciągnięcie go od wirtualnego świata, 
- wzmacnianie świadomości zmian klimatycznych, 
- integracja społeczności lokalnej i budowanie poczucia wspólnoty, 
- wzmocnienie świadomości odpowiedzialności za siebie i najbliższe otocznie, 
- rozwijanie talentów, 
- wskazanie sposobów spędzania czasu wolnego, 
- aktywizacja poprzez sport, kulturę i treści dydaktyczne, 
- wzmocnienie poziomu własnej wartości, 
- wspieranie aktywności społecznej, 
- włączanie cudzoziemców  do społeczności lokalnej, 
- poprawa jakości życia.  
Szacunek wymiaru odpowiednio: 

liczba godzin zajęć- 34 godziny w jednym cyklu (34 godziny x7 = 238 godziny dla całego projektu), 
liczba wydarzeń- 8 dla jednego cyklu ( 8 x 7 = 56 wydarzeń dla całego cyklu), 
liczba młodzieży objętej wsparciem około 320 osób,  
liczba zakupionego wyposażenia około 5 sztuk 

Okres realizacji Od 2025 r. do 31 grudnia 2030 r.  W 7 cyklach:  
 1 cykl do 31 sierpnia 2025 r. 
 2 cykl 1 września 2025 r. do 30 czerwca 2026 r. 
 3 cykl 1 lipca 2026 r. do 30 czerwca 2027 r. 
 4 cykl 1 lipca 2027 r. do 30 czerwca 2028 r. 
 5 cykl 1 lipca 2028 r. do 30 czerwca 2029 r. 
 6 cykl 1 lipca 2029 r. do 30 czerwca 2030 r.  
 7 cykl 1 lipca 2030 r. do 31 grudnia 2030 r. 

Szacowana wartość [zł] Szacowana wartość dla każdego cyklu:  
 

Cykl 1)   
do 31 sierpnia 2025 r.: 
Koszt cyklu w tym zakup materiałów na potrzeby zajęć:  51.000 zł brutto 
 

Cykl 2)   
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1 września 2025 r. do 30 czerwca 2026 r.: 
Zajęcia wakacyjne (1 lipca 2025 r. – 31.08. 2025r.) 
13.000 zł brutto 
Od 01.09.2025 do 31.01.2026 – zajęcia: 
- językowe 4.000 zł brutto 
- turystyczno-krajoznawcze 5.000 zł brutto 
- sportowe -  5.000 zł brutto 
Luty 2026 zajęcia w okresie ferii zimowych – 3.000 zł brutto 
Od 1.03.2026 do 30.06.2026r. zajęcia: 
- ekologiczne 5.500 zł brutto 
- artystyczne 6.500 zł brutto 
- społeczne 7.000 zł brutto 
Zakup materiałów w ramach zajęć prowadzonych w cyklu w szczególności 
na potrzeby organizowanych imprez poświęconych integracji i adaptacji 
rodzin uczniów cudzoziemskich (np. zakup dekoracji, materiałów 
papierniczych i biurowych): 4.000 zł brutto 
Koszt cyklu: 53.000 zł brutto 
 

Cykl 3)   
1 lipca 2026 r. do 30 czerwca 2027 r.: 
Zajęcia wakacyjne (1 lipca 2026 r. – 31.08. 2026r.) 
15.000 zł brutto 
Od 01.09.2026 do 31.01.2027 – zajęcia: 
- językowe 4.000 zł brutto 
- techniczno-plastyczne 5.000 zł brutto 
- sportowe -  6.000 zł brutto 
Luty 2027 zajęcia w okresie ferii zimowych – 3.000 zł brutto 
Od 1.03.2027 do 30.06.2027r. zajęcia: 
- ekologiczne 5.500 zł brutto 
- artystyczne 6.500 zł brutto 
- społeczne 7.000 zł brutto  
Zakup materiałów w ramach zajęć prowadzonych w cyklu w szczególności 
na potrzeby organizowanych imprez poświęconych integracji i adaptacji 
rodzin uczniów cudzoziemskich (np. zakup dekoracji, materiałów 
papierniczych i biurowych): 3.000 zł brutto 
Koszt cyklu:  55.000 zł brutto 
 

Cykl 4)   
1 lipca 2027 r. do 30 czerwca 2028 r.: 
Zajęcia wakacyjne ( 1 lipca 2027 r. – 31.08. 2027r.) 
16.000 zł brutto 
Od 01.09.2027 do 31.01.2028 – zajęcia: 
- językowe 4.000 zł brutto 
- turystyczno-krajoznawcze 6.000 zł brutto 
- sportowe -  7.000 zł brutto 
Luty 2028 zajęcia w okresie ferii zimowych – 5.000 zł brutto 
Od 1.03.2028 r. do 30.06.2028 r. zajęcia: 
- ekologiczne 6.000 zł brutto 
- artystyczne 7.000 zł brutto 
- społeczne 8.000 zł brutto 
Zakup materiałów w ramach zajęć prowadzonych w cyklu w szczególności 
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na potrzeby organizowanych imprez poświęconych integracji i adaptacji 
rodzin uczniów cudzoziemskich (np. zakup dekoracji, materiałów 
papierniczych i biurowych): 4.000 zł brutto 
Koszt cyklu:  63.000 zł brutto 
 

Cykl 5)   
1 lipca 2028 r. do 30 czerwca 2029 r.: 
Zajęcia wakacyjne ( 1 lipca 2028 r. – 31.08. 2028r.) 
16.000 zł brutto 
Od 01.09.2028 do 31.01.2029 – zajęcia: 
- językowe 5.000 zł brutto 
- techniczno-plastyczne 6.000 zł brutto 
- sportowe -  7.000 zł brutto 
Luty 2029 zajęcia w okresie ferii zimowych – 5.000 zł brutto 
Od 1.03.2029 do 30.06.2029 r. zajęcia: 
- ekologiczne 6.000 zł brutto 
- artystyczne 7.000 zł brutto 
- społeczne 8.000 zł brutto 
Zakup materiałów w ramach zajęć prowadzonych w cyklu w szczególności 
na potrzeby organizowanych imprez poświęconych integracji i adaptacji 
rodzin uczniów cudzoziemskich (np. zakup dekoracji, materiałów 
papierniczych i biurowych): 5.000 zł brutto 
Koszt cyklu:  65.000 zł brutto 
 

Cykl 6)   
1 lipca 2029 r. do 30 czerwca 2030 r.: 
Zajęcia wakacyjne ( 1 lipca 2029 r. – 31.08. 2029r.) 
16.000 zł brutto 
Od 01.09.2029 do 31.01.2030 – zajęcia: 
- językowe 5.000 zł brutto 
- turystyczno-krajoznawcze 8.000 zł brutto 
- sportowe -  8.000 zł brutto 
Luty 2030 zajęcia w okresie ferii zimowych – 6.000 zł brutto 
Od 1.03.2030 do 30.06.2030 r. zajęcia: 
- ekologiczne 6.500 zł brutto 
- artystyczne 7.500 zł brutto 
- społeczne 9.000 zł brutto 
Zakup materiałów w ramach zajęć prowadzonych w cyklu w szczególności 
na potrzeby organizowanych imprez poświęconych integracji i adaptacji 
rodzin uczniów cudzoziemskich (np. zakup dekoracji, materiałów 
papierniczych i biurowych): 6.000 zł brutto 
Koszt cyklu:  72.000 zł brutto 
 

Cykl 7)   
1 lipca 2030 r. do 31 grudnia 2030 r.: 
Zajęcia wakacyjne ( 1 lipca 2030 r. – 31.08. 2030r.) 
18.000 zł brutto 
Od 01.09.2030 do 31.12.2030 – zajęcia: 
- ekologiczne 7.000 zł brutto 
- turystyczno-krajoznawcze 9.000 zł brutto 
- społeczne 9.000 zł brutto 
Koszt cyklu: 43.000 zł brutto 
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Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 
publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☐ 

 402 000  
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 

6. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Międzypokoleniowe podwórko – Organizacja strefy sportowo – rekreacyjnej na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Juliana Tuwima w Sosnowcu 

Podmiot realizujący wiodący: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliana Tuwima w Sosnowcu 
pozostali: Jednostki organizacyjne Miasta Sosnowiec 

Lokalizacja: zamieszkały podobszar rewitalizacji Centrum 
Działanie poza obszarem rewitalizacji: NIE 
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ słabe warunki dla rozwoju dzieci i młodzieży 
☒ niska aktywność społeczna 

społeczny S1, S2, S3 

☒ niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny 

☒ niedobór lub niskiej jakości przestrzeń publiczna 
przestrzenno-
funkcjonalny FP1 

Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
W ramach zadania planuje się przeprowadzić kompleksową modernizację istniejącego małego boiska 
przy SP 4 i dostosowanie go do potrzeb podwórka międzypokoleniowego. 
Powstała przestrzeń w równym stopniu zaspokajać będzie potrzeby mieszkańców najmłodszych, jak i 
starszych. Projekt będzie miał zatem charakter integracyjny.  
Realizowany cel: 
Cel szczegółowy 1. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb społecznych. 
Kierunek 1. Stworzenie miejsc aktywnej rekreacji dla osób w każdym wieku. 
Cel szczegółowy 2. Społeczna i zawodowa aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji 
Kierunek 2. Wdrożenie działań na rzecz włączenia społecznego osób niepełnosprawnych i starszych 
W podobszarze Centrum występuje deficyt przyjaznych przestrzenni publicznych, które mogą być 
miejscem spotkań mieszkańców reprezentujących wszystkie grupy wiekowe.  
 
Zakres realizowanych działań: 
Przewidywany zakres prac to: 
• Montaż urządzeń do niskointensywnego treningu takich, jak: orbitrek, rowerek stacjonarny i 
ławeczki gimnastyczne, 
• Montaż urządzeń dla najmłodszych – huśtawki, 
• Montaż stolików do gier planszowych na powietrzu, 
• Wykonanie wielofunkcyjnej nawierzchni asfaltowej do dowolnego wykorzystania przez 
użytkowników, 
• Montaż większej liczby ławek, na których będzie można odpocząć, 
• Zasadzenie drzew i kwiatów w celu redukcji gazów cieplarnianych i poprawy wizualnej terenu, 
• Montaż latarni.   
 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
Rezultat: Zwiększenie powierzchni zmodernizowanych terenów rekreacyjnych, z których mogą 
korzystać mieszkańcy miasta. 
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Sposób oceny: Protokół odbioru robót. 
 
Liczba zainstalowanych urządzeń: 

a) siłownia zewnętrzna złożonej z 5 podwójnych urządzeń fitness montowanych na pylonie  
-      „poręcze + drążek do podciągania”, 
-      „wyciąg + krzesło”, 
-      „biegacz + orbitrek”, 
-      „prasa nożna + wioślarz”, 
-       „surfer + twister” 

b) plac zabaw dla dzieci – zestaw sprawnościowy komplet  („Plac zabaw sprawnościowy”)   
c) stoliki do gier planszowych – 3 szt.   
d) ławki – 6 szt. 
e) kosz na śmieci – 1 szt. 

 
Zmodernizowana powierzchnia to 250 m2 
 
Okres realizacji 2025  
Szacowana wartość [zł] 300 000 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 

publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☐ 

 300 000  
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3227766E-58C2-4DB6-8287-8DE6187E6F84. Projekt Strona 93



  
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA SOSNOWCA DO 
2030 ROKU - PROJEKT - 94 - 

 

 

 

 

 

7. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Zdrowy Przedszkolak  
Podmiot realizujący Przedszkole Miejskie nr 28 w Sosnowcu 
Lokalizacja: zamieszkały podobszar rewitalizacji Centrum 
Działanie poza obszarem rewitalizacji: NIE 
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ słabe warunki dla rozwoju dzieci i młodzieży społeczny S1, S2 
Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Cel projektu jest wspieranie dzieci i ich rodzin w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, zdrowego stylu 
życia. Obecny tryb życia rodziców i dzieci sprzyja negatywnym zwyczajom, takim jak: codzienny 
pośpiech, brak podejmowania wspólnej aktywności fizycznej, czy zaniechanie przygotowywania 
zdrowych posiłków. Niski status socjoekonomiczny wielu rodzin z naszej społeczności również wpływa 
niekorzystnie na zdrowy rozwój dzieci. Przejawia się to u dzieci, w zależności od indywidualnych cech 
dziecka, m.in.  nadruchliwością, rozdrażnieniem, apatią, niską odpornością na zachorowania, czy 
różnego rodzaju stresory. 
Zakres realizowanych działań: 
1.  Realizacja programu z zakresu edukacji zdrowotnej „Zdrowy Przedszkolak” opracowanego przez 
zespół nauczycieli Przedszkola Miejskiego nr 28 w Sosnowcu. Program zawiera  takie działania, jak 
m.in. organizowanie:  konkursów, zawodów sportowych, spotkań ze specjalistami, wydarzeń 
(artystycznych, rozrywkowych, integracyjnych). 
2. Przekazywanie każdemu dziecku paczki owoców i soku (raz na miesiąc) 
3. Organizacja grupowych zajęć gimnastyki korekcyjnej z fizjoterapeutą  dla każdego dziecka  

(2 zajęcia/tydzień) 
 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
Rezultaty dla rodziców: 
-90 % rodziców zna rolę aktywności fizycznej w  rozwoju dziecka; 
-70% rodziców zna sposoby i formy rozwijania aktywności fizycznej; 
-80 % rodziców korzysta z aktywnych form wypoczynku i rekreacji; 
-80 % rodziców potrafi wypoczywać i bawić się razem z dzieckiem 
-90 % rodziców rozumie, że właściwe i dopasowane do wieku dziecka ćwiczenia ruchowe są istotne 
także z punktu widzenia profilaktyki różnych chorób; 
-90 % rodziców wdraża dzieci do właściwych nawyków żywieniowych; 
-90 % rodziców aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach przedszkolnych promujących zdrowe 
odżywianie; 
- 80% rodziców zna zasady zdrowego odżywiania; 
- 90 % rodziców rozumie, że właściwa i dopasowana do wieku dziecka dieta jest istotna także z punktu 
widzenia profilaktyki różnych chorób; 
-70% rodziców przestrzega prawidłowych zasad żywieniowych; 
-90 % rodziców stara się ograniczać podawanie słodyczy, słonych przekąsek, napojów gazowanych 
swoim dzieciom; 
-90 % rodziców rozumie, że właściwa i dopasowana do wieku dziecka dieta jest istotna w 
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przeciwdziałaniu otyłości. 
 
 
 
Sposób oceny rezultatów: 
Przeprowadzenie ewaluacji po zakończonym okresie realizacji projektu poprzez wykorzystanie 
kwestionariuszy ankiet 
 
Rezultaty dla dzieci: 
-80 % dzieci stara się przyjmować  prawidłową postawę ciała; 
-90 % dzieci chętnie chodzi na spacery; 
-80 % dzieci rozumie zasady współdziałania w grupie lub zespole; 
- 70 % dzieci przestrzega zasad obowiązujących w zabawach i grach ruchowych; 
-80 % dzieci potrafi szybko i sprawnie ustawiać się lub zajmować określone pozycje wyjściowe do 
ćwiczeń; 
-80 % dzieci potrafi właściwie reagować na polecenia nauczyciela; 
-80 % dzieci zna zasady sportowej rywalizacji; 
-70 % dzieci zna korzyści dla zdrowia płynące z częstego przebywania na świeżym powietrzu; 
-70 % dzieci rozumie znaczenie świeżego powietrza dla zdrowia w różnych porach roku; 
-60 % dzieci potrafi zorganizować zabawy i gry terenowe w przedszkolu i po zajęciach; 
-80 % dzieci rozumie znaczenie potrzeby aktywnego wypoczynku; 
-90 % dzieci poznaje możliwości swojego ciała; 
- 70 % dzieci potrafi powiązać ruch z muzyką; 
-70 % dzieci  wyrabia swobodę i płynność ruchów; 
- 90 % dzieci odczuwa potrzebę uczestniczenia w zabawach ruchowych; 
-90 % dzieci odczuwa radość z podejmowanego wysiłku fizycznego; 
-80% dzieci  potrafi odczytać sygnały wysyłane przez uczestników zabawy; 
-80 % dzieci starannie i prawidłowo wykonuje zalecane ćwiczenia; 
-80 % dzieci potrafi przyjmować prawidłową postawę w marszu, chodzie, biegu; 
-70 % dzieci potrafi w ćwiczeniach wykorzystać różne przybory gimnastyczne, w tym przybory 
niekonwencjonalne; 
-80% dzieci potrafi wymienić produkty „zdrowe” dla organizmu; 
-80 % dzieci wie, że słodycze, słone przekąski, napoje gazowane szkodzą zdrowiu; 
-80 % dzieci wie, że należy pić wodę mineralną i dostarczać organizmowi odpowiednią ilość płynów; 
- 70 % dzieci pije wodę mineralną i dostarcza organizmowi odpowiednią ilość płynów; 
-70 % dzieci rozumie, czym jest „Piramida Zdrowego Żywienia”, dlaczego ma kształt piramidy; 
-80 % dzieci wie, jak jedzenie wpływa na codzienne funkcjonowanie organizmu („zdrowe” na energię 
do biegania, chęć zabawy- „niezdrowe”- na zmęczenie i wygląd). 
-70 % dzieci zapamiętuje piętra piramidy i ich zawartość; 
-80 % dzieci wymienia zdrowe produkty: owoce, warzywa, produkty mleczne, ryby, ciemne pieczywo; 
- 80 % dzieci wie, co należy jeść, aby być zdrowym; 
- 80 % dzieci rozumie potrzebę mycia owoców i warzyw przed jedzeniem; 
- 70 % dzieci potrafi wymienić podstawowe produkty spożywcze i dokonać ich podziału; 
- 90 % dzieci przygotowuje sałatkę owocową lub warzywną z pomocą dorosłych; 
- 80 % dzieci  planuje własne posiłki z pomocą dorosłych; 
- 80% dzieci, wie o konieczności spożywania surowych warzyw i owoców jako źródła witamin; 
-70% dzieci przezwycięża niechęć do niektórych potraw; 
-90% dzieci zna umiar w jedzeniu (nie objada się); 
- 90% dzieci wspólnie z nauczycielem dba o posadzone rośliny; 
-90 %dzieci chętnie uczestniczy w przedsięwzięciach przedszkolnych promujących zdrowe odżywianie; 
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-70 % dzieci prawidłowo posługuje się sztućcami; 
-90% dzieci  pamięta o myciu rąk przed posiłkami i po wyjściu z toalety; 
-80 % dzieci potrafi odstawić pusty talerz i kubek; 
-80 % dzieci dba o estetykę stolika, przy którym spożywa posiłek. 
Sposób oceny rezultatów: 
Przeprowadzenie obserwacji dzieci, po zakończonym okresie realizacji projektu, przez nauczycieli  
i zanotowanie wyników obserwacji na przygotowanym arkuszu 
 
Szacunek wymiaru odpowiednio: 
- Liczba dzieci korzystającej ze wsparcia: ok. 110/rok 
- Liczba godzin zajęć – 5h/tygodniowo  
Okres realizacji 2026-2030 wydarzenie będzie miało charakter cykliczny 
Szacowana wartość [zł] Razem: 391 314 

67450 zł - 2026 
72190 zł - 2027  
77896 zł - 2028  
84536 zł  - 2029  
89 242 zł - 2030  

Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 
publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☒ 

 291 314 100 000 
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☒ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 
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8. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: My zdrowe dzieciaki - kreatywni i aktywni 
Podmiot realizujący Przedszkole Miejskie nr 56 z Oddziałem Specjalnym 
Lokalizacja: zamieszkały podobszar rewitalizacji Centrum 
Działanie poza obszarem rewitalizacji: Częściowo 
Uzasadnienie: Projekt obejmuje szeroki katalog działań społecznych, tzw. miękkich. Część z nich ze 
względu na ich specyfikę i oryginalność miejsc ma się odbywać poza obszarem Przedszkola Miejskiego 
nr 56. Przewidziano m.in. udział w olimpiadach i zawodach sportowych w innych placówkach 
oświatowych, wycieczki i spacery do miejsc pamięci narodowej na terenie Sosnowca, spotkanie z 
pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej. Wykraczają one poza granicę 
obszaru rewitalizacji, ale cały czas będą dedykowane beneficjentom z obszaru rewitalizacji. Celem 
takiego działania jest chęć pokazania dzieciom z Centrum innych atrakcyjnych części miasta, co ma 
zaszczepić wśród najmłodszych  tożsamość miejską. Spotkanie z seniorami z DPS ma na celu 
wzmocnienie więzi międzypokoleniowych. Udział w zawodach ma na celu kreowanie relacji 
społecznych pomiędzy dziećmi  z obszarów rewitalizowanych, jak i z poza nich. Przeprowadzanie tych 
działań na obszarze rewitalizacji jest niemożliwe ze względu na brak tego typu obiektów i instytucji w 
obszarze rewitalizacji.  
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ słabe warunki dla rozwoju dzieci i młodzieży 
☒ niska aktywność społeczna 

społeczny S1, S2, S3 

Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
- poszerzanie wiadomości dzieci na temat wychowania zdrowotnego,  
- wyrabianie prawidłowych nawyków prozdrowotnych oraz wdrażanie do aktywności fizycznej, 
- propagowanie zdrowego stylu życia samodzielnego i kreatywnego przedszkolaka, 
- kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej we współpracy ze środowiskiem lokalnym, 
- aktywizacja mieszkańców do współdziałania i współpracy z przedszkolem, 
- podniesienie kompetencji społecznych. 
Realizacja działań w ramach projektu: „My zdrowe dzieciaki- kreatywni i aktywni” ma na celu poprawę 
współpracy z mieszkańcami oraz środowiskiem lokalnym, rozwijanie u dzieci umiejętności pracy w 
grupie oraz kreatywnego myślenia, poprawę kondycji i sprawności fizycznej dzieci w wieku 
przedszkolnym, podtrzymanie więzi międzypokoleniowych oraz wdrażanie dzieci do przestrzegania 
zasad zdrowego stylu życia. 
Zakres realizowanych działań: 
1.Udział dzieci i realizacja działań w ramach Klubu Zdrowego Przedszkolaka : 
- Moduł I – Wirusoochrona, 
- Moduł II - Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych, 
- Moduł III - Bezpiecznie korzystanie ze słońca, 
- Moduł IV - Profilaktyka chorób odkleszczowych, 
- Moduł V -  programu edukacji antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”, 
- Moduł VI - ekologiczny program dla przedszkoli pt. „Skąd się biorą produkty  ekologiczne”. 
- przedstawienie dzieciom prezentacji multimedialnych dotyczących każdego modułu oraz 
przeprowadzenie zajęć o wyszczególnionej tematyce- wykonanie prac plastycznych. 
 
2. Zaproszenie rodziców lub inne osoby, wykonujące zawody związane z profilaktyką prozdrowotną 
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np. stomatolog, farmaceuta, pielęgniarka, lekarz w ramach realizacji Programu preorientacji 
zawodowej:  
„W ŚWIECIE ZAWODÓW”: 
- przeprowadzenie pogadanki z dziećmi na temat wykonywanej pracy oraz wyjaśnienie dzieciom istoty 
profilaktyki prozdrowotnej i zasad zdrowego odżywiania i stylu życia.  
- wycieczka do apteki- zwiedzanie, poznanie specyfiki zawodu farmaceuty. 
 
3. Prowadzenie zajęć dydaktycznych (także praktycznych) o tematyce związanej ze zdrowym 
odżywianiem i zdrowym stylem życia: 
- wykonanie sałatek i soków owocowych i warzywnych, 
- codzienne spożywanie w przedszkolu świeżych owoców i warzyw. 
 
4. Realizacja działań w ramach priorytetu edukacyjnego: „Więcej ruchu dla maluchów”- wytworzenie  
u przedszkolaków zainteresowania i potrzeby regularnej aktywności ruchowej: 
- uczestnictwo w Olimpiadach i zawodach sportowych: 

• V Integracyjne Zawody Bocci organizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5  
z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Sosnowcu, 

• Olimpiada Mikołajkowa w SP nr 4 w Sosnowcu 
• XX Sosnowiecka Olimpiada Sportowa dla Dzieci i Młodzieży z  Niepełnosprawnością w 

Sosnowcu. 
- prowadzenie zajęć w każdej grupie wiekowej dostosowanych do możliwości psychofizycznych dzieci 
z zastosowaniem różnorodnych form aktywności ruchowej oraz dostępnych przyborów i sprzętu 
sportowego. 
 
5. Zorganizowanie uroczystości o tematyce patriotycznej z okazji Dnia Niepodległości, Konstytucji 3- 
go Maja, Dzień Flagi oraz aktywny udział wszystkich przedszkolaków. 
 
6. Udział dzieci w akcjach ogólnopolskich: „Szkoła Pamięta”, „Szkoła Do Hymnu”. 
 
7. „Dumni z Polski, dumni z Sosnowca” – zapoznanie dzieci z historią, zabytkami oraz ciekawymi 
miejscami różnych miast, w szczególności Sosnowca. Seria wycieczek i spacerów po najbliższej okolicy. 
 
8. Zorganizowanie uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców, dzieci oraz innych członków 
rodzin: Spotkanie wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca. 
 
9. Zorganizowanie Festynu z okazji Dnia Rodziny na terenie ogrodu przedszkolnego mającego na celu 
rozwijanie współpracy z rodzicami, a także integrację społeczności lokalnej.  
- aktywizowanie rodziców do współorganizowania festynu, 
- poszukiwanie sponsorów. 
 
10. Spotkania dzieci z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej w Sosnowcu 
wzmacniająca więzi międzypokoleniowe oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym. 
 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
1.Nabycie przez dzieci odpowiednich nawyków prozdrowotnych (zdrowe odżywianie, aktywne 
spędzanie czasu): 
- zajęcia dydaktyczne o tematyce prozdrowotnej (zapisy w dzienniku, sprawozdanie z realizacji Klubu 
Zdrowego Przedszkolaka, materiał zdjęciowy) - 5 zajęć dydaktycznych realizowanych w ciągu 1 
tygodnia. 
Liczba dzieci objętych wsparciem- 105 
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2. Poprawa kondycji i sprawności fizycznej: 
-  olimpiady i zawody sportowe, w których dzieci wzięły udział (dyplomy, podziękowania, materiał 
zdjęciowy)- 4 olimpiady lub zawody sportowe w ciągu roku szkolnego. 
Liczba dzieci objętych wsparciem- 25 
 
3. Poznanie zawodów związanych z profilaktyką prozdrowotną, utwierdzenie dzieci, jak ważne jest 
przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia (podziękowania dla zaproszonych gości- przedstawicieli 
zawodów, zapisy w dzienniku, materiał zdjęciowy)- 3 spotkania w ciągu roku szkolnego. 
Liczba dzieci objętych wsparciem- 105 
 
4. Wykształcenie u wychowanków przedszkola postaw  patriotycznych: 
- uroczystości (zapisy w dzienniku, scenariusze uroczystości, materiał zdjęciowy)- 2 uroczystości w 
ciągu roku szkolnego 
- akcje (dyplomy, materiał zdjęciowy)- 2 akcje w ciągu roku szkolnego 
- zajęcia dydaktyczne (zapisy w dzienniku)- 1 zajęcie w miesiącu. 
Liczba dzieci objętych wsparciem- 105 
 
5. Zaktywizowanie rodziców i mieszkańców do udziału we wspólnych uroczystościach i imprezach 
organizowanych na terenie przedszkola: 
- uroczystości i imprez (scenariusze uroczystości, zapisy w dzienniku, podziękowania dla rodziców i 
sponsorów, materiał zdjęciowy)- 1 festyn dla rodziców i mieszkańców w ciągu roku szkolnego,  
3 uroczystości dla rodziców w ciągu roku szkolnego. 
Liczba dzieci objętych wsparciem- 105 
 
6. Wykształcenie u dzieci postaw obywatelskich m.in.:  poprzez wzmocnienie więzi 
międzypokoleniowych: 
- ilość spotkań z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu (podziękowania, zapisy w 
dzienniku, materiał zdjęciowy) - 3 spotkania w ciągu roku szkolnego. 
Liczba dzieci objętych wsparciem- 25 
 
Okres realizacji 2025-2030 
Szacowana wartość [zł] 55 000 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 

publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☐ 

 55 000  
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 
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9. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Zdrowo i aktywnie 
Podmiot realizujący Przedszkole Miejskie nr 12  
Lokalizacja: zamieszkały podobszar rewitalizacji Centrum 
Działanie poza obszarem rewitalizacji: Częściowo 
Uzasadnienie: Projekt obejmuje szeroki katalog działań społecznych, tzw. miękkich. Część z nich ze 
względu na swą specyfikę i oryginalność miejsc ma się odbyć poza obszarem Przedszkola Miejskiego 
nr 12. Przewidziano m.in. udział w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych, wizyty w 
siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu czy  w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. 
Działania te wykraczają one poza granicę obszaru rewitalizacji, ale cały czas będą dedykowane 
beneficjentom z obszaru rewitalizacji. Celem wyjścia poza obszar rewitalizacji jest osiągniecie 
zakładanych efektów projektu w postaci wypracowania umiejętności bezpiecznego zachowania i 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Udział w zawodach ma na celu kreowanie relacji społecznych 
pomiędzy dziećmi  z obszarów rewitalizowanych, jak i z poza nich. Przeprowadzanie tych działań na 
obszarze rewitalizacji jest niemożliwe ze względu na brak tego typu instytucji w obszarze rewitalizacji. 
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ słabe warunki dla rozwoju dzieci i młodzieży 
☒ niska aktywność społeczna 

społeczny S1, S2 

Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Celem jest edukacja dziecka przedszkolnego w zakresie zdrowego stylu życia oraz przygotowanie 
dzieci do dokonywania wyborów służących ich zdrowiu. 
Zdrowie jest dla człowieka jedną z najwyższych wartości, dlatego też tak istotne jest, aby dbać o nie 
już od najwcześniejszych lat życia. Dzieci w wieku przedszkolnym mają już wyrobione pewne nawyki 
higieniczno – zdrowotne, które zostały im wpojone przez rodzinę i przedszkole. Utrwalone wówczas 
przyzwyczajenia i nawyki decydują o jego późniejszym stylu życia. Dlatego tak ważne jest aby edukacje 
zdrowotną rozpocząć jak najwcześniej, wspólnie z rodzicami dzieci i środowiskiem lokalnym.  
Wychodząc z założenia, że zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu 
wychowawczego konieczne jest zapewnienie dzieciom wszystkich potrzeb zdrowotnych.  
Najważniejszym zadaniem projektu jest kontrolować stan własnego zdrowia, dbać o nie i pomnażać 
jego potencjał. 
Zakres realizowanych działań: 

1. Zapewnienie warunków do zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu 
▪ Modernizacja ogrodu przedszkolnego: uzupełnienie urządzeń zabawowych na terenie ogrodu 

przedszkolnego 
▪ Udział w zawodach sportowych, olimpiadach, konkursach 
▪ Przygotowanie dzieci do udziału w zawodach 
▪ Systematyczna organizacja zajęć ruchowych w sali i na powietrzu 
▪ Zorganizowanie badań ortopedycznych dzieci  
▪ Organizacja na terenie placówki zajęć gimnastyki korekcyjnej 
▪ Organizacja zajęć na basenie 

 
2. Kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

Bezpieczeństwo na co dzień. 
▪ Przyswojenie przez dzieci zasad ruchu pieszego 
▪ Rozpoznawanie podstawowych znaków drogowych i ich znaczenia 
▪ Poznanie numerów telefonów alarmowych 
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▪ Spotkania z policjantem na temat bezpieczeństwa na ulicy i w domu 
▪ Zapoznanie dzieci ze sprzętem i wyposażeniem wozów strażackich  
▪ Wycieczka do siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu 
▪ Udział dzieci w konkursach dotyczących bezpieczeństwa, 
 
3. Propagujemy zdrowy styl życia 
▪ Wydanie biuletynu informacyjnego - redagowanie artykułów dotyczących propagowania 

zdrowego stylu życia 
▪ Udział w różnego typu konkursach i akcjach organizowanych przez Miasto oraz nasze przedszkole 
▪ Zdrowo odżywiamy się. Organizacja wycieczki do punktów sprzedaży zdrowej żywności  
▪ Spotkania z lekarzem, pielęgniarką, farmaceutą, SANEPIDEM 
▪ Wycieczka do gabinetu stomatologicznego, apteki  
 
 
4. Sposoby realizacji propozycji projektu: 
▪ Zakup urządzeń do ogrodu przedszkolnego, ogrodowa ścianka aktywności, linarium, lokomotywa z 

wagonikami, trampolina, piaskownica, montaż nawierzchni amortyzującej pod wymagane 
elementy placu zabaw, parasole ogrodowe;  
▪ 1 raz w roku organizacja zawodów sportowych dla dzieci i ich rodzin  
▪ zakup nagród, dyplomów, drobnego sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych  
▪ 1 raz w roku zorganizowanie badań ortopedycznych dla dzieci ( wrzesień/październik) 
▪ 2 razy w miesiącu organizacja zajęć na basenie 
▪ 1 raz w tygodniu organizacja zajęć gimnastyki korekcyjnej 
▪ 1 raz w roku wycieczka do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
▪ 1 raz w roku wycieczka do Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu 
▪ 2 razy w roku udział w konkursach dotyczących bezpieczeństwa  
▪ 2 razy w roku udział w konkursach dotyczących propagowania zdrowego stylu życia 
▪ 1 raz na kwartał wydanie biuletynu informacyjnego    

 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
▪ Stworzenie warunków sprzyjających zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu 

dzieci  
▪ Wykształcenie prawidłowych nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych 
▪ Przyswojenie i przestrzeganie  zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim 
▪ Wykształcenie nawyku korzystania z różnych form aktywności ruchowej  
▪ Liczba dzieci objętych wsparciem: 600 

 
Okres realizacji 2025-2030 
Szacowana wartość [zł] 100 000  (kwota na 1 rok realizacji projektu) Razem 600.000 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 

publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☒ 

 450 000 150 000 
☐ podmiotów 
gospodarczych ☐ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☒ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 
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10. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Lotny Teatr w cyberprzestrzeni zdrowia 

Podmiot realizujący 

wiodący: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu 
pozostali: Stow. Campania Teatralna Genesis-Europejskie Centrum Kultury  
i Edukacji, Instytut  teatru i dramatu, Wydział Zdrowia miasta Sosnowiec, Poradnia 
Zdrowia Psychicznego, Teatr Zagłębia, Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Pałac  
Schoena Muzeum w Sosnowcu, Teatr Śląski, Teatr Lalki i Aktora Ateneum w 
Katowicach. 

Lokalizacja: zamieszkały podobszar rewitalizacji Centrum Pd.  
Działanie poza obszarem rewitalizacji: Częściowo 
Uzasadnienie: Projekt obejmuje szeroki katalog działań społecznych, tzw. miękkich. Organizacja 
niektórych wydarzeń takich, jak konferencja, czy warsztaty może wymagać skorzystania z sal lub 
obiektów poza obszarem rewitalizacji. Część działań ze względu na swą specyfikę może odbywać się z 
wykorzystaniem zaplecza infrastrukturalnego partnerów projektu. Działania te wykraczają poza 
granicę obszaru rewitalizacji, ale cały czas będą dedykowane beneficjentom z obszaru rewitalizacji. 
Celem wyjścia poza obszar rewitalizacji jest osiągniecie zakładanych efektów projektu.  
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ słabe warunki dla rozwoju dzieci i młodzieży 
☒ poprawa kondycji  zdrowia psychicznego 

społeczny S1, S2 

Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Celem ogólnym jest włączenie społeczności szkolnej oraz ich rodzin w dzielnicy Centrum Pd. w 
działania dotyczące  poprawy zdrowia psychicznego poprzez działania z zakresu sztuki, sztuk 
performatywnych, pomocy psychologicznej, psychiatrycznej w zakresie wspólnych działań, dialogu i 
współpracy w formule oddolnej inicjatywy  Szkoły Podstawowej nr 8 w Sosnowcu  oraz Artystów, 
terapeutów, socjoterapeutów, pedagogów specjalnych na rzecz wspierania realizacji  programu 
rewitalizacji Gminy Sosnowiec. To nie ICH  PROBLEM  to NASZ WSPÓLNY PROBLEM. 

Obecnie podstawowym problemem nauczycieli, pedagogów, rodziców dzieci i młodzieży zarówno   w 
szkole, jak i w otaczającym ich środowisku po okresie pandemii, to pogłębiający się kryzys zdrowia 
psychicznego, a co za tym idzie nieradzenie sobie z agresją, uczuciami, emocjami co skutkuje 
zagrożeniami niedostosowaniem społecznym. Wzmożona agresja dzieci, uzależnienia od telefonów, 
komputera, brak alternatywnych ośrodków ukierunkowanych na pomoc dla dzieci i ich rodzin w 
zakresie zdrowia psychicznego. Brak oferty pomocy dedykowanej dla dzieci i rodziców ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi np. w spektrum autyzmu(ASD), dla dzieci z rodzin z niebieską kartą. 

Wobec tych osób, można przyjąć formę wsparcia społecznego w postaci afektywnej, mentalnej, 
instruktażowej lub rzeczowej. Helena Sęk (2001) definiuje wsparcie społeczne jako rodzaj interakcji 
charakteryzującej się dążeniem do rozwiązania problemu, przezwyciężenia trudności, reorganizacji 
zakłóconej relacji z otoczeniem i podtrzymania emocjonalnego. O wsparciu decyduje jakość interakcji, 
która umożliwia łagodniejszy odbiór trudności dzięki towarzyszeniu, tworzeniu poczucia 
przynależności i bezpieczeństwa oraz nadziei na rozwiązanie problemu. Wsparcie instrumentalne 
obejmuje udzielanie pomocy dzięki wskazywaniu konkretnych działań zaradczych lub ich 
modelowaniu [patrz projekt PANELE Z PSYCHOLOGAMI, TERAPEUTAMI, PEDAGOGAMI].  

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na możliwość stymulowania rozwoju dzieci i młodzieży ze 
specjalnymi potrzebami oraz ich rodziców z wykorzystaniem na przykład arteterapii, aktywizacji 
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zawodowej oraz działań skierowanych na sferę psychiczną (wizualizacje, medytacje i relaksacje w 
odniesieniu nasz projekt PANELE KOLORÓW). Innym rodzajem pomocy jest też wsparcie w zakresie 
zdrowia psychicznego, polegające na odwołaniu się w sytuacji krytycznej do sfery sensu życia. O 
skuteczności pomocy osobom (…) decyduje odpowiedniość między oczekiwanym, a uzyskanym 
wsparciem.  

Sęk H. (2001). Największe bogactwo i dobro dla bliźniego to oddziaływanie sztuką. 
Sek H. (2001). O wieloznacznych funkcjach wsparcia społecznego. W: L. Cierpiałkowska, H. Sek. (red.). 
Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. 
Janiszewska-Niescioruk Z. (2003). Samoocena a społeczna integracja w lokalnym środowisku młodzieży z 
niepełnosprawnością intelektualną. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Pedagogica  
Universitatis  Stetinensis, 4, 115–128. 
 
Zakres realizowanych działań: 
 
Warsztaty interdyscyplinarne trwające 3 miesiące połączone z majową prezentacją  
i jednodniowymi warsztatami ze specjalistami. 
 
Fiolet 
Warsztaty artystyczne dla  Rodziców 
Warsztaty psychoedukacyjne  dla Rodziców 
Warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży 
Warsztaty psychoedukacyjne  dla dzieci i młodzieży 
 
Warsztaty uliczne - Teatr Moreno 
Warsztaty - Treningi umiejętności społecznych dla dzieci  
Warsztaty - Treningi umiejętności społecznych dla rodziców 
 
POTRAFIĘ   panel kreatywności (proste techniki animacji filmowej) 
Reżyser filmów animowanych będzie pracował  nad krótkimi prostymi formami , które potem będą 
prezentowane publiczne. 
Warsztaty filmów animowanych   
 
WYPOWIADAM SIĘ panel ciała 
(techniki taneczne, formy teatru tańca, gest psychologiczny) 
Choreograf będzie pracował nad uruchomieniem emocji takich, jak: złość, agresja, radość. 
Wypowiedzi poprzez formy taneczne, prezentowane na koniec projektu. 
   
BARIERY panel społeczny (zdobywanie umiejętności społecznych)  
Pedagog odwiedza instytucje publiczne w tym urzędy, instytucje kultury wspólnie z uczestnikami 
projektu.  
 
KATHARSIS panel psychoedukacji i komunikacji interpersonalnej 
panel komunikacji werbalnej i pozawerbalnej (logopedia artystyczna)  
Aktorzy i Arteterapeuci będą pracowali  nad artykulacją, słowem i prezentacją. 
Warsztaty  dykcji, impostacji (logopedia artystyczna) - pokonywanie lęków, agresji 
Spektakl  A. Głowackiego  „Kopciuch” 
Warsztaty sztuk performatywnych dla  młodych Sosnowiczan. 
Strona na Facebooku, strona projektu, strona SP nr 8 
Portale społecznościowe, TVS  
Prezentacja w maju działań artystycznych  i pokaz PWST WYDZIAŁU TAŃCA w BYTOMIU 
MARSZ TOLERANCJI  
Spektakle  młodych Artystów mających korzenie w Sosnowcu,  udział wybitnych twórców, pedagogów 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3227766E-58C2-4DB6-8287-8DE6187E6F84. Projekt Strona 103



  
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA SOSNOWCA DO 
2030 ROKU - PROJEKT - 104 - 

 

z Instytutu Pedagogiki Akademii Humanitas w Sosnowcu, Instytutu teatru i dramatu Uniwersytetu 
Śląskiego. 
   
Utworzenie punktu w Szkole Podstawowej nr 8  z zakresu psychoedukacji.  
 
Konferencja 2025, Organizacja SP nr 8 pt.: „Dokąd zmierzasz polska szkoło… „ Prezentacje aby 
wzbudzić zainteresowanie mieszkańców i  przybliżyć problem projektu pilotażowego. 
 
Zagłębiowska Konferencja 2025 r. Międzynarodowy  Dzień Autyzmu 
 
BIAŁE NAMIOTY 
Warsztaty konsultacyjne dla rodziców i ich dzieci z pedagogami, socjoterapeutami, terapeutami, 
kuratorami społecznymi z psychologami i psychiatrami dziecięcymi. 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
 
1. Rezultaty twarde to:  przeszkolenie 50 osób (certyfikaty), przeprowadzenie 100 godzin         
warsztatów, zorganizowanie 2 konferencji. Materialne efekty projektu – wydanie publikacji z 
konferencji, materiały szkoleniowe dla nauczycieli, terapeutów, rodziców, pomoce dydaktyczne - lalki 
teatralne, zrealizowane filmy. 

2. Regularne  comiesięczne warsztaty dla rodziców i opiekunów prawnych na terenie SP nr 8   
prowadzone przez specjalistów psychologów, socjoterapeutów, pedagogów specjalnych we 
współpracy z wydziałem zdrowia UM Sosnowiec. 

 
Potwierdzenie: listy obecności, dokumentacja zajęć, przygotowany program wsparcia i program 
działań na rzecz uczestników. 
 
3. Nadrzędny cel  a jednocześnie rezultat to świadome uczestniczenie w życiu społecznym i 
kulturalnym Gminy Sosnowiec, indywidualny odbiór sztuki. 

4. Rezultaty jakościowe; czynne i aktywne uczestnictwo w zajęciach - działaniach artystycznych 
poprzez etiudy, mini spektakle, realizacje prostych lalek, wystawę prac.  

 
5. Rezultaty miękkie kondycja zdrowia psychicznego - zmiana postaw  
• radzenia sobie ze stresem, z trudnymi sytuacjami, z wyrażaniem emocji po nauczaniu zdalnym; 
• swobodne posługiwanie się środkami wyrazu artystycznego; 
• kształtowanie u dzieci i młodzieży, opiekunów, rodziców postaw społecznych, kreatywności, 

samodzielności, sprawczości; 
• przygotowanie uczestników do aktywnego uczestnictwa w życiu poprzez komunikację w 

społeczeństwie. 
 
6. Rezultat jakościowy zmiana postaw poprzez cele terapeutyczne: 
• stymulacja rozwoju psychoruchowego, potwierdzenie lub korekta diagnozy;  
• zachęcanie do aktywności twórczej i mimetyczności na terenie gminy Sosnowiec; 
• zmiana nieprawidłowych zachowań psychofizycznych; 
• poprawa samopoczucia, zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, pozytywne wzmocnienia własnej 

wartości. 
 
Rezultaty miękkie i wskaźniki  jakościowe: 
7. Zwiększenie wiedzy aktywnych społecznie mieszkańców Gminy o problemach społecznych 500 
osób. 
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8. Wzrost autorytetu i możliwości  jednostki edukacyjnej, organizacji pozarządowej, instytucji    
    publicznych w zakresie realizacji zadań społecznych. 
9. Zwiększenie motywacji do wprowadzenia zmian i poczucia odpowiedzialności za własne życie    
    osób objętych wsparciem. 
 
 
Weryfikacja rezultatów:  ankiety, wywiady z mieszkańcami i przedstawicielami lokalnych instytucji. 
Produkty zawarte w panelach. 
Okres realizacji 2025 z możliwością kontynuacji w następnych latach 
Szacowana wartość [zł] 80 000 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 

publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☒ 

 50 000 30 000 
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☒ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 
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11. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Przedszkole promujące zdrowie i aktywność ruchową 

Podmiot realizujący wiodący: Przedszkole Miejskie nr 19 
pozostali: Przedszkole Miejskie nr 28 

Lokalizacja: zamieszkały podobszar rewitalizacji Centrum Pd.   
Działanie poza obszarem rewitalizacji: NIE 
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ słabe warunki dla rozwoju dzieci i młodzieży społeczny S1, S2 
Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Celem projektu jest promowanie zdrowia i aktywności ruchowej w naszym przedszkolu. 
Edukacja zdrowotna uwzględniająca aktywność fizyczną i rozwój sprawności ruchowej dzieci zajmuje 
w przedszkolu szczególne miejsce. Ruch jest naturalną potrzebą dziecka, a odpowiednia aktywność 
ruchowa jest dziecku niezbędna dla zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego, umysłowego, 
motorycznego i społecznego. 
Aktywność ruchowa jako warunek pozytywnego pojmowania zdrowia jest jedną z podstawowych 
potrzeb człowieka, w każdym okresie życia, a szczególnego znaczenia nabiera w dzieciństwie, kiedy 
jest niezbędna do prawidłowego rozwoju.              
Aktywność ruchowa ma korzystny wpływ na szereg właściwości nie tylko fizjologicznych, ale i 
odpornościowych, adaptacyjnych, a także na prawidłowy przebieg szeregu procesów metabolicznych 
ustroju. W sferze psychicznej i społecznej pomaga uzyskać szereg cech niezbędnych w życiu dorosłego 
człowieka, takich jak równowaga emocjonalna, odporność na stresy, umiejętność psychicznej 
adaptacji do zmieniających się warunków. Kształtuje ponadto poczucie odpowiedzialności, 
zdyscyplinowania, wytrwałość w pokonywaniu trudności, sprzyja przyswajaniu norm społecznych. Dla 
dzieci właściwie użyty i dozowany ruch łagodzi przebieg procesów rozwojowych, zwiększa odporność 
fizjologiczną, koryguje wady postawy i kształtuje pozytywne nawyki ruchowe. Tymczasem kondycja 
biologiczna i sprawność fizyczna dzieci w wieku przedszkolnym budzi wiele kontrowersji i nie jest 
dobra. Głównymi przyczynami takiego stanu jest styl życia i niedostateczna aktywność ruchowa, która 
uważana jest za podstawowy stymulator rozwoju psychosomatycznego i główny czynnik fizycznego 
oddziaływania. Łączona jest nie tylko z troską o zdrowie ale i sprawnością, z potrzebami wypoczynku, 
czy odprężenia. Tak więc ruch ma ogromne znaczenie dla rozwoju osobowości człowieka, a istotnym 
wsparciem rozwoju ruchowego dzieci w wieku przedszkolnym oprócz rodziny powinni być przede 
wszystkim nauczyciele. Szybki rozwój w okresie wczesnego dzieciństwa jest ogromną szansą 
edukacyjną dziecka, a także dużym wyzwaniem dla nauczyciela przedszkola. Nauczyciel powinien 
wspierać przede wszystkim rozwój ruchowy dziecka, ponieważ ruch jest fizjologiczną potrzebą dziecka 
przedszkolnego i o tym powinni pamiętać jego opiekunowie. W pracy przedszkola rozwijanie 
sprawności ruchowej następuje głównie poprzez: organizację zabawy, gier ruchowych, zabaw na 
powietrzu; zabaw w terenie, organizację ćwiczeń porannych dla dzieci, organizację ćwiczeń 
gimnastycznych. Oprócz zorganizowanych form ruchu, dzieci mają własne, dowolne zabawy ruchowe. 
Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju organizmu dziecka, dlatego u dzieci w tym okresie 
oraz w pierwszych latach szkolnych obserwuje się wielką potrzebę ruchu i nieraz mówi się o 
nadruchliwości, a także o konieczności zaspokojenia głodu ruchu dziecka (przyjmuje się, że do 
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zaspokojenia potrzeb dziecka niezbędne jest zapewnienie mu około trzech godzin ruchu dziennie). Dla 
dzieci z dostrzeżonymi zaburzeniami rozwoju ruchowego należy, w miarę możliwości, organizować 
zajęcia korekcyjne na terenie przedszkola oraz indywidualizować zadania ruchowe w czasie zajęć 
gimnastycznych. Głównym celem projektu jest zmniejszenie nierówności w obszarze edukacji 
przedszkolnej w podobszarze rewitalizacji poprzez zwiększenie uczestnictwa w nim dzieci i 
uatrakcyjnienie edukacji przedszkolnej, w wyniku zaoferowania przedszkolakom bezpłatnego udziału 
w dodatkowych zajęciach w okresie trwania projektu. Urozmaicenie oferty edukacyjnej jest 
odpowiedzią na potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym. 
Zakres realizowanych działań: 
Projekt zakłada przede wszystkim organizację dodatkowych zajęć dla dzieci, prowadzonych przez 
nauczycieli i specjalistów z dziedzin, które obejmuje zakres tematyczny projektu. Zajęcia podzielone 
zostały w 2 grupy tematyczne. Pierwszą stanowią zajęcia ogólnorozwojowe, których głównym 
założeniem jest kształtowanie i rozwijanie sprawności ruchowej, umiejętności manualnych i 
wrażliwości muzycznej przedszkolaków, a także rozwijanie umiejętności kompetencyjnych. Znajdą się 
wśród nich zajęcia plastyczne, umuzykalniające. Druga grupa to zajęcia korygujące wady rozwojowe tj. 
wady postawy i wymowy. Wymienione zajęcia prowadzone będą we współpracujących  przedszkolach 
miejskich gminy Sosnowiec, w ilości proporcjonalnej do wielkości przedszkola. Zadaniem mającym na 
celu promowanie edukacji przedszkolnej, jak również same przedszkola jest organizacja w ramach 
projektu: 

• zajęć sportowych  
• zajęć umuzykalniających,  
• zajęć tanecznych, 
• gimnastyki korekcyjnej,  
• zajęć z logopedą. 

Warunkiem uczestnictwa dzieci w Projekcie jest wiek dziecka 3-5 lat i 6 lat w przypadku dzieci 
realizujących w przedszkolu program rocznego przygotowania przedszkolnego. Warunkiem jest także  
wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej tj.: deklaracji udziału w zajęciach, oświadczenia jednego z 
rodziców/opiekunów beneficjenta ostatecznego o wyrażenie zgody na przystąpienie do Projektu i 
oświadczenie jednego z rodziców/opiekunów beneficjenta ostatecznego o wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. Dokumentacja rekrutacyjna  i regulamin rekrutacji do projektu 
„Przedszkole promujące zdrowie i aktywność ruchową” będą dostępne w przedszkolach. 
 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu zmierzać mają do przygotowania dzieci do 
płynnego i bezstresowego przejścia ze szczebla edukacji przedszkolnej do szkoły, wykształcenia u 
dziecka nawyku codziennej aktywności fizycznej, wytworzenia w nim potrzeby aktywnego sposobu 
spędzania czasu wolnego, co będzie kontynuowane w dorosłym życiu. 
 Natomiast rodzicom projekt powinien uzmysłowić, jak ważnym etapem dla prawidłowego rozwoju 
ich dzieci jest edukacja przedszkolna. 
Ewaluacja projektu będzie stanowić ocenę realizacji projektu. 
Liczba godzin zajęć: 180 h/rok 
Liczba rodzaju zajęć: 5 
Liczba dzieci objętych wsparciem: 100 
 
Okres realizacji 2025-2027 
Szacowana wartość [zł] 720 000 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 

publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☒ 

Szacowana wartość [zł]  500 000 220 000 
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☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☒ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 

 

 

12. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Winda wolności – biblioteka otwarta na wszystkich 

Podmiot realizujący Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu  Filia 
nr 7 „Bibliosfera”  

Lokalizacja: zamieszkały podobszar rewitalizacji Kalinowa 
Działanie poza obszarem rewitalizacji: NIE 
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ zła sytuacja osób starszych 
☒ słabe warunki dla rozwoju dzieci i młodzieży 
☒ wsparcie osób niepełnosprawnych 
☒ zły stan bezpieczeństwa 
☒ niska aktywność społeczna 

społeczny S1, S2, S3 

☒ występowanie barier architektonicznych techniczny T1 
Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Projekt dotyczy zakupu i montażu platformy pionowej (windy) przy schodach Pawilonu na ul. 
Kalinowej, prowadzących do budynku Filii nr 7 „Bibliosfera” MBP w Sosnowcu.  
W chwili obecnej ogromna grupa czytelników biblioteki ma problem z korzystaniem z jej siedziby, 
ponieważ wiodą do niej zniszczone i długie schody, które są barierą dla osób z 
niepełnosprawnościami, osób starszych oraz osób z małymi dziećmi. Schody wiodące do budynku są 
nie tylko zniszczone, ale również nie posiadają szyn podjazdowych, umożliwiających wjechanie 
wózkiem dziecięcym lub inwalidzkim. W chwili obecnej zbyt często ma miejsce sytuacja, kiedy to 
osoba poruszająca się o kulach, na wózku inwalidzkim lub osoba z dzieckiem przewożonym w wózku 
zmuszona jest pozostać przed budynkiem biblioteki i telefonicznie, prosi pracownika biblioteki o 
wybór pozycji książkowych i ich dostarczenie. Nie dziwi więc fakt, że osoby te są sfrustrowane taką 
sytuacją. Biblioteka powinna być miejscem ogólnodostępnym i otwartym na potrzeby osób w różnym 
wieku, a szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem z powodu swoich ograniczeń, czy 
niepełnosprawności. Pomimo, że Filia nr 7 doskonale spełnia swoją funkcję i stara się być otwarta na 
potrzeby wszystkich mieszkańców Sosnowca, nie jest w stanie samodzielnie pokonać bariery jaką 
stanowi brak wspomnianej platformy. Codziennie przynajmniej kilkoro z jej czytelników nie może 
przekroczyć progu biblioteki, ponieważ nie pozwala na to obecna sytuacja. Kluczową rzeczą powinno 
więc być usunięcie wszelkich ograniczeń, które uniemożliwiają jakimkolwiek grupom użytkowników 
korzystanie z tej placówki.  
Powstanie platformy, wiodącej do budynku  miałoby więc na celu przełamanie barier 
architektonicznych, które dla wielu osób są obecnie barierą nie do pokonania. 
Zakres realizowanych działań: 
▪ Zakup i montaż platformy pionowej przy Pawilonie na ulicy Kalinowej, prowadzącej do 

budynku Filii nr 7 „Bibliosfera” MBP w Sosnowcu.  
▪ Efektem montażu platformy będzie przełamanie barier architektonicznych, które obecnie 

uniemożliwiają wielu użytkownikom Biblioteki korzystanie z jej oferty w wystarczającym 
stopniu lub nawet  pozbawiają ich całkowicie tej możliwości. Rezultaty projektu będą 
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długoterminowe, widoczne na przestrzeni wielu lat.  
Z funkcji jakie zaoferuje platforma skorzysta wielu czytelników Biblioteki, będących w różnym 
wieku. Będą to: osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi (osoby poruszające się o kulach 
czy na wózkach inwalidzkich), osoby starsze, które z racji wieku mają problemy z poruszaniem 
się oraz osoby z wózkami dziecięcymi. Osoby te skorzystają z oferty czytelniczej Biblioteki, jak i 
prowadzonej przez nią szerokiej oferty kulturalnej. Osoby te nie będą czuły się wykluczone z 
powodu swoich ograniczeń. Spowoduje to niewątpliwie wzrost zainteresowania ofertą Filii nr 
7 oraz sprawi, że mieszkańcy osiedla i dzielnicy zaczną być traktowani na równych warunkach. 
Poprawi to ich samopoczucie i komfort psychiczny.  

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
Zrealizowanie projektu budowy platformy przyniesie korzyści przede wszystkim dla mieszkańców 
Osiedla przy ulicy Kalinowej. W szczególności grupy mieszkańców zagrożonej wykluczeniem 
społecznym i kulturalnym. W skład tej grupy wchodzą osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, 
mające problemy z poruszaniem się, osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.  Dzięki realizacji 
projektu wymienione grupy osób będą mogły w pełni i bez problemów korzystać z oferty czytelniczej 
oraz kulturalnej biblioteki.  Efekty wynikające z projektu będą długotrwałe. Rezultaty będą ukazane w 
postaci statystyk, prowadzonych przez MBP w Sosnowcu. Już teraz można stwierdzić, że dzięki 
realizacji projektu, niewątpliwie zwiększy się liczba osób korzystających z usług Filii nr 7. Osoby te 
będą mogły nareszcie bez ograniczeń skorzystać zarówno z oferty czytelniczej biblioteki, jak i 
proponowanej przez nią oferty kulturalnej. Filia nr 7 jest bowiem prężnie działającą placówką, 
oferującą mieszkańcom Osiedla oraz całego Sosnowca wiele ciekawych inicjatyw kulturalnych, takich 
jak spotkania autorskie, wernisaże wystaw, koncerty oraz różnego rodzaju warsztaty. W chwili obecnej 
z tej oferty nie może jednak skorzystać, wspomniana, liczna grupa mieszkańców. Dzięki montażowi 
platformy zwiększy się więc również liczba uczestników wspomnianych wydarzeń kulturalnych.  
 
Okres realizacji 2025-2027 
Szacowana wartość [zł] 216 265 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 

publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☐ 

 216 265  
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 
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13. KARTA PROJEKTU                            
Nazwa: ”Moja mała Ojczyzna” – projekt edukacyjny, edukacja regionalna. 
Podmiot realizujący Szkoła Podstawowa nr 36 im. Stanisława Staszica w Sosnowcu 
Lokalizacja: zamieszkały podobszar rewitalizacji Juliusz  
Działanie poza obszarem rewitalizacji: NIE 
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ słabe warunki dla rozwoju dzieci i młodzieży społeczny S1 
Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Ogólnym celem projektu jest rozwijanie poczucia własnej tożsamości i więzi emocjonalnej z regionem 
będącym częścią naszej Ojczyzny. 

Projekt „Moja mała Ojczyzna” ma za zadanie realizację jednej z podstawowych potrzeb człowieka - 
potrzeby przynależności. Każde dziecko dorasta w konkretnej rodzinie, środowisku biologicznym i 
społecznym, a budowanie poczucia tożsamości i więzi opiera się na wiedzy i relacjach 
interpersonalnych. Wychodząc z założenia, że łatwiej jest wchodzić w życie dziecku o utrwalonym 
poczuciu przynależności społecznej, narodowej i kulturowej  projekt wprowadza do programu 
nauczania treści regionalne związane z bogatą historią, językiem, tradycją i kulturą naszego regionu.  

W nauczaniu zintegrowanym granice między poszczególnymi przedmiotami są płynne, a nawet 
zacierają się. Program nauczania zintegrowanego dla klas I – III oraz klas IV-VII zawiera problematykę 
edukacji regionalnej. Opracowany projekt  stanowi uzupełnienie obowiązującego programu o treści i 
elementy dotyczące naszej miejscowości i regionu. Zagadnienia dotyczące rodziny, szkoły, 
miejscowości powinny zajmować ważne miejsce w procesie kształcenia i wychowania. Zgodnie z 
programem  w pierwszym i drugim  etapie kształcenia należy wykształcić poczucie więzi z otoczeniem, 
świadomość własnych „korzeni” , a także odnajdywanie w dziedzictwie kulturowym w regionie 
„źródeł wartości”. Utożsamianie się ze swoją „ małą ojczyzną” powinno odbywać się w sposób 
naturalny, poprzez obserwację, doświadczenia, przeżycia, związki emocjonalne z rodziną, miejscem 
zamieszkania, szkołą, najbliższą okolicą, regionem, ojczyzną, Europą i światem. Wiedza i umiejętności, 
które uczeń nabędzie w trakcie realizacji projektu, uświadomią mu potrzeby środowiska oraz 
ukształtują poczucie przynależności do niego. Projekt zakłada stosowanie różnorodnych metod 
szczególnie aktywizujących, które przyczynią się do zwiększenia zainteresowania swoim regionem. 
Będą lekcje w klasie, a także poza szkołą, na wystawach, na wycieczkach, w muzeach oraz zakładam 
szeroką współpracę z domem rodzinnym. 
Szkoła może rozbudzać wyobraźnię dziecka tak, że w dorosłym życiu nie będą mu obce postawy 
patriotyzmu lokalnego i przywiązanie do swojej małej ojczyzny. Patriotyzmu trzeba i należy uczyć, 
kształtując go od najmłodszych lat, ponieważ to co człowiek przeżył w dzieciństwie, pozostaje w nim 
na całe życie. 
Umiłowanie przez młodych ziemi rodzinnej, ma bardzo konkretny wymiar, ponieważ za kilkanaście lat 
to oni będą decydować o polskich losach i wówczas będą umieli mądrze zadbać o Polskę, będącą 
częścią wspólnej Europy. Wychowani w szacunku do małej i wielkiej ojczyzny nie zagubią swojej 
polskiej tożsamości. 
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Zakres realizowanych działań: 
1. Poznanie najbliższego środowiska (rodzina, szkoła, dzielnica, miasto). 
2. Poznanie historii swojej rodziny (zajęcia przodków, zwyczaje i tradycje rodziny).  
3. Zapoznanie z bogactwem naturalnym i kulturowym regionu (zabytki architektoniczne, pomniki 

przyrody, legendy związane z historią powstania miasta). 
4. Kształtowanie postaw patriotycznych - miejsca pamięci narodowej. 
5.  Poznanie tradycji ludowych regionu - stroje, obrzędy, podania, święta. 
6. Kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec innych. 
7. Rozwijanie aktywności twórczej. 
8. Integracja ze środowiskiem lokalnym. 
9. Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.  
10. Podniesienie jakości pracy szkoły. 

Adresatem projektu są uczniowie klas I-III oraz IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 36 w Sosnowcu. 
Projekt realizowany będzie podczas zajęć lekcyjnych i  stanowi uzupełnienie obowiązującego 
programu o treści i elementy dotyczące naszej miejscowości i regionu. 
 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 

1. Utrwalenie wiedzy na temat Małej Ojczyzny czyli regionu w którym mieszkamy. 
2. Utrwalenie poczucia przynależności społecznej, narodowej i kulturowej. 
3. Wykształcenie poczucia więzi z otoczeniem. 
4. Wzmocnienie prawidłowych relacji dziecka z rodziną i szkołą opartych na wzajemnym 

szacunku. 
5. Stworzenie dziecku warunków i sposobności do utożsamiania się z swoją małą ojczyzną. 
6. Ewaluacja projektu: praca uczestników będzie dokumentowana w formie zdjęć i wytworów 

działalności uczniów.  
Po zakończeniu projektu dzieci przystąpią do quizu wiedzy o regionie. 
Okres realizacji 2025 
Szacowana wartość [zł] 0 - projekt bezkosztowy 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 

publiczne ☐ Publiczne środki UE: ☐ 

   
☐ podmiotów 
gospodarczych ☐ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 
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14. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Piknik ekologiczny podnoszący świadomość mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji 
odpadów 
Podmiot realizujący Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. 
Lokalizacja: zamieszkały podobszar rewitalizacji Juliusz 
Działanie poza obszarem rewitalizacji: NIE 
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ niska aktywność społeczna społeczny S1, S2, S3 
Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Celem corocznych spotkań jest ograniczenie produkcji odpadów oraz poszerzanie wiedzy 
mieszkańców w zakresie  prawidłowego postępowanie z odpadami.  
Podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie prawidłowej segregacji odpadów. Pośrednim 
efektem projektu będzie aktywizacja i integracja lokalnej społeczności.  
Zakres realizowanych działań: 
Warsztaty dla dzieci, pokazy prawidłowej segregacji odpadów, prelekcje na temat gospodarki 
odpadami wymiar ekonomiczny i środowiskowy, konkursy ekologiczne, ulotki informacyjne, gadżety 
ekologiczne. 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
Aktywizacja mieszkańców, dbanie o środowisko, większe poziomy odzysku surowców wtórnych.  
Liczba osób biorąca udział w pikniku: 100 osób/rok 
Liczba osób nagrodzonych za udział w konkursie: 10 osób/rok 
Liczba warsztatów i prelekcji: 3 w każdej edycji 
Okres realizacji 2025-2030  
Szacowana wartość [zł] 15 000 x 6 edycji (raz w roku) = 90 000 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☒ Krajowe środki 

publiczne ☐ Publiczne środki UE: ☐ 

90 000   
☒ podmiotów 
gospodarczych ☐ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3227766E-58C2-4DB6-8287-8DE6187E6F84. Projekt Strona 112



  
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA SOSNOWCA DO 
2030 ROKU - PROJEKT - 113 - 

 

 

 

 

 

 

15. KARTA PROJEKTU  
Nazwa: Wsparcie dzieci i młodzieży przebywającej w instytucjach całodobowych 

Podmiot realizujący wiodący: Wydział Polityki Społecznej UM Sosnowiec 
pozostali: Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

Lokalizacja: zamieszkały podobszar rewitalizacji Centrum, Centrum Pd. 
Działanie poza obszarem rewitalizacji: Częściowo 
Uzasadnienie: Projekt zakłada utworzenie mieszkań w ramach programu dla beneficjentów z 
podobszarów rewitalizacji Centrum i Centrum Pd. Istnieje prawdopodobieństwo, że mieszkania te 
będą położone poza obszarem rewitalizacji, co będzie determinowane dostępnością zasobów 
mieszkaniowych. 
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ słabe warunki dla rozwoju dzieci i młodzieży społeczny S1, S2 
☒ ograniczona dostępność  infrastruktury mieszkaniowej techniczny T1 
Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Projekt dotyczyć będzie wsparcia dzieci i młodzieży oraz kadr placówek opiekuńczo-wychowawczych 
w zakresie zgodnym z ideą deinstytucjonalizacji. Stwierdzonym problemem jest potrzeba dotarcia do 
młodzieży z obszaru Centrum i Centrum Pd. oraz pomocy w ich usamodzielnieniu się.  
Zakres realizowanych działań: 
Wsparcie będzie realizowane w szczególności w zakresie: 
a) aktywizacji społecznej, rozwoju potencjałów i zainteresowań, wsparcia psychologicznego, 
poradnictwa specjalistycznego, w tym diagnozy i terapii zaburzeń; 
b) wsparcia w procesie usamodzielniania (wsparcie opiekunów/asystentów usamodzielniania, 
mentoring, budowanie kręgów wsparcia, mieszkania treningowe i wspierane, „usamodzielnianie na 
próbę”, monitoring losów wychowanków). 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
1. Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej – 20 
2.  Liczba utworzonych mieszkań w ramach programu - 2 
Okres realizacji 2025-2027 
Szacowana wartość [zł] 1 000 000 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 

publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☒ 

 50 000 950 000 
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☒ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 
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16. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu 

Podmiot realizujący 

wiodący: Wydział Polityki Społecznej UM oraz Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej  
pozostali: Pałac Schoena, Teatr Zagłębia, Fundacja EPIKUR, Agencja 
Rozwoju Lokalnego 

Lokalizacja: zamieszkały podobszar rewitalizacji Konstantynów, Pogoń Wschód, Centrum, Centrum 
Pd., Kalinowa, Juliusz 
Działanie poza obszarem rewitalizacji: Częściowo 
Uzasadnienie: Projekt obejmuje szeroki katalog działań społecznych, tzw. miękkich, kierowany do 
mieszkańców wszystkich podobszarów rewitalizacji. Akcja ta ze względu na swój zakres może 
częściowo być realizowana poza podobszarami rewitalizacji, szczególnie w sytuacjach, kiedy wiąże się 
z zachowaniem tożsamości lokalnej i regionalnej oraz budowaniem więzi z historią i dziedzictwem 
przemysłowym. Podobnie ma się sytuacja w przypadku inicjatyw służących poprawie jakości życia i 
rozwojowi aktywności społecznej. Działania wykraczają poza granicę obszaru rewitalizacji cały czas 
będą dedykowane beneficjentom z obszaru rewitalizacji.  
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ ubóstwo 
☒ zła sytuacja osób starszych 
☒ słabe warunki dla rozwoju dzieci i młodzieży 
☒ wsparcie osób niepełnosprawnych 
☒ niska aktywność społeczna 

społeczny S1, S2, S3 

Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Sosnowiec jako miasto na terenie podregionu sosnowieckiego, został wpisany do objęcia wsparciem 
w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji. W związku z powyższym, m. in. na terenie wyżej 
zaznaczonych podobszarów planuje się realizację projektu służącego przeprowadzeniu procesu 
transformacji w sposób skuteczny i sprawiedliwy na rzecz wszystkich społeczności lokalnych 
dotkniętych zmianami  w obszarze przemysłu ciężkiego, w szczególności górniczego tj. osób 
zamieszkujących, uczących się lub pracujących na danym obszarze.  Działania będą nakierowane 
przede wszystkim na poziom aktywności społeczności uczestniczących w procesie sprawiedliwej 
transformacji. 
Mieszkańcy obszaru rewitalizacji dotknięci zostali różnymi negatywnymi zmianami spowodowanymi 
transformacją gospodarczą. Pogorszenie ekonomicznych warunków życia obniżyło poziom aktywności 
społecznej, destruktywnie wpłynęło także na dobrostan mieszkańców we wszystkich grupach wieku.  
 
Zakres realizowanych działań: 
✓ inicjatywy lokalne służące poprawie jakości życia, rozwojowi aktywności społecznej i 

akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej z wykorzystaniem potencjału 
lokalnego 

✓ rozwiązywanie problemów społecznych na danym obszarze, wsparcie grup najbardziej 
dotkniętych transformacją 
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✓ zachowanie tożsamości lokalnej i regionalnej oraz więzi z historią i dziedzictwem 
przemysłowym, w tym zachowanie tożsamości społeczności górniczych i zadbanie o ciągłość 
minionych i przyszłych społeczności ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich materialne i 
niematerialne dziedzictwo górnicze, w tym kulturę 

✓  działania promujące równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, obejmujące 
opiekę nad dziećmi,  

✓ rozwijanie lub tworzenie miejsc spotkań służących integracji mieszkańców danego obszaru 
nazwanych „Klubami Transformacji”, 

✓ promowanie zdrowego trybu życia, w tym działania o charakterze sportowym, rekreacyjnym, 
krajoznawczym  

✓ przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu, działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu 
zielonej gospodarki, ekologii 

✓ działania na rzecz zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w proces transformacji 
regionu ze szczególnym uwzględnieniem roli kobiet -  działania poświęcone budowaniu 
potencjału kobiet jako lokalnych liderek, działaczek i animatorek 

 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
 
Liczba inicjatyw lokalnych  
W ramach wskaźnika mierzone będą różnorodne formy wsparcia środowisk w postaci zrealizowanych 
inicjatyw społecznych i/lub dotyczących zachowania tożsamości regionalnej.  
W ramach wskaźnika należy wykazać wszystkie inicjatywy oddolne podejmowane przez mieszkańców i 
zrealizowane w ramach projektu. 
Zgłaszana przez uczestników inicjatywa musi wynikać z potrzeb tej społeczności i przyczyniać się do 
rozwiązywania lokalnych problemów związanych z procesem transformacji, w tym do aktywizacji i 
integracji środowiska objętego wsparciem oraz promowania dziedzictwa regionalnego czy zachowania 
tożsamości regionalnej.  
 
Częstotliwość pomiaru 
Wskaźnik mierzony po zakończeniu danej inicjatywy 
 
Narzędzia pomiaru 
Sprawozdanie zawierające informacje na temat: 

- obszaru i zakresu merytorycznego podejmowanych działań i inicjatyw lokalnych, 
- przeprowadzonej diagnozy środowiska, problemów, zasobów, potencjału i potrzeb, 
- sposobu zgłoszenia inicjatywy przez uczestników (mogą to być zarówno zgłoszenia formalne, np. 

odbywać się poprzez złożenie do organizatorów wniosku dotyczącego realizacji zadania lub 
nieformalne, np. wynikać z rozmów z uczestnikami, przeprowadzonych warsztatów, badań, 
rozeznania potrzeb), 

- realizacji zaplanowanych działań, 
- liczby uczestników. 

Okres realizacji 2025-2026 
Szacowana wartość [zł] 9 442 030,79 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 

publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☒ 

 944 203,08  8 497 827,71 
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 

Szacowana wartość [zł] 

☐ fundacji, stowarzyszeń 
☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 
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☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☒ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 

 

 

 

 

 

17. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Rozwój środowiskowej oferty świadczenia usług przez DPS 

Podmiot realizujący wiodący: Wydział Polityki Społecznej UM Sosnowiec 
pozostali: Domy Pomocy Społecznej w Sosnowcu 

Lokalizacja: zamieszkały podobszar rewitalizacji Konstantynów, Pogoń Wschód, Centrum, Centrum 
Pd., Kalinowa, Juliusz 
Działanie poza obszarem rewitalizacji: Częściowo 
Uzasadnienie: Projekt zakłada poszerzenie działalność DPS zgodnie z ideą deinstytucjonalizacji. 
Beneficjentami programu będą mieszkańcy wszystkich zamieszkałych podobszarów rewitalizacji. 
Położenie jednej z dwóch placówek DPS przy ul. Andersa 81 determinuje konieczność realizacji 
projektu poza obszarem rewitalizacji.  
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ słabe warunki dla rozwoju dzieci i młodzieży społeczny S2, S3 
Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Celem projektu jest przekształcenie Domów Pomocy Społecznej działających na terenie miasta w 
środowiskowe centra opieki, aby umożliwić rozwój pośrednich form wsparcia zapewniających opiekę 
w domach pomocy społecznej zgodnie z ideą deinstytucjonalizacji. 
Zakres realizowanych działań: 
Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji istniejących DPS poprzez ich przekształcenie w środowiskowe 
centra opieki, które będą świadczyły usługi społeczne również dla osób potrzebujących pomocy w 
formule środowiskowej. 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
1. Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - 20 
2. Liczba podmiotów, które rozszerzyły ofertę wsparcia lub podniosły jakość oferowanych usług - 2 
 
Okres realizacji 2025-2027 
Szacowana wartość [zł] 1 000 000 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 

publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☒ 

 50 000 950 000 
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☒ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 
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18. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Sosnowcu 
Podmiot realizujący Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu 
Lokalizacja: siedziba PUP w Sosnowcu z przeznaczaniem dla beneficjentów z zamieszkałych 
podobszarów rewitalizacji Konstantynów, Pogoń Wschód, Centrum, Centrum Pd., Kalinowa, Juliusz 
Działanie poza obszarem rewitalizacji: TAK  
Uzasadnienie: Projekt obejmuje szeroki katalog działań wzmacniających rynek pracy i 
przeciwdziałający bezrobociu. Kierowany jest do mieszkańców wszystkich podobszarów rewitalizacji. 
Wyspecjalizowaną jednostką w tym zakresie, a zarazem wnioskodawcą projektu, jest PUP w 
Sosnowcu. Położony jest on poza obszarem rewitalizacji. Instytucja ta dysponuje rozwiniętą i 
specjalistyczną infrastrukturą oraz zasobami ludzkimi do jego realizacji w swojej siedzibie (sale, 
dokumentacja, trenerzy i doradcy zawodowi). Wsparcie udzielane w siedzibie podmiotu, będzie 
dotyczyć beneficjentów z wszystkich podobszarów rewitalizacji, a pozytywne efekty projektu będą 
ujawniać się w obszarze rewitalizacji.  
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ ubóstwo 
☒ wsparcie osób niepełnosprawnych 
☒ bezrobocie 

społeczny S2 

☒ niski poziom przedsiębiorczości w grupie osób w wieku produkcyjnym 
☒ zbyt mała liczba podmiotów gospodarczych 

gospodarczy G1 

Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 334 bezrobotnych mieszkańców i 
mieszkanek m. Sosnowca (170 kobiet), z których 116 osób (60 kobiet) stanowić będą osoby młode do 
30 r.ż. W projekcie będą mogły uczestniczyć osoby pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP 
Sosnowiec jako bezrobotne, w wieku 18-29 lat oraz osoby po 30 roku życia, należące co najmniej do 
jednej z grup: po 50 r.ż, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni, osoby o 
niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie). 
Zdecydowana większość sosnowieckich bezrobotnych to osoby po 30 roku życia, którym podjęcie 
pracy utrudniają m.in. niskie kwalifikacje zawodowe, które posiada 76%, zaawansowany wiek powyżej 
50 lat – 38% osób oraz niepełnosprawność, która dotyka 8% osób po 30 roku życia. Problemem tej 
grupy jest również długotrwałe bezrobocie. Blisko połowa osób, które znajdują się w tej grupie 
pozostaje bezrobotna przez co najmniej 12 m-cy, liczonych w okresie ostatnich 24 m-cy. Osoby młode, 
w wieku do 30 r.ż. stanowią z kolei 16% wszystkich osób bezrobotnych, a blisko 70% z nich, to kobiety. 
Ponad 80% osób z tej grupy posiada niskie kwalifikacje, a ponad 60% osób młodych ma staż pracy 
krótszy niż 5 lat, niepełnosprawni stanowią 3,5%. Proponowane wsparcie pomoże bezrobotnym 
mieszkańcom miasta zlikwidować posiadane deficyty zawodowe/kompetencyjne i tym samym 
podnieść przejawianą przez nich wartość na rynku pracy lub zwiększyć potencjał finansowy 
pozwalający na rozpoczęcie działalności gospodarczej, co przełoży się na ustabilizowanie sytuacji 
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zawodowej Uczestników. 
Zakres realizowanych działań: 
Dla każdego z UP przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza 
umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych. Na tej podstawie PUP realizować będzie usługi 
i instrumenty rynku pracy, tj.:  
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,  
• staże zawodowe,  
• szkolenia zawodowe.  
Ponadto każdemu z Uczestników projektu, zostanie udzielone obligatoryjne wsparcie doradcze 
(poradnictwo zawodowe) oraz kompleksowe, indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania 
odpowiedniego zatrudnienia, zgodnego z ich kwalifikacjami, kompetencjami, w tym identyfikacja 
potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie rozwoju zawodowego oraz przygotowanie/modyfikacja 
Indywidualnego Planu Działania, na podstawie którego określone zostaną kolejne elementy wsparcia 
projektowego. 
 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia lub otwarcie działalności gospodarczej 
przez 280 osób zarejestrowanych w PUP S-c (liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu). 
Wskaźniki produktu oraz ich zakładane wartości: 
• liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – 

334; 
• liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 16 osób; 
• liczba osób w wieku 55 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 34 osoby; 
• liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie – 116 osób; 
• liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 100 osób; 
• liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie 

– 200 osób; 
• liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie – 6 osób; 
• liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 

programu – 280 osób. 
Wskaźniki mierzone / monitorowane, w zależności od swojego charakteru, w momencie podpisania 
przez Uczestnika formularza rekrutacyjnego (przystąpienia do projektu) lub / i w momencie udzielenia 
formy pomocy. Pomiar wartości wskaźników prowadzony będzie poprzez: weryfikację dokumentów 
rekrutacyjnych (zawierających m.in. stosowne oświadczenia Kandydatów) oraz danych zawartych w 
komputerowym rejestrze osób bezrobotnych PUP Sosnowiec; weryfikację dokumentów 
potwierdzających udzielenie wsparcia bądź udział w formie wsparcia (np. umowa o przyznanie 
środków finansowych, listy obecności). Rozpoczęcie pracy, jak również założenie działalności 
gospodarczej przez Uczestników, monitorowane będzie na podstawie dokumentów potwierdzających 
zatrudnienie (umów), raportów ZUS, danych z CEiDG. 
Okres realizacji 2025-2026 
Szacowana wartość [zł] 9 653 780,18 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 

publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☒ 

 1 448 067,01 8 205 713,17 
☐ podmiotów 
gospodarczych ☐ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☒ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☒ budżet państwa i ☐ Fundusz Sprawiedliwej 
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państwowych funduszy celowych Transformacji 

 

 

 

 

 

 

 

19. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Bezpieczne centrum 

Podmiot realizujący wiodący: Gmina Sosnowiec 
pozostali: Policja, SM, MOPS 

Lokalizacja: zamieszkały podobszar rewitalizacji Centrum 
Działanie poza obszarem rewitalizacji: NIE 
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ zły stan bezpieczeństwa społeczny S2 
Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Poprawa bezpieczeństwa w centrum miasta. Efektem ma być przyjazna i bezpieczna przestrzeń 
zachęcająca do aktywności.  Aktualnie w centrum występuje wiele patologicznych zachowań, przez co 
poczucie bezpieczeństwa jest zaburzone. Problem jednoznacznie potwierdzają statystyki Policji i 
Straży Miejskiej.   
Zakres realizowanych działań: 
Zwiększona liczba patroli Policji i SM, dodatkowe punkty monitoringu miejskiego. 
Ograniczenie zdarzeń związanych z nadużywaniem alkoholu i wandalizmem w centrum. 
Ograniczenie zjawiska bezdomności. 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
Wzrost poczucia bezpieczeństwa w centrum. 
Liczba dodatkowych patroli. 
Reedukacja liczby negatywnych zdarzeń o 50% do 2030 roku.   
Okres realizacji 2025-2030 
Szacowana wartość [zł] 2 500 000 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 

publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☐ 

 2 500 000  
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☒ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 
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20. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Zielony archipelag  
Podmiot realizujący Urząd Miejski w Sosnowcu 
Lokalizacja: zamieszkały podobszar rewitalizacji Centrum i Centrum Pd. 
Działanie poza obszarem rewitalizacji: NIE 
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ zła sytuacja osób starszych 
☒ zły stan bezpieczeństwa 
☒ niska aktywność społeczna 

społeczny S2, S3 

☒ zły stan środowiska (zła jakość powietrza, miejska wyspa ciepła) środowiskowy Śr1 
☒ niedobór lub niskiej jakości przestrzeń publiczna 
☒ zła jakość przestrzenni publicznej 

przestrzenno-
funkcjonalny PF1 

Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Projekt zakłada utworzenie niewielkich, chronionych zielonych skwerów z miejscami do odpoczynku, 
na obszarach zaniedbanych i niezagospodarowanych w przestrzenni śródmiejskiej. Działanie zakłada 
trzy cele, odnoszące się do wymiaru społecznego, środowiskowego i przestrzenno-funkcjonalnego. 
Celem społecznym jest poprawa warunków życia mieszkańców centrum w zakresie dostępności do 
terenów zielonych położonych w najbliższym sąsiedztwie. Nasadzenia oraz miejsca odpoczynku mają 
sprzyjać inkluzji społecznej i kreacji przestrzenni kontaktów społecznych. Novum projektu zakłada 
monitoring takich miejsc, celem zapewnienia bezpieczeństwa osób tam przebywających oraz ochrony 
samego obszaru przed aktami wandalizmu.  Obszary nadzorowane zapewnią wykorzystanie tych 
miejsc zgodnie z ich przeznaczeniem, chroniąc równocześnie przed ich „kolonizacją” przez osoby 
nadużywające alkoholu, czy zachowujących się niestosownie.  
Projekt realizacje cel środowiskowy wpływając korzystnie na stan środowiska naturalnego. Czynne 
biologicznie obszary zielone niwelują niekorzystne efekty miejskiej wyspy ciepła, a także zwiększają 
absorbcję wody, potrzebną szczególnie podczas intensywnych opadów. Tworzą kameralną, dyskretną 
przestrzeń wyciszenia, sama zaś zieleń redukuje eskpozycję na uciążliwy hałas.  
Uporządkowanie niezagospodarzonych, czy zaniedbanych miejsc oraz nadanie im nowych funkcji 
przyczyni się do zwiększenia jakości przestrzeni publicznej. Miejsca dotąd pomijane, mogą stać się 
atrakcyjnymi wizualnie mikro biegunami życia sąsiedzkiego. 
Zakres realizowanych działań: 
Zadanie I - Inwentaryzacja potencjalnych miejsc do zagospodarowania w formie zielonych oaz 
Analiza przestrzenna połączona z wizją terenową oraz ustaleniem stosunków własnościowych 
umożliwianych realizację inwestycji.  
Zadanie II – Przeprowadzenie lokalnych konsultacji, włączających mieszkańców w proces planistyczno-
decyzyjny 
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Zadanie III – Zaprojektowanie obszaru wraz z planowaną liczbą nasadzeń oraz elementami małej 
architektury  
Zadanie IV – Realizacja wraz z instalacją monitoringu 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 

1. Liczba podobszarów – 2 w obszarze Centrum, 2 w obszarze Centrum Pd. 
2. Powierzchnia zagospodarowanych miejsc: ok. 20 arów 
3. Liczba zainstalowanych ławeczek –  20 szt. 

Liczba nowych nasadzeń związanych z adaptacją takich miejsc 
Okres realizacji 2025-2030 
Szacowana wartość [zł] 600 000 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 

publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☒ 

 200 000 400 000 
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☒ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☒ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 
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21. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Termomodernizacja budynków mieszkalnych 
Podmiot realizujący Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu 
Lokalizacja: zamieszkały podobszar rewitalizacji Centrum, Centrum Pd.  
Działanie poza obszarem rewitalizacji: NIE  
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ zły stan środowiska (zła jakość powietrza, miejska wyspa ciepła) środowiskowy Śr1 
☒ energetycznie nieefektywne obiekty budowlane techniczny T2 
Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Likwidacja nieekologicznych źródeł ciepła oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku 
Zakres realizowanych działań: 
Etap 1 – instalacja C.O. Etap 2 – ocieplenie budynku.  

1. przy ulicy Targowej 18.  
2. przy ul. Piłsudskiego 12. 
3. przy ulicy Małachowskiego 30. 
4. przy ulicy Dęblińskiej 1. 
5. przy ulicy Wspólnej 20. 

Budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z węzła cieplnego Tauron Ciepło.  
Ocieplenie budynku.      
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza spowodowane emisją pyłów m.in. z nieekologicznych źródeł 
ciepła. 
Poprawa efektywności energetycznej budynków o 25%. 
Okres realizacji 2025-2030 
Szacowana wartość [zł] 20 000 000 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 

publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☒ 

 4 000 000 16 000 000 
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☒ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☒ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 
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22. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Budowa mieszkań komunalnych 
Podmiot realizujący Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu 
Lokalizacja: zamieszkały podobszar rewitalizacji Kalinowa  
Działanie poza obszarem rewitalizacji: NIE  
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ zła jakość infrastruktury mieszkaniowej techniczny T1 
Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych, odmłodzenie tkanki mieszkaniowej.  Zwiększenie 
dostępności lokali komunalnych dla osób z niepełnosprawnościami, przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu takich osób oraz poprawa warunków ich życia. 
Zakres realizowanych działań: 

1. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w 
Sosnowcu.  
 

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 

1. Uzyskanie 192 nowych lokali mieszkalnych (w tym 32 przystosowanych dla osób z 
niepełnosprawnościami) przeznaczonych na najem komunalny. 
 

Okres realizacji 2025 – 2030 
 

Szacowana wartość [zł] 55 000 000 
 

Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 
publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☐ 

 55 000 000  
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 
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23. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w dzielnicy Konstantynów 
Podmiot realizujący Sosnowieckie Wodociągi S.A. 
Lokalizacja: zamieszkały podobszar rewitalizacji Konstantynów  
Działanie poza obszarem rewitalizacji: NIE 
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną 

lub jej zły stan techniczny 
przestrzenno-
funkcjonalny FP2 

Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Zapewnienie infrastruktury dla ciągłości dostawy wody i odbioru ścieków. 
Zakres realizowanych działań: 
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Poprawa warunków życia 
mieszkańców poprzez wyposażenie obszarów w infrastrukturę techniczną. 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez wyposażenie obszarów w infrastrukturę techniczną. 
Długość kanalizacji sanitarnej: ok. 2100 mb 
Długość kanalizacji deszczowa: ok. 2710 mb 
Długość wodociągów: ok. 2000 mb 
Okres realizacji 2025-2027 
Szacowana wartość [zł] około 20 000 000 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☒ Krajowe środki 

publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☐ 

5 000 000 15 000 000  
☒ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 
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24. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Termomodernizacja budynku biurowo-usługowego przy ul. Teatralnej 9 
Podmiot realizujący Agencja Rozwoju lokalnego S. A. 
Lokalizacja: zamieszkały podobszar rewitalizacji Centrum Pd.  
Działanie poza obszarem rewitalizacji: NIE 
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ energetycznie nieefektywne obiekty budowlane techniczny T2 
Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Usunięcie i likwidacja szkodliwego azbestu, z 
którego wykonana jest elewacja budynku. Poprawa warunków funkcjonowania podmiotów 
prowadzących działalność w budynku. 
Zakres realizowanych działań: 
Budowa nowej elewacji, w tym wykonanie ocieplenia budynku, wymiana stolarki okienno-drzwiowej. 
Zmiana źródeł ogrzewania na proekologiczne. Montaż instalacji OZE. Modernizacja 
wyeksploatowanych instalacji. 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynku - zmniejszenie zużycia energii o co najmniej 
30% energii pierwotnej. Likwidacja elewacji z płyt azbestowo cementowych wraz z ich utylizacją. 
Poprawa estetyki budynku (ocena wizualna). Termomodernizacji podlegać będzie 100% powierzchni 
budynku – 6142,00 m2 
Okres realizacji 2025-2026 
Szacowana wartość [zł] 35 000 0000 (środki pozyskane w ramach pożyczki z BGK) 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☒ Krajowe środki 

publiczne ☐ Publiczne środki UE: ☐ 

35 000 000   
☒ podmiotów 
gospodarczych ☐ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 
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25. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Zagospodarowanie terenu dworca kolejowego Sosnowiec Południowy wraz z placem 
dworcowym 
Podmiot realizujący Agencja Rozwoju lokalnego S. A. 
Lokalizacja: zamieszkały podobszar rewitalizacji Centrum Pd.   
Działanie poza obszarem rewitalizacji: NIE 
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ zbyt mała liczba podmiotów gospodarczych gospodarczy G2 
☒ niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny 

☒ niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do funkcji obszaru 
☒ ograniczona dostępność transportowa 
☒ niedobór lub niskiej jakości przestrzeń publiczna 
☒ zła jakość przestrzenni publicznej 

przestrzenno-
funkcjonalny PF1 

☒ energetycznie nieefektywne obiekty budowlane 
☒ występowanie barier architektonicznych 

techniczny T2 

Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Zagospodarowanie przestrzeni dawnego dworca PKP Sosnowiec Południowy wraz z otoczeniem. 
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby usług gastronomicznych, edukacyjnych, szkoleniowych, kultury, 
rekreacji. Przywrócenie placu dworcowego do przestrzeni publicznej wraz z budową parkingu 
podziemnego. Zwiększenie dostępności transportu kolejowego dla mieszkańców. 
Zakres realizowanych działań: 
Remont kapitalny zabytkowego budynku, renowacja ścian zewnętrznych, budowa dachu, stropów, 
instalacji, wykończenie wnętrz, wykonanie ocieplenia budynku, w tym wymiana stolarki okienno-
drzwiowej. Budowa ekologicznych źródeł ogrzewania. Montaż instalacji OZE. Montaż monitoringu 
poprawiającego bezpieczeństwo społeczności lokalnej. Budowa parkingu podziemnego, niezbędnego 
do obsługi odrestaurowanych przestrzeni. Zakłada się realizację działań kompleksowych 
odpowiadających na wyzwania i problemy społeczne obszarów rewitalizacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwiązań zrównoważonych, niskoemisyjnych, zasobooszczędnych, wykorzystanie w 
miarę możliwości przestrzennych zielonej i błękitnej infrastruktury, przywrócenie i poprawa jakości 
środowiska naturalnego oraz dostosowanie obiektów i przestrzeni do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami. 
Projekt będzie uzupełniony o działania z zakresu funduszu społecznego, służące lokalnej społeczności 
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zagrożonej wykluczeniem i marginalizacją- we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
Powstanie atrakcyjnych przestrzeni dla funkcjonowania usług podnoszących jakość życia mieszkańców 
(liczba podmiotów prowadzących działalność w udostępnionych przestrzeniach). Poprawa jakości 
przestrzeni publicznej (liczba miejsc parkingowych na parkingu podziemnym). Zwiększenie 
dostępności transportu kolejowego. Zgodnie z koncepcją „Przekształcenie poprzemysłowej części 
śródmieścia Sosnowca w nowoczesne centrum biznesowe, generujące miejsca pracy w rozwijających 
się sektorach gospodarki. Rewitalizacja dawnej strefy przemysłowej – Sosnowiec 2021”: stworzenie 
nowych 420 miejsc parkingowych/parking podziemny; rewitalizacja budynku dworca  – 
usługi/gastronomia 450 m2, powierzchnia biurowa/usługowa – 400 m2; pawilony usługowe – 275 m2, 
stworzenie strefy kultury – scena widowiskowa. 
Okres realizacji 2025-2030 
Szacowana wartość [zł] 70 000 000 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☒ Krajowe środki 

publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☒ 

1 000 000 1 000 000 68 000 000 
☒ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☒ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 
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26. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Rozbudowa istniejących powierzchni biurowych dla powstania wysokiej jakości miejsc pracy 
w centrum miasta działki nr 4362; 4363 
Podmiot realizujący Agencja Rozwoju lokalnego S. A. 
Lokalizacja: zamieszkały podobszar rewitalizacji Centrum Pd.  
Działanie poza obszarem rewitalizacji: NIE  
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ niski poziom przedsiębiorczości w grupie osób w wieku produkcyjnym 
☒ zbyt mała liczba podmiotów gospodarczych 

gospodarczy G2 

☒ zły stan środowiska (zła jakość powietrza, miejska wyspa ciepła) środowiskowy Śr1 
☒ niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną 

lub jej zły stan techniczny 
przestrzenno-
funkcjonalny PF1 

☒ energetycznie nieefektywne obiekty budowlane 
☒ występowanie barier architektonicznych 

techniczny T2 

Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Stworzenie wysokiej jakości miejsc pracy i zatrzymanie odpływu wykształconych pracowników z 
miasta poprzez rozbudowę istniejącego biurowca. 
Zakres realizowanych działań: 
Rozbudowa istniejącego biurowca o dodatkowe nowoczesne powierzchnie biurowe w centrum miasta 
na potrzeby przedsiębiorstw innowacyjnej gospodarki. Zakłada się realizację działań kompleksowych, 
odpowiadających na wyzwania i problemy społeczne obszarów rewitalizacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwiązań zrównoważonych, niskoemisyjnych, zasobooszczędnych, wykorzystanie 
zielonej i błękitnej infrastruktury, przywrócenie i poprawa jakości środowiska naturalnego oraz 
dostosowanie obiektu i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dobudowany obiekt 
będzie wyposażony w zbiorniki do retencji wody deszczowej, która służyć będzie utrzymaniu 
powstałej i zasadzonej w ramach projektu zieleni celem zminimalizowania skutków zmian klimatu i 
niwelowaniu tzw. wysp ciepła w mieście. 
W miarę możliwości przestrzennych zakłada się zagospodarowanie otoczenia biurowca i stworzenie 
zielonej strefy dla pobliskich mieszkańców i pracowników biurowca. 
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Projektowi towarzyszyć będą działania z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego, oferujące 
szkolenia i  wsparcie dla utworzenia własnej działalności gospodarczej. 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
Powstanie powierzchni dla firm, oferujących zatrudnienie dla grupy wysoko wykształconych 
mieszkańców miasta (ok. 3900 m2 dobudowanej powierzchni użytkowej). Stworzenie przestrzeni 
zieleni.  
Okres realizacji 2025-2030 
Szacowana wartość [zł] 40 000 000 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☒ Krajowe środki 

publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☒ 

 1 000 000 1 000 000 38 000 000 
☒ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☒ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 

27. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Mediateka Otwarta na Młodych!  

Podmiot realizujący wiodący: Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu 
pozostali: Poradnie psychologiczne, fundacje, wolontariusze 

Lokalizacja: siedziba Mediateki z przeznaczaniem dla beneficjentów z zamieszkałych podobszarów 
rewitalizacji Konstantynów, Pogoń Wschód, Centrum, Centrum Pd., Kalinowa, Juliusz 
Działanie poza obszarem rewitalizacji: TAK  
Uzasadnienie: Projekt obejmuje szeroki katalog działań mających na celu integrację społeczności 
lokalnej, rozwój twórczy oraz aktywizację poprzez kulturę i edukację. Kierowany jest do mieszkańców 
wszystkich podobszarów rewitalizacji.  
Wyspecjalizowaną jednostką w tym zakresie, a zarazem wnioskodawcą projektu, jest Mediateka w 
Sosnowcu. Położona jest ona poza obszarem rewitalizacji. Instytucja ta dysponuje rozwiniętą i 
specjalistyczną infrastrukturą w swojej siedzibie (sale, zasoby biblioteczne, sprzęt komputerowy i 
audiowizualny). Jednostka jest obiektem wyższej rangi i wykracza znacznie poza zakres klasycznej 
biblioteki. Tym bardziej aktywności na jej terenie dedykowane mieszkańcom z wszystkich 
podobszarów rewitalizacji, mają przyczynić się do wzmocnienia poziomu integracji społecznej. Sam 
fakt poznania tej nowoczesnej i innowacyjnej jednostki miejskiej ma wzmocnić więź z miastem i 
poczucie dumy.  Ma być to także impuls przywracania nadziei na lepsze jutro i rozwój miasta. 
Potencjalnie część działań ze względu na swą specyfikę może mieć miejsce w siedzibach partnerów 
projektu.  
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ słabe warunki dla rozwoju dzieci i młodzieży 
☒ wsparcie osób niepełnosprawnych 
☒ niska aktywność społeczna 
☒ brak miejsca do kreatywnego spędzania czasu wolnego  
☒ potrzeba wsparcia psychologicznego 

społeczny S1, S2 

Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Projekt dotyczy stworzenia i wyposażenia Strefy Młodych, czyli przestrzeni twórczo-relaksacyjnej dla 
młodzieży w Zagłębiowskiej Mediatece. Sosnowiecka Książnica wspiera czytelników w regionie, 
starając się wyrównywać szanse i możliwości rozwoju młodzieży poprzez bezpłatny dostęp do 
aktualnych zbiorów, nowych technologii i - przede wszystkim - miejsca, gdzie wspólnie można spędzać 
czas, rozwijać swoje zainteresowania, uczyć się i otrzymać potrzebną pomoc psychologiczną. 
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Realizacja projektu dotyczy aktywnego uczestnictwa młodzieży w kulturze i życiu miasta. Projekt ma 
służyć nawiązywaniu pozytywnych i kreatywnych relacji między młodymi sosnowiczanami, także 
cudzoziemcami, których jest sporo w mieście, zatem  będzie społecznie użyteczny. 
 

Zakres realizowanych działań: 
1. Wydzielenie, dostosowanie i stworzenie przestrzeni do spotkań, nauki i relaksu,  tzw. strefy 
chilloutu. Modernizacja lokalu. Zakup wyposażenia np. wygodnych mebli (fotele, pufy, stoliki). 
2. Zakup zbiorów (komiksy, gry planszowe, filmy), klocków konstrukcyjnych, sprzętu np. drukarek 3D, 
laptopów, tabletów. 
3. Organizacja spotkań autorskich, warsztatów prowadzonych przez wykwalifikowanych edukatorów,  
psychologów i terapeutów. 
4. Organizacja pokazów filmowych. 
5. Zorganizowanie stałych dyżurów psychologów/terapeutów.  
 
 
 
 
 
 
 

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 

1. Integracja społeczności lokalnej i nawiązywanie relacji miedzy rówieśnikami w duchu 
tolerancji i empatii. 

2. Wskazanie sposobów na sensowne spędzanie czasu wolnego. 
3. Zapobieganie niepożądanym efektom i zjawiskom społecznym takim jak wykluczenie 

społeczne, demoralizacja czy patologie społeczne. 
4. Wzmocnienie świadomości odpowiedzialności za siebie i najbliższe otocznie. 
5. Rozwój twórczy (pasje, rekreacja). 
6. Aktywizacja poprzez kulturę i edukację. 
7. Wzmocnienie poziomu własnej wartości. 
8. Wspieranie idei wolontariatu. 
9. Włączanie cudzoziemców  do społeczności lokalnej. 
10. Łamanie stereotypów, tworzenie przestrzeni dialogu i porozumienia. 

Liczba osób korzystających ze wsparcia – w oparciu o własne dane statystyczne – 10.000 
Liczba planowanych wydarzeń (spotkań, pokazów itp.) – średnio raz na kwartał – 20 
Liczba stałych dyżurów psychologicznych – raz w miesiącu –  60 
Liczba zakupionego sprzętu i wyposażenia  – 10 
Okres realizacji 2025-2030 
Szacowana wartość [zł] Ogółem: 120 000 zł 

Modernizacja i zakup wyposażenia: 50.000 zł 
Zakup zbiorów i sprzętu: 30.000 zł 
Spotkania, warsztaty, pokazy filmowe: 20.000 zł 
Dyżury psychologiczne/honoraria: 20.000 zł 

Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 
publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☒ 

  100 000 20 000 
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☒ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 
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28. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Organizacja i realizacja dodatkowej oferty dydaktycznej 
Podmiot realizujący Przedszkole Miejskie nr 52 w Sosnowcu, ul. Witkiewicza 1 
Lokalizacja: siedziba Przedszkola Miejskiego nr 52 z przeznaczaniem dla beneficjentów z 
zamieszkałego podobszaru rewitalizacji Konstantynów  
Działanie poza obszarem rewitalizacji: Tak (w placówce przedszkola) 
Uzasadnienie: Projekt obejmuje działania społeczne na terenie PM nr 52 w Sosnowcu. Placówka 
położona jest poza obszarem rewitalizacji, ale realizuje usługi przedszkolne dla dzieci  z podobszaru 
rewitalizacji Konstantynów. Dlatego bezpośrednio beneficjentami efektów projektu będą dzieci z tego 
podobszaru rewitalizacji. W podobszarze rewitalizacji Konstantynów nie ma żadnego przedszkola.   
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ słabe warunki dla rozwoju dzieci i młodzieży 
☒ ograniczony zakres nauczania, w tym profilaktyki prozdrowotnej 

społeczny S1 

Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Głównym celem projektu jest organizowanie poza podstawą programową wychowania 
przedszkolnego zajęć dodatkowych z zakresu nauki języka obcego (angielskiego) i zajęć z gimnastyki 
korekcyjnej dla wszystkich dzieci Przedszkola Miejskiego nr 52 w Sosnowcu. 
 
Cele szczegółowe to: 

1. poprawa wyników nauczania, 
2. podniesienie i rozwój kompetencji kluczowych, 
3. poprawa kondycji i sprawności fizycznej dzieci. 

 
Projekt jest odpowiedzią na następujące problemy:  
1. Brak możliwości uczestnictwa wszystkich dzieci w zajęciach dodatkowych umożliwiających 
rozwijanie talentów i zainteresowań dzieci ze względów finansowych. 
Obecnie język obcy pełni ważną rolę w edukacji. W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym 
nauczanie języka obcego odbywa się przede wszystkim w formie zabawy. Niezwykle istotne jest 
również stosowanie obcojęzycznych zwrotów w codziennych życiu przedszkolnym. Wprowadzanie 
języka obcego do codziennych czynności dziecka w sposób naturalny zapewnia mu równoległe 
poznawanie dwóch języków. Świat języka obcego daje dzieciom wielkie możliwości nazywania tych 
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samych rzeczy inaczej i stwarza im nowy sposób postrzegania rzeczywistości. Rozpoczynanie nauki 
języka obcego przez dzieci we wczesnych latach życia jest dla nich szansą biegłego opanowania języka 
w dalszym procesie kształcenia oraz budowanie kompetencji kluczowych z zakresu wielojęzyczności, 
jako konieczność wykształcenia u dzieci umiejętności dostosowania się do zmiennych warunków 
otoczenia, a następnie do rynku pracy, które mają być „kluczem do sukcesu”. 
2. Brak możliwości korzystania z zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej u dzieci w wieku 
przedszkolnym narażonych na kształtowanie nieprawidłowej postawy ciała z powodu braku 
dostępności specjalistów oraz względów finansowych. 
Edukacja zdrowotna i profilaktyka dzieci w zakresie zdrowego stylu życia, ze szczególnym 
uwzględnieniem prawidłowej postawy ciała jest istotna w kształtowaniu umiejętności ruchowych  
o charakterze zdrowotnym, przeciwdziałającym powstawaniu i pogłębianiu wad postawy. 
O zdrowiu dziecka w dużym stopniu decyduje jego postawa. Prawidłowa postawa nie powstaje sama, 
ale kształtuje się w miarę rozwoju dziecka przy korzystnym oddziaływaniu środowiska. Postęp 
cywilizacji przyczynia się do eliminowania wysiłku fizycznego, co prowadzi do dysfunkcji układu ruchu. 
Trzeba temu przeciwdziałać już w okresie przedszkolnym. Jedne z nich wynikają ze słabej odporności 
organizmu, wątłości budowy, czy niedożywienia, inne są skutkami przebytych chorób, a czasami 
wywodzą się z błędów wychowawczych. Można je wyrównać i usunąć wzmacniając organizm poprzez 
stosowanie większej ilości ruchu, kształtujących poprzez ćwiczenia gimnastyczne oraz przyzwyczajając 
dziecko do zachowania poprawnej postawy. Dlatego zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, które wchodzą 
w proces ciągłego usprawniania narządu ruchu przynoszą pozytywne efekty. 
Zakres realizowanych działań: 
Język obcy: 
- organizacja zajęć z zakresu edukacji językowej, utworzenie grup wiekowych, 
- wspieranie u dzieci kompetencji komunikacyjnej i językowej, która umożliwi im porozumienie się  
w różnych sytuacjach życiowych poprzez uczestnictwo w zabawach i grach językowych, muzycznych, 
ruchowych, sensorycznych, tanecznych, 
- zachęcanie do przełamywania barier językowych w prezentowaniu swoich umiejętności 
lingwistycznych poprzez udział w konkursach i przedstawieniach. 
 
Gimnastyka korekcyjna: 
- organizacja zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej i utworzenie grup wiekowych, 
- tworzenie warunków do podejmowania aktywności ruchowej i wyrażania własnych przeżyć w 
zabawach, grach i ćwiczeniach korygujących postawę ciała i rozwijanie umiejętności ruchowych, 
- zapewnienie odpowiednich warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychofizycznego oraz 
zachowań prozdrowotnych dzieci z możliwością skorzystania z przyborów sportowych, 
- monitorowanie rozwoju psychomotorycznego dziecka z wadą postawy. 
 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
Język obcy: 
- możliwość nauki dodatkowego języka obcego dla każdego dziecka, 
- wzbogacenie umiejętności językowych wśród dzieci, 
- wzrost motywacji dzieci do nauki języka obcego. 
 
Gimnastyka korekcyjna: 
- dostępność uczestnictwa w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej dla każdego dziecka, 
- wyrobienie umiejętności automatycznego utrzymania postawy skorygowanej w różnych warunkach 
życia codziennego, 
- wytworzenia nawyku prawidłowej postawy ciała. 
Okres realizacji 2025-2027 
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Szacowana wartość [zł] 125x50,00 zł= 6.250,00- miesiąc,  
62.500,00 zł- I rok kalendarzowy x 3 lata= 187.500 zł 

Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 
publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☒ 

  93 750 93 750 
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☒ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 

 

 

 

 

 

29. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: „Tajemniczy ogród” dla mieszkańców Pogoni  
Podmiot realizujący Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu  
Lokalizacja: siedziba MBP w dzielnicy Pogoń z przeznaczaniem dla beneficjentów z zamieszkałego  
podobszaru rewitalizacji Pogoń Wschód 
Działanie poza obszarem rewitalizacji:  Tak (w obrębie biblioteki) 
Uzasadnienie: Projekt obejmuje działania utworzenia dostępnej przestrzenni publicznych na terenie 
MBP w dzielnicy Pogoń. Odpowiada na potrzebę zidentyfikowanego niedostatku aktywności i 
integracji społecznej. Efekty projektu powinny poprawić jakość życia mieszkańców, w tym zwiększyć 
dostępność biblioteki dla osób starszych i niepełnosprawnych. Placówka położona jest poza obszarem 
rewitalizacji, ale w bliskim sąsiedztwie podobszaru niezamieszkałego Pogoń Wschód  Włączenie 
mieszkańców tego podobszaru do korzystania z tego obiektu ma na celu także przeciwdziałanie 
stygmatyzacji i izolacji mieszkańców Pogoni W.  
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ zła sytuacja osób starszych 
☒ wsparcie osób niepełnosprawnych 
☒ niska aktywność społeczna 

społeczny S1, S2, S3 

☒ niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny przestrzenno-
funkcjonalny PF1 

☒ występowanie barier architektonicznych techniczny T1 
Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Projekt ma na celu budowę podjazdu, prowadzącego do budynku Biblioteki „Tajemniczy Ogród” wraz 
z zagospodarowaniem terenu. Ma to na celu likwidację barier architektonicznych, które 
uniemożliwiają lub znacznie utrudniają dostęp do obiektu osobom z niepełnosprawnościami 
ruchowymi, rodzicom z małymi dziećmi oraz seniorom. W chwili obecnej wymienione grupy osób, 
chcąc odwiedzić bibliotekę muszą pokonywać schody, które niejednokrotnie stanowią dla nich duże 
wyzwanie. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich w ogóle nie są w stanie dostać się 
samodzielnie do budynku biblioteki. Podobnie jest w przypadku osób odwiedzających bibliotekę z 
dziećmi w wózkach. Bardzo dużą liczbę czytelników stanowią również osoby starsze, które 
niejednokrotnie mają duży problem z samodzielnym pokonaniem schodów, prowadzących do 
budynku.  
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Ponadto, za sprawą budowy podjazdu, który z uwagi na kąt nachylenia będzie znacznie ingerował w 
teren wokół Biblioteki, konieczne, ale również niezwykle korzystne dla mieszkańców dzielnicy, będzie 
nowe zagospodarowanie ogrodu wokół budynku. Dzięki temu, powstanie zazieleniona, atrakcyjna 
przestrzeń rekreacyjna, będąca miejscem spotkań i wypoczynku osób korzystających z oferty 
biblioteki oraz wszystkich mieszkańców dzielnicy Pogoń.  
Dzięki realizacji projektu Biblioteka Tajemniczy Ogród stanie się dostępna dla osób ze szczególnymi 
potrzebami, a przestrzeń wokół niej nabierze nowoczesnego charakteru. Budowa podjazdu, umożliwi 
korzystanie z jej oferty wszystkim, również dotąd wykluczonym mieszkańcom dzielnicy. 
Zakres realizowanych działań: 
✓ Pierwszym etapem realizacji projektu będzie budowa podjazdu, prowadzącego do budynku 

Biblioteki Tajemniczy Ogród.  
✓ Drugi etap zakłada nowe zagospodarowanie przestrzeni wokół Biblioteki. Ma on na celu 

stworzenie ogrodu, tj. zazielenionej, atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej, miejsca 
plenerowych wydarzeń kulturalnych i spotkań sosnowiczan, zarówno tych młodszych, jak i 
starszych. Mała architektura, która pojawiłaby się w ogrodzie np. w postaci oryginalnych 
mebli ogrodowych, pergoli, czy też altany, stanowiłaby atrakcyjne miejsce do prowadzenia 
zajęć i warsztatów plenerowych, zachęcałaby do korzystania z gier planszowych oraz stałaby 
się również miejscem sąsiedzkich spotkań i wytchnienia w niewielkiej oazie zieleni, której tak 
bardzo brakuje w tym rejonie miasta. Zagospodarowanie terenu wraz z nasadzeniami roślin w 
Tajemniczym Ogrodzie, stosownie do literackiego odniesienia, umożliwi realizację takich 
projektów jak: spotkania autorskie, spotkania DKK, spotkania klubowe miłośników Pogoni, 
zabawy literackie i teatralne, różnego rodzaju zajęcia plastyczne, gry terenowe i imprezy 
piknikowe dla rodzin z dziećmi.  

✓ Zorganizowanie przez pracowników MBP w Sosnowcu w nowo zaaranżowanym ogrodzie 
uroczystego festynu promującego zakończenie realizacji projektu oraz otwarcie przestrzeni 
dla mieszkańców dzielnicy. Festyn skierowany zostanie do wszystkich mieszkańców Sosnowca 
-  dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. 

 
 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
Powstanie rezultatów wynikających z realizacji projektu będzie procesem długoterminowym. Efekty 
wykonania podjazdu, wiodącego do budynku Biblioteki oraz nowej aranżacji ogrodu będą widoczne z 
dnia na dzień.  Z podjazdu skorzystają przede wszystkim osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby 
starsze oraz osoby z małymi dziećmi. Te grupy osób będą mogły już bez większego problemu 
odwiedzić budynek Tajemniczego Ogrodu. Będą mogły samodzielnie wybrać interesujący je 
księgozbiór, a także skorzystać z bogatej oferty kulturalnej, jaką oferuje placówka. Całość projektu 
będzie zarówno pożyteczna, jak i praktyczna dla wszystkich mieszkańców dzielnicy i całego miasta. Z 
nowo zaaranżowanego Ogrodu korzystać będą osoby w różnym wieku: dzieci, młodzież oraz osoby 
dorosłe. Stanie się on miejscem spotkań towarzyskich oraz kulturalnych. Będzie miejscem wytchnienia 
i odpoczynku, w dzielnicy, w której brakuje tego typu obiektów. W Ogrodzie odbywać się będą 
również różnego rodzaju festyny, warsztaty plenerowe, zajęcia plastyczne, czy gry terenowe. Efekty 
projektu będą spektakularne i na pewno przyciągną do biblioteki zarówno jej stałych bywalców, jak i 
nowych czytelników. Wzrośnie tym samym zainteresowanie ofertą czytelniczą oraz kulturalną 
placówki. Wyniki tych obserwacji widoczne będą w statystykach prowadzonych przez MBP w 
Sosnowcu. 
Liczba imprez: 6 wydarzeń na rok 
 
Okres realizacji 2025-2026 
Szacowana wartość [zł] 1 150 900 
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Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 
publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☐ 

 850 900 300 000 
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☒ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Retroteka w filii nr 6 MBP w Sosnowcu 

Podmiot realizujący Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu – 
Filia nr 6 Niwka 

Lokalizacja: siedziba MBP filii nr 6 z przeznaczaniem dla beneficjentów z zamieszkałego  podobszaru 
rewitalizacji Kalinowa. 
Działanie poza obszarem rewitalizacji: Tak (w obrębie MBP Filia nr 6) 
Uzasadnienie: Projekt obejmuje działania utworzenia przestrzenni publicznych terenie MBP Filia nr 6 
w Sosnowcu. Efektem ma być zachowanie wartości dziedzictwa poprzemysłowego oraz utworzenie 
dla mieszkańców podobszaru Kalinowa miejsca spotkań i integracji. Placówka położona jest poza 
obszarem rewitalizacji, ale w bliskim sąsiedztwie podobszaru niezamieszkałego Niwka (po byłej 
kopalni) oraz podobszaru zamieszkałego Kalinowa, gdzie mieszkają ludzie związani zawodowo z tym 
zakładem wydobywczym. To położenie predysponuje miejsce do utworzenia tam Retroteki, 
nawiązującej do dziedzictwa historycznego dzielnicy Niwka.  
  
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ zła sytuacja osób starszych 
☒ niska aktywność społeczna 

społeczny S2, S3 

☒ niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną 
lub jej zły stan techniczny 

☒ niedobór lub niskiej jakości przestrzeń publiczna 

przestrzenno-
funkcjonalny PF1 

Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Projekt ma na celu utworzenie w Filii nr 6 – MBP w Sosnowcu zmodernizowanej przestrzeni – 
RETROTEKI, nawiązującej estetycznie i merytorycznie do dziedzictwa historycznego dzielnicy Niwka 
oraz tradycji górniczych bliskich wielu mieszkańcom tej części Sosnowca. Odsłonięcie zabytkowej 
mozaiki o tematyce górniczej, autorstwa Tadeusza Drążkiewicza, zdobiącej jedną ze ścian biblioteki, 
będzie bodźcem do stworzenia oryginalnej aranżacji, stylizowanej na lata 50. i 60. XX w. Tadeusz 
Drążkiewicz był artystą plastykiem, niezwykle cenionym w ówczesnym środowisku zarówno 
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artystycznym, jaki górniczym. Przez wiele lat był plastykiem kopalni „Sosnowiec”, na terenie której 
zaprojektował i wykonał wystrój wielu pomieszczeń. Do dziś w kilku miejscach Sosnowca można 
oglądać jego prace. Jedną z nich jest budynek Filii nr 6.  
W Retrotece królować będą jasne kolory, eleganckie materiały i tekstylia, wygodne fotele i pufy w 
stylu PRL. Całości dopełni oświetlenie – lampy operujące ciepłym i przyjemnym światłem. Wydzielone 
zostaną tematyczne przestrzenie – kącik dla dzieci, strefa melomana (z gramofonem i kolekcją winyli), 
miejsce dla miłośników tradycyjnych gier (szachy, warcaby, madżong, brydż). Uzupełnione zostaną 
zbiory placówki (m.in. planowany jest zakup cieszących oko albumów typu „coffee table book”). 
Rozszerzona zostanie także oferta kulturalna filii. 
Zakres realizowanych działań: 
✓ ODSŁONIĘCIE HISTORYCZNEJ MOZAIKI O TEMATYCE GÓRNICZEJ – Wnętrza Filii nr 6 – Niwka 

skrywają nie lada skarb – niezwykłej urody mozaikę. W związku z tym głównym elementem 
zadania będzie odsłonięcie i odrestaurowanie mozaiki, jej profesjonalne oświetlenie, mające 
na celu należyte wyeksponowanie unikatowego dzieła sztuki. 

 
✓ BO TO OŚWIETLENIE BUDUJE KLIMAT – Filia nr 6 – Niwka znajduje się w piwnicy, do której 

dociera niewiele światła naturalnego. Planowana modernizacja będzie się zatem w dużej 
mierze opierać na wymianie lamp. Górne oświetlenie sprawi, że czytelnicy bez problemu 
odczytają tytuły na grzbietach książek we wszystkich zakątkach wypożyczalni, natomiast w 
czytelni pojawią się designerskie lampy z abażurami, które stworzą klubowy klimat wnętrza 
przeznaczonego do miłego spędzania wolnego czasu. 

✓ NAWET W PIWNICY MOŻE BYĆ JASNO - Ściany biblioteki pomalowane zostaną na jasne, 
pogodne i kojące odcienie beżów i brązów. W połączeniu z eleganckimi materiałami i 
szlachetnymi tekstyliami, uzyskany zostanie klimat sprzyjający rozmowom przy kawie lub nad 
partyjką szachów. 

✓ JEDYNA TAKA STREFA RELAKSU - W ramach zadania utworzona zostanie klimatyczna, 
„klubowa” strefa relaksu, w skład której wejdą wygodne fotele, pufy i stoliki kawowe, miejsce 
do słuchania muzyki z winyli oraz gry w szachy i inne tradycyjne gry towarzyskie i stolikowe. 
Czas spędzany w czytelni mieszkańcom umili zainstalowany w filii ekspres do kawy. 

✓ UTWORZENIE KLUBU MIESZKAŃCA – Wyremontowana Retroteka będzie doskonałym 
miejscem do spotkań mieszkańców dzielnicy Niwka, w tym emerytowanych pracowników 
kopalni i ich rodzin. W związku z tym powstanie Klub Mieszkańca, a jego członkowie 
zadecydują o profilu i tematyce swych spotkań.  

✓ GRAMOFON I KOLEKCJA WINYLI – Dzięki zakupowi gramofonu i uzupełnieniu kolekcji płyt 
winylowych oferta kulturalna placówki rozszerzona zostanie o regularne wieczory muzyczne, 
podczas których mieszkańcy będą mogli wspólnie słuchać muzyki, przeglądać liczne publikacje 
o muzykach i historii muzyki, rozmawiać i relaksować się w miłym towarzystwie. 

✓ SZACHY I TRADYCYJNE GRY PLANSZOWE – W Retrotece będzie można również zasiąść do gry 
w szachy, warcabów, madżonga czy brydża. Jeśli pomysł spodoba się mieszkańcom  
dzielnicy, biblioteka organizować będzie regularne turnieje z nagrodami. 

✓ SPOTKANIA O TEMATYCE REGIONALNEJ ORGANIZOWANE Z INSTYTUTEM ZAGŁĘBIOWSKIM 
– Filia nr 6 zlokalizowana jest w wyjątkowej - z perspektywy historycznej – dzielnicy 
Sosnowca. W nawiązaniu do jej potencjału, w placówce organizowane będą we współpracy z 
Instytutem Zagłębiowskim spotkania o tematyce regionalnej – wykłady, slajdowiska, 
warsztaty hobbystyczne. 

✓ STYLOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI  - Również w kąciku dziecięcym utrzymana zostanie 
elegancka tonacja, dająca dzieciom i ich opiekunom wytchnienie od wszechobecnej 
pstrokacizny i jaskrawych kolorów, którymi bombardowane są maluchy w szkołach, 
przedszkolach, salach zabaw. Wierząc, że „czym skorupka za młodu…”, zamierzamy pokazać 
korzystającym z kącika dzieciom, wartościowe wzorce wnętrzarskie, co może mieć 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3227766E-58C2-4DB6-8287-8DE6187E6F84. Projekt Strona 136



  
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA SOSNOWCA DO 
2030 ROKU - PROJEKT - 137 - 

 

niebagatelny wpływ na kształtowanie ich gustu w przyszłości.  
✓ UZUPEŁNIENIE ZBIORÓW – W ramach projektu zakupione zostaną m.in. uatrakcyjniające 

wnętrze i nadające Retrotece klubowego sznytu albumy typu „coffee table book” (o sztuce, 
architekturze, modzie), płyty winylowe oraz tradycyjne gry planszowe (szachy, warcaby, 
madżong, brydż). 

 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
Zmodernizowanie przestrzeni w Filii nr 6 MBP w Sosnowcu i stworzenie w niej RETROTEKI spowoduje 
niewątpliwie wzrost zainteresowania ofertą kulturalną placówki wśród mieszkańców, zarówno 
dzielnicy, jak i całego Sosnowca. Projekt ma przynieść korzyści odczuwalne, zarówno przez obecnych, 
jak i przyszłych czytelników Biblioteki. Filia nr 6 z roku na rok oferuje swoim odbiorcom ciekawą ofertę 
czytelniczą oraz kulturalną. Jednakże stworzenie RETROTEKI byłoby czymś, co ożywiłoby wnętrza 
budynku, sprawiło, że byłoby ono atrakcyjne i przyciągające.  Pozwoliłoby również wykorzystać 
potencjał budynku, zapoczątkowany przez dawnych mieszkańców dzielnicy. 
Ocena pomyślności realizacji projektu zostanie zmierzona na podstawie informacji statystycznych 
prowadzonych przez bibliotekę. Informacje te wskażą, czy nastąpił wzrost zainteresowania ofertą 
placówki. Na bieżąco odnotowywane będą odwiedziny osób korzystających z oferty czytelniczej oraz 
kulturalnej biblioteki.  
Powierzchnia zmodernizowana: ok. 100 m2 

 
Okres realizacji 2025-2026 
Szacowana wartość [zł] 64 000 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 

publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☐ 

 64 000  
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 
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31. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 25 w Sosnowcu 
Podmiot realizujący Gmina Sosnowiec – Wydział Inwestycji 
Lokalizacja: siedziba Szkoły Podstawowej nr 29 z przeznaczaniem dla beneficjentów z zamieszkałego  
podobszaru rewitalizacji Kalinowa  
Działanie poza obszarem rewitalizacji: Tak (w obrębie szkoły nr 29) 
Uzasadnienie: Projekt obejmuje działania infrastrukturalno-techniczne na terenie SP nr 29 w 
Sosnowcu. Placówka położona jest poza obszarem rewitalizacji, ale obsługuje młodzież z podobszaru 
rewitalizacji Kalinowa. Dlatego bezpośrednio beneficjentami efektów projektu będą dzieci i młodzież z 
tego podobszaru rewitalizacji. W podobszarze rewitalizacji Kalinowa nie jest zlokalizowana żadna 
szkoła podstawowa.   
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną 

lub jej zły stan techniczny 
przestrzenno-
funkcjonalny PF1 

☒ energetycznie nieefektywne obiekty budowlane 
☒ występowanie barier architektonicznych 

techniczny T2 

Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Zmniejszenie zużycia energii oraz związane z tym zmniejszenie kosztów zapewnienia odpowiednich 
warunków komfortu użytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach. 
Zakres realizowanych działań: 
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania 
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 25 w Sosnowcu z podziałem na 
zakres: 

• zagospodarowanie terenu (projekt zagospodarowania terenu) 
- branżę budowlano – architektoniczną (projekt architektoniczno – budowlany) 
- branżę konstrukcyjną (projekt techniczny) 
- branżę sanitarną wodno-kanalizacyjną (projekt techniczny) 

• branżę sanitarną – c.o. (projekt techniczny) 
- branżę sanitarną – hydrantowa (projekt techniczny) 
- branże elektryczną – (projekt techniczny) 

• innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu: 
W ramach zadania będzie zaprojektowane m. in.: 

• likwidacja barier architektonicznych mających na celu umożliwienie dostępu do obiektu 
osobom z niepełnosprawnościami zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 
infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie; 

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, w tym także osuszenie na pełnej głębokości oraz 
docieplenie fundamentów min. na głębokości przemarzania gruntu, w przypadku piwnic 
użytkowych np. jako szatnie; 

• ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną wraz z wykonaniem elewacji; 
• izolacja termiczna stropodachu, posadzki piwnicy wraz z remontem kominów i wymianą 

wyłazu zewnętrznego oraz drabiny wewnętrznej – w zależności od potrzeb jakie zajdą dla 
zapewnienia odpowiednich współczynników; 

• częściowa wymiana poszycia deskowania dachu po dokonaniu odkrywek; 
• odprowadzenie wód opadowych z dachu; 
• wymiana stolarki/ślusarki w miejscach koniecznych; 
• wymiana wszystkich obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych; 
• wymiana i montaż instalacji odgromowej, hydrantowej; 
• wymiana instalacji wodociągowej; 
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• wymiana parapetów, podokienników itp.; 
• demontaż krat okiennych i zaprojektowanie folii antywłamaniowej; 
• wymiana wszystkich skrzynek zewnętrznych (gaz, elektryka, teleinformatyka) itp. 
• dostosowanie budynku pod kątem odnawialnych źródeł energii poprzez m. in.: montaż paneli 

fotowoltaicznych, a także wykorzystanie wody opadowej w wykonaniem ekspertyz i 
zapotrzebowania oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń z tym 
związanych; 

• przebudowa instalacji elektrycznej na elewacji (w tym: wyłączniki, dzwonki, oświetlenie, 
instalacja monitoringu) itp.; 

• demontaż wszelkich uchwytów (wymiana na nowe) i elementów metalowych występujących 
na elewacji i dachu do ponownego montażu w tym kamer, lamp, uchwytów na flagę itp.; 

• montaż głównego wyłącznika prądu p.poż., zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
• wymiana części opraw oświetleniowych na oświetlenie LED; 
• remont schodów zewnętrznych wraz z dostosowaniem ich do wymagań warunków 

technicznych; 
• montaż daszków szklanych systemowych na odciągach nad wejściami (pod warunkiem 

uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków); 
• wymiana i udrożnienie istniejącej instalacji wentylacji (daszki na dachu i elewacji); 
• wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i zaworami oraz zastosowanie 

obudów na grzejnikach. Zastosowanie instalacji automatyki sterowania ogrzewaniem 
(zarządzanie energią); 

• wymiana węzła wymiennika – jeśli zachodzi konieczność; 
• nowe naświetla piwniczne z odprowadzeniem wody deszczowej (wpięcie do odwodnienia lub 

wymiana gruntu na przepuszczalny) oraz kratą systemową; 
• w uzgodnieniu z Użytkownikiem dopuszcza się zamurowanie części okien piwnicy; 
• lokalny demontaż nawierzchni chodników i opaska do ponownego odtworzenia po wykonaniu 

izolacji fundamentów; 
• należy uwzględnić w dokumentacji projektowej wszystkie prace naprawcze i wykończeniowe 

(w tym prace towarzyszące przy wymianie instalacji c.o. oraz grzejników), których konieczność 
wykonania powstanie w wyniku termomodernizacji obiektu szkolnego i będzie niezbędna w 
celu realizacji zadania i uzyskania dofinansowania wynikający z audytu energetycznego. 

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynku - zmniejszenie zużycia energii o co najmniej  
25% energii pierwotnej. Likwidacja z elewacji płyt azbestowo cementowych wraz z ich utylizacją. 
Poprawa estetyki budynku (ocena wizualna). Termomodernizacji podlegać będzie 100% powierzchni 
budynku – szacunkowo 2400 m2. 
Poprawa komfortu nauki dla uczniów i pracy dla kadry pedagogicznej. 
Okres realizacji 2025-2028 
Szacowana wartość [zł] 4 317 850,50 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 

publiczne ☐ Publiczne środki UE: ☒ 

 647 677,57 3 670 172,93 
☐ podmiotów 
gospodarczych ☐ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☒ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 
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32. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Pokolenia przy planszy 
Podmiot realizujący Klub Juliusz Aktywny Senior 
Lokalizacja: zamieszkały podobszar rewitalizacji Juliusz 
Działanie poza obszarem rewitalizacji: NIE 
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ zła sytuacja osób starszych 
☒ słabe warunki dla rozwoju dzieci i młodzieży 
☒ niska aktywność społeczna 
☒ wsparcie osób niepełnosprawnych 

społeczny S1, S2, S3 

Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Projekt ma na celu wzbogacenie Klubu Seniora o nowe wyposażenie, m.in. gry planszowe i szachy, 
które staną się narzędziem do budowania relacji międzypokoleniowych. Gry strategiczne, logiczne i 
zręcznościowe pozwolą seniorom, dorosłym oraz dzieciom wspólnie spędzać czas, rozwijać 
umiejętności społeczne, logiczne myślenie oraz kreatywność. Rozwój koła szachowego oraz 
organizacja corocznego Turnieju Szachowego o Puchar Prezydenta przyciągają zarówno 
doświadczonych graczy, jak i początkujących pasjonatów. Szachy nie tylko wspierają koncentrację i 
cierpliwość, ale także sprzyjają integracji osób w różnym wieku i o różnych umiejętnościach. 
Organizacja cyklicznych planszowisk pozwoli na integrację międzypokoleniową oraz wzmocni Klub 
Seniora, który skupia mieszkańców dzielnicy przy wielu aktywnościach. 
Inwestycja w gry planszowe i szachy to krok w stronę aktywizacji społecznej, poprawy jakości życia 
seniorów oraz stworzenia przestrzeni do wspólnej zabawy i edukacji dla wszystkich pokoleń. 
Zakres realizowanych działań: 
- Zakup gier planszowych oraz szachów 
- Organizacja międzypokoleniowych planszowisk (charakter cykliczny) 
- Organizacja turnieju szachowego o Puchar Prezydenta Miasta z podziałem na kategorie – od juniora, 
do seniora (charakter cykliczny) 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
- wzrost aktywności społecznej i kulturowej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów; 
- wzmocnienie relacji interpersonalnych;  
- integracja społeczności lokalnej i budowanie poczucia wspólnoty; 
- wzmocnienie poczucia więzi z otoczeniem; 
- liczba turniejów szachowych – 6 edycji 
- liczba uczestników koła szachowego – 30 osób 
Okres realizacji 2025-2030 
Szacowana wartość [zł] Razem: 70 000 

- zakup gier i szachów – 10 000,00 zł 
- organizacja międzypokoleniowych planszowisk – 0,00 zł  
- rozwój koła szachowego, nauka gry dla mieszkańców – 5000 x 6 = 
30 000,00 zł 
- organizacja corocznego turnieju szachowego – 5000 x 6 = 30 000,00 zł 

Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 
publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☒ 

 50 000 20 000 
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

Szacowana wartość [zł] 

☐ fundacji, stowarzyszeń ☐ jednostki i formy ☒ Europejski Fundusz Społeczny 
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organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☒ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 

 

33. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Warsztaty międzypokoleniowe 
Podmiot realizujący Klub Juliusz Aktywny Senior 
Lokalizacja: zamieszkały podobszar rewitalizacji Juliusz 
Działanie poza obszarem rewitalizacji: NIE 
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ zła sytuacja osób starszych 
☒ słabe warunki dla rozwoju dzieci i młodzieży 
☒ niska aktywność społeczna 
☒ wsparcie osób niepełnosprawnych 

społeczny S1, S2, S3 

Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Warsztaty międzypokoleniowe to unikalna przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń między 
młodzieżą a seniorami. Projekt zakłada organizację spotkań, podczas których starsze pokolenie 
przekaże młodym uczestnikom umiejętności związane z gotowaniem, szyciem i stolarstwem – cenną 
wiedzę, która nie jest powszechnie dostępna w systemie edukacji. W zamian młodzież wprowadzi 
seniorów w świat nowoczesnych technologii, pomagając im w obsłudze komputerów, smartfonów i 
mediów społecznościowych. 
Celem projektu jest nie tylko nauka praktycznych umiejętności, ale także budowanie więzi 
międzypokoleniowych, przełamywanie barier społecznych i wzmacnianie integracji lokalnej 
społeczności. Warsztaty odbędą się zarówno stacjonarnie, jak i w formie online, co pozwoli na jeszcze 
szerszy dostęp do inicjatywy. 
Takie działania nie tylko budują mosty między pokoleniami, ale także wzmacniają lokalną społeczność, 
rozwijając kompetencje i wzajemny szacunek między młodzieżą a seniorami. 
Zakres realizowanych działań: 
Tematyczne warsztaty organizowane 1 raz w miesiącu z udziałem zaproszonych gośćmi. 
Zakup niezbędnych materiałów do realizacji. 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
- Integracja międzypokoleniowa – wzmacnianie relacji między młodzieżą a seniorami; 
- Zachowanie tradycyjnych umiejętności – przekazanie unikalnej wiedzy kolejnym pokoleniom; 
- Podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów – ułatwienie im funkcjonowania w świecie 
technologii; 
- Rozwój umiejętności praktycznych młodzieży – nauka majsterkowania, gotowania i szycia; 
- Wzrost poczucia wartości i aktywności seniorów – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; 
- Edukacja przez działanie – nowoczesna forma nauki poza szkołą; 
Okres realizacji 2025-2030 
Szacowana wartość [zł] Razem: 20 000  

12x6=72 spotkania  
Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 

publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☒ 

 15 000 5 000 
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

Szacowana wartość [zł] 

☐ fundacji, stowarzyszeń ☐ jednostki i formy ☒ Europejski Fundusz Społeczny 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3227766E-58C2-4DB6-8287-8DE6187E6F84. Projekt Strona 141



  
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA SOSNOWCA DO 
2030 ROKU - PROJEKT - 142 - 

 

organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☒ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 

 

34. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Miejsce biesiadne do grillowania i wypoczynku 

Podmiot realizujący wiodący: Urząd Miejski w Sosnowcu  
pozostali:  

Lokalizacja: zamieszkały podobszar rewitalizacji Juliusz 
Działanie poza obszarem rewitalizacji: NIE 
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ niska aktywność społeczna społeczny S1, S2, S3 
☒ niedobór lub niskiej jakości przestrzeń publiczna 
☒ zła jakość przestrzenni publicznej 

przestrzenno
-funkcjonalny PF1 

Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Projekt zakłada utworzenie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego na wzór tego, który powstał   w 
Parku im. Jacka Kuronia w Kazimierzu Górniczym w Sosnowcu.  Składa się on z zadaszonego paleniska 
z grillem i rusztem, stołów z ławkami, oświetlenia oraz dodatkowo z drewnianych leżanek i koszy na 
śmieci. Działanie zakłada dwa cele odnoszące się do wymiaru społecznego i przestrzenno-
funkcjonalnego. Pierwszym celem społecznym jest stworzenie miejsca do integracji mieszkańców 
osiedla oraz polepszenie ich relacji. Drugim celem jest poprawa niskiej jakości przestrzeni publicznej 
poprzez montaż drewnianych leżanek, służących mieszkańcom osiedla do wypoczynku na świeżym 
powietrzu. 
Zakres realizowanych działań: 
1. Przegląd potencjalnych miejsc, terenów do zagospodarowania 
(wytypowanie odpowiedniego miejsca, działka 2640/8 lub działka 2640/2).  
2. Wykonanie projektu. 
3. Realizacja projektu. 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 

• Beneficjentami projektu będą wszyscy mieszkańcy obszaru rewitalizacji Juliusz tj. 4273 osób, 
którzy będą mogli swobodnie korzystać z tego miejsca. 

• Pogłębienie integracji mieszkańców w dzielnicy, co przyczyni się do podniesienia aktywności 
społecznej.  

• Powierzchnia zagospodarowana około 500 m2 
Okres realizacji 2025-2026 
Szacowana wartość [zł] Razem: 400 000   
Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 

publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☒ 

 100 000 300 000 
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☒ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☒ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 
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35. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Skwerek przy przystanku autobusowym 

Podmiot realizujący wiodący: Urząd Miejski w Sosnowcu  
pozostali:  

Lokalizacja: zamieszkały podobszar rewitalizacji Juliusz 
Działanie poza obszarem rewitalizacji: NIE 
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ niska aktywność społeczna społeczny S1, S2, S3 
☒ niedobór lub niskiej jakości przestrzeń publiczna 
☒ zła jakość przestrzenni publicznej 

przestrzenno
-funkcjonalny PF1 

Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Projekt ma za zadanie utworzenia osiedlowego skweru wypoczynkowego z elementami małej 
architektury przy przystanku autobusowym. Wykonane zostałyby chodniki spacerowe i nawierzchnia 
bezpieczna pod huśtawki, ustawione ławki i leżaki miejskie, zamontowane huśtawka wahadłowa 4-
stanowiskowa i huśtawki sprężynowe, oświetlenie, ustawione kosze na śmieci oraz nasadzone kwiaty i 
rośliny ozdobne. Działania poprawią jakość przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie atrakcyjności 
wizualnej miejsca wokół przystanku, wpłyną na pozytywny i przyjazny odbiór osiedla oraz pozwolą na 
integrację mieszkańców. 
Zakres realizowanych działań: 
1. Wytypowanie miejsca (2694/2, 2694/3). 
2. Wykonanie projektu. 
3. Realizacja projektu. 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 

• Beneficjentami będą wszyscy mieszkańcy obszaru rewitalizacji Juliusz tj. 4273 osób. 
Dodatkowo osoby spoza osiedla, które korzystają z komunikacji miejskiej. 

• Pogłębienie integracji mieszkańców w dzielnicy, co przyczyni się do podniesienia aktywności 
społecznej.  

• Powierzchnia zagospodarowana około 970 m2 
Okres realizacji 2025-2026 
Szacowana wartość [zł] Razem: 420 000   
Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 

publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☒ 

 100 000 320 000 
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☒ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☒ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 
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36. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Zielona przemiana 

Podmiot realizujący wiodący: MZUK Sosnowiec 
pozostali: Klub Juliusz Aktywny Senior 

Lokalizacja: zamieszkały podobszar rewitalizacji Juliusz 
Działanie poza obszarem rewitalizacji: NIE 
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ niska aktywność społeczna społeczny S1, S2, S3 
☒ zły stan środowiska (zła jakość powietrza, miejska wyspa ciepła) środowiskowy Śr_1 
☒ niedobór lub niskiej jakości przestrzeń publiczna 
☒ zła jakość przestrzenni publicznej 

przestrzenno
-funkcjonalny PF1 

Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Projekt „Zielona Przemiana” to inicjatywa mająca na celu poprawę estetyki i jakości życia w 
zaniedbanej dzielnicy poprzez nasadzenia drzew i krzewów. Obszar ten boryka się z problemem niskiej 
jakości przestrzeni publicznej. Nowe nasadzenia nie tylko zwiększą atrakcyjność wizualną otoczenia, 
ale także poprawią jakość powietrza, obniżą temperaturę w upalne dni i wpłyną pozytywnie na 
samopoczucie mieszkańców. 
Dzięki projektowi dzielnica stanie się bardziej przyjazna do życia – dla mieszkańców, dzieci, seniorów 
oraz osób z niepełnosprawnościami. Nowe nasadzenia stworzą naturalne strefy cienia, zmniejszą 
hałas oraz zachęcą do spędzania czasu na świeżym powietrzu. 
Zakres realizowanych działań: 
Znalezienie potencjalnych miejsc do zagospodarowania. Zasadzenie drzew i krzewów na terenie 
osiedla. Jako projekt towarzyszący można określić miejski program opieki nad zielenią „zaadoptuj 
drzewo”. Współpraca ze szkołą, przedszkolem, lokalnymi klubami. 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców; 
- większa liczba osób korzystająca z zielonej, przyjaznej przestrzeni; 
- mieszkańcy zaangażowani w pielęgnację roślin; 
- poprawa jakości powietrza; 
- poprawa estetyki dzielnicy; 
- liczba nasadzeń; 
Okres realizacji 2025-2030 
Szacowana wartość [zł] Razem: 100 000   
Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 

publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☒ 

 100 000  
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 
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I. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Rewitalizacja dzielnicy Konstantynów poprzez rewaloryzację obiektu Wieży wyciągowej 
żużla wraz z sąsiadującym murem i przylegającym otoczeniem 
Podmiot realizujący Gmina Sosnowiec 
Lokalizacja: niezamieszkały podobszar rewitalizacji Konstantynów I 
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ zbyt mała liczba podmiotów gospodarczych gospodarczy G2 
☒ obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla ludzi lub środowiska środowiskowy Śr1 
☒ niedobór lub niskiej jakości przestrzeń publiczna 
☒ zła jakość przestrzenni publicznej 

przestrzenno-
funkcjonalny PF1 

☒ zły stan obiektów technicznych zagrażający bezpieczeństwu ludzi techniczny T1 
Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Projekt przyczyni się do rozwiązania problemów funkcjonalno-przestrzennych i środowiskowych, a 
także społecznych. Rewaloryzacja obiektu wieży wraz z zagospodarowaniem otoczenia pozwoli na 
uporządkowanie terenu i stworzy przestrzeń do wydarzeń kulturalnych i społecznych. Poprawi się 
estetyka przestrzeni, zlikwidowane zostaną miejsca nielegalnego wysypywania gruzu, odpadów 
komunalnych i uporządkowana zostanie zieleń miejska. 
Zrewitalizowana przestrzeń będzie przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych o 
ograniczonej sprawności ruchowej. 
Zakres realizowanych działań: 
Wieża zbudowana z cegły wraz z otaczającym murem była częścią nieistniejącej już huty „Katarzyna”, 
która była m.in. miejscem tragicznych wydarzeń, do których doszło podczas rewolucji 1905 r. W dniu 
9 lutego demonstrujących pod hutą robotników krwawo rozgromiło wojsko carskie, wezwane przez 
dyrektora S. Skawińskiego. Zginęło wówczas 48 demonstrantów, a ok. 150 zostało rannych. 
Początkowo wieża była elementem maszyny służącym do transportu żużla na znajdującą się nieopodal 
hałdę. Z czasem jej przeznaczenie się zmieniało. Była wykorzystywana przez strażaków do ćwiczeń. Są 
także informacje, że wewnątrz wieży znajdował się kafar do rozbijania odlewów hutniczych. 
Ze względu na wartość artystyczną przejawiającą się w opracowaniu detalu architektonicznego 
typowego dla czasu powstania oraz wysoką wartość historyczną ważną dla dziejów lokalnych i 
ogólnopolskich, obiekt został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. 
Stan wieży jest zły: metalowe elementy są skorodowane, ściany zawilgocone i popękane, dach jest 
zniszczony. Konstrukcja stalowa wraz z pokryciem mocno skorodowana, ze znacznymi  ubytkami. 
Cegły na elewacji w złym stanie, częściowo straciły spiek. W wyższej części z zaciekami od korodującej 
konstrukcji stalowej, w niższej zawilgocone. Mur jest w stanie dostatecznym. Stan wieży planuje się 
poprawić poprzez odnowienie dachu, osuszenie ścian i naprawienie pęknięć. W murze zostaną 
uzupełnione ubytki. 
W ramach zadania zostaną wykonane wszystkie niezbędne prace konserwatorskie, restauratorskie i 
roboty budowlane, przy zachowaniu wszystkich procedur przewidzianych dla prac przy zabytku, m.in. 
zostanie opracowana niezbędna dokumentacja projektowa, zostanie zabezpieczona, zachowana i 
utrwalona substancji zabytku; zostaną odnowione lub całkowicie odtworzone okna, drzwi oraz 
pokrycie dachowe, a także zostaną wykonane prace w zakresie stabilizacji konstrukcyjnej części 
składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku. 
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Ponadto, planuje się wydatkować środki na  zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, 
niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku. 
Powyższym pracom towarzyszyć będą działania zmierzające do rewitalizacji terenu przylegającego do 
wieży celem uporządkowania przestrzeni wokół obiektu i stworzenia miejsca do spędzania czasu 
wolnego dla okolicznej ludności, co na pewno przyczyni się do zmniejszenia efektu stygmatyzacji 
społeczności dzielnicy. Działania takie pozwolą mieszkańcom mocniej utożsamić się ze swoją dzielnicą 
i stworzą miejsce do realizacji działań o charakterze społecznym (np. finansowanym z Europejskiego 
Funduszu Społecznego). Konstantynów cechuje się bardzo korzystnym położeniem względem 
Centrum Miasta Sosnowca i inwestycje powinny dążyć do jego integracji z otaczającymi dzielnicami. 
Celem sfinansowania infrastruktury z funduszy europejskich należy zadbać, by cała przestrzeń była 
przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych o ograniczonej sprawności ruchowej i by 
realizowane działania sprzyjały ochronie klimatu i były przyjazne dla  środowiska. 
W projektach rewitalizacyjnych przestrzeni publicznych należy zapewnić maksymalne zachowanie 
istniejących drzew i krzewów, poprawę warunków ich wzrostu oraz zwiększanie powierzchni 
biologicznie czynnych. 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu programu 
rewitalizacji: 
Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji Konstantynów: 1129 
Okres realizacji 2025 – 2027 
Szacowana wartość [zł] 7 000 000 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 

publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☒ 

 1 050 000 5 950 000 
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☒ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 
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II. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Wsparcie i pomoc w zakresie obsługi inwestorskiej na terenie zdegradowanym 
Podmiot realizujący Gmina Sosnowiec 
Lokalizacja: niezamieszkały podobszar rewitalizacji Żeromskiego 
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ niski poziom przedsiębiorczości w grupie osób w wieku produkcyjnym 
☒ zbyt mała liczba podmiotów gospodarczych 

gospodarczy G1, G2 

☒ obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla ludzi lub środowiska środowiskowy Śr2 
☒ niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną 

lub jej zły stan techniczny 
przestrzenno-
funkcjonalny PF2 

☒ zły stan obiektów technicznych zagrażający bezpieczeństwu ludzi techniczny T1 
Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Projekt będzie wparciem dla istniejących firm na tym terenie jak również zachętą dla nowych 
inwestorów do zagospodarowania całego lub części obszaru poprzemysłowego wraz z infrastrukturą. 
Zakres realizowanych działań: 
Działania będą polegały na pomocy administracyjnej przy prowadzeniu procesu inwestycyjnego w 
zakresie obsługi inwestorskiej w jednostkach Urzędu Miejskiego dla przedsiębiorców, którzy 
zdecydują się na realne zagospodarowanie terenu zdegradowanego. Wiązać się to będzie z 
usunięciem zalegających tam odpadów, poprawą i budową nowej niezbędnej infrastruktury 
technicznej oraz dostawaniem przestrzenni do zamierzeń inwestycyjnych.    
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
Wzrost aktywności podmiotów gospodarczych na tym terenie.  
Zmiana profilów działalności gospodarczej występująca na tym terenie.  
Zagospodarowanie terenu i zwiększenie liczby firm na obszarze zdegradowanym. 
Okres realizacji 2025-2027 
Szacowana wartość [zł] 100 000 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 

publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☐ 

 100 000  
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☐ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 
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III. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdegradowanych, zdewastowanych w dzielnicy 
Zagórze na cele środowiskowe 
Podmiot realizujący Gmina Sosnowiec 
Lokalizacja: niezamieszkały podobszar rewitalizacji Zagórze 
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ zły stan środowiska (zła jakość powietrza, miejska wyspa ciepła) 
☒ obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla ludzi lub środowiska 

środowiskowy Śr1, Śr2 

☒ niedobór lub niskiej jakości przestrzeń publiczna 
☒ zła jakość przestrzenni publicznej 

przestrzenno-
funkcjonalny PF1 

Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Projekt przyczyni się do rozwiązania problemów środowiskowych i funkcjonalno-przestrzennych 
dzielnicy Zagórze  z uwagi na powstałą nową ilość terenów zielonych w Sosnowcu i uporządkowanie 
zaburzonej przestrzeni miejskiej. Przyczyni się do likwidacji miejskich wysp ciepła i likwidacji odpadów 
zagrażających ludziom i środowisku. Ponadto zostanie utworzona nowa przestrzeń do spędzania czasu 
wolnego dla mieszkańców jednej z najbardziej zaludnionych dzielnic Sosnowca, co przełoży się na 
zwiększenie atrakcyjności tego terenu i wzrost wartości nieruchomości. Młodzież i dzieci zyskają 
miejsce do rekreacji i uprawiania sportu: min. jazdy na rowerze, na rolkach, a osoby starsze zyskają 
miejsce do odpoczynku i regeneracji. 
Zakres realizowanych działań: 
W ramach inwestycji planuje się wykonać kompleksowe działania zmierzające do rewaloryzacji 
obszarów poprzemysłowych i rekultywacji skażonych gruntów. Zakłada się likwidację deformacji 
terenu i stworzenie zielonych przestrzeni przyjaznych mieszkańcom. Powierzchnia czynna biologicznie 
przyczyni się do likwidacji wysp ciepła w mieście i ogólnie sprzyjające do adaptacji do zmian klimatu. 
Teren będzie ogólnodostępny. Można zaplanować również działania o charakterze gospodarczo- 
społecznym. 
Celem sfinansowania infrastruktury z funduszy europejskich należy zadbać, by cała przestrzeń była 
przyjazna dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i osób starszych o ograniczonej sprawności 
ruchowej. 
W przypadku projektu dopuszcza się sfinansowanie działań wynikających z mocy prawa dla usunięcia 
lub naprawy innych cech lub elementów szkodliwych dla ludzi i środowiska (np. odpadów, 
niewypałów, substancji promieniotwórczych, jakie nie mieszczą się w prawnym pojęciu remediacji), w 
tym monitorowania skażeń. 
 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
Grunty zrekultywowane wykorzystywane jako tereny zielone: 22,8 ha 
Okres realizacji 2025-2030 
Szacowana wartość [zł] 5 000 000 
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Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 
publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☒ 

 750 000 4 250 000 
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☒ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☒ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 

 

 

IV. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Kazimierz OdNowa – rekultywacja terenów pogórniczych w gminie Sosnowiec 
Podmiot realizujący Sosnowieckie Inwestycje sp. z o.o. 
Lokalizacja: niezamieszkały podobszar rewitalizacji Kazimierz-Juliusz 
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ niski poziom przedsiębiorczości w grupie osób w wieku produkcyjnym 
☒ zbyt mała liczba podmiotów gospodarczych 

gospodarczy G2 

☒ obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla ludzi lub środowiska środowiskowy Śr2 
☒ niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną 

lub jej zły stan techniczny 
☒ braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości 

przestrzenno-
funkcjonalny PF2 

☒ zły stan obiektów technicznych  techniczny T1 
Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Projekt zakłada kompleksową rekultywację terenów oraz urządzenie i zagospodarowaniem terenu, a 
także przewrócenie wartości historycznych i kulturowych budynków wraz z przypisaniem im nowych 
funkcji użytkowych. Projekt przyczyni się do ożywienia gospodarczego i wzmocnienie rynku pracy, a 
także to stworzenia infrastruktury społecznej. 
Zakres realizowanych działań: 
Zadanie I - Kompleks budynków BHP :  
A: utworzenie placówki przedszkolnej dla potrzeby pobytu maksymalnie 225 dzieci przy uwzględnieniu 9 
grup po 25 dzieci [na wszystkich kondygnacjach istniejącego obiektu] 
B: utworzenie nowego oddziału żłobka dla 60 dzieci przy uwzględnieniu 3 grup po 20 dzieci [budowa 
nowego obiektu]. 
Zadanie II - Budynek stacji ratowniczej: dostosowanie budynku do funkcji biurowej z przeznaczeniem 
pomieszczeń pod usługę/wynajem, przy zachowaniu obiektów historycznych i kulturowych. 
Zadanie III - Budynek maszyny wyciągowej szybu K-1 i stacji transformatorowo-rozdzielczej 6kV wraz z 
budynkiem transformatorów z rozdzielnią elektryczną 500V: dostosowanie budynku do funkcji usługowej 
w postaci małej gastronomii np. jako restauracja/kawiarnia/bistro przy zachowaniu obiektów 
historycznych i kulturowych. 
Zadanie IV -  Budynek warsztatu: dostosowanie budynku do funkcji biznesowo-usługowej np. jako 
powierzchnia biurowo-administracyjna przy zachowaniu obiektów historycznych i kulturowych. 
Zadanie V - Budynek nadszybia szybu K-I: rozbiórka obiektu budowlanego 
Zadanie VI - Wieża szybowa szybu K-I: zaprojektowanie nowej funkcji obiektu jako wieży widokowej wraz 
z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na pełnienie funkcji dominanty otoczenia 
należy przewidzieć podświetlenie konstrukcji budowli.  
Zadanie VII - zagospodarowanie terenu: poprawa strefy komunikacyjnej, budowa małej architektury. 
 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
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programu rewitalizacji: 
Rezultatem projektu będzie wykreowanie obiektów i przestrzenni, które będą użyteczne społecznie i 
gospodarczo. Przyczynią się do zaspakajania różnych potrzeb społecznych mieszkańców oraz stworzą 
warunki do aktywności gospodarczej.   
Powierzchnia zmodernizowana i zagospodarowana 
Zadanie I: Powierzchnia użytkowa: ok. 5 400 m2 

Zadanie II: Powierzchnia użytkowa: ok. 470 m2 

Zadanie III: Powierzchnia użytkowa: ok. 240 m2 

Zadanie IV: Powierzchnia użytkowa: ok. 616 m2 

Zadanie V: Powierzchnia użytkowa: ok. 1 500 m2 

Zadanie VI: Liczba zmodernizowanych obiektów: 1 wieża szybowa 

Zadanie VII: Powierzchnia zagospodarowanego terenu: ok. 17 518 m2, powierzchnia dróg ok. 8 153 m2 

Okres realizacji 2025-2030 
Szacowana wartość [zł] 91 899 384,36 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 

publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☒ 

 21 760 062,56 70 139 321,80 
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☒ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 
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V. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdegradowanych, zdewastowanych w dzielnicy 
Juliusz Zachód na cele środowiskowe 
Podmiot realizujący Gmina Sosnowiec 
Lokalizacja: niezamieszkały podobszar rewitalizacji 
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ zły stan środowiska (zła jakość powietrza, miejska wyspa ciepła) 
☒ obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla ludzi lub środowiska 

środowiskowy Śr1, Śr2 

☒ zła jakość przestrzenni publicznej przestrzenno-
funkcjonalny PF1 

Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Projekt przyczyni się do rozwiązania problemów środowiskowych i funkcjonalno-przestrzennych 
dzielnicy Juliusz z uwagi na powstałą nową ilość terenów zielonych w Sosnowcu i uporządkowanie 
zaburzonej przestrzeni miejskiej. Przyczyni się do likwidacji miejskich wysp ciepła i likwidacji odpadów 
zagrażających ludziom i środowisku. Ponadto zostanie utworzona nowa przestrzeń do spędzania czasu 
wolnego dla mieszkańców jednej z najbardziej peryferyjnych dzielnic Sosnowca, co przełoży się na 
zwiększenie atrakcyjności tego terenu i pośrednio przyczyni się do likwidacji problemów społecznych. 
Młodzież i dzieci zyskają miejsce do rekreacji i uprawiania sportu: min. jazdy na rowerze, na rolkach, a 
osoby starsze zyskają miejsce do odpoczynku i regeneracji. 
Zakres realizowanych działań: 
W ramach inwestycji planuje się wykonać kompleksowe działania zmierzające do rewaloryzacji 
obszarów poprzemysłowych i rekultywacji gruntów. Zakłada się likwidację deformacji terenu i 
stworzenie zielonych przestrzeni przyjaznych mieszkańcom i przyczyniających się do likwidacji wysp 
ciepła w mieście i ogólnie sprzyjających adaptacji do zmian klimatu. Teren będzie ogólnodostępny. 
Jako niedominujący element projektu można zaplanować również działania o charakterze 
gospodarczo- społecznym. 
Celem sfinansowania infrastruktury z funduszy europejskich należy zadbać, by cała przestrzeń była 
przyjazna dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i osób starszych o ograniczonej sprawności 
ruchowej. 
W przypadku projektu dopuszcza się sfinansowanie działań wynikających z mocy prawa dla usunięcia 
lub naprawy innych cech lub elementów szkodliwych dla ludzi i środowiska (np. odpadów, 
niewypałów, substancji promieniotwórczych, jakie nie mieszczą się w prawnym pojęciu remediacji), w 
tym monitorowania skażeń. 
 
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
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Grunty zrekultywowane wykorzystywane jako tereny zielone: ok. 40 ha 
Okres realizacji 2025-2030 
Szacowana wartość [zł] 4 000 000 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 

publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☒ 

 600 000 3 400 000 
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☒ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 

 

 

VI. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdegradowanych, zdewastowanych w dzielnicy 
Niwka w Sosnowcu na cele środowiskowe 
Podmiot realizujący Gmina Sosnowiec 
Lokalizacja: niezamieszkały podobszar rewitalizacji Niwka 
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ zły stan środowiska (zła jakość powietrza, miejska wyspa ciepła) 
☒ obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla ludzi lub środowiska 

środowiskowy Śr2 

☒ niedobór lub niskiej jakości przestrzeń publiczna 
☒ zła jakość przestrzenni publicznej 

przestrzenno-
funkcjonalny PF1 

Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Projekt przyczyni się do rozwiązania problemów środowiskowych i funkcjonalno-przestrzennych 
dzielnicy Niwka oraz pośrednio sąsiedniego obszaru Kalinowa z uwagi na powstałą nową ilość terenów 
zielonych w Sosnowcu i uporządkowanie zaburzonej przestrzeni miejskiej po dawnej kopalni węgla 
kamiennego Niwka-Modrzejów. Przyczyni się do likwidacji miejskich wysp ciepła i likwidacji odpadów 
zagrażających ludziom i środowisku. Ponadto zostanie utworzona nowa przestrzeń do spędzania czasu 
wolnego dla mieszkańców jednej z najbardziej peryferyjnych dzielnic Sosnowca, co przełoży się na 
zwiększenie atrakcyjności tego terenu i pośrednio przyczyni się do likwidacji problemów społecznych. 
Młodzież i dzieci zyskają miejsce do rekreacji i uprawiania sportu: min. jazdy na rowerze, na rolkach, a 
osoby starsze zyskają miejsce do odpoczynku i regeneracji. 
Zakres realizowanych działań: 
W ramach inwestycji planuje się wykonać kompleksowe działania zmierzające do rewaloryzacji 
obszarów poprzemysłowych i rekultywacji gruntów. Zakłada się likwidację deformacji terenu i 
stworzenie zielonych przestrzeni przyjaznych mieszkańcom i przyczyniających się do likwidacji wysp 
ciepła w mieście i ogólnie sprzyjające do adaptacji do zmian klimatu. Teren będzie ogólnodostępny. 
Jako niedominujący element projektu można zaplanować również działania o charakterze 
gospodarczo-społecznym. 
Celem sfinansowania infrastruktury z funduszy europejskich należy zadbać, by cała przestrzeń była 
przyjazna dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i osób starszych o ograniczonej sprawności 
ruchowej. 
W przypadku projektu dopuszcza się sfinansowanie działań wynikających z mocy prawa dla usunięcia 
lub naprawy innych cech lub elementów szkodliwych dla ludzi i środowiska (np. odpadów, 
niewypałów, substancji promieniotwórczych, jakie nie mieszczą się w prawnym pojęciu remediacji), w 
tym monitorowania skażeń. 
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Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
Grunty zrekultywowane wykorzystywane jako tereny zielone: ok. 0,5 ha  
Okres realizacji 2025-2030 
Szacowana wartość [zł] 200 000 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 

publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☒ 

 50 000 150 000 
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☐ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☒ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 

 

 

VII. KARTA PROJEKTU                                          
Nazwa: Utworzenie obszarów gospodarczych w podobszarze Kazimierz-Juliusz oraz Juliusz-Zachód 

Podmiot realizujący wiodący: Gmina Sosnowiec 
pozostali: KSSE 

Lokalizacja: niezamieszkały podobszar rewitalizacji Kazimierz-Juliusz, Juliusz-Zachód 
Zidentyfikowany problem na który odpowiada projekt: Cel Kierunek 

działań 
☒ zbyt mała liczba podmiotów gospodarczych gospodarczy G2 
☒ niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną 

lub jej zły stan techniczny 
☒ niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do funkcji obszaru 

przestrzenno-
funkcjonalny PF1 

Cel i krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 
Celem projektu jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych podobszaru 
Kazimierz-Juliusz oraz Juliusz-Zachód poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych.  
 
Planowana interwencja na obszarze Kazimierz-Juliusz zgodnie z w/w dokumentem ma obejmować 
m.in. uporządkowanie terenu oraz nadanie mu nowych funkcji. W części północnej może wiązać się z 
przywróceniem obiektów dla różnej formy aktywności gospodarczej, w tym usług lub inkubatorów 
przedsiębiorczości. Działania te powinny przyczynić się do podniesienia jakości życia, wykorzystując 
infrastrukturę pokopalnianą na działalności ogólnomiejskiej oraz do aktywizacji ekonomicznej. Dla 
obszaru brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zapisy studium wskazują na zabudowę 
poprzemysłową i produkcyjną, wymagających indywidualnych scenariuszy rozwoju dla terenów. W 
części południowej tereny leśne, zielni urządzonej i nieurządzonej, wraz z możliwością wyznaczenia 
ścieżek pieszych, szlaków rowerowych, czy konnych. 
Zgodnie z Diagnozą Obszar Juliusz Zachód obejmuje działania zgodne z planem zagospodarowania 
przestrzennego w kierunku rozwoju funkcji usługowych, w tym handlowych, które przyczynią się do 
powiększenia możliwości dochodowych mieszkańców oraz działania na rzecz szeroko pojętej 
aktywności gospodarczej. Całość obszaru predysponowana jest do rozwoju funkcji produkcyjno-
usługowych. Obszar w większej części objęty MPZP Uchwała Nr 711/XLIII/05 Rady Miejskiej w 
Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005 r., z którego wynika przeznaczenie na tereny składowisk, 
magazynów, obiektów usługowo-handlowych a także zieleni izolacyjnej. Zapisy Studium wskazują 
głównie na przestrzenie produkcyjne pod nowe inwestycje poprzemysłowe. 
 
Projekt polega na utworzeniu obszarów gospodarczych przeznaczonych pod nowe inwestycje. Projekt 
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obejmuje m.in. identyfikację terenów, które mogą zostać zagospodarowane jako tereny inwestycyjne, 
a następne ich zagospodarowanie. Projekt będzie uszczegóławiany na dalszych etapach. Może zostać 
także podzielony na mniejsze przedsięwzięcia.  
 
Identyfikacja, a w dalszej kolejności zagospodarowanie terenów,  w tym pogórniczych 
/poprzemysłowych będzie bezpośrednio niwelować wskazywane bariery w dokumentach źródłowych. 
Odpowiednie przygotowanie terenów będzie przyciągać nowe inwestycje, które przełożą się 
bezpośrednio na tworzone nowe miejsca pracy w mieście. Zmiana przeznaczenia i zagospodarowanie  
terenu uwzględniać będzie jednocześnie aspekty środowiskowe. Projekt przyczyni się zatem do 
poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia 
gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.    
 
 
 
 
 
Zakres realizowanych działań: 

• Identyfikacja terenów, które mogą zostać zagospodarowane jako tereny inwestycyjne ( w tym 
analiza własności terenów); 

• opracowanie zakresu zagospodarowania wytypowanego/ych terenu/ów;  
• identyfikacja potencjalnych źródeł finansowania;  
• opracowanie dokumentacji projektowej. 

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 
programu rewitalizacji: 
Rezultaty będą mierzone wskaźnikami: 
- powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (wielkość terenów przeznaczonych pod inwestycje); 
- liczba obszarów inwestycyjnych; 
- wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego; 
- ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego. 
 
Okres realizacji 2025-2030 
Szacowana wartość [zł] 2 000 000 
Źródła finasowania Środki prywatne: ☐ Krajowe środki 

publiczne ☒ Publiczne środki UE: ☒ 

 1 000 000 1 000 000 
☐ podmiotów 
gospodarczych ☒ budżet miasta ☐ Fundusz Spójności 

☐ Europejski Fundusz Społeczny 
☐ fundacji, stowarzyszeń 

☐ jednostki i formy 
organizacyjno-prawne sektora 
finansów publicznych ☒ EFRR 

Szacowana wartość [zł] 

☐ osób fizycznych ☐ budżet państwa i 
państwowych funduszy celowych 

☒ Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 
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4.2 Opis planowanych działań rewitalizacyjnych  
4.2.1 Podobszary zamieszkałe 
 

W przypadku kilku wyzwań podjęto uwspólnione działania dedykowane wszystkim 
podobszarom rewitalizacji. Wynika to z faktu uniwersalnego charakteru niektórych problemów, 
gdzie interwencja jest niezbędnym działaniem, nawet przy różnym poziomie natężenia dysfunkcji. 
Ponadto uwspólnianie projektów ma na celu integrowanie mieszkańców poszczególnych 
podobszarów rewitalizacji. Tym samym nie czują się oni „osamotnieni” w wychodzeniu ze stanu 
kryzysowego, co prewencyjnie przeciwdziała także stygmatyzacji tych społeczności. Projekty 
takie mają charakter systemowy.  

Do takich kwestii należą: 
• warunki życia osób starszych; 
• aktywizacja i zdrowie młodzieży; 
• pobudzenie postaw obywatelskich; 
• bezrobocie; 
• niwelowanie barier architektonicznych.  

 

Pierwszym projektem o charakterze systemowym jest realizowana przez WPS i MOPS 
Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu [16]. Działania tego projektu 
będą nakierowane przede wszystkim na zwiększenie poziomu aktywności społeczności 
uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji. Merytorycznie inicjatywy te mają 
posłużyć poprawie jakości życia, rozwojowi aktywności społecznej oraz akceptacji dla procesu 
transformacji i adaptacji do zmiany klimatycznej. W ich ramach zaplanowano działania 
edukacyjne i świadomościowe z zakresu zielonej gospodarki. Celem tych aktywności jest także 
zachowanie tożsamości lokalnej i regionalnej oraz wzmacnianie więzi z historią i dziedzictwem 
przemysłowym, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich materialne i niematerialne dziedzictwo 
górnicze, w tym kulturę. Mają być także organizowane wydarzania promujące równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym, obejmujące opiekę nad dziećmi. Oferta adresowana 
jest do osób  
w różnym wieku. Obejmuje tworzenie miejsc spotkań służących integracji mieszkańców danego 
obszaru takich, jak np.: „kluby seniora”, młodzieżowe, osiedlowe. Polem aktywności mają być 
także działania o charakterze sportowym, rekreacyjnym, krajoznawczym. Jednym z efektów 
projektu będzie wzrost zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w proces transformacji 
regionu, ze szczególnym uwzględnieniem roli kobiet. 

Drugim projektem o charakterze systemowym jest realizowane przez Mediatekę zadanie 
pod hasłem Mediateka otwarta dla młodych [27]. Placówka ta o charakterze ogólnomiejskim 
znajduje się w bezpośrednim otoczeniu podobszaru Centrum Pd. Jednostka posiada duży 
potencjał organizacji wydarzeń popularno-naukowych, informacyjnych, integracyjnych oraz 
kreatywnych. Oferuje także  szeroki zakres merytorycznych działań, wzmacniających tożsamość 
lokalną. Projekt kierowany jest do młodzieży, ale także do osób w wieku produkcyjnym. Skala 
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działania i marka jednostki zdecydowanie uprawnia do adresowania jej działań do mieszkańców 
wszystkich podobszarów rewitalizacji, w tym szczególnie dla Centrum Pd., z którym obszarem 
bezpośrednio sąsiaduje. Oferta tego projektu ma na celu integrację społeczności lokalnej i 
nawiązywanie relacji między rówieśnikami w duchu tolerancji i empatii, spędzanie czasu 
wolnego, zapobieganie niepożądanym efektom i zjawiskom społecznym, takim jak wykluczenie 
społeczne, demoralizacja, czy patologie społeczne. Działania obejmują rozwój twórczy, 
aktywizację poprzez kulturę  
i edukację oraz rozwój osobisty, służący wzmocnieniu poziomu własnej wartości, niezbędny  
w pracy z osobami z obszarów zdegradowanych. Realizacja tych działań poza obszarem 
rewitalizacji, wraz z mieszkańcami pozostałych podobszarów, ma szczególnie korzystne 
oddziaływanie i jest mechanizmem inkluzji. 

Wymiar społeczny uzupełnia projekt środowiskowej oferty świadczenia usług przez DPS 
[17] zgodnie z ideą deinstytucjonalizacji. Celem projektu jest przekształcenie Domów Pomocy 
Społecznej działających na terenie miasta w środowiskowe centra opieki, aby umożliwić rozwój 
pośrednich form wsparcia zapewniających opiekę. 

W zakresie celu gospodarczego, uwspólnioną ofertą jest projekt PUP dedykowany dla 
wszystkich podobszarów rewitalizacji [18]. Działania obejmują wsparcie w podjęciu własnej 
działalności gospodarczej, poprzez jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej lub 
ułatwieniu podjęcia pracy poprzez wcześniejsze staże zawodowe i szkolenia zawodowe. Wzrost 
poziomu aktywności zawodowej, a także przedsiębiorczości ma przyczynić się do wielu 
pozytywnych następstw. W pierwszej kolejności zwiększanie dochodów ludności wpłynie na 
warunki życia, a także otworzy nowe perspektyw rozwoju i samorealizacji. Pochodną większych 
dochodów powinno być także zmniejszenie zapotrzebowania na pomoc społeczną. 

Wszelkie działania o charakterze przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym realizowane 
są z założeniem likwidacji barier architektonicznych. W przypadku nowych inwestycji, zasady 
projektowania automatycznie wykluczają powstawanie takich barier. Tym samym kreowane 
przestrzennie uwzględnią wymagania osób ze specjalnymi potrzebami.  

Oprócz wskazanych projektów występują także działania zaplanowane do realizacji  
w dwóch podobszarach rewitalizacji. Propozycje te zostaną jednak omówione indywidualnie przy 
poszczególnych podobszarach rewitalizacji.  
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4.2.1.1 Konstantynów 
 

Oferta dla Konstantynowa obejmuje pakiet działań społecznych, gospodarczych, 
funkcjonalno-przestrzennych i technicznych. To najmniejszy i najmniej zaludniony podobszar 
rewitalizacji. Problemy społeczne to słabe wyniki nauczania młodzieży, niskie dochody i duży 
odsetek korzystających z pomocy społecznej. 

Dla podobszaru zaplanowano 2 indywidualne programy społeczne, uzupełnione 3 
projektami społecznymi, dedykowanymi wszystkim podobszarom rewitalizacji, programem PUP 
nastawionym na wzrost aktywności zawodowej i przeciwdziałaniu bezrobociu, a także 1 
projektem realizującym cel przestrzenno-funkcjonalny i wpisujący się w 1 cel techniczny. 

Działaniem wspomagającym młodzież jest projekt [1] Ogniska Pracy Pozaszkolnej, który 
zakłada aktywizację dzieci i młodzieży, zagospodarowanie im wolnego czasu. Obejmuje on 
kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz odkrywanie talentów dzieci i młodzieży. 
Dodatkowo planowane są zajęcia, zwiększające kompetencje językowe. Projekt zakłada 
organizację konkursów miejskich i międzynarodowych, festiwali, koncertów charytatywnych, 
warsztatów specjalnych i wydarzeń okolicznościowych. 

Drugim projektem [28] dedykowanym dla dzieci w wieku przedszkolnym z tego 
podobszaru rewitalizacji jest projekt PM nr 52 ze Środuli (poza obszarem rewitalizacji), gdzie 
uczęszczają dzieci zamieszkujące Konstantynów. Obejmuje on zajęcia dodatkowe z zakresu nauki 
języka obcego (angielskiego) i zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Efektem ma być postęp wyników 
nauczania, oraz  poprawa kondycji fizycznej oraz stanu zdrowia dzieci. Projekt odpowiada na 
zidentyfikowany problem niskich wyników nauczania dzieci w podobszarze Konstantynów. 
Uczestnictwo w nim dzieci w wieku przedszkolnym ma zapewnić lepszy start.  

Ważnymi projektami, w których będą uczestniczyć mieszkańcy Konstantynowa jest 
wspólna oferta Wydziału Polityki Społecznej UM i MOPS pod tytułem Zróbmy sobie klimat czyli 
sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu [16], a także program Mediateki – Mediateka otwarta 
na młodych [27]. Realizacja tych działań poza obszarem rewitalizacji, a wspólnie z mieszkańcami 
pozostałych podobszarów ma szczególnie korzystne oddziaływanie i jest mechanizmem inkluzji. 
Podobszar objęty jest też działaniem, stawiającym na rozwój środowiskowej oferty usług 
świadczonych przez DPS [17]. 

Dzielnica wymaga także działania gospodarczego, które związane jest z ofertą PUP, 
dedykowaną dla wszystkich podobszarów rewitalizacji [18]. Działania obejmują wsparcie  
w podjęciu własnej działalności gospodarczej, poprzez dostępność jednorazowych środków na 
ten cel. Z kolei staże zawodowe i szkolenia mają ułatwić podjęcie pracy.  

Rozwiązanie problemów Konstantynowa to także konieczność osiągania celów 
funkcjonalno-przestrzennych. Kluczowy jest tutaj projekt Sosnowieckich Wodociągów [23] 
budowy nowego sytemu wodociągów i kanalizacji. 
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Podobszar będzie także korzystał na interwencji w trzech podobszarach 
niezamieszkałych. Pierwszym z nich, naturalnie przylegającym do części zamieszkałej jest 
podobszar Konstantynów I, gdzie przewidziano rewaloryzację obiektu wieży wyciągowej żużla 
wraz z sąsiadującym murem i przylegającym otoczeniem. W ten sposób powstanie funkcjonalna  
i przyjazna przestrzeń, sama zaś dzielnica uzyska atrakcyjną wizytówkę stanowiącą „bramę 
wjazdową” od centrum. 

Mieszkańcy Konstantynowa będą także beneficjentami interwencji na podobszarze 
niezamieszkałym „Żeromskiego”, gdzie planowana jest reaktywacja funkcji gospodarczej  
i wzmocnienie rynku pracy. Odległość tego podobszaru nie przekracza 1 km. Ponadto pozytywny 
wpływ na dzielnicę będzie mieć projekt Kazimierz OdNova, gdzie wykorzystanie przestrzenni po 
kopalni zakłada utworzenie powierzchni usługowych, oferujących miejsca pracy. Powiązanie 
takie uzasadnia skala interwencji i potencjału podobszaru Kazimierz-Juliusz. Większa odległość 
nie stanowi bariery, gdyż istnieje możliwość dojazdu m.in. tramwajem linii 24 i 27.  

 

4.2.1.2 Pogoń Wschód 
 

Rewitalizacja w podobszarze Pogoń Wschód będzie koncentrować się na aspektach 
społecznych. W działania rewitalizacyjne wyraźnie zaangażowały się lokalne placówki oświatowe: 
Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Przedszkole Miejskie nr 2 i Przedszkole Miejskie nr 22. 
Podejmowane działania mają przyczynić się do poprawy wyników nauczania oraz wzrostu 
aktywności społecznej i wzmocnienia tożsamości lokalnej.  

Projekt Szkoły Podstawowej nr 3 [2] obejmuje wzmocnienie tożsamości miejskiej 
uczniów, celem rozwoju ich zainteresowań kulturą i zasobami miasta. Pozwoli też na poszerzanie 
wiedzy  
z różnych dziedzin, nauczy konstruktywnego spędzania czasu wolnego oraz zwiększy aktywność 
uczniów. Co ważne przyczyni się długofalowo do budowania pozytywnych emocji i relacji 
społecznych. Działania projektowe będą obejmować wycieczki do obiektów i miejsc, które mogą 
być dumą sosnowiczan. Jak wykazują badania i lekcje z zakresu małej ojczyzny, duża część 
młodzieży nie zna ich lub rzadko z nich korzysta. Mowa tu m.in. o Teatrze Zagłębia, CEE 
Egzotarium Sosnowiec, Zagłębiowskim Parku Sportowym - ArcelorMittal Park, Pałacu Dietla, 
Pałacu Schöena,  Ścianie Wspinaczkowej - Poziom 450.  

Działania prospołeczne wzmacniają także projekty dwóch placówek przedszkolnych. 
Propozycja Przedszkola Miejskiego nr 22 [5] jest poświęcona profilaktyce ochrony zdrowia 
psychicznego dziecka. Beneficjentem projektu będą zarówno rodzice przedszkolaków, jak 
również same dzieci. Dla opiekunów podopiecznych przewidziano cykl różnorodnych 
warsztatów, rozwijających kompetencje wychowawcze. Z kolei dla dzieci przewidziano terapię 
Biofeedback, która uczy podejmowania przez dziecko samodzielnego rozwiazywania problemów. 
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Projekt Przedszkola Miejskiego nr 2 [3] ma na celu wsparcie w rozwoju dzieci, a tym 
samym ma wpływ na wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego. Obejmuje działania 
związane  
z aktywnością dziecka w środowisku rodzinnym, przedszkolnym i lokalnym, szczególnie związane 
z kulturą. Podobnie jak wcześniej opisany projekt Przedszkola Miejskiego nr 22, tutaj również 
planowanych jest szereg wizyt w obiektach i placówkach kultury na terenie miasta. 
Najważniejszym efektem projektu ma być wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, 
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich. Docelowo poprzez pogłębienie wiedzy na temat 
historii naszego miasta, wzmocnieniu ulegnie poczucie tożsamości lokalnej oraz lokalnego 
patriotyzmu. 

Projekt MBP pod tytułem Tajemniczy ogród [29] jest adresowany do mieszkańców 
Pogoni W. Ma być to miejsce przyjaźnie zaaranżowane w formie atrakcyjnej przestrzenni ogrodu 
do plenerowych wydarzeń kulturalnych i spotkań sosnowiczan. Dzięki realizacji projektu  
i zaplanowanemu działaniu technicznemu w postaci budowy podjazdu, biblioteka oraz 
utworzony Tajemniczy ogród stanie się dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami, a 
przestrzeń wokół niej nabierze nowoczesnego charakteru. Budowa podjazdu, umożliwi 
korzystanie z jej oferty wszystkim, również dotąd wykluczonym, mieszkańcom dzielnicy. Projekt 
odpowiada na potrzebę zidentyfikowanego niedostatku aktywności i integracji społecznej. Jego 
realizacja poza obszarem rewitalizacji wynika z położenia jednostki a zarazem jej bliskości 
względem podobszaru Pogoń Wschód. Włączenie mieszkańców tego podobszaru do korzystania 
z tego obiektu ma na celu także przeciwdziałanie stygmatyzacji i izolacji mieszkańców Pogoni W.  

Ważnymi projektami, w których będą uczestniczyć mieszkańcy Pogoni Wschód jest 
wspólna oferta Wydziału Polityki Społecznej UM i MOPS pod tytułem Zróbmy sobie klimat czyli 
sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu [16], a także program Mediateki – Mediateka otwarta 
na młodych [27]. Realizacja tych działań poza obszarem rewitalizacji, a wspólnie z mieszkańcami 
pozostałych podobszarów ma szczególnie korzystne oddziaływanie i jest mechanizmem inkluzji. 
Podobszar objęty jest też działaniem stawiającym na rozwój środowiskowej oferty usług 
świadczonych przez DPS [17].   

Dzielnica wymaga także działania gospodarczego, które związane jest z ofertą PUP 
dedykowaną dla wszystkich podobszarów rewitalizacji [18]. Działania obejmują wsparcie  
w podjęciu własnej działalności gospodarczej, poprzez dostępność jednorazowych środków na 
podjęcie działalności gospodarczej. Z kolei staże zawodowe i szkolenia mają ułatwić podjęcie 
pracy.  

Rewitalizacja podobszaru Pogoń Wschód jest bezpośrednio wspierana przez interwencję 
na podobszarze niezamieszkałym „Żeromskiego”. To obszar po byłych zakładach włókienniczych, 
związany z przemysłową genezą tej części miasta. Obecnie w większości stanowi nieużytek 
poprzemysłowy, z elementami starej, zdewastowanej zabudowy fabrycznej, częściowo 
z nagromadzeniem odpadów a także dziką roślinnością. Wokół centralnej jego części działają 
firmy produkcyjno-usługowe. Idea projektu II wiąże się z rekultywacją terenów 
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poprzemysłowych, zdegradowanych, zdewastowanych na cele gospodarcze. Biorąc pod uwagę 
wcześniejsze przeznaczenie terenu oraz funkcje jakie występują na jego obrzeżach, najbardziej 
logiczna interwencja ma na celu przywrócenie wcześniejszej funkcji gospodarczej. Dostępność 
lokali, obszarów i infrastruktury do rozwoju przedsiębiorczości to zakres kierunku działania G2, 
której efektem ma być wzmocnienie lokalnego rynku pracy, adresowanego do mieszkańców tego 
podobszaru. 

Ponadto pozytywny wpływ na rewitalizowaną dzielnicę będzie mieć projekt Kazimierz 
OdNova [IV], realizowany w podobszarze niezamieszkałym Kazimierz-Juliusz. Zagospodarowana 
przestrzeń po kopalni zakłada utworzenie powierzchni usługowych, oferujących miejsca pracy. 
W budynkach administracyjnych po byłej kopalni powstają powierzchnie  dostosowanie do 
funkcji biznesowo-usługowej. Atrakcyjność zlokalizowanych tam miejsc pracy ma podnieść 
utworzenie  
w tym kompleksie przedszkola i żłobka, co jest mechanizmem godzenia życia prywatnego 
i zawodowego, szczególnie przez młodych ludzi. 

 

4.2.1.3 Centrum 
 

Dla wskazanego podobszaru zaplanowano największą liczbę projektów, które obejmują 
wszystkie płaszczyzny interwencji. Dodatkowo na rzecz powodzenia rewitalizacji tego 
podobszaru podjęto interwencje w dwóch podobszarach niezamieszkałych: Zagórze i Kazimierz-
Juliusz. 

Priorytetowym projektem społecznym jest Bezpieczne centrum [19]. Odpowiada on na 
zidentyfikowany problem, dostrzegalny makroskopowo. Wyraża się on znaczną liczbą osób pod 
wpływem alkoholu, zawłaszczających centralną cześć miasta. Często ludzi tych dotyka także 
problem bezdomności oraz inne wymiary wykluczenia społecznego. Osoby te realnie lub 
potencjalnie pogarszają poczucie bezpieczeństwa innych użytkowników miasta, obniżając ich 
komfort przebywania w tym miejscu, stwarzając sytuację niepewności co do zachowania takich 
osób. Negatywnie rzutuje to na centrum, które powinno być wizytówką miasta, a także miejscem 
tętniącym życiem gospodarczym, społecznym i kulturalnym, proporcjonalnym dla blisko 200 
tysięcznego ośrodka. Społeczny efekt tego projektu dotyczy zarówno osób dotkniętych 
wskazanymi problemami, jak i ogółu społeczności tego podobszaru. Działania MOPS, w tym 
street worker-ów, nastawione są na pomoc takim osobom w zmianie stylu życia oraz 
wychodzenia  
z bezdomności. W ten sposób przeciwdziała się przyczynom problemu. Z drugiej strony działanie 
Policji i Straży Miejskiej, wspomagane miejskim monitoringiem ma eliminować niepożądane 
zachowania według zasady „zero tolerancji”. To bardzo ambitne, a zarazem trudne zadanie, gdyż 
nie wszystkie osoby chcą zmienić swój styl życia (do czego mają prawo). Natomiast niezależenie 
od swoich decyzji indywidualnych, wszyscy użytkownicy przestrzenni miasta muszą stosować się 
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do zasad ustalonych prawem. Projekt ten jest kluczowym wyzwaniem, stanowiącym rdzeń 
rewitalizacji. W centrum zrealizowano już szereg działań przestrzenno-funkcjonalnych  
tj. kompleksową modernizację ulicy Małachowskiego i nadanie jest funkcji rozrywkowo-
gastronomicznej, czy nowy plac przed dworcem.  Od skutecznego wdrożenia projektu, wydatnie 
podnoszącego poczucie bezpieczeństwa w centrum, zależy w dużej części efektywność wcześniej 
podjętych modernizacji. Istnieje także znaczne oczekiwanie społeczne rozwiązania tego 
problemu. Zwiększenie skuteczności podjętych działań należy upatrywać w kompleksowym 
merytorycznie  
i zintegrowanym organizacyjnie (współdziałanie MOPS, UM, Policji, Straży Miejskiej, NGO) 
podejściu do problemu.   

Bardzo ważnym projektem, realizującym głównie cel środowiskowy, ale także mający 
wymiar społeczny i przestrzenno-funkcjonalny jest Zielony archipelag [20]. Odpowiada on na 
wyraźne zapotrzebowanie na zieleń wśród mieszkańców podobszaru. Projekt zakłada utworzenie 
niewielkich, chronionych zielonych skwerów z miejscami do odpoczynku, na obszarach 
zaniedbanych i niezagospodarowanych w przestrzenni śródmiejskiej. Składają się na niego 4 
etapy: 

• inwentaryzacja potencjalnych miejsc do zagospodarowania w formie zielonych oaz, 
• przeprowadzenie lokalnych konsultacji, włączających mieszkańców w proces planistyczno-

decyzyjny, 
• zaprojektowanie obszaru wraz z planowaną liczbą nasadzeń oraz elementami małej 

architektury, 
• realizacja wraz z instalacją monitoringu. 

Projekt w pierwszej kolejności wymaga identyfikacji niezagospodarowanych, niewielkich 
przestrzenni, zlokalizowanych pomiędzy zabudową miejską. Następnie mają tam powstać tereny 
zielone, co pozytywnie wpłynie na stan środowiska. Podaż terenów czynnych biologicznie 
ograniczy efekt miejskiej wyspy ciepła, a zarazem zwiększy retencję wody, ograniczając 
podtopienia podczas nawalnych opadów deszczu. Urządzenie takich miejsc i poprawa ich 
estetyki, wiąże się z wymiarem funkcjonalno-przestrzennym. Efekt społeczny to poprawa 
warunków życia mieszkańców centrum. Dodatkowo proces realizacji projektu i związanych z nimi 
konsultacji ma ożywić i wzmocnić relacje społeczne, szczególnie sąsiedzkie. Daje te poczucie 
sprawczości i wpływu na kształtowanie najbliższego otoczenia.  

Szkoła Podstawowa nr 22 zaproponowała projekt Nasza szkoła to my [5]. Jego celem jest 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczniów i młodzieży, rozwijanie umiejętności 
społecznych młodych ludzi, wskazywanie właściwego gospodarowania czasem, rozwijanie pasji  
i talentów dzieci i młodzieży, zapobieganie demoralizacji poprzez wykorzystanie dotychczasowej 
infrastruktury szkoły oraz poprawa bezpieczeństwa społecznego oraz jakości życia uczniów  
i mieszkańców. Stworzenie szkoły wielokulturowej, zaspokajającej potrzeby ucznia i mieszkańca 
miasta z każdego kręgu kulturowego. Obejmuje organizację zajęć w czasie ferii i wakacji, a także 
szereg aktywności, rozwijających kompetencje  językowe, zajęcia taneczne i muzyczne, zajęcia 
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ekologiczne oraz inne tematyczne. Realizacja tego wymaga odpowiedniego zagospodarowania 
przestrzeni szkolnej m.in. stworzenie wewnętrznych i zewnętrznych stref: relaksu, ekologicznej 
typu ogródek, stacja meteo, muzycznej, sportowej itp. Ważnym działaniem integrującym jest 
powołanie centrum języka i kultury polskiej, które oferowałoby różnorodne zajęcia i imprezy 
poświęcone integracji i adaptacji rodzinom uczniów cudzoziemskich, przybliżałoby kulturę polską 
oraz  budowało poczucie tożsamości lokalnej. W konsekwencji cały projekt przyniesie wymierne 
efekty dla młodzieży ale również osobom dorosłym.  

Dwa projekty wspierają dzieci i ich rodziny w zakresie profilaktyki prozdrowotnej  
i zdrowego stylu życia. Jest to odpowiednio propozycja Przedszkola Miejskiego nr 28 [7] oraz  
Przedszkola Miejskiego nr 56, które wdrażają projekt My zdrowe dzieciaki – kreatywni i aktywni 
[8]. Ma on na celu wyrabianie prawidłowych nawyków prozdrowotnych oraz wdrażanie do 
aktywności fizycznej. Obejmuje propagowanie zdrowego stylu życia, samodzielnego i 
kreatywnego przedszkolaka. Uczy kształtowania postawy patriotycznej i obywatelskiej we 
współpracy ze środowiskiem lokalnym. Projekt dedykowany jest nie tylko dzieciom ale też 
rodzicom  
i mieszkańcom, aktywizując ich do współdziałania i współpracy z przedszkolem. W ten sposób 
wzmacnia więzi międzypokoleniowe oraz podnosi kompetencje społeczne. 

Zbliżony charakterem jest projekt Zdrowo i aktywnie [9], który uczy dzieci radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych, związanych z bezpieczeństwem, propagowanie zdrowego stylu życia,  
w tym kontakt z przedstawicielami służby zdrowia. W ramach projektu założono organizację 
ogrodu przy przedszkolu, wyjazdy na basen, aktywność ruchową na świeżym powietrzu. 

W podobszarze Centrum i Centrum Pd. realizowany będzie projekt wsparcia dzieci  
i młodzieży przebywającej w instytucjach całodobowych [15]. Działania będą dotyczyć aktywizacji 
społecznej, rozwoju potencjałów i zainteresowań, a także wsparcia w procesie usamodzielniania. 

Ważnymi projektami, w których będą uczestniczyć mieszkańcy Centrum jest wspólna 
oferta Wydziału Polityki Społecznej UM i MOPS pod tytułem Zróbmy sobie klimat czyli 
sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu [16], a także program Mediateki – Mediateka otwarta 
na młodych [27]. Szczególnie znaczenie ma oferta Mediateki, położonej w sąsiedztwie jednostki. 
Podobszar objęty jest też działaniem stawiającym na rozwój środowiskowej oferty usług 
świadczonych przez DPS [17]. Dzielnica wymaga także działania gospodarczego, które związane 
jest z ofertą PUP, dedykowaną dla wszystkich podobszarów rewitalizacji [18]. 

Centrum ze stosukowo starą zabudową wymaga działań technicznych. Odpowiedzią na te 
potrzeby jest projekt [21], którego pomysłodawcą jest Miejski Zakład Zasobów Lokalowych, 
zakładający termomodernizację budynków przy ulicy Targowej 18. oraz przy ulicy 
Małachowskiego 30. W efekcie nastąpi likwidacja nieekologicznych źródeł ciepła oraz 
zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Pochodną tego będzie pozytywny efekt w 
zakresie jakości, a także poprawa estetyki budynków.  
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Na rzecz rewitalizacji Centrum podjęto działania w trzech obszarach niezamieszkałych. 
Poprawę dostępności do terenów zielonych wspiera rekultywacja podobszaru Zagórze. Pomimo 
fizycznego oddalenia jest on doskonale skomunikowany z centrum nową wydłużoną linią 
tramwaju nr 15. Z kolei wpływ na wymiar gospodarczy, poszerzający ofertę rynku pracy ma 
interwencja na podobszarze Żeromskiego, oddalonym około 1 km od centrum oraz flagowy 
projekt Kazimierz OdNova [IV] w podobszarze Kazimierz-Juliusz. 

 

4.2.1.4 Centrum Południe  
 

Podobszar Centrum Pd. również wymaga działań społecznych. Problemy społeczne są 
podobne, jak w Centrum, przy czym w większym stopniu zaznacza się poziom starości 
demograficznej. Odpowiedzią na to jest projekt Międzypokoleniowe podwórka [6], proponowany 
przez Szkołę Podstawową nr 4, który zakłada kompleksową modernizację istniejącego małego 
boiska przy szkole celem dostosowania go do potrzeb podwórka międzypokoleniowego. Projekt 
będzie miał charakter integracyjny, ma przygotować przestrzeń, która w równym stopniu 
zaspokajać będzie potrzeby mieszkańców w każdym wieku. 

Kompleksowym projektem jest Lotny teatr w cyberprzestrznni zdrowia [10]. Jego 
wyróżnikiem jest współrealizacja przez konsorcjum wielu podmiotów. Rolę wiodącą ma Szkoła 
Podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu, a pozostali partnerzy to: Stowarzyszenie 
Campania Teatralna Genesis-Europejskie Centrum Kultury i Edukacji, Instytut  Teatru i Dramatu, 
Wydział Zdrowia miasta Sosnowiec, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Teatr Zagłębia, Centrum 
Sztuki Zamek Sielecki, Pałac  Schoena Muzeum w Sosnowcu, Teatr Śląski, Teatr Lalki i Aktora 
Ateneum w Katowicach. Celem projektu jest włączenie społeczności szkolnej oraz ich rodzin  
w dzielnicy Centrum Pd. w działania dotyczące  poprawy zdrowia psychicznego poprzez działania 
z zakresu sztuki, sztuk performatywnych, pomocy psychologicznej, psychiatrycznej w zakresie 
wspólnych działań, dialogu i współpracy. Oprócz szkoleń, warsztatów ulicznych  
i terapeutycznych, konferencji, planowane jest także utworzenie punktu psychoedukacji w Szkole 
Podstawowej nr 8. 

Przedszkola Miejskie nr 19 i 28 proponują działania związane z promocją zdrowia 
i aktywności ruchowej w przedszkolu [11]. Projekt zakłada przede wszystkim organizację 
dodatkowych zajęć dla dzieci, prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów z dziedzin, które 
obejmuje zakres tematyczny projektu. Zajęcia podzielone zostały w 2 grupy tematyczne. 
Pierwszą stanowią zajęcia ogólnorozwojowe, których głównym założeniem jest kształtowanie i 
rozwijanie sprawności ruchowej, umiejętności manualnych i wrażliwości muzycznej 
przedszkolaków, a także rozwijanie umiejętności kompetencyjnych. Znajdą się wśród nich zajęcia 
plastyczne  
i umuzykalniające. Druga grupa to zajęcia korygujące wady rozwojowe tj. wady postawy 
i wymowy.  
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W podobszarze Centrum i Centrum Pd. realizowany będzie projekt wsparcia dzieci  
i młodzieży przebywającej w instytucjach całodobowych [15]. Działania będą dotyczyć aktywizacji 
społecznej, rozwoju potencjałów i zainteresowań, a także wsparcia w procesie usamodzielniania. 

Ważnymi projektami, w których będą uczestniczyć mieszkańcy Centrum Pd. jest wspólna 
oferta Wydziału Polityki Społecznej UM i MOPS pod tytułem Zróbmy sobie klimat czyli 
sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu [16], a także program Mediateki – Mediateka otwarta 
na młodych [27]. Szczególnie znaczenie ma oferta Mediateki, położonej praktycznie w obrębie 
jednostki. Podobszar objęty jest też działaniem stawiającym na rozwój środowiskowej oferty 
usług świadczonych przez DPS [17]. Dzielnica wymaga także działania gospodarczego, które 
związane jest z ofertą PUP, dedykowaną dla wszystkich podobszarów rewitalizacji [18]. 

Centrum Pd. ze stosukowo starą zabudową wymaga działań technicznych. Odpowiedzią 
na te potrzeby jest projekt [21] zakładający termomodernizację budynków przy ulicy Dęblińskiej 
1. oraz przy ulicy Wspólnej 20. W efekcie nastąpi likwidacja nieekologicznych źródeł ciepła oraz 
zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Pochodną tego będzie pozytywny efekt  
w zakresie jakości powietrza, a także poprawa estetyki budynków.  

Centrum Pd. to podobszar, na którym planowane są ważne działania związane  
z przekształceniami funkcjonalno-przestrzennymi. Będą one koncentrować się w południowej 
części tego obszaru, w sąsiedztwie linii kolejowej i dworca Sosnowiec Południowy. 
Projektodawcą tych zmian jest Agencja Rozwoju Lokalnego. Klasyczne działanie techniczne 
obejmuje termomodernizację budynku biurowo-usługowego przy ul. Teatralnej 9 [24]. Obejmie 
ona całość budynku tj. powierzchnię  6142 m2 i poprawi efektywność energetyczną o co najmniej 
30% energii pierwotnej.  

Działaniami o szczególnym znaczeniu przestrzenno-funkcjonalnym jest  
zagospodarowanie przestrzeni dworca PKP Sosnowiec Południowy wraz z otoczeniem. 
Planowana jest adaptacja pomieszczeń na potrzeby usług gastronomicznych, edukacyjnych, 
szkoleniowych, kultury  
i rekreacji. Przywrócenie placu dworcowego do przestrzeni publicznej wraz z budową parkingu 
podziemnego, ma zwiększyć dostępność transportu kolejowego dla mieszkańców. Realizacja 
tego działania ma szerokie oddziaływanie na ten podobszar rewitalizacji. Pierwszą kwestią jest 
uzyskanie dobrze zagospodarowanego dworca kolejowego, który jest ważnym węzłem 
komunikacyjnym. Linie kolejowe zawsze odgrywały w Sosnowcu duże znaczenie. Oprócz dworca 
głównego, Sosnowiec Południowy jest przystankiem na trasie biegnącej w kierunku Kielc. 
Codziennie przejeżdża tam 20 pociągów osobowych25. Wymiernym efektem rewitalizacji będzie 
stworzenie nowych 420 miejsc parkingowych, w tym w ramach parkingu podziemnego. W 
obrębie dworca  powstanie przestrzeń usługowo-gastronomiczna o powierzchni 450 m2, 
powierzchnia biurowa/usługowa – 400 m2; pawilony usługowe – 275 m2, strefy kultury ze sceną 

 
25 https://rozklad-
pkp.pl/pl/sq?maxJourneys=10&start=yes&dirInput=&GUIREQProduct_0=on&GUIREQProduct_1=on&GUIREQPr
oduct_2=on&GUIREQProduct_3=on&advancedProductMode=&boardType=dep&input=&input=5100197&date
=25.05.24&dateStart=25.05.24&REQ0JourneyDate=25.05.24&time=19%3A08 
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widowiskową. Oprócz znaczenia transportowego, rewitalizacja ma oddziaływanie gospodarcze, 
tworząc warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Przyjazna i funkcjonalna przestrzeń, powinna 
zachęcać do korzystania z tego miejsca i przywróci mu dawne znaczenie. 

Ostatnim działaniem skoncentrowanym w tej samej części podobszaru jest rozbudowa 
istniejących powierzchni biurowych dla powstania wysokiej jakości miejsc pracy [26]. Powstanie 
powierzchnia blisko 4000 m2 dla firm oferujących zatrudnienie dla grupy wysoko wykształconych 
mieszkańców miasta. Działania będą prowadzone w sposób korzystny dla środowiska. 
Dobudowany obiekt będzie wyposażony w zbiorniki do retencji wody deszczowej, która służyć 
będzie utrzymaniu zasadzonej w ramach projektu zieleni.   

Podobszar Centrum Pd., podobnie jak Centrum objęty będzie projektem Zielony 
archipelag [20], realizującym głównie cel środowiskowy, ale także mającym wymiar społeczny i 
przestrzenno-funkcjonalny. Odpowiada on na wyraźne zapotrzebowanie na zieleń wśród 
mieszkańców podobszaru. Projekt zakłada utworzenie niewielkich, chronionych zielonych 
skwerów z miejscami do odpoczynku na obszarach zaniedbanych i niezagospodarowanych w 
przestrzenni śródmiejskiej. Szczegółowy zakres podejmowanych działań opisano wcześniej w 
podrozdziale 4.2.4.3.  

Na rzecz rewitalizacji Centrum Pd. podjęto działania w dwóch obszarach 
niezamieszkałych. Poprawę dostępności do terenów zielonych wspiera rekultywacja podobszaru 
Zagórze. Z kolei wpływ na wymiar gospodarczy, poszerzający ofertę rynku pracy ma interwencja 
w podobszarze Kazimierz-Juliusz, z flagowym projektem Kazimierz OdNova [IV]. 

 

4.2.1.5 Kalinowa 
 

Podobszar Kalinowa wymaga wzmocnienia  szczególnie w wymiarze społecznym. 
Organizacja procesu rewitalizacji wyróżnia się działaniami systemowymi, adresowanymi do 
mieszkańców wszystkich podobszarów rewitalizacji. W zakresie społecznym chodzi o projekt 
Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu [16], rozwój środowiskowej 
oferty usług świadczonych przez DPS [17] oraz działanie Mediateki [28]. Z kolei w wymiarze 
gospodarczym wsparciem ma być aktywizacja osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP [18].  

Dedykowanym projektem jest działanie Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 7 [12]. 
Obejmuje on budowę windy, która otworzy bibliotekę dla osób z ograniczeniami ruchowymi. 
Działanie to ma wymiar techniczny ale pozytywne efekty będą dotyczyć wszystkich 
korzystających z usług tej placówki. Jest to ewidentny przykład przełamywania barier 
przestrzennych. Obecny stan obrazuje fotografia 5 zdjęcie nr 3. 

Działania społeczne wzmacniają także projekty realizowane poza obszarem rewitalizacji, 
ale pomysłodawcami są instytucje związane emocjonalnie i funkcjonalnie z osiedlem Kalinowa. 
Chodzi odpowiednio o modernizację Szkoły Podstawowej nr 29, do której uczęszczają dzieci  
z Kalinowej oraz MBP Filia 6 na Niwce, która planuje stworzenie Retroteki i klubu mieszkańca.  
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Szkoła Podstawowa nr 29 przy ulicy Zagłębiowskiej zaproponowała projekt 
infrastrukturalny, obejmujący kompleksową termomodernizację budynków. Drugi projekt o 
charakterze kulturowym, zakłada modernizację przestrzeni – Retroteki, nawiązującej estetycznie  
i merytorycznie do dziedzictwa historycznego dzielnicy Niwka oraz szlachetnych tradycji 
górniczych, bliskich wielu mieszkańcom tej części Sosnowca. Projektodawcą jest Filia nr 6 MBP.  
W jej obrębie ma powstać izba pamięci lokalnej, związanej z miejscem kultury i tożsamością 
dziedzictwa przemysłowego. Kluczowe jest położenie biblioteki w bezpośrednim sąsiedztwie 
obszaru niezamieszkałego po byłej KWK „Niwka-Modrzejów”, a zrazem w sąsiedztwie 
podobszaru Kalinowa, z którego wielu mieszkańców pracowało w zakładzie wydobywczym. Są 
oni emocjonalnie związani z tym miejscem. Równocześnie efektem projektu będzie poprawa 
dostępności dla mieszkańców Kalinowej do obiektów kultury i miejsc twórczej rekreacji. Ma tam 
powstać również klub mieszkańca, gdzie ludność podobszaru rewitalizacji będzie mogła 
integrować się z mieszkańcami Niwki, co ma przeciwdziałać ich marginalizacji. 

Uzupełnieniem działań rewitalizacyjnych jest interwencja w dwóch podobszarach 
niezamieszkałych: Kazimierz-Juliusz [IV] i Niwka [VI]. W pierwszym przypadku oczekuje się 
pozytywnego wzmocnienia gospodarczego. Interwencja na Niwce ma na celu rekultywację 
i poprawę w wymiarze środowiskowym i gospodarczym.   

 

4.2.1.6 Juliusz 
 

Działania w podobszarze Juliusz koncertują się na aktywizacji społecznej i trosce o jakość 
nauczania tutejszych dzieci i młodzieży. W związku z powyższym kluczowy projekt jest 
realizowany przez Szkołę Podstawową nr 36. Celem projektu [13] jest rozwijanie poczucia 
własnej tożsamości i więzi emocjonalnej z regionem, będącym częścią małej ojczyzny. Działania 
aktywizujące  
i kreatywne mają także przyczynić się do podniesienia jakości pracy szkoły i uzyskania lepszych 
wyników edukacyjnych. Podstawowym działaniem jest poznanie najbliższego środowiska według 
schematu: rodzina, szkoła, dzielnica, miasto. Następnie przewidziano aktywności, nastawione na 
pogłębianie wiedzy na temat bogactwa naturalnego i kulturowego regionu, jego zabytków, 
pomników przyrody, tradycji ludowych regionu itp. Ma to wzmocnić postawy patriotyczne wśród 
młodzieży. Projekt zakłada także działania bardziej ogólne, ale kształtujące bardzo ważne 
postawy tolerancji i otwartości oraz integrację ze środowiskiem lokalnym. Z dydaktycznego 
punktu, ważnym efektem ma być rozwijanie pasji twórczych, a także kształtowanie umiejętności 
korzystania z różnych źródeł informacji. Realizacja projektu będzie wykorzystywać lekcje w klasie, 
a także zajęcia poza szkołą, w tym udział w wystawach, wycieczkach i wizytach w muzeach.   

Grupą działań o charakterze społecznym są propozycje złożone przez lokalny Klub Juliusz 
Aktywny Senior. Pierwszy dotyczy organizacji cyklu turniejów  szachowych „Pokolenia przy 
planszy” [32]. Organizacja cyklicznych planszowisk pozwoli na integrację międzypokoleniową, 
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oraz stworzy  przestrzeń do wspólnej zabawy i edukacji dla wszystkich pokoleń. Podobny 
charakter ma projekt  zakładający organizację warsztatów międzypokoleniowych [33], którego 
celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń między młodzieżą a seniorami. Przedmiotem 
warsztatów będzie zachowanie tradycyjnych umiejętności i przekazanie ich kolejnym 
pokoleniom. Z kolei seniorzy podniosą swoje kompetencje cyfrowe. Innym zaplanowanym 
działaniem społecznym, dedykowanym wszystkim grupom wiekowym, jest piknik ekologiczny, 
podnoszący świadomość mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji odpadów [14], 
organizowany przez MPGO. Oprócz integracyjnego efektu pikniku, zaplanowano także warsztaty 
dla dzieci, pokazy prawidłowej segregacji odpadów, prelekcje na temat gospodarki odpadami w 
wymiarze ekonomicznym i środowiskowym, a także konkursy ekologiczne z nagrodami. 
Założeniem projektu jest jego cykliczność.  

W podobszarze Juliusz będą realizowane działania o charakterze funkcjonalno-
przestrzennym. Obejmują one utworzenie miejsca do biesiadowania i wypoczynku [34]. Projekt 
zakłada utworzenie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego, obejmującego zadaszone 
paleniska z grillem i rusztem, stołów z ławkami, oświetlenia oraz dodatkowo ustawionych 
drewnianych leżanek. Podobne znacznie ma projekt stworzenia skwerku przy przystanku 
autobusowym [35]. Mają tam powstać elementy małej architektury, chodniki spacerowe, 
huśtawki, ławki i leżaki miejskie. Dodatkowo zostaną ustawione kosze na śmieci oraz nasadzone 
będą kwiaty i rośliny ozdobne. Oba miejsca oprócz poprawy jakości przestrzenni publicznej, mają 
z założenia stać się węzłami życia społecznego w dzielnicy.    

Z kolei działaniem które oprócz wymiaru funkcjonalno-przestrzennego ma także 
pozytywne oddziaływanie  środowiskowe jest projekt „Zielona Przemiana” [36], którego 
wnioskodawcą jest MZUK Sosnowiec.  Inicjatywa ma na celu poprawę estetyki i samopoczucia 
mieszkańców, poprzez nasadzenia drzew i krzewów. Docelowo projekt będzie miał swoje 
konotacje społeczne, zwiększające  świadomość ekologiczną mieszkańców oraz angażując 
mieszkańców w pielęgnację roślin w ramach programu „zaadoptuj drzewko”. 

Działania rewitalizacyjne na Juliuszu będą wspierane przez projekty systemowe 
o wymiarze społecznym i gospodarczym. Wzmocnienie aktywności społecznej ma nastąpić 
poprzez projekt Wydziału Polityki Społecznej UM i MOPS pod tytułem Zróbmy sobie klimat czyli 
sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu [16], a także program Mediateki – Mediateka otwarta 
na młodych [27]. Specjalistycznym działaniem społecznym, związanym z osobami szczególnie 
wymagającymi pomocy jest rozwój środowiskowej oferty świadczenia usług przez DPS na terenie 
miasta [17]. Z kolei działanie aktywizujące w wymiarze gospodarczym obejmuje projekt PUP. 
Wzmocnienie lokalnego rynku pracy powinno przyczynić się nie tylko do redukcji wymiaru 
bezrobocia, ale też do poprawy dochodów ludności. 

Położenie dzielnicy w sąsiedztwie obszarów poprzemysłowych zakłada, że interwencja na 
podobszarze niezamieszkałym Juliusz Zachód będzie mieć szczególny wpływ na efekt rewitalizacji 
jednostki. Obszary po byłej kopalni Juliusz to miejsce w przeszłości stanowiące integralną cześć 
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dzielnicy, dające miejsca pracy. Rozległość tego terenu zakłada ponowne ich zagospodarowanie 
na cele gospodarcze [VII] i środowiskowe [V]. Przywrócenie tego obszaru dzielnicy i miastu może 
stać się ważnym impulsem gospodarczym dla mieszkańców Juliusza, a rekultywacja na cele  
środowiskowe wydatnie wpłynie na jakość życia mieszkańców tej dzielnicy. Projekt gminy 
Sosnowiec i KSSE ma na celu identyfikację terenów, które mogą zostać zagospodarowane jako 
tereny inwestycyjne.  Zakłada on opracowanie zakresu zagospodarowania terenów, identyfikację 
potencjalnych źródeł finansowania i opracowanie dokumentacji projektowej. Drugim projektem 
sygnowanym przez Gminę Sosnowiec jest działanie obejmujące rekultywację terenów 
poprzemysłowych, zdegradowanych, zdewastowanych w dzielnicy Juliusz Zachód na cele 
środowiskowe. Niezależnie od ostatecznych proporcji obu typów zagospodarowania, które będą 
efektem prac analitycznych, oba działania wpisują się w potrzeby mieszkańców. Powszechnym 
problemem w tej części miasta jest zła jakość powietrza, której wyrazem jest uciążliwy zapach 
pochodzący ze zlokalizowanego tam wysypiska.  

Na rzecz podobszaru Juliusz podjęta jest systemowa interwencja w podobszarze 
niezamieszkałym Kazimierz-Juliusz. Jej oddziaływanie ma wpływ na wymiar gospodarczy 
i środowiskowy. W budynkach administracyjnych po byłej kopalni powstają powierzchnie  
dostosowanie do funkcji biznesowo-usługowej. Atrakcyjność zlokalizowanych tam miejsc pracy 
ma podnieść utworzenie w tym kompleksie przedszkola i żłobka, co przyczyni się do podniesienia 
jakości życia prywatnego i zawodowego, szczególnie przez młodych ludzi.  
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4.3 Pozostałe dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
 

Inne dopuszczalne przedsięwzięcia obejmują działania, które przewiduje GPR ale  
w momencie jego formułowania nie ma jeszcze możliwości ich opisania w sposób szczegółowy26. 
Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne mają charakter komplementarny względem  
podstawowych  działań rewitalizacyjnych. Ich realizacja wzmocni pozytywne efekty działań 
podstawowych.   

Profilaktyka prozdrowotna. Czyli działania na rzecz profilaktyki prozdrowotnej, skierowane do 
dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów. Może ono obejmować warsztaty, prelekcje, tzw. „białe 
niedziele”. Oprócz tego wskazane byłoby wdrożenie badań profilaktycznych. Działanie wspiera 
realizację celu społecznego: S2 i S3 i może być implementowane na wszystkich podobszarach 
rewitalizacji.  

Organizacja wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Działanie wpisuje się w poprawę jakości 
życia, poszerzając ofertę czasu wolnego. Ma na celu aktywizację i integrację lokalnej 
społeczności, a także zwiększenie dostępności i uczestnictwa w kulturze. Docelowo powinno 
wpływać na zwiększenie zainteresowania sprawami lokalnymi. Szczególnie oczekiwane są 
działania  
o charakterze cyklicznym, organizowane z aktywnym udziałem mieszkańców. Tego rodzaju 
interwencja wspiera realizację celu społecznego: S2 i S3 i może być realizowana na wszystkich 
podobszarach rewitalizacji. 

Sosnowiec bez barier. Działanie eliminuje bariery przestrzenne i organizacyjne, utrudniające lub 
uniemożliwiające korzystanie z przestrzenni i oferty miasta. Rozwiązuje problemy zgłaszane 
przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Aktualnie wszystkie projekty, z definicji realizowane są  
z zachowaniem tych zasad, natomiast może okazać się, że zaistnieje potrzeba punktowego 
rozwiązania takiego problemu. Tego rodzaju interwencja wspiera realizację celu technicznego T2, 
ale przyczyni się do osiągania założeń celu społecznego: S2 i S3. Może być wdrażana na 
wszystkich podobszarach rewitalizacji. 

Ekonomia społeczna. Zakłada się, że przedsięwzięcia w zakresie ekonomii społecznej będą 
mechanizmem aktywizacji zawodowej, a zarazem czynnikiem poprawiającym poziom dochodów 
mieszkańców obszarów rewitalizacji.  Podmioty takie mogłyby liczyć na wsparcie miasta w 
zakresie usług doradczych, zasobu lokalowego, a także mechanizmu poręczeń. Działanie wspiera 
realizację celu S2 i S3, a poprzez rozwój przedsiębiorczości i wzrost aktywności zawodowej 
mieszkańców także kierunku działań - G1.   

 
26 Ustawa o rewitalizacji. Komentarz tom 1. red. Szlachetko J., Borówka K., 2017, Instytut Metropolitalny, 

Gdańsk.  
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Infrastruktura drogowa i wzrost mobilności miejskiej. Zakres działania obejmuje remonty 
i modernizację dróg, a w razie potrzeby także budowanie nowych odcinków dróg. Dotyczy to 
szczególnie otwarcia i zagospodarowania terenów poprzemysłowych, zwiększających nośności  
dróg i poprawy innych parametrów technicznych. Równocześnie inwestycje mogą obejmować 
budowę lub modernizację chodników, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych. Działanie 
wzmacnia kierunek PF2. Może być ono realizowane na wszystkich podobszarach rewitalizacji.  

Nowoczesne miasto. Działanie obejmuje rozwój i dostęp do miejsc ładowania pojazdów 
elektrycznych, zwiększenie zasięgu i strefy dostępu do sieci internetowej, informacyjne tablice 
świetlne.  Obejmuje także działania techniczne i przestrzenno-funkcjonalne, dopuszczalne na 
każdym podobszarze rewitalizacji.  

Wskazane propozycje nie stanowią katalogu zamkniętego i mogą w razie potrzeby zostać 
uzupełnione podczas aktualizacji programu.  

 

4.4 Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji 
 

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej ukazuje uproszczony schemat rozwoju 
przestrzeni w powiązaniu z funkcjami danego obszaru. Innymi słowy charakteryzuje on stan 
faktyczny przestrzeni w odniesieniu do jego użytkowania ziemi i jednocześnie do istniejących 
działalności gospodarczych tj. pełnionych funkcji. Model funkcjonalno-przestrzenny może 
odnosić się do zaplanowanych zmian,  a więc potencjalnych, oczekiwanych funkcji oraz do ich 
kierunków rozprzestrzeniania się. Typ modelu jest uwarunkowany wieloma czynnikami. Może on 
przyjąć postać: koncentryczną, wieloośrodkową, pasmową, klinową lub mieszaną. 

W Sosnowcu model funkcjonalno-przestrzenny obszaru rewitalizacji odnosi się do 
terenów zabudowy mieszkaniowej, terenów produkcyjnych, usługowych, komunikacyjnych, 
zieleni oraz użytków technicznych (zagospodarowanie infrastrukturalne) i nieużytków, zwłaszcza 
- terenów poprzemysłowych, czyli terenów niezamieszkałych. W zasadzie model nawiązuje do 
morfologii całego Sosnowca, który charakteryzuje wieloośrodkowość dzielnic. To wynika z 
inkorporacji oddzielnych, znacznie oddalonych jednostek osadniczych - osiedli przemysłowo-
miejskich oraz wsi i włączenie ich w granice administracyjne w przeszłości. Dlatego model 
funkcjonalno-przestrzenny obszaru rewitalizacji ma charakter wieloośrodkowy z układem 
linearnym (pasmowym w części zachodniej). Cechuje go mnogość dzielnic rozdzielona terenami 
otwartymi, brak ciągłości zurbanizowanej i znaczne powierzchnie nieużytków przemysłowych. 
Cechą miasta jest także występowanie subcentrów, posiadających lokalne funkcje mieszkaniowe, 
które stanowią wyizolowane społeczności lokalne – samodzielne dzielnice. Obszary rewitalizacji 
zamieszkałe  
i niezamieszkałe nawiązują do tego modelu - wieloośrodkowych subcetrów. Jedynie zachodnia 
część obszaru rewitalizacji jest bardziej zurbanizowana i stanowi oś o przebiegu południkowym, 
od Pogoni Wschodniej i Konstantynowa na północy przez Centrum do Centrum Południowego.  
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W zależności od tego czy interwencja dotyczy obszarów zamieszkałych lub niezamieszkałych,  
zróżnicowana jest skala i kierunek przemian funkcjonalno-przestrzennych. 

Dlatego model rewitalizacji odnosi się do: 
• strefy śródmieścia – obszaru rewitalizacji Centrum  o funkcji usługowo-mieszkaniowej,  
• strefy przejściowej wewnętrznej mieszkaniowo-usługowej Centrum Południe, 
• strefy przejściowej wewnętrznej mieszkaniowo-usługowej Pogoń Wschodnia, 
• strefy przejściowej zewnętrznej mieszkaniowej z niedoborem usług – Konstantynów, 
• strefy suburbialnej zewnętrznej, wykształconej na bazie jednostki przemysłowo-

mieszkaniowej – Juliusz o charakterze podmiejskim, 
• strefy suburbialnej zewnętrznej mieszkaniowej – Kalinowa o charakterze podmiejskim, 
• strefy niezamieszkałej marginalnej, stanowiącej niegdyś gospodarczy biegun dzielnic, 

w których funkcjonowały zakłady wydobywcze: Kazimierz-Juliusz, Juliusz-Zachód, Niwka, 
• strefy terenów poprzemysłowych, w obrębie starych dzielnic przemysłowych miasta: 

Konstantynów I, Pogoń Wschód, 
• strefy śródmiejskich nieużytków, przekształconych na składowiska skały płonnej – Zagórze.  

Poszczególne formy użytkowania ziemi tworzą strefy o odmiennych funkcjach. Na 
obszarze rewitalizacji stwierdzono występowanie zdekapitalizowanej tkanki mieszkaniowej. 
Charakter zmian i interwencji, zmierzający do odnowy zespołu budynków ma poprawić warunki 
życia. Działania polegają na termomodernizacji obiektów, poprawiając ich efektywność 
ekonomiczną oraz estetykę. Ten kierunek przekształceń odnosi się do przestrzeni w obszarze:  
Centrum Pd.  
i Centrum, poprzez realizację projektów [21] i [24], prowadzanych odpowiednio przez MZZL i 
ARL. Wyraźnie wzmocnienie i rozwój funkcji mieszkaniowej ma wystąpić w podobszarze 
Kalinowa  
i Konstantynów, poprzez budowę zespołu mieszkań przez MZZL [22]. Powiązane z nimi są 
inwestycje techniczne, polegające na modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej w podobszarze 
Konstantynów [23]. Wszystkie te działania nie zmienią struktury funkcjonalno-przestrzennej, 
natomiast wpisują się w dotychczasową funkcję tych obszarów, wzmacniając i podnosząc ich 
standard. 

Ważnym elementem w modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej stanowią tereny 
zielone (ryc. 6). Są one odpowiedzialne z jednej strony za jakość środowiska naturalnego, 
przewietrzanie miasta, retencje wody, a równocześnie pełnią też funkcje rekreacyjne. Ich 
wielkość i stan zagospodarowania rzutują na poziom i jakość życia w sferze komfortu 
ekologicznego oraz oddziałują na miejską wyspę ciepła. Przewidziano kierunek zmian 
zagospodarowania w projekcie rewitalizacji w podobszarze niezamieszkałym Zagórze. Poprzez 
rekultywację składowiska byłej hałdy skały płonnej nastąpi sukcesja terenu poprzemysłowego w 
funkcję rekreacyjną i ekologiczną. Planowana jest organizacja terenów zieleni urządzonej z 
infrastrukturą towarzyszącą [III]. Ta zmiana będzie korzystnie oddziaływać na warunki życia 
mieszkańców podobszaru Centrum  
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i Centrum Pd. Działania związane z rozwojem funkcji środowiskowej przewidziano w części 
podobszarów niezamieszkałych Kazimierz-Juliusz i Juliusz Zachód na rzecz mieszkańców Juliusza 
oraz na Niwce [VI]. Interwencje te jednoznacznie zmienią funkcje tych obszarów niegdyś 
przemysłowych, a dzisiaj stanowiących nieużytki poprzemysłowe. Również znaczenie 
środowiskowe ma rozwój niewielkich obszarów zielonych w obrębie zabudowy w Centrum  
i Centrum Pd., które przeciwdziała zjawisku miejskiej wyspy ciepła [20]. Te działania nie wpływają 
jednak na zamianę funkcji, a zieleń jest elementem towarzyszącym zabudowie mieszkaniowej.   

W modelu funkcjonalno-przestrzennym istotne miejsce zajmują także tereny usługowe,  
w tym także różne instytucje o charakterze ogólnomiejskim. Szczególnie ważna jest rola centrum, 
które ma oddziaływać na całe miasto, a nawet powinno wykazywać wpływy ponadlokalne. 
Centrum pełni najważniejsze funkcje centralne i dlatego jego wygląd i stan techniczny wymaga 
odpowiedniego standardu oraz bezpieczeństwa. Działanie rewitalizacyjne, stymulujące 
pozytywne zmiany polega na wzmocnieniu funkcji gospodarczych poprzez poprawę 
bezpieczeństwa [19]  
i przywróceniu odpowiedniej rangi centralnej. 

Najbardziej istotne zmiany funkcjonalno-przestrzenne w podobszarach zamieszkałych 
planowane są w południowej części podobszaru Centrum Pd. Wiążą się one z przywróceniem 
funkcji gospodarczej na terenie byłego targowiska oraz ich wzmocnienie poprzez modernizację 
przestrzenni usługowo-biurowej w budynku ARL [26]. Równie istotne miejsce zajmują tereny 
komunikacyjne, które są odpowiedzialne za kreowanie relacji i dostępność przestrzenną. Projekt 
[25] zakłada uatrakcyjnienie przestrzeni dworca kolejowego Sosnowiec Południowy, systemu 
infrastruktury technicznej (parking, winda zewnętrzna), unowocześnienie  ciągów pieszych  oraz 
dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Cały kompleks będzie zatem 
implementował nowe role lub  przywracał funkcje, które z powodu dekapitalizacji technicznej 
zostały porzucone. Łącznie obszar będzie miał charakter wielousługowego centrum 
gospodarczego, z elementami usług społecznych i funkcją węzła transportowego.  

Ważne miejsce w modelu funkcjonalno-przestrzennym obszaru rewitalizacji Sosnowca 
zajmują tereny niezamieszkałe, poprodukcyjne. Obecnie model zakłada kierunek przekształcenia 
ich w tereny produkcyjne, przemysłowe, magazynowe, tereny zieleni, centra logistyczne lub 
usługowe. Projekt rewitalizacyjny zakłada tworzenie miejsc pracy, pełniących funkcję społeczną 
np. budowę przedszkola oraz wzmocnienie dziedzictwa materialnego, poprzez funkcję kultury na 
bazie adaptacji cechowni  i jej walorów architektoniczno-kulturowych pod nowe działalności 
usługowe. Działanie takie [IV] przewidziano w podobszarze Kazimierz-Juliusz. Obejmuje ono 
przywrócenie funkcji gospodarczej, z transformacją profilu działalności z produkcyjnej na 
usługową. Pojawią się też nowe funkcje społeczne (przedszkole, gastronomia, kultura). 
Przywrócenie funkcji gospodarczej [VII] planowane jest w części wschodniej podobszaru Juliusz-
Zachód, część zachodnia dedykowana jest funkcjom środowiskowym [V]. Funkcja gospodarcza 
ma zastąpić także nieużytek poprzemysłowy w podobszarze Żeromskiego. Tam wymiar 
biznesowy ma dotyczyć działalności usługowej [II].  
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Podsumowując zakładane kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru 
rewitalizacji (załącznik nr 1) zawierają  szereg działań i przekształceń terenów. Realizacja 
projektów pozwoli na stworzenie efektywnej przestrzenni, adekwatnej do potrzeb mieszkańców. 

Mapa kierunków zmian funkcjonalno-przestrzennych wyraża charakter zmiany i 
docelową formę zagospodarowania. Ukazuje zatem jednocześnie zmiany jakie zajdą na danym 
obszarze  
w dwóch wymiarach (ryc. 6). 

W zakresie kierunku zmiany wyróżniono trzy warianty: 
• utrzymanie i wzmocnienie obecnych funkcji; 
• przywrócenie wcześniej występujących funkcji;  
• zmianę funkcji. 

Ich kolejność wyraża zatem natężenie zmiany, od działań które utrzymują i wzmacniają 
obecną funkcję, do całkowitej zmiany funkcji. Formą pośrednią interwencji jest przywrócenie 
działalności znanej na tym obszarze w przeszłości, a aktualnie zaniechanej lub podupadłej. 

Z kolei przeznaczenie wiąże się z docelową formą zagospodarowania. Wyróżniono tu 
odpowiednio zgeneralizowane funkcje: 

• mieszkaniową,  
• mieszkaniowo-usługową,  
• usługową,  
• produkcyjną,  
• terenów zielonych. 

Kierunki proponowanych zmian dla podobszarów zamieszkałych obejmują odpowiednio 
utrzymanie i wzmocnienie funkcji oraz przywrócenie wcześniej występującej. Z kolei  
w podobszarach niezamieszkałych dominuje opcja zmiana funkcji lub przywrócenie wcześniej 
występujących funkcji. W wymiarze gospodarczym dochodzi przy tym często do konwersji 
wcześniej występującej dzielności produkcyjnej na współczesną usługową.  

Bardziej spektakularne zmiany dotyczą obszarów niezamieszkałych, które w niektórych 
miejscach nawiązują do procesów zainicjowanych wcześniej poprzez rekultywację lub samoistne 
zalesienie (naturalna sukcesja roślinności). Efekt różnicy w kierunkach zmian wynika z faktu, że w 
obszarach zamieszkałych rozwiązuje się przede wszystkim problemy społeczne, działania 
funkcjonalno-przestrzenne, środowiskowe, techniczne, a gospodarcze są uzupełnieniem. 
Odwrotna filozofia zmian dotyczy podobszarów niezamieszkałych, gdzie zmiany dotyczą innych 
niż społeczna warstw,  a społeczne korzyści ujawniają się na podobszarach zamieszkałych.  

Dodatkowo mapa (ryc. 6) zawiera punktowe informacje o działaniach technicznych, które 
wzmacniają lokalną infrastrukturę lub funkcję dzielnicy. W ten sposób zaznaczono planowane 
inwestycje mieszkaniowe, plany termomodernizacji, budowy kanalizacji i wodociągów, 
utworzenie powierzchni usługowych, utworzenie obiektów o funkcji społecznej (przedszkola), czy 
wież widokowych. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3227766E-58C2-4DB6-8287-8DE6187E6F84. Projekt Strona 173



  
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA SOSNOWCA DO 
2030 ROKU - PROJEKT - 174 - 

 

Ryc. 6. Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych podobszarów rewitalizacji w Sosnowcu 
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4.5 Mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
 

Efektywność i skuteczność rewitalizacji zależy w dużym stopniu od zastosowanych 
narzędzi, które mają zapewnić komplementarność i integrację różnych działań27. Integrowanie 
działań rewitalizacyjnych będzie realizowane na kilku poziomach. Najczęściej wyróżnia się 
komplementarność przestrzenną, problemową, proceduralno-instytucjonalną, finansową  
i międzyokresową. 

Komplementarność przestrzenna oznacza koncentrację działań rewitalizacyjnych na 
podobszarach rewitalizacji. Zaproponowane projekty będą realizowane na wszystkich 
podobszarach, a dla każdego podobszaru oprócz dedykowanych mu rozwiązań zastosowano 
projekty systemowe, których mechanizm powielono dla wielu podobszarów. Wyrazem 
komplementarności przestrzennej jest także powiązanie interwencji na podobszarach 
niezamieszkałych z potrzebami wsparcia podobszarów zamieszkałych. Powiązania te 
szczegółowo opisano w podrozdziale 4.2.2 i zobrazowano na rycinie 5 (strona 56-57).  

Wyróżnikiem rewitalizacji w Sosnowcu, adekwatnym do charakteru i problemów miasta, 
jest podjęcie systemowych działań, zarówno na obszarach zamieszkałych jak i niezamieszkałych. 
Tylko takie działania przybliżają miasto do założeń zrównoważonego rozwoju i spójności 
przestrzennej, która jest trudna do osiągnięcia w miastach o charakterze policentrycznym, z 
dużym udziałem terenów poprzemysłowych. 

Komplementarność problemowa projektów rewitalizacyjnych oznacza, że każdy projekt 
określa cel lub cele interwencji oraz odpowiadające im kierunki działań. Łącznie każdy 
zidentyfikowany  problem ma odpowiadający mu co najmniej jeden projekt, przeciwdziałający 
negatywnym zjawiskom. W wielu przypadkach projekty dedykowane są dla mieszkańców 
wszystkich podobszarów rewitalizacji.  

Ponadto cześć projektów wskazuje cel społeczny i wspomagającą go interwencję  
w płaszczyźnie gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej i technicznej. Tym 
samym działania nie dotyczą tylko samego problemu (objawów), ale przeciwdziałają jego 
przyczynom. Na integrowanie działań rewitalizacyjnych wpływ ma zastosowanie zarówno działań 
miękkich, jak i tzw. projektów twardych. Nie ma skutecznej rewitalizacji bez łączenia obu 
mechanizmów.  

W przypadku działań typowo społecznych, wskazywano wiązki projektów o podobnym 
charakterze wsparcia np. adresowanym dla dzieci czy seniorów, a także poszerzających ofertę 
czasu wolnego dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. Szczegółową komplementarność 
problemową wykazano w podrozdziale 4.2.1. 

Komplementarność międzyokresowa zostaje zapewniona przez możliwości realizacji, 
projektów do 2030 roku zgodnie z pomysłem wnioskodawcy. Ponadto program daje w razie 

 
27 Gminny Program Rewitalizacji. Praktyczny poradnik dla mieszkańców i władz lokalnych, A. Jadach-Sepioło 
red., 2018, Warszawa. 
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potrzeby możliwość cyklicznego powtarzania projektów, szczególnie o charakterze społecznym. 
Opracowanie niniejszego programu uwzględniało realizację projektów ujętych we wcześniej 
obowiązującym Lokalnym Programie Rewitalizacji do 2023 roku. Tym samym wykorzystano 
wcześniejsze doświadczania w działaniach rewitalizacyjnych oraz zweryfikowano zasadność 
podjęcia dalszej interwencji. 

Komplementarność finansowa polega na współfinansowaniu podjętych działań z różnych 
źródeł (rozdział 4.6, tab. 14). Dywersyfikacja finansowa wskazuje na zaangażowanie wielu 
podmiotów. Z racji publicznego charakteru procesu większość środków ma pochodzić ze źródeł 
publicznych, głównie z budżetu miasta. W miarę pojawiających się możliwości wnioskodawcy 
będą ubiegać się o środki z UE, w tym szczególnie z EFS, EFRR i Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji. Szczególną uwagę należy jednak zwrócić na środki prywatne, których 
deklarowana wartość wynosi 42 mln.   

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna wyraża się poprzez przyjęcie systemu 
wdrażania procesów rewitalizacyjnych, na który składa się mechanizm zarządzania, monitoringu 
 i ewaluacji oraz aktualizacji programu, wraz z zasadami funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji 
opisany w rozdziale 5. Wymiar instytucjonalny to koordynacja zapisów z szeregiem dokumentów 
strategicznych, takich jak: strategia rozwoju, strategia rozwiazywania problemów społecznych  
i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Relacje z tymi dokumentami odzwierciedla 
rozdział 3.3. Równocześnie wyrazem komplementarności jest współdziałanie wydziałów Urzędu 
Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych miasta, w tym placówek oświatowych i kulturalnych  
w realizacji zadań, które stanowią pole ich merytorycznej działalności. Efektywność rewitalizacji 
będzie podnoszona także poprzez włączenie szerokiej grupy interesariuszy, gdzie obok instytucji 
publicznych swój znaczny udział będą mieć prywatne firmy oraz organizacje pozarządowe.  

Powyższe mechanizmy pozwalają na uzyskanie wartości dodanej całego przedsięwzięcia. 
 

4.6 Szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji  
 

Łączna wartość zgłoszonych projektów podstawowych opiewa na kwotę 384,3 mln 
złotych (tab. 15). Większość środków jest pochodzenia zewnętrznego, finansowanego z funduszy 
unijnych. Część działań planuje się objąć wsparciem Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla 
województwa śląskiego. Interwencję na podobszarach zamieszkałych oszacowano na kwotę 
261,1 mln złotych, zaś w ramach obszarów niezamieszkałych wyceniono na 110,2 mln złotych. 
W programie pięć projektów zakłada także finasowanie ze środków prywatnych o łącznej 
wartości 42,1 mln złotych. Stanowi to około 11% wszystkich źródeł finasowania. 

Projektami o najwyższej wartości jest odpowiednio budowa mieszkań komunalnych [22] 
na kwotę 55 mln złotych, zagospodarowanie terenu dworca kolejowego Sosnowiec Południowy 
wraz z placem dworcowym [25] - 70 mln złotych, rozbudowa istniejących powierzchni biurowych 
dla powstania wysokiej jakości miejsc pracy w centrum miasta [26] 40 mln oraz 
termomodernizacja biurowca ARL [24] - 35 mln (tab. 14). Z kolei największa kwota obejmująca 
obszar niezamieszkały to projekt Kazimierz OdNowa [IV] wyceniony na 91,9 mln złotych. 
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Tab. 14. Szacunkowe koszty realizacji zgłoszonych projektów [w zł] 

Pochodzenie środków 

Nr Nazwa projektu 
[podmiot zgłaszający] suma ze źródeł 

krajowych 
publicznych 

ze źródeł 
prywatny

ch 

z funduszy 
UE np: 
EFRR, 

EFS, FS, 
FST 

z 
innych 
źródeł 

1 
Zajęcia pozaszkolne dla dzieci i 
młodzieży  [Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej Nr 1 w Sosnowcu] 

0      

2 
Budowanie tożsamości miejskiej i 
aktywności społecznej wśród dzieci i 
młodzieży [SP nr 3 w Sosnowcu] 

154 800 34 800   120 000   

3 
Sosnowiec moje miasto – mała 
ojczyzna przedszkolaka [PM 2] 35 000 35 000      

4 
Wczesna profilaktyka ochrony zdrowia 
psychicznego dziecka [PM22] 3 000 3 000      

5 Nasza szkoła to my [SP 22] 402 000 402 000      

6 

„Międzypokoleniowe podwórko” – 
organizacja strefy sportowo – 
rekreacyjnej na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Juliana Tuwima 
w Sosnowcu SP 4 [SP4] 

300 000 300 000      

7 Zdrowy przedszkolak [PM 28] 391 314 291 314   100 000   

8 
My zdrowe dzieciaki- kreatywni i 
aktywni [PM 56] 55 000 55 000      

9 Zdrowo i aktywnie [PM 12] 600 000 450 000   150 000   

10 
Lotny Teatr w cyberprzestrzeni 
zdrowia [SP8 + inni] 80 000 50 000   30 000   

11 
Przedszkole promujące zdrowie i 
aktywność ruchową  
[PM 19 PM 28] 

720 000 500 000   220 000   

12 
Winda wolności – Biblioteka otwarta 
dla wszystkich [MBP  Filia nr 7] 216 265 216 265      

13 
”Moja mała Ojczyzna” – projekt 
edukacyjny, edukacja regionalna [SP 
36] 

0       

14 

Piknik ekologiczny podnoszący 
świadomość mieszkańców w zakresie 
prawidłowej segregacji odpadów 
[MPGO] 

90 000  90 000     

15 
Wsparcie dzieci i młodzieży 
przebywającej w instytucjach 
całodobowych [WPS] 

1 000 000 50 000   950 000   

16 
Zróbmy sobie klimat czyli 
sprawiedliwa transformacja w 
Sosnowcu [WPS, MOPS] 

9 442 031  944 203     8 497 828   
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Pochodzenie środków 

Nr Nazwa projektu 
[podmiot zgłaszający] suma ze źródeł 

krajowych 
publicznych 

ze źródeł 
prywatny

ch 

z funduszy 
UE np: 
EFRR, 

EFS, FS, 
FST 

z 
innych 
źródeł 

17 Rozwój środowiskowej oferty 
świadczenia usług przez DPS [WPS] 1 000 000 50 000   950 000   

18 
Aktywizacja osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Sosnowcu [PUP] 

9 653 780 1 448 067   8 205 713  

19 
Bezpieczne centrum  
[Urząd Miejski, Policja, Straż Miejska] 2 500 000 2 500 000      

20 
Zielony archipelag 
[Urząd Miejski] 600 000  200 000    400 000   

21 
Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych [Miejski Zakład Zasobów 
Lokalowych w Sosnowcu] 

20 000 000 4 000 000   16 000 000   

22 
Budowa mieszkań komunalnych 
[Miejski Zakład Zasobów Lokalowych 
w Sosnowcu] 

55 000 000 55 000 000     
 

23 
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w 
dzielnicy Konstantynów 
[Sosnowieckie Wodociągi S.A.] 

20 000 000 15 000 000 5 000 000    

24 

Termomodernizacja budynku 
biurowo-usługowego przy ul. 
Teatralnej 9 
[Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.] 

35 000 000   35 000 000   

25 

Zagospodarowanie terenu dworca 
kolejowego Sosnowiec Południowy 
wraz z placem dworcowym [Agencja 
Rozwoju Lokalnego S.A.] 

70 000 000 1 000 000 1 000 000 68 000 000  

26 

Rozbudowa istniejących powierzchni 
biurowych dla powstania wysokiej 
jakości miejsc pracy w centrum miasta 
[Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.] 

40 000 000 1 000 000 1 000 000 38 000 000  

27 Mediateka Otwarta na młodych 
[Mediateka] 120 000 100 000   20 000  

28 Organizacja i realizacja dodatkowej 
oferty dydaktycznej [PM 52] 187 500 93 750   93 750   

29 
„Tajemniczy ogród” dla mieszkańców 
Pogoni MBP im. Gustawa 
Daniłowskiego w Sosnowcu 

1 150 900  850 900   300 000   

30 Retroteka w filii nr 6 MBP w 
Sosnowcu [MBP  Filia nr 6] 64 000 64 000      

31 
Termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 
25 w Sosnowcu [SP 29] 

4 317 850 647 677  3 670 173  

32 Pokolenia przy planszy 70 000  50 000  20 000  
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Pochodzenie środków 

Nr Nazwa projektu 
[podmiot zgłaszający] suma ze źródeł 

krajowych 
publicznych 

ze źródeł 
prywatny

ch 

z funduszy 
UE np: 
EFRR, 

EFS, FS, 
FST 

z 
innych 
źródeł 

33 Warsztaty międzypokoleniowe 20 000 15 000  5 000  

34 Miejsce biesiadne do grillowania i 
wypoczynku 400 000 100 000  300 000  

35 Skwerek przy przystanku 
autobusowym 420 000 100 000  320 000  

36 Zielona przemiana 100 000 100 000    

 Razem projekty w podobszarach 
zamieszkałych 274 093 443 85 650 976 42 090 000 146 352 467  

I 

Rewitalizacja dzielnicy Konstantynów 
poprzez rewaloryzację obiektu Wieży 
wyciągowej żużla wraz z sąsiadującym 
murem i przylegającym otoczeniem 
[Gmina Sosnowiec] 

7 000 000 1 050 000   5 950 000  

II 

Rekultywacja terenów 
poprzemysłowych, zdegradowanych, 
zdewastowanych w podobszarze 
Żeromskiego na cele gospodarcze 
[Gmina Sosnowiec] 

100 000 100 000    

III 

Rekultywacja terenów 
poprzemysłowych, zdegradowanych, 
zdewastowanych w dzielnicy Zagórze 
na cele środowiskowe  
[Gmina Sosnowiec] 

5 000 000 750 000  4 250 000  

IV 

Kazimierz OdNowa – rekultywacja 
terenów pogórniczych w gminie 
Sosnowiec 
[Sosnowieckie Inwestycje sp. z o.o.] 

91 899 384 21 760 062  70 139 322  

V 

Rekultywacja terenów 
poprzemysłowych, zdegradowanych, 
zdewastowanych w Juliusz Zachód w 
Sosnowcu na cele środowiskowe 
[Gmina Sosnowiec] 

4 000 000 600 000  3 400 000  

VI 

Rekultywacja terenów 
poprzemysłowych, zdegradowanych, 
zdewastowanych w dzielnicy Niwka w 
Sosnowcu na cele środowiskowe 
[Gmina Sosnowiec] 

200 000 50 000  150 000  

VII 

Utworzenie obszarów gospodarczych w 
podobszarze Kazimierz-Juliusz oraz 
Juliusz-Zachód [Gmina Sosnowiec, 
KSSE] 

2 000 000 1 000 000  1 000 000  

 Razem projekty w podobszarach 
niezamieszkałych 110 199 384 25 310 062  84 889 322  

Źródło: opracowanie własne w oparciu o zgłoszone przez wnioskodawców projekty (w pełnych złotych) 
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Tab. 15. Indykatywne środki finansowe w ramach gminnego programu rewitalizacji z podziałem na 
źródła finansowania [w zł] 

Pochodzenie środków 

Obszar interwencji Suma ze źródeł 
krajowych 

publicznych 

ze źródeł 
prywatnych 

z funduszy UE 
np: EFRR, 

EFS, FS, FST 

 z 
innych 
źródeł 

Podobszary zamieszkałe  274 093 443 85 650 976 42 090 000 146 352 467 0 

Podobszary 
niezamieszkałe 110 199 384 25 310 062  84 889 322 0 

Razem 384 292 827 110 961 039 42 090 000 231 241 789 0 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o zgłoszone przez wnioskodawców projekty 
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5. Opis struktury zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji 
 
5.1 Wskazanie kosztów zarządzania  
 

Zarządzanie procesem rewitalizacji nie powinno generować dodatkowych kosztów. 
Podejmowane działania rewitalizacyjne mają określone źródła finansowania, które powinny 
uwzględniać wszystkie koszty ich realizacji. Potencjalnie mogą pojawić się koszty prowadzenia 
działań informacyjno-promocyjnych, a także ewentualne zakupy środków do opracowania 
dokumentacji (mapy, ulotki itp.). W przypadku wystąpienia takich kosztów, ze względu na 
charakter procesu powinny być one pokryte z budżetu miasta.  

Nie przewiduje się wyodrębnienia operatora rewitalizacji, a proces koordynacyjny będzie 
realizowany w ramach zakresu czynności pracowników Urzędu Miejskiego lub jednostek 
organizacyjnych miasta. W przypadku potrzeby spotkań mogą zostać także nieodpłatnie 
udostępnione pomieszczenia i obiekty należące do miasta. Powołanie Komitetu Rewitalizacji, ze 
względu na społeczny charakter rady, także nie będzie generować kosztów.  

 

5.2 Ramowy harmonogram realizacji programu  

Realizacja harmonogramu GPR może być rozumiana w dwojaki sposób: 

1. Opracowanie GPR, zarzadzanie procesem i zastosowanie mechanizmów monitoringu  
i ewaluacji aż do osiągniecia celów rewitalizacji. 

2. Harmonogram realizacji poszczególnych przedsięwzięć składających się na proces 
rewitalizacji. 

Przedstawiony program rewitalizacji obejmuje horyzont czasowy 2030 roku i wynika 
wprost z przewidywanego harmonogramu poszczególnych projektów (tab. 16). Zgodnie 
z harmonogramem program może być aktualizowany po 2 latach działania. Część wskazanych 
w dokumencie projektów zakłada ich cykliczność. Wnioskodawcy niektórych projektów 
zakładają, że w przypadku zgłaszanego zainteresowania lub ujawniającej się potrzeby rozważą 
ponownie działania. Zakłada się, że rozpoczęcie działań rewitalizacyjnych nastąpi bezpośrednio 
po przyjęciu programu, to jest od 2025 roku. 
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Tab. 16. Ramowy harmonogram realizacji projektów ujętych w programie  

Lata 
Nr Nazwa projektu 

[podmiot zgłaszający] 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży 
[Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Sosnowcu] 

      

2 
Budowanie tożsamości miejskiej i aktywności 
społecznej wśród dzieci i młodzieży  
[SP nr 3 w Sosnowcu] 

      

3 Sosnowiec moje miasto – mała ojczyzna 
przedszkolaka [PM 2[ 

      

4 Wczesna profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego 
dziecka [PM 22] 

      

5 Nasza szkoła to my [SP 22]       

6 

„Międzypokoleniowe podwórko” – organizacja strefy 
sportowo – rekreacyjnej na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Juliana Tuwima w Sosnowcu 
[SP 4] 

      

7 Zdrowy przedszkolak [PM 28]       

8 My zdrowe dzieciaki- kreatywni i aktywni.  
[PM 56] 

      

9 Zdrowo i aktywnie [PM 12]       

10 Lotny Teatr w cyberprzestrzeni zdrowia  
[SP 8 + inni] 

      

11 Przedszkole promujące zdrowie i aktywność ruchową 
[PM 19 PM 28] 

      

12 Winda wolności – Biblioteka otwarta dla wszystkich 
[MBP  Filia nr 7] 

      

13 ”Moja mała Ojczyzna” – projekt edukacyjny, edukacja 
regionalna [SP36] 

      

14 
Piknik ekologiczny podnoszący świadomość 
mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji 
odpadów [MPGO] 

      

15 Wsparcie dzieci i młodzieży przebywającej w 
instytucjach całodobowych [WPS] 

      

16 Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja 
w Sosnowcu [WPS, MOPS] 

      

17 Rozwój środowiskowej oferty świadczenia usług 
przez DPS [WPS UM] 

      

18 Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu [PUP] 

      

19 Bezpieczne centrum  
[Urząd Miejski, Policja, Straż Miejska] 

      

20 Zielony archipelag 
[Urząd Miejski] 

      

21 Termomodernizacja budynków mieszkalnych 
[Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu] 

      

22 Budowa mieszkań komunalnych  
[Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu] 

      

23 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w dzielnicy 
Konstantynów [Sosnowieckie Wodociągi S.A.] 
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Lata 
Nr Nazwa projektu 

[podmiot zgłaszający] 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

24 
Termomodernizacja budynku biurowo-usługowego 
przy ul. Teatralnej 9 
[Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.] 

      

25 
Zagospodarowanie terenu dworca kolejowego 
Sosnowiec Południowy wraz z placem dworcowym 
[Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.] 

      

26 
Rozbudowa istniejących powierzchni biurowych dla 
powstania wysokiej jakości miejsc pracy w centrum 
miasta [Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.] 

      

27 Mediateka otwarta na młodych [Mediateka]       

28 Organizacja i realizacja dodatkowej oferty 
dydaktycznej [PM 52] 

      

29 „Tajemniczy ogród” dla mieszkańców Pogoni  
MBP im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu 

      

30 Retroteka w filii nr 6 MBP w Sosnowcu  
[MBP Filia nr 6] 

      

31 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. 
Zagłębiowska 25 w Sosnowcu [SP 29] 

      

32 Pokolenia przy planszy       
33 Warsztaty międzypokoleniowe       
34 Miejsce biesiadne do grillowania i wypoczynku       
35 Skwerek przy przystanku autobusowym       
36 Zielona przemiana       

I 

Rewitalizacja dzielnicy Konstantynów poprzez 
rewaloryzację obiektu Wieży wyciągowej żużla wraz z 
sąsiadującym murem i przylegającym otoczeniem 
[Gmina Sosnowiec] 

      

II 
Rekultywacja terenów poprzemysłowych, 
zdegradowanych, zdewastowanych w podobszarze 
Żeromskiego na cele gospodarcze [Gmina Sosnowiec] 

      

III 

Rekultywacja terenów poprzemysłowych, 
zdegradowanych, zdewastowanych w dzielnicy 
Zagórze na cele środowiskowe  
[Gmina Sosnowiec] 

      

IV 
Kazimierz OdNowa – rekultywacja terenów 
pogórniczych w gminie Sosnowiec 
[Sosnowieckie Inwestycje sp. z o.o.] 

      

V 

Rekultywacja terenów poprzemysłowych, 
zdegradowanych, zdewastowanych w Juliusz Zachód 
w Sosnowcu na cele środowiskowe [Gmina 
Sosnowiec] 

      

VI 

Rekultywacja terenów poprzemysłowych, 
zdegradowanych, zdewastowanych w dzielnicy Niwka 
w Sosnowcu na cele środowiskowe [Gmina 
Sosnowiec] 

      

VII 
Utworzenie obszarów gospodarczych w podobszarze 
Kazimierz-Juliusz oraz Juliusz-Zachód [Gmina 
Sosnowiec, KSSE] 

      

Źródło: opracowanie własne w oparciu o zgłoszone przez wnioskodawców projekty 
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5.3 Udział interesariuszy w procesie rewitalizacji, w tym w ramach Komitetu 
Rewitalizacji 
 

Transparentność i upowszechnienie wiedzy w zakresie działań rewitalizacyjnych miała na 
celu włączenie jak najszerszej grupy beneficjentów z obszarów rewitalizacji, a także zachęcenie 
innych grup i podmiotów do partycypowania w procesie. Zaangażowanie ze strony zgłaszających 
 i realizujących projekt, powinno przyczynić się do samoaktywizacji społeczeństwa, a także 
uruchomić mechanizm naśladownictwa, doprowadzając do efektu kuli śnieżnej. 

Punktem wyjścia były analityczne prace studyjne, kompletujące dane statystyczne oraz 
identyfikujące szereg dokumentów uwzględnionych i mających wpływ na rewitalizację. 
Organizacja prac rozpoczęła się od współpracy z Wydziałem Rozwoju i Przedsiębiorczości. 
Kolejnym punktem było spotkanie z przedstawicielami wydziałów UM i jego jednostek 
organizacyjnych. Omówiono na nim założenia programu, elementy diagnozy ze 
zidentyfikowanymi problemami oraz zaprezentowano fiszkę projektu, zachęcając do składania 
wniosków adekwatnych do merytorycznego zakresu działania tych jednostek.  

Rozpoczęcie działań konsultacyjnych od Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych 
miasta bazowało na założeniu, że przygotowanie roboczej wersji dokumentu musi zawierać 
propozycję miasta, które będą stanowiły szkielet programu. Projekty w nim zawarte mają być 
bazą, a zarazem inspiracją dla mieszkańców oraz innych interesariuszy do przedstawiania 
własnych propozycji. Miasto rozpoczynając konsultacje, winno określić swoje propozycje, które 
następnie będą weryfikowane podczas publicznej dyskusji.  

Dedykowane spotkanie o analogicznym przebiegu i założeniach przeprowadzono 
z przedstawicielami jednostek oświatowych, szkół i przedszkoli z obszaru miasta. Nauczyciele 
zwracali uwagę na potrzebę kompleksowej pracy z dziećmi i młodzieżą, która będzie rozwijać ich 
zainteresowania oraz wzmocni tożsamość lokalną. Obecnie dostrzegają wśród podopiecznych 
problem słabej identyfikacji z miastem. Sygnalizowano także potrzeby kreowania oferty 
związanej z postawami prozdrowotnymi i promującymi aktywny tryb życia. W gronie potrzeb 
wyróżniono także dodatkowe zajęcia m.in. z języków obcych. Wszystkie działania mają 
przyczyniać się do poprawy wyników nauczania, co ma umożliwić młodzieży z obszarów 
rewitalizacji lepszy start w dorosłe życie.    

Specjalistyczne rozmowy i spotkania przeprowadzono z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. 
bezpieczeństwa, Policją oraz Strażą Miejską. Sygnalizowano potrzebę dalszej synchronizacji 
działań, a także przewidziano stałą partycypację służb zapewniających bezpieczeństwo w mieści 
w procesie rewitalizacji.  

Równolegle prowadzono rozmowy z przedstawicielami Miejskiego Zakładu Zasobu 
Lokalowego, Miejskiego Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS, Sosnowieckimi Wodociągami 
oraz Sosnowieckimi Inwestycjami sp. z o.o. Jednostki zapowiedziały przegląd swojej 
infrastruktury oraz złożyły propozycje działań inwestycyjnych. Mają one doprowadzić do 
modernizacji i rozbudowy zasobów mieszkaniowych, a także przewidują inwestycje rozwojowe w 
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zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej.  Sosnowieckie Inwestycje sp. z o.o. złożyły kompleksowy 
projekt rewitalizacji podobszaru niezamieszkałego Kazimierz-Juliusz. 

Grupę podmiotów reprezentującą przedsiębiorców lub zrzeszenia przedsiębiorców 
reprezentowały odpowiednio Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. oraz Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna S.A. Przedstawicieli tych podmiotów odbyli szereg rozmów dotyczących działań 
rewitalizacyjnych oraz zostali zaproszeni do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji. Wyrazem 
czynnej partycypacji w procesie rewitalizacji jest klika projektów zgłoszonych przez te podmioty. 
Obejmowały one przekształcenia obszaru w okolicy dworca kolejowego Sosnowiec Południowy, 
a także modernizację budynku ARL. Z kolei KSSE zaangażowana jest w proces rewitalizacji na  
podobszarach niezamieszkałych.  

Rolę koordynatora w zakresie kontaktów i współpracy z NGO-s sprawuje Sosnowieckie 
Centrum Organizacji Pozarządowych. Utrzymuje ono stałe kontakty z NGO w Sosnowcu oraz 
prowadzi ich bazę kontaktową. Według niej w Sosnowcu zarejestrowane są 502 podmioty 
z czego:  

• Stowarzyszenia KRS w liczbie 196; 
• Fundacje w liczbie 115; 
• Stowarzyszenia zwykłe w liczbie 72; 
• Jednostki terenowe w liczbie 43;  
• Kluby sportowe w liczbie 42; 
• Uczniowskie kluby sportowe w liczbie 22; 
• Stowarzyszenia ogrodowe w liczbie 12. 
Wszystkie organizacje pozarządowe działające w Sosnowcu zostały poinformowane o 

trwającym procesie opracowania GPR, oraz zachęcone do składania propozycji działań do 
programu. Organizacjom przekazano syntetyczne informacje o zakresie, regulacjach oraz idei 
rewitalizacji w mieście, równocześnie przedkładając harmonogram działań.  Informacje związane 
z procedowaniem, konsultowaniem i wdrażaniem GPR były przekazywane i dyskutowane przez 
Sosnowiecką Rady Działalności Pożytku Publicznego. Radę poproszono o desygnowanie co 
najmniej jednego przedstawiciela do Komitetu Rewitalizacyjnego. Kontakt z NGO był 
utrzymywany za pomocą poczty elektronicznej, informacje były zamieszczane także na stronie 
SCOP oraz udostępniane w siedzibie organizacji. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 
czerwca 2021 r. oraz ustawą wdrożeniową w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem GPR 
powinny być zaangażowane podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, podmioty 
działające na rzecz ochrony środowiska, organizacje pozarządowe, podmioty odpowiedzialne za 
promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, 
równości płci i niedyskryminacji. W Sosnowcu zidentyfikowano grupę instytucji, która w ramach 
swoich celów statutowych wskazuje wymieniony zakres działalności (tab. 17). 

 

 

Tab. 17. Liczba podmiotów reprezentujące organizacje pozarządowe według zakresu działalności 
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Zakres działalności Liczba podmiotów 
stowarzyszenia na rzecz integracji społecznej 10 
organizacje reprezentujące społeczeństwo obywatelskie 16 
podmioty działające na rzecz ochrony środowiska 26 
promowanie włączenia społecznego i praw podstawowych 4 
promowanie praw osób niepełnosprawnych, 13 
promowanie równości płci i przeciwdziałanie dyskryminacji 4 
Uwaga: niektóre organizacje mogą działać równocześnie na kilku polach 

Szczególną uwagę zwrócono na włączenie organizacji pozarządowych wskazanych w 
tabeli 17 w proces rewitalizacji. Podjęto szereg działań, które miały zapewnić aktywny udział 
tych podmiotów na różnych etapach rewitalizacji. Należy tu wymienić m.in.: 

• informowanie o procesie rewitalizacji; 
• zapraszanie do konsultacji społecznej i wyrażania opinii m.in w kwestii doboru projektów 

podstawowych; 
• zachęcanie do składania własnych projektów lub włączania się do propanowych działań; 
• oferowanie wsparcia merytorycznego w przygotowaniu wniosków; 
• aktywnego wyrażania opinii na temat efektów i postępów rewitalizacji na etapie 

monitoringu całego procesu. 

Włączenie interesariuszy polegało na przeprowadzeniu wymaganych prawem 
konsultacjach społecznych. We wszystkich podobszarach zamieszkałych przeprowadzono 
spotkania, zawierające element debaty i dyskusji publicznej, na których każda zainteresowana 
osoba mogła wyrazić swoją opinię lub zadać pytanie. Aktywność ta została odnotowana 
protokolarnie i zamieszczona w sprawozdaniu ze spotkania.  
Zorganizowano 6 spotkań w poszczególnych podobszarach rewitalizacji odpowiednio w:  

• Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20, 20.01.2025 r. o godz. 16.00, w sali 307 
(I piętro), podobszar Centrum;  

• Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Hutnicza 6, 26.01.2025 r. o godz. 16.00, podobszar Pogoń 
Wschód.;  

• Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu ul. Staszica 62, 28.01.2025 r. o godz. 13.00, 
podobszar Pogoń Wschód.;  

• Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20, 03.02.2025 r. o godz. 16.00, w sali 307 
(I piętro), podobszar Centrum Południe;  

• Zagłębiowska Mediateka, ul. Kościelna 11, 04.02.2025 r. o godz. 12, salka edukacyjna 
(parter), podobszar Kalinowa; 

• Klub Seniora, ul. Spadochroniarzy 4, 06.02.2025 r. o godz. 12, salka edukacyjna (parter), 
podobszar Juliusz.  

 
Ponadto zorganizowano 3 warsztaty odpowiednio w:  

• Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20 20.01.2025 r. o godz. 10.00, w sali 307 (I 
piętro) 

• Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych, Pl. Kościuszki 5, 23.01.2025 r.  o godz. 
12.00; 

• Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20 03.02.2025 r. o godz. 10.00, w sali 307 (I 
piętro). 
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Łącznie w ramach konsultacji przeprowadzono cykl 9 spotkań, w których łącznie 
uczestniczyły 23 osoby.  

Niezależnie od tego opnie i uwagi można była zgłaszać za pomocą ankiety, która 
zawierała możliwość swobodnej wypowiedzi na piśmie. Formularze ankiet można było składać 
zarówno w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Formularze zostały udostępnione na 
stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, a także były dostępne w 
Wydziale Rozwoju i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Dodatkowo informację 
o procesie przedłożono przedstawicielom Rady Miejskiej odpowiednio na Komisji Rozwoju.  

W czasie przeprowadzonych konsultacji społecznych zgłoszono ogólnie 20 uwag do 
proponowanych zapisów dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Sosnowca do 2030 roku. W stosunku do konsultowanego projektu Gminnego Programu 
Rewitalizacji zgłoszone opinie, uwagi i propozycje można podzielić na 3 kategorie: merytoryczne 
- 17, edycyjne - 1 oraz ogólne - 2. 

Wymiernym efektem konsultacji było zgłoszenie przez interesariuszy kolejnych 8 
projektów. Ostatecznie po ich analizie do programu wprowadzono 5 nowych projektów.  
Przyczyną nie uwzględnienia trzech projektów był brak powiązania ze zidentyfikowanymi 
problemami lub pokrywanie się ich zakresu z innymi działaniami podejmowanymi w mieście.  
 

5.4. Specjalna Strefa Rewitalizacji 
 

Gminny program rewitalizacji miasta Sosnowca do 2030 roku nie przewiduje 
wprowadzenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 
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5.5 System monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji 
 

Zarządzanie procesem rewitalizacji. Na system wdrażania rewitalizacji składają się cztery 
aspekty: struktura organizacyjno-prawna, finansowanie, zarządzanie i partycypacja podmiotów 
spoza sektora publicznego28. Tak pojmowana rewitalizacja pozwala rozwiązywać problemy 
społeczno-ekonomiczne i stymuluje rozwój lokalny wykorzystując zasoby endogeniczne.  

Proces zarządzania rewitalizacją wymaga określenia podmiotu zarządzającego oraz modelu 
zarządzania. Prowadzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca będzie polegało 
na stałym monitoringu i nadzorze nad wdrażaniem przedsięwzięć oraz prowadzeniem procesów 
rewitalizacji w taki sposób, aby poprzez realizację projektów zapisanych w GPR wyprowadzić 
obszary rewitalizowane ze stanu kryzysowego. 

Wdrażanie i zarządzanie Gminnym Programem Rewitalizacji w Sosnowcu zostanie 
zbudowane na modelu zespołu zadaniowego, który opiera się na realizacji działań zarządczych 
przez pracowników Urzędu Miejskiego wspartego przez Komitet Rewitalizacji. Koordynacja 
całego procesu rewitalizacji, wdrażanie i zarządzanie przedsięwzięciami są rozdzielone pomiędzy 
koordynatora i komórkę odpowiedzialną za rewitalizację. 

W schemacie zarządzania rewitalizacją przewidziano następujące szczeble zarządzania: 
1. Koordynatorem programowym rewitalizacji jest Prezydent Miasta lub wyznaczony 

Zastępca Prezydenta, 
2. Koordynatorem operacyjnym odpowiedzialnym za wdrażanie Gminnego Programu 

Rewitalizacji jest Naczelnik Wydziału Rozwoju i Przedsiębiorczości, 
3. Ciałem opiniodawczo-doradczym Koordynatora programowego jest Komitet Rewitalizacji 

Miasta Sosnowca. 
Do zadań Koordynatora programowego należeć będzie podejmowanie kluczowych 

decyzji dotyczących wyznaczonych kierunków działań rewitalizacyjnych oraz związanych z 
realizacją projektów wpisanych do GPR. 

Zadaniem Koordynatora operacyjnego będzie synchronizacja oraz integracja działań 
innych komórek/jednostek/spółek w zakresie rewitalizacji w Sosnowcu, jak również 
monitorowanie Programu, realizacja projektów zgodnie z harmonogramem oraz ocena jego 
wykonania, przygotowanie sprawozdań rocznych, prowadzenie działań informacyjnych  
i promocyjnych, przyjmowanie uwag i wniosków od mieszkańców. 

Komitet Rewitalizacji stanowi ciało opiniodawczo-doradcze Koordynatora 
programowego. Zadaniem Komitetu w procesie rewitalizacji będzie wypracowanie opinii i 
stanowisk pomocnych w prawidłowym kształtowaniu jego przebiegu oraz ułatwiających 
podejmowanie decyzji przez Koordynatora programowego. 

Podczas spotkań Komitetu Rewitalizacji będą dyskutowane tematy planowanych 
rozwiązań, sposobu ich realizacji oraz ewaluacji prowadzonego procesu rewitalizacji. Ponadto 

 
28 Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce, Jadach-Sepioło A., red. Instytut 
Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków 2021, s. 30 
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Komitet stanowi połączenie pomiędzy Kierownictwem Miasta, Radnymi Rady Miejskiej oraz 
pozostałymi interesariuszami rewitalizacji. Stanowił będzie przez to organ zapewniający 
partycypacyjny charakter rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji spotykał się będzie minimum raz na 
6 miesięcy. 

Ponadto na każdym szczeblu zarządzania będą prowadzone wspólne działania z innymi 
interesariuszami takimi jak: organizacje pozarządowe, Rada Seniorów, Młodzieżowa Rada 
Miejska. 

W celu dodatkowego usprawnienia systemu zarządzania Gminnym Programem 
Rewitalizacji dopuszcza się opracowanie i wprowadzenie dodatkowych wytycznych, które 
pozwolą zapewnić odpowiednią jakość interwencji i wdrażania GPR. 

Monitoring procesu rewitalizacji. System monitoringu procesu rewitalizacji to ważny etap 
zarządzania zmianami, które zachodzą na obszarach rewitalizowanych w miarę realizacji 
projektów. Szczegółowa obserwacja i analiza postępów pozwoli na zweryfikowanie, czy program 
jest realizowany zgodnie z planem, więc stanowi ważne narzędzie, które wspomaga bieżące 
zarządzanie programem. 

Monitoring będzie prowadzony stale podczas trwania programu, dlatego weryfikacja 
danych pozyskiwanych z monitoringu pozwoli na identyfikację przeszkód lub nieprawidłowości 
we wdrażaniu, a w efekcie możliwość wprowadzania korekty działań. System monitoringu 
Gminnego Programu Rewitalizacji będzie umożliwiał dokonanie pomiarów wskaźników w 
przyjętych odstępach czasu, dzięki czemu będzie możliwa ocena efektywności i zgodności 
postępu wykonania realizacji. 

Monitoring będzie prowadzony w zakresie rzeczowym i finansowym. Zakres rzeczowy 
będzie obejmował zbieranie i analizę danych, które pozwolą ocenić stopień wdrażania GPR oraz 
poziom realizacji wskaźników. Zakres finansowy obejmował będzie zbieranie i analizę danych 
finansowych, głównie związanych z realizacją przedsięwzięć w celu oceny zaangażowania 
finansowego wdrażanego programu. 

Obiektywnie prowadzony monitoring oprócz weryfikacji ilościowej wskaźników 
monitorujących wymaga również weryfikacji jakościowej. Zakłada się, że komponent jakościowy 
będzie zrealizowany poprzez badania ankietowe prowadzone wśród mieszkańców, podmiotów 
gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz innych interesariuszy procesu. Respondenci  
zostaną podzielni na dwie grupy, odpowiednio reprezentujące podobszary rewitalizacji i osoby 
mieszkujące poza obszarem rewitalizacji. Celem takich badań jest stwierdzenie, na ile mieszkańcy 
obszaru rewitalizacji odczuwają pozytywne skutki prowadzonych działań. Z kolei grupa 
respondentów spoza obszaru rewitalizacji, ma dostarczyć subiektywnych ocen czy dostrzegają 
oni pozytywne zmiany na rewitalizowanych obszarach. Dzięki temu ocena efektów i postępów 
rewitalizacji będzie wyrażała stanowisko osób bezpośrednio zaangażowanych w proces, jak 
również postrzeganie tych zmian przez pozostałych mieszkańców. Konfrontacja danych 
ilościowych z subiektywną oceną respondentów pozwoli upewnić się, czy pozytywne trendy 
wskaźników przekładają się wymiernie na jakość życia mieszkańców.  
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Monitoring wdrażania programu będzie prowadzony w ramach pracy Koordynatora 
operacyjnego przy wsparciu Komitetu Rewitalizacji, który na co półrocznych spotkaniach będzie 
omawiał postęp prac i proponował ewentualne korekty działań, zapewniających 
bezproblemowe, dalsze wdrażanie programu. Przed końcem każdego roku, Komitet Rewitalizacji 
wraz  
z Koordynatorem operacyjnym przygotowują raport roczny z wdrażania programu w zakresie 
rzeczowym i finansowym, który będzie obejmował także podsumowanie prowadzonych 
jakościowych badań wśród interesariuszy. Raport roczny powinien być przygotowany przed 
zamknięciem budżetu na kolejny rok, ze względu na możliwość wystąpienia przesunięć środków 
gminnych. 

Ocena programu (ewaluacja). W czasie, gdy program będzie poddany monitoringowi będą 
mierzone różnice pomiędzy tym, co zostało zaplanowane, a tym co udało się osiągnąć. Dane  
z monitoringu są kluczowymi informacjami potrzebnymi do wykonania oceny Gminnego 
Programu Rewitalizacji. Jak wynika z zapisu art. 22 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, gminny program 
rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej przez wójta, burmistrza 
albo prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny 
określonym w tym programie. Zgodnie z zapisem art. 22 ust. 2, ocena sporządzona przez wójta, 
burmistrza albo prezydenta miasta podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz 
ogłoszeniu na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej. 

W przypadku stwierdzenia, że Gminny Program Rewitalizacji wymaga zmiany to 
Prezydent Miasta wystąpi do Rady Miejskiej z wnioskiem o jego zmianę. Do wniosku będzie 
dołączona opinia Komitetu Rewitalizacji. 

Pierwsza ewaluacja programu, czyli ocena realizacji przyjętych wskaźników, będzie 
opracowana do 3 lat po przyjęciu GPR i odnosić się będzie do wskaźników bazowych, które 
zostaną określone poprzez system monitoringu w pierwszym roku realizacji programu. 

Po zakończeniu programu zostanie przeprowadzona ewaluacja końcowa, dzięki której 
będzie można porównać wielkości wskaźników z początku procesu rewitalizacji, z tymi na końcu 
realizacji programu. Taka końcowa ocena pozwoli na wykazanie efektów, które zostały 
osiągnięte podczas całego procesu rewitalizacji. 

System monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji powinien zawierać 
zestaw wskaźników, pozwalających ocenić efektywność działań. Obejmuje on dwa poziomy 
odpowiednio29: 

• oceny stopnia realizacji przedsięwzięć (monitoring wskaźników realizacji projektów); 
• oceny stopnia realizacji celów GPR (monitoring wskaźników realizacji celów poprzez 

zjawiska społeczno-gospodarcze). 

 
29 Zasady opiniowania gminnych programów rewitalizacji oraz prowadzenia wykazu gminnych programów 

rewitalizacji województwa śląskiego w ramach FE SL 2021-2027. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 
2574/470/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6 grudnia 2023 r. s. 15 
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Poszczególne projekty w przygotowanych kartach (załącznik 1) zawierają przypisane do 
nich wskaźniki rezultatu i wskaźniki produktu. Skuteczność ich realizacji będzie można ocenić 
poprzez porównanie wielkości zakładanych z faktycznie zrealizowanymi.  

W zakresie osiągania celów i kierunków działań programu proponuje się grupę  
20 wskaźników (tab. 18). Najwięcej, bo 10 wskaźników obejmuje cel  społeczny. 

 

Tab. 18. Wskaźniki do monitoringu i ewaluacji celów programu  

Cel 
Kierunek 
działań Wskaźnik 

Wartość 
bazowa 

Oczekiwana 
zmiana 

Liczba dzieci i młodzieży objętej wsparciem 0  
Liczba dodatkowych zajęć  0  
Liczba godzin dodatkowych zajęć 0  S1 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty (średnia w % wyniku z 
języka polskiego i matematyki) 35  

Dochody roczne na 1 mieszkańca wg PIT 20500  
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 
na 1000 mieszkańców 133  

Liczba wydarzeń aktywizujących społeczność 0  
Poziom przestępczości (liczba podstawowych 7 
przestęp na 1000 mieszkańców) 13,5  

Liczba osób objętych wsparciem 0  

S2 

Frekwencja wyborcza 25%  
Liczba seniorów objęta wsparciem  0  

społeczny 

S3 
Liczba wydarzeń dedykowanych seniorom  0  
Liczba osób bezrobotnych na 100 osób w wieku 
produkcyjnym 4,0  

Liczba osób bezrobotnych które podjęły pracę  0  G1 

Liczba nowo zarejestrowanych firm 0  
Liczba lokali udostępnionych na działalność 
gospodarczą 0  

Powierzchnia obiektów przeznaczonych na 
działalność gospodarczą 0  

gospodarczy 

G2 

Powierzchnia terenów przeznaczonych na 
działalność gospodarczą 0  

Liczba nasadzeń 0  
Śr1 Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych 

terenów zielonych 0  środowiskowy 

Śr2 Powierzchnia terenów zrekultywowanych 0  
PF1 Powierzchnia nowych przestrzenni publicznych 0  przestrzenno-

funkcjonalny PF2 Długość nowej sieci wodno-kanalizacyjnej 0  
Powierzchnia nowych mieszkań 0  

T1 
Liczba nowych mieszkań 0  techniczny 

T2 Powierzchnia obiektów poddanych 
termomodernizacji 0  

 wzrost  spadek  

Źródło: opracowanie własne 
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6. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach 
 

6.1 W zakresie ochrony praw lokatorów i  mieszkaniowym zasobie gminy 
 

Przygotowując GPR należy uwzględnić w aktach normatywnych, dotyczących gminnego 
zasobu mieszkaniowego takie regulacje, które zapobiegną wykluczeniu mieszkańców obszaru 
rewitalizacji z możliwości korzystania z efektów procesu rewitalizacji. Działanie to ma zapewnić 
realizację zasady Inkluzji społecznej30.  

Rada gminy uchwala:  
1) wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;  
2) zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym 
zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli 
w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel. 

W Sosnowcu wskazane kwestie regulują odpowiednio: 
• Uchwała Nr 765/XlIV/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec 
w latach 2021-2026; 

• Uchwała Nr 704/Xl/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu  z dnia 15 kwietnia 2021 r. w 
sprawie zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec. 

Nie stwierdzono konieczności zmian w obu wskazanych regulacjach, ale w przyszłości  
w porozumieniu z Miejskim Zakładem Zasobów Lokalowych należy monitorować ewentualne 
potrzeby w tym zakresie. 

 

6.2 Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji 
 

W procesie rewitalizacji szczególną rolę odgrywa partycypacja społeczna, której UoR 
poświęciła rozdział 2. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywa Komitet Rewitalizacji, który 
stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących 
przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Pełni on także funkcję opiniodawczo-doradczą 
prezydenta miasta. Ciało to stanowi najbardziej zinstytucjonalizowany podmiot, reprezentujący 
interesariuszy w procesie zarządzania rewitalizacją.   

Wyznaczanie składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji będzie regulować 
Uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu.  

Nie stwierdzono konieczności zmian we wskazanej regulacji.  

  
30 Ustawa o rewitalizacji. Komentarz tom 2. red. Szlachetko J., Borówka K., 2018, Instytut Metropolitalny, 

Gdańsk, s. 129 
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7. Wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie 
planowania i zagospodarowania przestrzennego 
 

7.1  Zakres niezbędnych zmian w planie ogólnym gminy 
 
Miasto aktualnie nie posiada planu ogólnego gminy. Z tych też powodów nie można 

określić żadnych koniecznych zmian w tym dokumencie.  

 

7.2 Zakres koniecznych do uchwalenia albo zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego  

 

Planowane działania rewitalizacyjne nie powodują zmiany funkcji sprzecznej 
z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego. Działania inwestycyjne związane 
z budową nowych mieszkań, wskazane do realizacji w podobszarze Konstantynów i Kalinowa 
wpisują się w zakres obowiązujących planów i będą prowadzone w oparciu o indywidualne 
pozwolenia na budowę.  

W podobszarach niezamieszkałych planowana interwencja mieści się w zakresie 
przedmiotowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nie można jednak wykluczyć, iż 
pojawiający się inwestorzy i ich potrzeby mogą skutkować implikacjami do MPZP. Z tego powodu 
zjawisko należy monitorować przy współudziale Wydziału Planowania Przestrzennego (WPP),  
a w razie konieczności podejmować stosowne kroki dostosowawcze.  

Nie stwierdzono także konieczności uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji, o 
którym mowa w art. 37f ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
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Podsumowanie 
 

Przedstawiony dokument stanowi plan procesu rewitalizacji w Sosnowcu w horyzoncie 
2030 roku. Definiuje on cele oraz wskazuje adekwatne kierunki działań, które mają rozwiązywać 
zidentyfikowane problemy. Obejmuje grupę projektów podstawowych oraz katalog 
potencjalnych działań uzupełniających, które stanowią ofertę dla mieszkańców rewitalizowanych 
obszarów.  

Działania wspierające można traktować jako podaż impulsów, przełamujących 
ograniczenia i bariery. Jednakże o sukcesie  zmian naprawczych będzie decydować popyt na to 
wsparcie, chęć skorzystania z pomocy i aktywna partycypacja społeczeństwa w tym procesie. 
Gminny Program Rewitalizacji już na etapie jego tworzenia obejmował obligatoryjne  
i fakultatywne elementy partycypacji społecznej. Ma powołane stosowne ciała reprezentujące 
interesariuszy wraz z Komitetem Rewitalizacji. Z pewnością będzie wymagał dyskusji i korekt 
spowodowanych naturalną różnicą pomiędzy rzeczywistością, a jej wcześniejszymi projekcjami.  

Należy dołożyć starań, aby świadomość rewitalizacji i jej cele były obecne wśród 
wszystkich interesariuszy. Zaangażowanie i współdziałanie to podstawowy gwarant sukcesu 
programu. 
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