Rozbudowa Teatru Zaglebia: plany i koszty w 2026 i 2027 roku.

Zgodnie z Uchwalg Nr 348/XXI1/2025 z dnia 18.12.2025r. Rady Miejskiej w Sosnowcu w
sprawie budzetu Miasta Sosnowiec na rok 2026, zostata przyznana dotacja celowa w kwocie
596 972,- zt na zadanie ,,Rozbudowa Teatru Zaglebia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej 4”.

W 2026r. zgodnie z Uchwalg Nr 388/XXIV/2026 z dnia 26.02.2026r Rady Miejskiej w
Sosnowcu w sprawie zmian budzetu Miasta Sosnowiec na rok 2026, zostala zwiekszona
dotacja celowa do kwoty 1 135 675,- zI na zadanie ,,Rozbudowa Teatru Zagl¢bia w
Sosnowcu przy ul. Teatralnej 4”.

W 2026r. z dotacji celowej zostala oplacona ostatnia kwota za opracowanie dokumentacji
projektowej przez ATELIER LOEGLER ARCHITEKCI Sp.z o.0. dla zadania Rozbudowa
Teatru Zagltebia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej 4”. w wysokosci 650.916,- z1.

Z powyiszej dotacji w 2026r. zostana pokryte wynagrodzenia spolki Sosnowieckie
Inwestycje za realizacj¢ kolejnych dzialan zw. z nadzorem i koordynacja procesu
projektowego w zakresie rozbudowy TZ (tj. dokonanie odbioru koncowego dokumentacji
projektowej, przygotowanie do ogloszenia postepowania przetargowego oraz proces realizacji
postgpowania przetargowego az do podpisania umowy z Wykonawca robdt) w wysokosci
95.571,- zk.

Zgodnie z przyjetym harmonogramem oraz wymogami dotyczacymi obowigzku ogloszenia
postgpowania przetargowego do 6 miesiecy od daty podpisania umowy na dofinansowanie z
srodkoéw UE 23 stycznia 2026r. zostalo ogloszone postepowanie przetargowe na realizacje
projektu '""Rozbudowa i przebudowa istniejacego, zabytkowego budynku Teatru Zagle¢bia
przy ul. Teatralnej 4 w Sosnowcu'". Ze wzgledu na proces weryfikacji dokumentacji
projektowej oraz duzg ilo$¢ pytan do dokumentacji, ktore wptynety w trakcie ogltoszonego
postepowania a takze w zwigzku z odwotaniem firmy jakie zostalo zlozone w ramach
postepowania przetargowego termin otwarcia ofert zostal wyznaczony na 15 czerwca 2026r.
W dniu otwarcia w ramach przedmiotowego postepowania, oferty ztozylo 9 firm z kwotami
od 86,9 do 120,9 min zk.

Kolejnym etapem jest weryfikacja ofert. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty z
uwagi na szacowang warto$¢ zadania w ramach postgpowania przetargowego bedzie
przeprowadzona kontrola uprzednia Prezesa Urzedu Zamoéwien Publicznych, ktora moze trwac
do 3 miesigcy od daty wyboru najkorzystniejszej oferty, co bedzie warunkowalo termin
podpisania umowy z Wykonawcg robot.

Z uwagi na brak mozliwosci precyzyjnego okreslenia terminu podpisania umowy na roboty
budowalne brak jest mozliwosci okre§lenia harmonogramu wydatkowania §rodkéw w ramach
zadania a tym samym okreslenia kosztow/wydatkow jakie beda ponoszone do konca 2026r.
oraz w 2027 roku (i ewentualnie w kolejnych latach inwestycji).



Teatr Zaglgbia na realizacje inwestycji Przebudowy 1 Rozbudowy teatru pozyskal $rodki
zewnetrzne z Programu Fundusze Europejskie dla Slaskiego 2021-2027 oraz w budzecie miasta

Sosnowca zostaty zabezpieczone $rodki w Wieloletnim Planie Finansowym.

Ponizej podajemy zestawienie planowanych kwot na poszczegolne lata inwestycji, ktore w

toku dalszych dzialan mogg ulec zmianie.

Rozbudowa Teatru Zaglebia w Sosnowcu

Umowa o dofinansowanie projektu

»Rozbudowa Teatru Zaglgbia w Sosnowcu”

nr FESL.08.07-12.01-0B6G/24

w ramach

Programu Fundusze Europejskie dla Slaskiego 2021-2027

Dofinansowanie z

Rok Calo$¢ kosztow zadania Funduszy th.ld WIaSl.ly £
- budzetu gminy
Europejskich

Zestawienie kosztow w 2026 3360 121,00 2 862 056,00 498 065,00
Zestawienie kosztow w 2027 21 088 736,00 14 048 556,00 7 040 180,00
Zestawienie kosztow w 2028 51 974 328,00 25937 388,00 26 036 940,00
Zestawienie kosztow w 2029 40 180,00 40 180,00
Razem: 76 463 365,00 42 848 000,00 33 615 365,00

Przebudowa Teatru Zaglebia w Sosnowcu

Umowa o dofinansowanie projektu

,Przebudowa Teatru Zaglebia w Sosnowcu”

nr FESL.09.01-1Z.01-09F5/24

w ramach

Programu Fundusze Europejskie dla Slaskiego 2021-2027

Dofinansowanie z Wkiad wiasny z
Rok Calo$é kosztow zadania Funduszy . Wy
gy budzetu gminy
Europejskich

Zestawienie kosztow w 2026 800 000,00 680 000,00 120 000,00
Zestawienie kosztow w 2027 9 995 200,00 6 995 200,00 3 000 000,00
Zestawienie kosztow w 2028 21 364 680,00 8 569 250,00 12 795 430,00
Razem: 32 159 880,00 16 244 450,00 15 915 430,00

W czasie inwestycji Teatr zapewni mieszkancom Sosnowca stala, profesjonalna oferte

teatralng w lokalizacjach zastgpczych, obejmujaca premiery, dziatania edukacyjne 1

wydarzenia towarzyszace.




